



a. Cronograma de actividades

ORIGINAL

Andrés H. H. H.



b. Tiempo de Ejecución de la Obra

ORIGINAL

Froydel M. Lopez

ORIGIN

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	e											
					octubre					noviembre				diciembre		
					13/9	20/9	27/9	4/10	11/10	18/10	25/10	1/11	8/11	15/11	22/11	29/11
18	Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)	5 días	lun 26/10/20	vie 30/10/20												
19	TERMINACIÓN DE TECHOS	11 días	sáb 31/10/20	mar 10/11/20												
20	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	7 días	sáb 31/10/20	vie 6/11/20												
21	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	4 días	sáb 7/11/20	mar 10/11/20												
22	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	12 días	mié 11/11/20	dom 22/11/20												
23	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	5 días	mié 11/11/20	dom 15/11/20												
24	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	7 días	lun 16/11/20	dom 22/11/20												
25	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	2 días	mié 11/11/20	jue 12/11/20												
26	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	2 días	vie 13/11/20	sáb 14/11/20												



Luzmila H. Lopez

Proyecto: CRONOGRAMA CON
Fecha: mié 19/8/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	octubre					noviembre				diciembre				
					13/9	20/9	27/9	4/10	11/10	18/10	25/10	1/11	8/11	15/11	22/11	29/11		
49	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	4 días	sáb 7/11/20	mar 10/11/20														
50	Base meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	7 días	sáb 31/10/20	vie 6/11/20														
51	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	6 días	sáb 7/11/20	jue 12/11/20														
52	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2 días	sáb 14/11/20	dom 15/11/20														
53	Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1 día	sáb 14/11/20	sáb 14/11/20														
54	Limpieza Continua y Final	1 día	mié 18/11/20	mié 18/11/20														



Proyecto: CRONOGRAMA CON
Fecha: mié 19/8/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Angela M. Torres



d. Carné Codia de Ingeniero a cargo del proyecto

ORIGINAL

Eng de M. Lopez



**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CCDIA)**



APELLIDOS: Peignand Ramirez **NOMBRE:** Fernando Antonio

PROFESION:
Ing. Civil

EXEQUATUR: 411 **D/F:** 07/09/1988

CEDULA: 001-0114191-9

COLEGIATURA: 7857


Firma del Colegiado


Firma Presidente

ORIGINAL



e. Tres (03) Cartas de recomendación o
Certificación de recepción conforme de obras
similares

ORIGINAL

Feliz de Cortés

ORIGINAL



AÑO DE LA INNOVACIÓN
Y LA COMPETITIVIDAD

BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA



CERTIFICACION

Yo, **Rita Patricia Rodríguez P.**, Secretaria del Banco Central de la República Dominicana, **CERTIFICO** que de conformidad con los términos de la comunicación No. 11525 de fecha 27 de agosto de 2019 remitida a la suscrita por el Arq. Bienvenido A. Contreras, Director del Departamento Administrativo, el término y aceptación de los “trabajos de Construcción Sistema Sanitario Exterior, Abastecimiento de Agua y Sistema Contra Incendios del Salón Principal del Club del Banco Central”, realizados por la ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ, mediante contrato suscrito con esta Institución en fecha 15 de diciembre de 2017. Se recibieron conforme los trabajos en fecha 6 de junio de 2019, por técnicos de la Subdirección de Ingeniería y Consevación de Edificaciones y el monto total de los trabajos, conforme a cubicación, que arrojó el siguiente desglose:

Subtotal General	Gastos Indirectos	Total General (RD\$)
RD\$3,534,177.63	RD\$773,984.90	RD\$4,308,162.53

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, D.N., a los 28 (veintiocho) días del mes de agosto de 2019 (dos mil diecinueve).

Rita Patricia Rodríguez P.
Secretaria del Banco

ORIGINAL

ORIGINAL




CERTIFICACION

Yo, **Rita Patricia Rodriguez P.**, Secretaria del Banco Central de la República Dominicana, **CERTIFICO** de conformidad con los términos de la comunicación No. 00167 de fecha 19 de octubre de 2018 remitida a la suscrita por el Lic. Yamil E. Espinal J., Director de la Oficina Regional de Santiago, la Recepción conforme de los trabajos de reacondicionamiento del muro de antepecho de la azotea, huecos para rampa y ruta de evacuación y reubicación de vivero de la Oficina Regional de Santiago en fecha 31 de agosto de 2018, por técnicos de División de Servicios Generales de dicha Oficina Regional de Santiago de este Banco Central, conforme con el Contrato de construcción de obra entre el Banco Central y la Ing. Oneyda Margarita López Alejo, de fecha 14 de junio de 2018, y que por decisión de la referida Oficina no se realizó lo referente al reacondicionamiento de huecos y rampas para la ruta de evacuación. El monto total de los trabajos realizados de acuerdo a la cubicación tiene el siguiente desglose:

Subtotal General	Gastos Indirectos	Total General (RD\$)
RD\$1,055,447.00	RD\$168,871.72	RD\$1,224,318.52

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, D.N., a los 22 (veintidós) días del mes de octubre de 2018 (dos mil dieciocho).


Rita Patricia Rodriguez P.
Secretaria del Banco





BANCO CENTRAL REPUBLICA DOMINICANA

RNC 401-00755-1



CERTIFICACION

Yo, **Carmen Beatriz Rodríguez**, Secretaria del Banco Central de la República Dominicana, **CERTIFICO** que de acuerdo a la comunicación No.019144 de fecha 29 de agosto de 2011, suscrita por el Arq. Bienvenido A. Contreras, Director del Departamento Administrativo de este Banco Central, la Ing. Oneyda Margarita López Alejo, Codia No.7881, cédula de identidad y electoral No.001-1353387-1 realizó los trabajos de remodelación del baño del Gimnasio de Damas del Club del Banco Central, los cuales fueron concluidos y recibidos conforme por técnicos del Club.

Esta certificación se hace a solicitud de la Ing. López Alejo a fin de que la compañía de seguros pueda emitir la fianza contra vicios ocultos a favor del Banco Central, necesaria para completar y dar por concluido el contrato suscrito en fecha 22 de junio del año 2011 con la citada ingeniera.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del año dos mil once (2011).


Carmen Beatriz Rodríguez
Secretaria del Banco



Av. Pedro Henríquez Ureña esq. calle Leopoldo Navarro, Santo Domingo de Guzmán, D.N., República Dominicana
Apartado Postal 1347 • Teléfono: 809-221-9111 • Fax: 809-686-7488 • Dirección S.W.I.F.T. BCRDDOSX
<http://www.bancentral.gov.do> • info@bancentral.gov.do

ORIGINAL




AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN
DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA




CERTIFICACION


Yo, **Lic. Miguel A. Pichardo Garcia**, Prosecretario en funciones de Secretario del Banco Central, **CERTIFICO** que de conformidad con los términos de la comunicación No. 2139 de fecha 13 de febrero de 2020 remitida al suscrito por el Arq. Bienvenido A. Contreras, Director del Departamento Administrativo, el término y aceptación por parte de este Banco Central de la República Dominicana de los "trabajos de adecuación del Piano Bar del Club", realizados por la **ING. ONEYDA MARGARITA LOPEZ ALEJO**, mediante contrato suscrito con esta Institución en fecha 04 de octubre de 2019 y hacemos constar la recepción conforme de los trabajos por parte de los técnicos de la Subdirección de Ingeniería y Conservación de Edificaciones en fecha 07 de febrero de 2020. El monto total de los trabajos, conforme a la cubicación elaborada arrojó el siguiente desglose:

Subtotal General	Gastos Indirectos	Total General (RD\$)
RD\$5,775,720.45	RD\$1,241,779.90	RD\$7,017,500.35

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, D.N., a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).


Lic. Miguel A. Pichardo Garcia
Prosecretario en funciones
de Secretario del Banco

ORIGINAL





f. Experiencia

ORIGINAL

Froydel M. Luján

ORIGINAL

**ORIGINAL**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

19 de agosto de 2020

Página 1 de 6

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Fecha: 19 de agosto de 2020

Nombre del Oferente: Oneyda Margarita López Alejo

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 20 años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
OBRA CIVIL REMODELACION DE PIANO BAR CLUB BANCO CENTRAL	RD\$7,018,263.63	2019	2019	100%	Banco Central de la República Dominicana	(P)	
INSTALACION SANITARIA EXTERIOR DEL SALON PRINCIPAL DEL CLUB DEL BANCO CENTRAL	RD\$4,308,800.56	2017-2018	2017	100%	Banco Central de la República Dominicana	(P)	Si
Colocacion de fino en techo y lona asfaltica en el area de parqueo techado de la Oficina Regional Santiago.	RD\$656,891.64	2017	2017	100%	Banco Central de la República Dominicana	(P)	Si
Construccion de un anexo para alojar colector de polvo y maquina briqueteadora en la Oficina Regional Santiago.	3,5555,561.50	2017	2017	100%	Banco Central de la República Dominicana	(P)	Si
Construccion Auto Detailing Formula, Ubicado en la calle	RD\$2,845,209.34	Nov. 2014	Nov. 2014	100%		(P)	Si

/UR.02.2014

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Original 1 - Expediente de Compras





ORIGINARI

Hermanas Roque Martinez No. 489, El Millon, Santo Domingo							
Remodelacion Area de Parrillada de la Casa Club del Banco Central	RD\$2,396,255.66	2012	2012	100%	Banco Central de la República Dominicana	(P)	Si
Construccion Edificio Residencial Shanthal V, Costa Verde, Santo Domingo	19,932,567.39	2012	2012	100%	CONDECO, SRL	(P)	Si
Construcción Nave de Dos Niveles, Tipo G, Zona Franca Industrial de San Isidro	101,345,670.98	2011-2012	2011	100%	CONDECO, SRL	(P)	Si
Construcción Discoteca Stop Drink, Avenida Venezuela, Provincia Santo Domingo Este.	RD\$6,500,000.00	2011	2011	100%		(P)	Si
Remozamiento del baño de Gimnasio de Damas, ubicado en la Casa Club del Banco Central.	RD\$1,257,821.17	2011	2011	100%	Banco Central de la República Dominicana	(P)	Si
Construccion Edificio Residencial Shanthal III, Costa Verde, Santo Domingo	RD\$ 19,405,240.32	2010-2011	2010	100%		(P)	Si
Trabajos de Mantenimiento y/o reparacion del Centro Educativo Manuel Cruz Alvarez, ubicado en Boca Chica	RD\$4,797,303.49	2010	2010	100%		(P)	Si
Construcción Cancha y Área Verde, Juan Pablo II, Los Cartones, Los Minas. Provincia Santo Domingo Este.	RD\$5,467,215.49	2010	2010	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Trabajos de Mantenimiento y/o Reparacion del centro educativo Vitalina Mordan de Cruz, ubicado en Bocha	2,046,458.59	2010	2010	100%	Secretaria de Estado de Educacion	(P)	Si

/UR.02.2014

ORIGINAL



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



Chica, Provincia Santo Domingo.							
Construcción Aceras y Contenes, Sector Los Corales, El Almirante. Provincia Santo Domingo Este	RD\$3,025,487.25	2010	2010	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Construcción Aceras y Contenes, Sector Los Corales, El Almirante. Provincia Santo Domingo Este	RD\$3,025,487.25	2010	2010	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Solución Drenaje Pluvial, Sector Las Palmas de Alma Rosa. Provincia Santo Domingo Este	RD\$1,945,314.80	2010	2010	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Asfaltado Calle, Sector Los Jardines del Norte, Los Tres Brazos. Provincia Santo Domingo Este	RD\$4,356,289.16			100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Construcción Edificio Residencial Shanthal II, El Millon, Santo Domingo.	18,468,910.86	2009-2010	2009	100%	CONDECO, SRL	(P)	Si
Reconstrucción Aceras y Contenes. Calles sector El Almirante. Provincia Santo Domingo Este	RD\$ 7,525,340.88	2009	2009	100%	CONDECO, SRL	(P)	Si
Solución de Drenaje Pluvial, en el Sector El Almirante (3). Provincia Santo Domingo Este	RD\$2,875,368.12	2009	2009	100%	CONDECO, SRL	(P)	Si
Saneamiento Mercado de Los Mina. Provincia Santo Domingo Este	RD\$9,298,315.86	2009	2009	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Trabajos de Mantenimiento y Reparación del Centro Educativo "Santiago Rodríguez" (2DA Etapa), ubicado en Guayubin,	RD\$2,807,298.65	Octubre 2009	Octubre 2009	100%	Secretaria de Estado de Educación	(P)	Si

/UR.02.2014

ORIGINAL



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



Original de copia

Provincia Montecristi, Distrito Educativo 13-02							
Trabajos de Mantenimiento y Reparacion del Centro Educativo "Santiago Rodriguez", ubicado en Guayubin, Provincia Montecristi, Distrito Educativo 13-02.	RD\$8,670,649.11	Agosto 2009	Agosto 2009	100%	Secretaria de Estado de Educacion	(P)	Si
Construcción solución pluvial en la calle Terminal ESSO, Los Mameyes. Provincia Santo Domingo Este	RD\$9,895,340.32	2009	2009	100%	CONDECO, SRL – AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	(P)	Si
Reconstrucción de calles y solución drenaje pluvial, Sector Tamarindo. Provincia Santo Domingo Este	RD\$2,540,421.89	2009	2009	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Construcción Escuela Primaria Cenovi de Toma, Provincia Santiago Rodríguez. Secretaria de Estado de Educación.	RD\$11,876,598.37	2009	2009	100%	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION	(P)	Si
Solución de Drenaje Pluvial, en el Sector Los Mina Sur y Urbanización Real Cancino. Provincia Santo Domingo Este.	RD\$5,345,894.66	2009	2009	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Solución de Drenaje Pluvial, en el Sector Carolina. Provincia Santo Domingo Este	RD\$3,545,356.87	2008 - 2009	2008	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Solución de Drenaje Pluvial, en el Sector El Almirante (1). Provincia Santo Domingo Este.	RD\$6,456,987.35	2008	2008	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Construcción Aceras y Contenes El Almirante. Provincia Santo Domingo Este.	RD\$ 4,569,345.56	2008	2008	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si

/UR.02.2014

ORIGINAL



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras





Solución de Drenaje Pluvial, en el Sector El Almirante (2). Provincia Santo Domingo Este	RD\$ 12,456,312.58	2008	2008	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Solución Drenaje Pluvial, Sector de Alma Rosa I y Alma Rosa II	RD\$7,526,876.90	2008	2008	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Solución de Drenaje Pluvial, Sector Villa Carmen	RD\$4,945,732.25	2008	2008	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Construcción Parque Urbanización Hamarap - La Herradura. Provincia Santo Domingo Este.	RD\$ 8,326,987.24	2007	2007	100%	CONDECO, SRL - Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE)	(P)	Si
Construcción Verja Perimetral, Zona Franca San Isidro.	RD\$12,546,225.32	2007	2007	100%	CONDECO, SRL	(P)	Si
Construcción Edificio (Seis Apartamentos) CONDECO I, KM. 18 Autopista Duarte	RD\$ 9,450,325.67	2005-2006	2005	100%	CONDECO, SRL	(P)	Si
Construcción Caseta y Deposito Combustible, Zona Franca San Isidro.	RD\$ 725,512.80	2005	2005	100%	CONDECO, SRL	(P)	Si
Construcción Oficinas Área de Transformadores, Zona Franca San Isidro	RD\$ 585,320.22	2005	2005	100%	CONDECO, SRL	(P)	Si
Construcción Dispensario Medico, Zona Franca Industrial San Isidro	RD\$8,575,312.33	2001	2001	100%	CONDECO, SRL	(P)	Si
Calculo y Dibujo de planos Levantamiento Topográfico de los Proyectos Mao - Gurabo y Luis H. Bogaert en Mao Higüey				100%	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	(S)	Si
Calculo y Dibujo de planos Levantamiento Topográfico del Proyecto				100%	Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	(S)	Si

Original M-1072

/UR.02.2014

ORIGINAL

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



San Rafael del Yuma en Higuey							
Dibujo de planos Levantamiento Topográfico Estudio Acueducto Imbert, Puerto Plata					Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos	(S)	Si
B) Internacionales							

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... folios adjuntos.

Firma
Sello



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



ORIGINAL

/UR.02.2014

Firma del Sr. Lopez



g. Personal propuesto

ORIGINAL

Freyde et. lps.

ORIGINAL





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO



19 de agosto de 2020

Página 1 de 5

1. Cargo propuesto

Ingeniero Residente

2. Nombre de la firma:

Ing. Oneyda Margarita Lopez

3. Nombre del individuo:

FERNANDO A. PEIGNAND RAMIREZ

4. Fecha de nacimiento: 12 de junio de 1960

Nacionalidad:

Dominicano

5. Educación:

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD. Titulo obtenido:
Ingeniero Civil, mención Vías y Transporte.

Colegio La Milagrosa, Santo Domingo. Estudios secundarios

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

CODIA - Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos &
Agrimensores.

7. Otras especialidades

Dominio del Paquete Office - Auto CAD

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: REPÚBLICA DOMINICANA.

9. Idiomas

ESPAÑOL (Muy Bueno - Nativo)

10. Historia Laboral

Construcción de Oficina para la Nueva Sucursal Atalaya del Mar Banreservas. Santo Domingo

Remodelación Sucursal Diamond Plaza, Banreservas

Remodelación Sucursal Cotui, Banreservas

Remodelación Casa Gerente Banreservas, Barahona

Remozamiento de Sucursal Sans Souci, Banreservas

Remozamiento de Sucursal Hato Mayor Banreservas

Readecuación de la Agencia de El Sol, Banreservas

Diseño, Suministro e Instalación de Transformador (con todos sus componentes, Modulo de Contador) al Edificio Ariel VII

Diseño, Suministro e Instalación de Transformador (con todos sus componentes, Modulo de Contador) a la Torre Sandra

Construcción de la Lotificación Pradera Ecologica I y II (47,000m²)

Construcción de Oficina para Karon Traiding

Construcción del Acueducto Múltiple El Limón de Samaná.

Construcción de la Lotificación Pradera Ecologica I y II (47,000m²)

Construcción de Verja, Oficina y Almacenes para alojar el emplazamiento d para el proyecto rehabilitación de REDES

Construcción de bases para las Torres metálicas de la Línea de Transmisión 345KV Catalina

Construcción de las Obras Civiles Subestación 34.5/12.5KV Las Lagunas de Nisibon

/UR.10.2012



DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de
Compras



ORIGINAL

Juan del M. López



11. Detalle de las actividades asignadas:
Ingeniero contratista responsable de la construcción

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Nombre de la Tarea o proyecto: Construccion de Oficina para la Nueva Sucursal Atalaya del Mar Banreservas

Año:

Lugar:

Contratante: Banco de Reservas

Principales características del proyecto:

Actividades desempeñadas: Ingeniero Contratista

Nombre de la Tarea o proyecto: Remodelación Sucursal Diamond Plaza, Banreservas

Año:

Lugar: Santo Domingo, Distrito Nacional

Contratante: Banco de Reservas

Principales características del proyecto:

Actividades desempeñadas: Ingeniero Contratista

Nombre de la Tarea o proyecto: Remodelación Sucursal Cotui, Banreservas

Año:

Lugar: Cotui, Prov. Monseñor Nouel

Contratante:

Principales características del proyecto:

Actividades desempeñadas: Ingeniero Contratista

Nombre de la Tarea o proyecto: Remodelación Casa Gerente Banreservas

Año:

Lugar: Barahona

Contratante: Banco de Reservas

Principales características del proyecto:

Actividades desempeñadas: Ingeniero Contratista

Nombre de la Tarea o proyecto: Remozamiento de Sucursal Sans Souci, Banreservas

Año:

Lugar: Santo Domingo

DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras



ORIGINAL

Ang del H. López



	<p>Contratante: Principales características del proyecto: Actividades desempeñadas: Ingeniero Contratista *****</p> <p>Nombre de la Tarea o proyecto: Remozamiento de Sucursal Hato Mayor Banreservas Año: Lugar: Santiago Contratante: Banco de Reservas Principales características del proyecto: Actividades desempeñadas: Ingeniero Contratista *****</p> <p>Nombre de la Tarea o proyecto: Readecuación de la Agencia de El Sol, Banreservas Año: Lugar: Santiago de los Caballeros Contratante: Principales características del proyecto: Actividades desempeñadas: Ingeniero Contratista *****</p> <p>Nombre de la Tarea o proyecto: Construcción de Oficina para Karon Traiding Año: Lugar: Santo Domingo Contratante: Karon Traiding Principales características del proyecto: Actividades desempeñadas: Ingeniero Contratista *****</p>
--	---

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Fecha: 19/08/2020

Nombre completo del representante autorizado: **Fernando A. Peignand Ramírez.**

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras



ORIGINAL

Fernando A. Peignand



i. Certificación de Codia al dia

ORIGINAL

Froydew H. López



CODIA

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidentecodia@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel.: 829-378-0038



"AÑO DE LA INNOVACION Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL CODIANA"

"CERTIFICACION"

19 AGO 2020

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
FERNANDO ANTONIO PEIGNAND RAMIREZ ***** portador(a) de la
cédula de identidad y electoral No. 00101141919 , es miembro del Colegio Dominicano de
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la colegiatura No. 7857 ,
Exequatur No. 411 , de la fecha 07/09/1988 de profesión **INGENIERO CIVIL**

La presente se expide a solicitud de la parte Interesada para los fines Correspondientes.

Dada en Santo Domingo ,Distrito Nacional a los 19 dias del mes de agosto del año 2020
(Valido por 30 dias).

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 20359
Secretario General

Colegiatura 16195
Presidente CODIA

ORIGINAL

"ASESOR DEL ESTADO POR LEY 6160 DEL 11 DE ENERO DE 1963"