

POHUT COMERCIAL, SRL
Rnc. 1-30-93390-1

ORIGINAL

COMITE DE LICITACIONES

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Presentación: Oferta Tecnica

Referencia: CP-CPJ-006-2020

**Nombre: READECUACION DE AREA PARA CENTRO
DE ENTREVISTAS EN DIVERSOS PALACIOS DE
JUSTICIA**



DOCUMENTACION SOBRE A

Santo Domingo, Republica Dominicana
08 de Octubre del 2020



DOCUMENTACION CONTENIDA EN LA OFERTA

1. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)
2. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034)
3. Certificación de MIPYMES
4. Certificación del Registro de Proveedores del Estado (RPE)
5. Registro Mercantil de la Compañía (Actualizado).
6. Estatutos de la empresa
7. Certificación de la DGII
8. Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social (T.S.S.)
9. Estados Financieros con el IR2
10. Experiencia , Equipos SNCCF049,SNCCF048 ,
11. Certificación CODIA y Hoja de vida del personal
12. Cronograma de obra



INDICE



- 1. Documentación Legales**
- 2. Documentación Financiera**
- 3. Documentación Técnicas**





1. Documentación Legales



FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

06 de octubre de 2020

Página 1 de 1

Señores
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para Proceso de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:
REFERENCIA : CP-CPJ-006-2020
- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:
TERMINO DE REFERENCIA COMPARACION DE PRECIOS CP-CPJ-006-2020 READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA EN LOS LOTES 1,2,3,4,5,6 Y LOTE 7 EN TODOS LO LOTES
- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de **(120 DIAS CALENDARIO)**, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

RAMON NICOLAS ABREU SOLANO en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **POHUT COMERCIAL ,S.R.L**

Firma _____ Sello



No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-006-2020

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Página 1 de 1

Departamento de Compras y Contrataciones



Fecha: 06 DE OCTUBRE DEL 2020

1. Nombre o Razón Social del Oferente: POHUT COMERCIAL , S.R.L.
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC del Oferente: 1-30-93390-1
4. RPE del Oferente: 28209
5. Domicilio legal del Oferente: Calle Aristides Garcia Mella No.18 , Mirador Sur
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: Ramon Nicolas Abreu Solano Dirección: <i>Calle Aristides Garcia Mella No.18 , Mirador Sur</i> Números de teléfono y fax: <i>1-809-565-3071 , 1-829-761-1200</i> Dirección de correo electrónico: <i>pohutcomercial@hotmail.com</i>





Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

RPE: 28209



Fecha de Registro: 28/1/2013

Razón Social: Pohut Comercial, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación Empresa: Micro Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Aristides García Mella, 18, Mirador Sur

11109 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Ramon Nicolas Abreu

Fecha Actualización: 22/9/2020

No. Documento: 130933901 - RNC

Provee: Obras, Servicios, Bienes

Registro de Beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

Observaciones:



Actividad Comercial	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
12140000	Elementos y gases
12160000	Aditivos
12350000	Compuestos y mezclas
14110000	Productos de papel
15100000	Combustibles
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
31110000	Extrusiones
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31170000	Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores



31210000	Pinturas y bases y acabados
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas
39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
42130000	Telas y vestidos médicos
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
42180000	Productos de examen y control del paciente
42190000	Productos de centro médico
42200000	Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear
42220000	Productos para administración intravenosa y arterial
42240000	Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis
42250000	Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física
42270000	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
42280000	Productos para la esterilización médica
42290000	Productos quirúrgicos
42310000	Productos para el cuidado de heridas
43210000	Equipo informático y accesorios
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44120000	Suministros de oficina
45140000	Suministros fotográficos para cine
47130000	Suministros de aseo y limpieza
51100000	Medicamentos antiinfecciosos
51110000	Agentes antitumorales
51120000	Medicamentos cardiovasculares
51130000	Medicamentos hematólogos
51140000	Medicamentos para el sistema nervioso central
51150000	Medicamentos para el sistema nervioso autónomo
51160000	Medicamentos que afectan al sistema respiratorio
51170000	Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal
51180000	Hormonas y antagonistas hormonales
51190000	Agentes que afectan el agua y los electrolitos
51200000	Medicamentos inmunomoduladores
51210000	Categorías de medicamentos varios
51240000	Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel
52140000	Aparatos electrodomésticos
53100000	Ropa
56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales
56120000	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
60140000	Juguetes y juegos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones





72130000	Construcción general de edificios
73100000	Industrias de plásticos y productos químicos
81100000	Servicios profesionales de ingeniería
84100000	Finanzas de desarrollo

Portal Transaccional - 22/9/2020 3:02:44 p.m.





República Dominicana

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Santo Domingo, R.D

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Dirección de Comercio Interno

CERTIFICACIÓN

PERSONA JURIDICA

(RENOVACION)



El **Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes**, a través de la Dirección de Comercio Interno, **CERTIFICA** que la empresa **POHUT COMERCIAL SRL**, con RNC No.130933901, con Registro Mercantil No.91514SD, emitido por la Cámara de Comercio y Producción de SANTO DOMINGO, con los Estados Financieros correspondientes al año 2019, la certificación de la DGII al día con las obligaciones fiscales y la certificación de la TSS al día con las obligaciones laborales, clasifica en el renglón de **MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA**, según la Ley 187-17, de fecha 28 de julio del 2017 que modifica la Ley 488-08, de fecha 19 de diciembre 2008, sobre el "Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" (MIPYMES).

En tal virtud, dicha empresa, cumple con los requisitos para obtener los beneficios establecidos en las políticas públicas de apoyo para el desarrollo de las MIPYMES.

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses a partir de la fecha y se expide totalmente gratis.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana a los **(26)** días del mes **8** del año **(2020)**.

Lic. Claudio Fernández Marti
Director de Comercio Interno
CFM/mc



Este documento está firmado digitalmente.
Validar documento: <https://ventanillavirtual.micm.gob.do/verificacion/mipymes/>

28313





República Dominicana
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 RNC: 4-01-50625-4
 "AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
 CERTIFICACIÓN



No. de Certificación: **C0220952545003**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **POHUT COMERCIAL SRL**, RNC No. **130933901**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL SAN CARLOS**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
● RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	● ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
● ACTIVOS IMPONIBLES	● IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
● ITBIS	● OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

Dada en la **OFICINA VIRTUAL**, a los **veintidos (22) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020)**.

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: P1DD-9C62-G8S1-6007-8084-7022 sha1: SfvLZi0d1dmKKfCKBqPZ76yiOng= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 P1DD-9C62-G8S1-6007-8084-7022

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
CERTIFICACIÓN



No. de Certificación: **C04388948670**

La Dirección General de Impuestos Internos, **CERTIFICA:** que en sus archivos se encuentra registrado el o la Contribuyente **POHUT COMERCIAL SRL, 130933901, inscrito (a) en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)** de esta Dirección General de Impuestos Internos, con la actividad económica conforme al Catálogo Internacional Industrial Unificado (CIU): **VENTA AL POR MAYOR DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA.**

Se encuentra registrado bajo el régimen ordinario de tributación para personas jurídicas.

El domicilio social se encuentra registrado en la **CALLE ARISTIDES GARCIA MELLA, No. 18, APTO. MIRADOR SUR, del Sector SAN CARLOS** de la ciudad de **SANTO DOMINGO DE GUZMAN.**

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintidos (22) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).

	Código de firma: W1PS-M1AE-R4M1-6007-8091-4853 sha1: 22hJ0W6wfHEA9v6cT6yzDPtkrGg= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 W1PS-M1AE-R4M1-6007-8091-4853



Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060.



Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

CERTIFICACION No. 1679302

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **POHUT COMERCIAL SRL** con RNC/Cédula **1-30-93390-1**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **POHUT COMERCIAL SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 22 días del mes de Septiembre del año 2020.


Sahadía E. Cruz Abreu
Directora
Dirección de Asistencia al Empleador



Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:
<https://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **1679302-T1995705-52020**
- Pin: **8761**



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA



DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS -D.G.C.P.-
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
DECLARACIÓN JURADA
PERSONAS JURIDICAS
- RPE-F002 -



Quien suscribe, Señor (a) **RAMON NICOLAS ABREU SOLANO**, de Nacionalidad **DOMINICANA**, Mayor de Edad, Estado Civil **CASADO**, portador (a) de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte No. **001-0832084-7**, actuando en nombre de **POHUT COMERCIAL, S.R.L.**, marcada con el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. **1-30-93390-1**, con domicilio en **Calle Aristides García Mella No.18, Mirador Sur**;

Declaro **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. Quien suscribe junto a los socios o miembros de la entidad anteriormente señalada, no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el **Artículo 14 de la Ley No. 340-06** sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.
2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra legislación vigente.
3. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, con las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, ni con las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ni estamos sometidos a un proceso de quiebra.

La presente Declaración ha sido realizada en la Ciudad de **SANTO DOMINGO**, D.N., a los **VENTICINCO (25)** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTE (2020)**.

Declarante

LEGALIZACIÓN DE FIRMA.

Yo, **Dr. DELFIN BENCOSME MEJIA**, Abogado (a) Notario Público de los del Número para el **DISTRITO NACIONAL**, con Colegiatura del Colegio de Notarios de la República Dominicana Número **3498**, **CERTIFICO Y DOY FE** que la firma que figura en el presente documento fue puesta en mi presencia libre y voluntariamente por el/la señor (a) **RAMON NICOLAS ABREU SOLANO** cuyas generales constan en el presente documento y quien manifiesta que es la misma firma que acostumbra a usar en todos los actos de su vida pública y privada.

En la Ciudad de **SANTO DOMINGO**, D.N., República Dominicana, a los **VENTICINCO (25)** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL VEINTE (2020)**.

Abogado - Notario Público





ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

P90

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 91514SD**

DENOMINACIÓN SOCIAL: POHUT COMERCIAL, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNC: 1-30-93390-1

FECHA DE EMISIÓN: 03/09/2012 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 03/09/2022

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 100,000.00

MONEDA: RD\$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 03/09/2012

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 20/04/2020

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: ARISTIDES GARCIA MELLA NO.18

SECTOR: MIRADOR SUR

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:



TELÉFONO (1): (809) 565-3071

TELÉFONO (2): (829) 761-1200

CORREO ELECTRÓNICO: POHUTCOMERCIAL@HOTMAIL.COM

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: **IMPORTACION, SERVICIO, COMERCIO, CONSTRUCCION**

OBJETO SOCIAL: **VENTA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, FERRETERIA Y PINTURA, ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, SUMINISTROS DE OFICINA, TEXTILES, INFORMATICA, ELECTRODOMESTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR, PRODUCTOS MEDICOS, FARMACIA, LABORATORIO QUIMICOS, GASES, LIBROS, JUGUETES, MATERIALES EDUCATIVOS, VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO, DE MATERIAL AUDIOVISUAL, GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES, OPERACIONES FINANCIERAS Y MONETARIAS, CONSTRUCCION, EDIFICACIONES Y ALQUILERES. IMPORTACIÓN DE TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS, FABRICACIÓN DE TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS, VENTA DE TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES, ARTÍCULOS DESECHABLES MÉDICOS EN GENERAL, IMPORTACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS.**

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: **ARTICULOS DE LIMPIEZA / HIGIENE / ELECTRODOMESTICOS, COMBUSTIBLES / LUBRICANTES / FERRETERIA / PINTURA / CONSTRUCCION, MUEBLES / EQUIPOS DE OFICINA / MOBILIARIO ESCOLAR / MATERIALES EDUCATIVOS / AUDIOVISUAL / LIBROS, PRODUCTOS MEDICOS / FARMACIA / LABORATORIO QUIMICOS / GASES, TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS, MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES, INSUMOS MÉDICOS, ARTÍCULOS DESECHABLES MÉDICOS EN GENERAL**

SISTEMA ARMONIZADO (SA): **NO REPORTADO**



SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
RAMON NICOLAS ABREU SOLANO	C/ FRANCISCO PRATS RAMIREZ, APT. NO. 201B EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO	001-0832084-7	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
RAMON ANTONIO PERALTA LORA	C/ DESIDERIO ARIAS, APTO.201-B, BELLA VISTA SANTO DOMINGO	121-0010116-6	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 1,000.00

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
RAMON NICOLAS ABREU SOLANO	Gerente	C/ FRANCISCO PRATS RAMIREZ, APT. NO. 201B EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO	001-0832084-7	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 1 AÑO(S)



ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
RAMON NICOLAS ABREU SOLANO	C/ FRANCISCO PRATS RAMIREZ, APT. NO. 201B EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO	001-0832084-7	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO



ENTE REGULADO: NO REPORTADO

NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 3

MASCULINOS: 2

FEMENINOS: 1

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE

NO. REGISTRO

POHUT COMERCIAL

371076

REFERENCIAS COMERCIALES

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

NO REPORTADO

COMENTARIO(S)

NO POSEE



ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE


ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.



Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea ***



POHUT COMERCIAL, S.R.L.
 CAPITAL SOCIAL RDS\$100,000.00
 REGISTRO MERCANTIL No. 91514SD
 RNC No. 1-30-93390-1
 SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
 REPUBLICA DOMINICANA



Nómina: ACTA DE FECHA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2020, QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS SOCIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA O JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL POHUT COMERCIAL, S.R.L.

Nombre y Domicilio de los Socios	Cuotas Sociales	Votos	Firmas
1. RAMON NICOLAS ABREU SOLANO, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-10832084-7, domiciliado y residente en la calle Francisco Prats Ramirez ,Apto.201B, Evaristo Morales.	999	999	
2. RAMON ANTONIO PERALTA LORA, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No.121-0010116-6, domiciliado y residente en la calle Desiderio Arias, Apto. 201B, Bella Vista.	1	1	
TOTAL	1000	1000	
Número de socios presentes	:	2	
Número de socios representados	:	0	
Número de cuotas sociales representadas	:	1000	



Certificado por :
Ramón Nicolás Abreu Solano
Presidente de la Asamblea
Gerente
Certifico y Doy Fe.



POHUT COMERCIAL, S.R.L.
CAPITAL SOCIAL RD\$100,000.00
REGISTRO MERCANTIL No. 91514SD
RNC No. 1-30-93390-1
DOMICILIO SOCIAL C/ARISTIDES GARICA MELLA, No.18, MIRADOR SUR,
SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA



ACTA DE ASAMBLEA O JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL POHUT COMERCIAL, S.R.L.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los Veinte (20) días del mes de abril del presente año Dos Mil Veinte (2020), a las diez horas de la mañana, se han reunido en el domicilio social en Asamblea o Junta General Extraordinaria renunciando a convocatoria en virtud de que se encontraban presentes todos los socios de **POHUT COMERCIAL, S.R.L.**

1. Ramón Nicolás Abreu Solano
2. Ramón Peralta Lora

De inmediato, el gerente **Ramón Nicolás Abreu Solano** asumió la función de Presidente de la Asamblea y manifestó que estaban presentes socios con 1,000 cuotas sociales las que componen el capital social. Igualmente, el Presidente de la Asamblea constató que los socios tenían conocimiento de: **a)** el orden del día y de los siguientes documentos, a saber: **b)** el informe de gestión de la gerencia correspondiente al año social 2019; **c)** los estados financieros auditados de dicho período; y **d)** el texto de las resoluciones que serán propuestas en esta Asamblea.

A seguidas y a petición del Presidente, la Asamblea General reconoció, por unanimidad de votos, la regularidad de la comunicación de los indicados documentos a los socios y dio descargo a la gerencia por la misma.

Hechas estas comprobaciones, el Presidente solicitó a la Asamblea que diera acta de que la presente Asamblea General Extraordinaria estaba regular y válidamente constituida, lo cual fue aceptado por todos los concurrentes por unanimidad.

Luego, el Presidente de la Asamblea les manifestó a los presentes que el objeto de la Asamblea consistía en deliberar sobre el siguiente orden del día:

- 1) Conocer de la modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
- 2) Decidir sobre cualquier asunto que sea competencia de la presente asamblea.





La Presidente de la Asamblea comprobó con la nómina de asistencia la presencia de los socios que representan la totalidad de las cuotas sociales las que componen el capital social, es decir el 100 por ciento.

Hechas estas comprobaciones, la Presidente solicitó a la Asamblea que diera acta de que la presente Asamblea General Extraordinaria estaba regular y válidamente constituida, lo cual fue aceptado por todos los concurrentes por unanimidad.

De inmediato la Presidente de la Asamblea le dio lectura íntegra al informe de la gerencia y declaró abierta la discusión de los temas del orden del día.

Terminada la discusión sobre el tema y no habiendo nadie más solicitado un turno para dirigirse a la asamblea, la Presidente sometió a la votación de los socios presentes o representados, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones:

PRIMERA RESOLUCIÓN

Como consecuencia de las resoluciones precedentes, la Asamblea General Extraordinaria decide modificar el Artículo 4 de los Estatutos Sociales para que en lo adelante expresen lo siguiente:

BA
ARTICULO 4. OBJETO. Esta sociedad tiene como objeto la venta de muebles y equipos de oficina, ferretería y pintura, artículos de limpieza e higiene, combustible y lubricantes, suministros de oficina, textiles, informática, electrodomésticos, mobiliario escolar, productos médicos, farmacia, laboratorio químicos, gases, libros, juguetes, materiales educativos, venta de material educativo, de material audiovisual, gestión de negocios comerciales, operaciones financieras y monetarias, construcción, edificaciones y alquileres, importación de telas y vestidos médicos, fabricación de telas y vestidos médicos, venta de telas y vestidos médicos mascarillas quirúrgicas desechables, artículos desechables médicos en general, importación de insumos médicos. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeración pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social.

Esta primera resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por unanimidad de votos.




R.P



Con posterioridad a la aprobación de la resolución anterior, la Presidente de la Asamblea preguntó a los socios si deseaban hacer uso de la palabra o someter algún otro asunto a la consideración de los presentes, manifestando todos ellos que no tenían nada más que tratar. En consecuencia, la Presidente declaró que procedía dar por terminada la presente Asamblea General Extraordinaria.

La asamblea finalizó a las doce horas (12.00 P.M.) del medio día del mismo día 20 de Abril del año Dos Mil Veinte 2020. En fe de todo lo cual se levanta la presente acta que después de ser leída y aprobada, fue firmada por los socios presentes.


Ramón Nicolás Abreu Solano
Gerente




Ramón Peralta Lora

Certificado por :
Ramón Nicolás Abreu Solano
Presidente de la Asamblea
Gerente
Certifico y Doy Fe.



ORIGINAL
FECHA: 14/05/20 HORA: 08:21 a.m.
NO. EXP.: 766821 R. M.: 915145D
LIBRO: 58 FOLIO: 192
VALOR: 200.00
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
NUM.: 261769440





2. Documentación Financiera





POHUT COMERCIAL, SRL
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JUNIO 2019



LIC. CAROLY MANZANILLO DE LOS SANTOS, C.P.A.

Exequátur Decreto No. 362-15



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los socios de:

POHUT COMERCIAL, SRL


Ciudad.-

Hemos auditado los estados financieros de la sociedad **POHUT COMERCIAL, SRL.**, los cuales comprenden al treinta (31) de junio del año dos mil diecinueve (2019). Los estados auditados son los siguientes: *Estado de Situación y Estado de Resultado*. Estos les son relativos por el periodo terminado en esa misma fecha. Los estados financieros ante señalados son exclusiva responsabilidad de los administradores de la empresa, siendo la nuestra, la de expresar una opinión acerca de los mismo, basado en los resultados de la revisión.

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas en el país por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPARD). Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de auditoria con propósito de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros estén exentos de exposición errónea de carácter significativo. Una auditoria comprende el examen sobre la base de pruebas selectivas de las evidencias que respaldan las cifras y revelaciones de los estados financieros, las estimaciones de importancia formuladas por el señor **LEONARDO VASQUEZ**, gerente de la empresa así como también la evaluación de presentaciones de los estados financieros en su conjunto. Considerando que la auditoria que hemos hecho realizado constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros de la empresa **POHUT COMERCIAL, S.R.L.** presentan razonablemente, su situación económica a la fecha indicada anteriormente por el periodo terminando en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), adoptadas por el instituto de contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana. (ICPARD).

LIC. CAROLY M. DE LOS SANTOS
Contadora Pública Autorizada (CPA)



Contenido

DICTAMEN DE LA AUDITORA	1
ESTADO DE SITUACION	4
ESTADO DE RESULTADOS	5
Notas de los Estados	6
(1) - Efectivo en Caja y Banco.....	6
(2)- Cuentas por Cobrar	6
(3)- Inventario	7
(4) - Cuentas por Pagar.....	7
(5) - Resultados acumulados de ejercicios anteriores	7





POHUT COMERCIAL, SRL

Estado de situación
Del 1 de julio del 2018 al 31 de junio 2019
Expresado en RD\$



ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

Efectivo en Caja Y Bancos	NOTA 1	1.959.577.38	
Cuentas por Cobrar		1.473.675.48	
Inventarios		251.644.21	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			3.684.897.07
TOTAL DE ACTIVOS			3.684.897.07

PASIVOS

PASIVOS CORTO PLAZO

Cuenta por pagar	NOTA 2	158.652.51	
TOTAL DE PASIVO			158.652.51

PATRIMONIO

Capital pagado	NOTA 3	100.000.00	
Beneficios (Perdida) del periodo Anterior		3.426.244.56	
Beneficios (Perdida) del periodo		0.00	
TOTAL DE PATRIMONIO			3.526.244.56
TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL			3.684.897.07





POHUT COMERCIAL, SRL
Estado de Resultado
Del 1 de julio del 2018 al 31 de junio 2019
Expresado en RD\$

INGRESOS

Ingresos	537.728.81	
TOTAL DE INGRESOS		537.728.81

COSTO DE VENTA

Costo de Venta	593.366.81	
TOTAL COSTO DE VENTA		593.366.81

GASTOS OPERACIONALES

Gasto de personal	28.170.01	
Otros gastos por trabajos, suministro y servicios	69.975.21	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		98.145.22

TOTAL DE GASTOS

98.145.22

UTILIDADES DEL EJERCICIO

- 153.783.22



POHUT COMERCIAL, S.R.L.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JUNIO 2019
VALORES EXPRESADOS EN RD\$



Los estados financieros de la sociedad al treinta y uno (31) de junio del año dos mil diecinueve (2019), fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacional de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

Los estados financieros de la Compañía al sociedad al treinta y uno (31) de junio del año dos mil diecinueve (2019), fueron preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertas partidas que se miden de acuerdo a las políticas contables de las notas.

Para propósito de los estados financieros, las cifras están expresadas en Pesos Dominicanos, la cual es la moneda funcional de la sociedad.

(1) Efectivo en Caja y Banco:

Este reglón monetario presenta movimiento positivo, por lo que es de suma importancia para el buen desenvolvimiento de la misma.

<i>Efectivo en Caja y Banco</i>	1,959,577.38
---------------------------------	--------------

(2) Cuentas por Cobrar:

En cuanto a las cuentas por cobrar no se presentan deudas a más de 61 días permitiendo un retorno favorable y oportuno para un crecimiento sostenible con el tiempo.

<i>Cuentas por Cobrar</i>	1,473,675.48
---------------------------	--------------





(3) Inventario:

El inventario presenta mayor movimiento que los ejercicios anteriores presentando por la sociedad, y utiliza el método de primero en entrar último en salir.

Inventario Inicial	0.00
Compras Locales del Ejercicio	515,728.24
Compras en el Exterior	329,282.78
Inventario Final	<u>251,644.21</u>
Costo de Venta	593,366.81

(4) Cuentas por Pagar:

POHUT COMERCIAL, S.R.L, ha presentado una disminución en las cuentas por cobrar a proveedores locales, producto al pago oportuno y a tiempo que la empresa ha realizado a sus proveedores, demostrando la confianza que la misma tiene en el mercado.

Cuentas por Pagar 158,652.51

(5) Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores:

En este valor pudimos desglosar que es el acumulativo de los periodos 2018 y 2019, por lo que el valore es real y certero.

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 3,426,244.56





POHUT COMERCIAL SRL
ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2020



LIC. CAROLY MANZANILLO DE LOS SANTOS, C.P.A.

Exequátur Decreto No. 362-15



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los socios de:

POHUT COMERCIAL SRL

Ciudad.-

Hemos auditado los estados financieros de la sociedad, **POHUT COMERCIAL SRL** los cuales comprenden al treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020). Los estados auditados son los siguientes: *Estado de Situación, Estado de Resultado y Estado de Costo de Venta*. Estos les son relativos por el periodo terminado en esa misma fecha. Los estados financieros ante señalados son exclusiva responsabilidad de los administradores de la empresa, siendo la nuestra, la de expresar una opinión acerca de los mismo, basado en los resultados de la revisión.

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas en el país por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPARD). Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de auditoria con propósito de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros estén exentos de exposición errónea de carácter significativo. Una auditoria comprende el examen sobre la base de pruebas selectivas de las evidencias que respaldan las cifras y revelaciones de los estados financieros, las estimaciones de importancia formuladas por el señor **Leonardo Vasquez**, gerente de la empresa así como también la evaluación de presentaciones de los estados financieros en su conjunto. Considerando que la auditoria que hemos hecho realizado constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros de la empresa **POHUT COMERCIAL SRL**, presentan razonablemente, su situación económica a la fecha indicada anteriormente por el periodo terminando en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), adoptadas por el instituto de contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana. (ICPARD).



LIC. CAROLY M. DE LOS SANTOS

Contadora Pública Autorizada (CPA)




Contenido

ESTADO DE SITUACION 2020	4
ESTADO DE RESULTADOS 2020	5
Notas de los Estados	6
(1) - Efectivo en Caja y Banco	7
(2) - Capital Pagado	7



Pohut Comercial, SRL
 Estado de Situación
 Al 30 de Junio del 2020
 Expresado en RD\$



ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTE

Efectivo en Caja y Banco

Efectivo en Caja y banco

2,350,198.34

Efectivo en Caja Chica

2,582,793.98

Cuentas por Cobrar

59,749.30

Inventario

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

4,992,741.62

ACTIVOS FIJOS

Propiedades, Muebles y Equipos

Automóviles, Equipos y Muebles de Oficina (Cat. II)

196,718.11

Depreciación Acumulada (Categoría II)

-49,179.53

TOTAL DE ACTIVO FIJOS

147,538.58

OTROS ACTIVOS

Impuestos sobre la Renta diferido o anticipado

0.00

313,067.12

TOTAL DE ACTIVOS

313,067.12

5,453,347.32

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Cuentas por Pagar

352,889.14

Documentos por Pagar Bancos Nacionales

0.00

TOTAL DE PASIVO

352,889.14

PATRIMONIO

Capital pagado

100,000.00

Resultados del ejercicio anteriores

3,426,244.56

Resultados del ejercicio

1,574,213.62

TOTAL DE PATRIMONIO

0.00

TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL

5,453,347.32



Pohut Comercial, SRL
 Estado de Resultado
 Al 30 de Junio del 2020
 Expresado en RD\$



INGRESOS

Ingresos por Operaciones	12,184,172.40
Otros Ingresos	0.00
TOTAL DE INGRESOS	<u>12,184,172.40</u>

12,184,172.40

COSTO

Inventario Inicial	251,644.21
Compras	8,043,150.12
Inventario final	59,749.30
Coto de venta	<u>8,235,045.03</u>

8,235,045.03

GASTOS

Sueldos y Salarios	27,730.00
Gasto de Depresiacion	49,179.53
Aportes a seguridad social	7,802.44
Gasto financieros	4,368.45
Aportes al infotep	417.00
Gastos de Activos	255,161.02
Gastos suministros y Servicios	2,030,255.31

TOTAL DE GASTOS

2,374,913.75

UTILIDADES (DEFICIT) DEL EJERCICIO

1,574,213.62





POHUT COMERCIAL SRL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 2020
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Los estados financieros de la sociedad al treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacional de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

Los estados financieros de la Compañía al treinta (30) de junio del año dos mil veinte (2020), fueron preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertas partidas que se miden de acuerdo a las políticas contables de las notas.

Para propósito de los estados financieros, las cifras están expresadas en Pesos Dominicanos, la cual es la moneda funcional de la sociedad.

I. INFORMACIÓN GENERAL

Constitución y Objetivo de la Sociedad,

POHUT COMERCIAL, SRL, fue constituida el 03 de septiembre del año 2012, pero el mismo inicio sus actividades el 21 de septiembre del mismo año, la empresa posee un capital suscrito y pagado de RD\$100,000.00

El objeto social de la empresa es VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINA Y EQUIPO DE OFICINA

II. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,

Bases de preparación de los estados financieros,

Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de empresa **POHUT COMERCIAL, S.R.L** al 30 de junio de 2020, y los resultados de las operaciones, el estado de situación y costo de venta por el ejercicio terminado en esa fecha. Las notas a los estados financieros contienen información adicional a la presentada en los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados y en el Estado de costo de ventas. En ellas se suministran descripciones narrativas o desagregación de tales estados en forma clara, relevante, fiable y comparable. Los presentes estados financieros han sido preparados considerando el principio de empresa en marcha y en ese ámbito, la Administración ha estimado que a la fecha no existen



Indicios internos ni externos, que pudiesen afectar la continuidad de las operaciones de la empresa. Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Empresa, los que están en proceso de impresión, de acuerdo a las normas vigentes.



III. NOTAS

(1) Efectivo en Caja y Banco:

En los periodos 2020 este reglón monetario presenta movimiento, representado por los aportes de los socios al momento de la constitución de la empresa. A continuación daremos detalles de esta cuenta.

Efectivo en Caja y banco	2,350,198.34
--------------------------	--------------

(2) Capital Pagado:

En el periodo 2020 este reglón presenta la partida que corresponde al capital aportado por los socios.

Capital pagado	100.000.00
----------------	------------





3. Documentación Técnicas





OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos
Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación:

Fecha de impresión:

UBIC.: Palacio de Justicia de La Vega.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Desmante de estrado existente (Incluye plataforma)	1.00	ud		-	
1.02	Desmante de puertas sencilla de madera existentes	3.00	ud		-	
1.03	Demolición de muros de bloques	20.00	m2		-	
1.04	Apertura de hueco en muros de bloques de espesor de 20 cms (incluye terminación)	1.00	ud		-	
1.05	Desmante de luminarias existentes	20.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -
2.00 MUROS						
2.01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	34.00	m2		-	
2.02	Cierre de hueco en muros de Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -
3.00 TERMINACIÓN DE TECHOS						
3.01	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	200.00	m2		-	
3.02	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)	16.00	ml		-	
Sub-total						RD\$ -
4.00 VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS						
4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Ver más detalles en planos)	525.00	p2		-	
4.02	Suministro e Instalación de Vidrios fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)	240.00	p2		-	
4.03	Suministro e Instalación de Puerta abatibles de aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)	45.00	p2		-	
4.04	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	10.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -
5.00 EQUIPOS MECÁNICOS						
5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 60 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios)	2.00	ud		-	
5.02	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)	2.00	ud		-	
5.03	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	1.00	ud		-	





OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos
Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación:

Fecha de impresión:

UBIC.: Palacio de Justicia de La Vega.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
Sub-total						RD\$ -
6.00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
6.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	38.00	ud		-	
6.02	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED,9 Watts	14.00	ud		-	
6.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	20.00	ud		-	
6.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polimero Color blanco	25.00	ud		-	
6.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polimero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	8.00	ud		-	
6.06	Suministro e Instalación Salida de Data	27.00	ud		-	
6.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	100.00	pl		-	
6.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa		-	
6.09	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	15.00	ud		-	
6.10	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud		-	
6.11	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1 " (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -
7.00 TERMINACIONES DE PISOS						
7.01	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros	3.50	m2		-	
7.02	Suministro e Instalación de zócalo en Porcelanato (h=10 cms). De espesor tono claros.	28.00	m		-	
7.03	Limpieza profunda de pisos existentes (Porcelanato)	200.00	m2		-	
7.04	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	75.00	p2		-	
Sub-total						RD\$ -
8.00 PINTURA						
8.01	Suministro y aplicación de pintura satinada	330.00	m2		-	
Sub-total						RD\$ -
9.00 MISCELÁNEOS						
9.01	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	2.00	ud		-	





OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos
Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación:

Fecha de impresión:

UBIC.: Palacio de Justicia de La Vega.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
9.02	Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud		-	
9.03	Mantenimiento de ventanas existentes	7.00	ud		-	
9.04	Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos)	12.00	ud		-	
9.05	Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.	3.00	ud		-	
9.06	Mantenimiento de puertas en Caoba doble (Incluye jambas).	1.00	ud		-	
9.07	Suministro e instalación de puerta nueva de Caoba	1.00	ud		-	
9.08	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	1.00	pa		-	
9.09	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	12.00	ud		-	
9.10	Traslado y Botes de Escombros	1.00	ud		-	
9.11	Limpieza Continua y Final	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

10.00 DESINSTALACIÓN CIOC						
10.01	Desmonte de vidrio y aluminio	2.00	ud		-	
10.02	Desmonte de Counter de Caoba existente	1.00	ud		-	
10.03	Desmonte de puerta de Caoba sencilla existente	1.00	ud		-	
10.04	Desmonte de Sheetrock en Fascia, muros y techo	11.00	m2		-	
10.05	Desmonte de Luminarias existentes	1.00	ud		-	
10.06	Limpieza profunda de pisos existentes (Porcelanato)	7.00	ud		-	
10.07	Suministro y aplicación de pintura satinada	6.00	m2		-	
10.08	Traslado de material, bote y limpieza final	1.00	pu		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) **RD\$ -**

11.00 GASTOS INDIRECTOS						
11.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
11.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
11.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL						RD\$ -

SUB-TOTAL GRAVADO **RD\$ -**

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS **10.00%** **RD\$ -**

11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
11.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
11.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
11.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
11.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD\$ -





OBRA: Presupuesto Área de Recepción de Documentos
Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación:

Fecha de impresión:

UBIC.: Palacio de Justicia de La Vega.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$0.00
11.10	Imprevistos			5%		-
TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -





OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro de Entrevistas
Palacio de Justicia de Montecristi

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Montecristi

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
PRIMER NIVEL						
1.00 SALA DE ENTREVISTAS Y CENTRO DE OBSERVACION						
1.01	Desmonte de ventana existente	1.00	ud		-	
1.02	Demolición de muro de Alfeizer	1.00	ud		-	
1.03	Terminaciones de cantos y mochetas en demolición de muros de ventanas	12.00	m		-	
1.04	Suministro e instalación Ventana corrediza en aluminio y vidrio nueva en baño	10.00	p2		-	
1.05	Suministro e Instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)	175.00	m2		-	
1.06	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	160.00	m2		-	
1.07	Confección e Instalación de Puerta de aluminio y vidrio antiruido perfilera P65 (0.90m x 2.10m)	2.00	ud		-	
1.08	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas (0.90m x 2.10m)	2.00	ud		-	
1.09	Confección e Instalación de Puerta de Caoba Nueva (0.90m x 2.10m) en baño	1.00	ud		-	
1.10	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	75.00	m2		-	
1.11	Suministro e instalación de salidas cenitales	22.00	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	22.00	ud		-	
1.13	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	6.00	ud		-	
1.14	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecopolímero color blanco	8.00	ud		-	
1.15	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
1.16	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud		-	
1.17	Suministro e instalación de lavamanos con mueble integrado (incluye llave)	1.00	ud		-	
1.18	Tuberías y piezas sanitarias para suministro de agua y drenaje sanitario.	1.00	ud		-	
1.19	Mano de obra del plomero	1.00	pa		-	
1.20	Suministro y aplicación de Pintura interior Satinada (pasillos, salas de audiencias, areas de espera)	360.00	m2		-	
1.21	Suministro e instalación Pisos de alfombras	70.00	m2		-	
1.22	Suministro e instalación Zócalos de alfombra y madera	45.00	m		-	
1.23	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 24 KBTU	2.00	ud		-	





OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro de Entrevistas
Palacio de Justicia de Montecristi

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Montecristi

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.24	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 32 KBTU	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -
2.00 MISCELANEOS						
2.01	Preparación terreno para camino acceso Sala de Entrevistas	1.00	ud		-	
2.02	Relleno compactado (E=0.50) con material clasificado	6.00	m3		-	
2.03	Excavación zapata de muros de 6"	4.50	m3		-	
2.04	Zapata de muros de 6"	1.50	m3		-	
2.05	Muros de bloques de 6"	15.00	m2		-	
2.06	Acera rayada con malla electrosoldada	25.00	m2		-	
2.07	Bote de escombros, limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -

3.00 GASTOS INDIRECTOS

3.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
3.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
3.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL						RD\$0.00

SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$0.00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------


BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$ -
------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------

3.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
3.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
3.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
3.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
3.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
3.09	Equipo de Seguridad y Protección Personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$0.00
---	--	--	--	--	--	-----------------

3.10	Imprevistos			5%		RD\$ -
------	-------------	--	--	----	--	--------

TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------



Montecristy - Cronograma - Pohut Comercial

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	nov '20	29 nov '20	6 dic '20	13 dic '20	20 dic '20	27 dic '20	3 ene '21
					L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	D L M X J V S	
1	CENTRO ENTREVISTA MONTECRISTY	39.3 días	mié 25/11/20	vie 8/1/21							
2	INICIO	0 días	mié 25/11/20	mié 25/11/20							
3	PRIMER NIVEL	39.3 días	mié 25/11/20	vie 8/1/21							
4	SALA DE ENTREVISTAS Y CENTRO DE OBSERVACION	39.3 días	mié 25/11/20	vie 8/1/21							
5	Desmante de ventana existente	1 día	mié 25/11/20	mié 25/11/20							
6	Demolición de muro de Afeizer	1 día	jue 26/11/20	jue 26/11/20							
7	Tuberías y piezas sanitarias para suministro de agua y d	3 días	jue 26/11/20	dom 29/11/20							
8	Mano de obra del plomero	3 días	jue 26/11/20	dom 29/11/20							
9	Terminaciones de cantos y mochetas en demolición de muros de ventanas	2 días	dom 29/11/20	mar 1/12/20							
10	Suministro e instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)	7 días	dom 29/11/20	sáb 5/12/20							
11	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	4 días	sáb 5/12/20	mié 9/12/20							
12	Suministro e instalación de salidas cenitales	5 días	mié 9/12/20	dom 13/12/20							
13	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	5 días	mié 9/12/20	dom 13/12/20							
14	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	5 días	mié 9/12/20	dom 13/12/20							
15	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	5 días	mié 9/12/20	dom 13/12/20							
16	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 24 KBTU	2 días	dom 13/12/20	mar 15/12/20							
17	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 24 KBTU	2 días	dom 13/12/20	mar 15/12/20							
18	Suministro e instalación Ventana corrediza en aluminio y vidrio nueva en baño	1 día	mar 15/12/20	mié 16/12/20							
19	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	0.3 días	mar 15/12/20	mar 15/12/20							
20	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1 día	mar 15/12/20	mié 16/12/20							
21	Suministro e instalación de lavamanos con mueble integrado (incluye llave)	1 día	mié 16/12/20	jue 17/12/20							
22	Confección e instalación de Puertas de Caoba Nuevas (0.90m x 2.10m)	3 días	jue 17/12/20	dom 20/12/20							
23	Confección e instalación de Puerta de Caoba Nueva (0.90m x2.10m) en baño	3 días	jue 17/12/20	dom 20/12/20							
24	Confección e instalación de Puerta de aluminio y vidrio antruido perfilera P65 (0.90m x 2.10m)	2 días	dom 20/12/20	mar 22/12/20							
25	Suministro y aplicación de Pintura Interior Satinada (pasillos, salas de audiencias, areas de espera)	4 días	mar 22/12/20	mar 29/12/20							
26	Suministro e instalación Pisos de alfombras	3 días	mar 29/12/20	mié 6/1/21							
27	Suministro e instalación Zócalos de alfombra y madera	2 días	mié 30/12/20	mié 6/1/21							
28	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	2 días	mié 6/1/21	vie 8/1/21							
29	MISCELANEOS	9 días	mar 22/12/20	vie 8/1/21							
30	Preparación terreno para camino acceso Sala de Entrevistas	0.5 días	mar 22/12/20	mar 22/12/20							
31	Excavación zapata de muros de 6"	1 día	mar 22/12/20	mié 23/12/20							
32	Zapata de muros de 6"	2 días	mié 23/12/20	mar 29/12/20							
33	Muros de bloques de 6"	1 día	mar 29/12/20	mié 30/12/20							
34	Bote de escombros, limpieza continua y final	1 día	mié 30/12/20	mié 30/12/20							



Montecristy - Cronograma - Pohut Comercial

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	nov '20	29 nov '20	6 dic '20	13 dic '20	20 dic '20	27 dic '20	3 ene '21	
					L	M	X	J	V	S	D	L
35	Relleno compactado (E=0.50) con material clasificado	1 día	mié 30/12/20	mar 5/1/21								
36	Acera rayada con malla electrosoldada	2 días	mar 5/1/21	jue 7/1/21								
37												
38	ENTREGA O FINALIZACION	0 días	vie 8/1/21	vie 8/1/21								





OBRA: Readecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
1.00 ACCESO A SALA DE ENTREVISTA O CAMARA GESELL					
1.01	Apertura de hueco para acceso a Cámara Gessel (incluye terminación y bote)	1.00	p.a		-
1.02	Excavación en zapata de muros de block de 6"	8.64	m3		-
1.03	Bote de material excavado	11.23	m3		-
1.04	Zapata de muros de block de 6"	2.88	m3		-
1.05	Muros de block de 6"	25.60	m2		-
1.06	Relleno compactado con material clasificado	16.00	m3		-
1.07	Pañete en muros de block	6.40	m2		-
1.08	Losa piso (chapapote) H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación Malla Electrosoldada 15 x 15 cms	25.00	m2		-
1.09	Viga de amarre a nivel de piso	0.80	m3		-
1.10	Acera rayada en entrada y rampa	25.00	m2		-
1.11	Confección e Instalación de baranda en acero inoxidable con tubo de 3 pulgada de 2 y de 1 y media	40.00	ml		-
1.12	Puerta en hierro similar a la existente(0.90 x 2.00) m	1.00	ud		-
1.13	Bote de material (camión de 6 metros cúbicos)	4.00	viaje		-
Sub-total					RD\$ -

2.00 SALA DE ENTREVISTA					
2.00	Desmante ventana existente	2.00	ud		-
2.01	Desmante de luminaria existente	4.00	ud		-
2.02	Cerrar hueco de puerta en sheetrock(Estructura calibre 25)	3.00	ud		-
2.03	Demolición y terminación para apertura de hueco de puerta (0.90 X 2.10 mts) incluye cantos y mochetas	4.00	ud		-
2.04	Confección e Instalación de División de vidrio fijo doble, insulated, aluminio color natural (anti ruido)	28.40	p2		-
2.05	Desmante de puertas existentes	4.00	ud		-
2.06	Confección e Instalación de Puertas en caoba nuevas (0.90 x 2.10) m	5.00	ud		-
2.07	Puertas en polimetal color caoba (0.80 x 2.10) m	1.00	ud		-
2.08	Desmante de plafón existente	52.00	m2		-
2.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	65.00	m2		-
2.10	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (incluye la fibra)	82.00	m2		-
2.09	Demolición de muros block área de baño	12.00	m2		-
2.10	Suministro e instalación de Muro de block en denglass	11.49	m2		-
2.11	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m	12.00	m2		-
2.12	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	3.30	m2		-
2.13	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud		-





OBRA: Re adecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
2.14	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 190 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-
2.15	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud		-
2.16	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	1.00	ud		-
2.17	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-
2.18	Suministro e instalación de tuberías, piezas y M.O. conexión sanitaria a registro existente	1.00	ud		-
2.19	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	7.60	p2		-
2.20	Suministro e instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud		-
2.21	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-
2.22	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-
2.23	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	11.00	ud		-
2.24	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	4.00	ud		-
2.25	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	9.00	ud		-
2.26	Suministro e instalación de salidas de data y/o teléfono	9.00	ud		-
2.27	Suministro e instalación de acometida para data en Tubería de 3 en MT	100.00	pl		-
2.28	Suministro e instalación de acometida eléctrica	1.00	p.a		-
2.29	Confección e Instalación de Plataforma nueva con estructura de pino tratado, tope sobre la estructura en hidrófugo, revestido en Piso de Vinyl imitación madera color gris	1.00	pa		-
2.30	Suministro e Instalación de Alfombra color gris (incluye zócalos) en Sala de Entrevista	60.00	yardas		-
2.31	Suministro e Instalación de zócalo Alfombra color gris (incluye zócalos)	58.00	m		-
2.32	Suministro y aplicación de Pintura satinada	100.00	m2		-
2.33	Suministro e Instalación de Ventana de celosías en aluminio y vidrio	20.33	p2		-
2.34	Señalización de rampa	1.00	ud		-





OBRA: Readecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.35	Limpeza y bote	1.00	pa		-	
Sub-total						RDS -

3.00 MISCELANEOS

3.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, certificado por AHRI y ETL. (centro de entrevistas y observadores)	4.00	ud		-	
3.02	Limpeza y bote final	1.00	ud		-	
Sub-total						RDS -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RDS)						RDS -
--	--	--	--	--	--	--------------

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RDS -
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RDS -
4.03	Transporte			2.50%		RDS -
SUB-TOTAL (RDS)						RDS -

SUB-TOTAL GRAVADO						RDS -
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		RDS -
------------------------------------	--	--	--	---------------	--	--------------

4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RDS -
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RDS -
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RDS -
4.07	CODIA			0.10%		RDS -
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RDS -
4.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RDS -
SUB-TOTAL (RDS)						RDS -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RDS)						RD\$0.00
--	--	--	--	--	--	-----------------

4.10	Imprevistos			5%		
------	-------------	--	--	----	--	--





OBRA: Readecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de Barahona

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Barahona

Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
	TOTAL GENERAL (RD\$)				RD\$	-




Pohut Comercial SRL
Barahona - Cronograma - Pohut Comercial


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	29 nov '20							6 dic '20							13 dic '20						
					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L				
1	CENTRO ENTREVISTA BARAHONA	42 días	lun 30/11/20	dom 17/1/21																					
2	INICIO	0 días	lun 30/11/20	lun 30/11/20																					
3	ACCESO A SALA DE ENTREVISTA O CAMARA GESELL	40 días	lun 30/11/20	vie 15/1/21																					
4	Aperтура de hueco para acceso a Cámara Gesseil (incluye terminación y bote)	2 días	lun 30/11/20	mar 1/12/20																					
5	Excavación en zapata de muros de block de 6"	2 días	mié 2/12/20	jue 3/12/20																					
6	Bote de material excavado	1 día	jue 3/12/20	vie 4/12/20																					
7	Zapata de muros de block de 6"	3 días	vie 4/12/20	lun 7/12/20																					
8	Muros de block de 6"	1 día	lun 7/12/20	mar 8/12/20																					
9	Relleno compactado con material clasificado	1 día	mar 8/12/20	mié 9/12/20																					
10	Pañete en muros de block	1 día	vie 11/12/20	sáb 12/12/20																					
11	Losa piso (chapapote) H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación Mallá Electrosoldada 15 x 15 cms	1.5 días	mié 9/12/20	jue 10/12/20																					
12	Viga de amarre a nivel de piso	3 días	mar 8/12/20	vie 11/12/20																					
13	Acera rayada en entrada y rampa	2 días	jue 7/1/21	sáb 9/1/21																					
14	Confección e Instalación de baranda en acero inoxidable con tubo de 3pulgada de 2 y de 1 y media	4 días	sáb 9/1/21	mié 13/1/21																					
15	Puerta en hierro similar a la existente(0.90 x 2.00) m	2 días	mié 13/1/21	vie 15/1/21																					
16	Bote de material (camión de 6 metros cúbicos)	1 día	vie 15/1/21	vie 15/1/21																					
17																									
18	SALA DE ENTREVISTA	42 días	lun 30/11/20	dom 17/1/21																					
19	Desmonte ventana existente	0.3 días	lun 30/11/20	lun 30/11/20																					
20	Desmonte de luminaria existente	0.4 días	lun 30/11/20	lun 30/11/20																					
21	Cerrar hueco de puerta en sheetrock(Estructura calibre 25)	1 día	mar 8/12/20	mié 9/12/20																					
22	Demolición y terminación para apertura de hueco de puerta (0.90 X 2.10mts) incluye cantos y mochetes	2.2 días	mié 2/12/20	vie 4/12/20																					
23	Confección e instalación de División de vidrio fijo doble, aislado, aluminio color natural (anti ruido)	4 días	lun 28/12/20	mié 6/1/21																					
24	Desmonte de puertas existentes	2 días	lun 30/11/20	mié 2/12/20																					
25	Confección e Instalación de Puertas en caoba nuevas (0.90 x 2.10) m	4 días	mar 29/12/20	jue 7/1/21																					
26	Puertas en polimetal color caoba (0.80 x 2.10) m	1 día	mié 6/1/21	jue 7/1/21																					
27	Desmonte de plafón existente	1 día	mié 2/12/20	jue 3/12/20																					
28	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	3 días	lun 21/12/20	lun 28/12/20																					
29	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra)	4 días	mié 16/12/20	sáb 19/12/20																					
30	Demolición de muros block área de baño	1.2 días	vie 4/12/20	sáb 5/12/20																					
31	Suministro e instalación de Muro de block en denglass	2 días	dom 20/12/20	lun 21/12/20																					
32	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m	3 días	vie 11/12/20	lun 14/12/20																					
33	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	2 días	lun 14/12/20	mié 16/12/20																					
34	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, nipple recto 32mm x 9"	1 día	jue 14/1/21	vie 15/1/21																					
35	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 190/14" blanco, antimanchas de un	1 día	vie 15/1/21	vie 15/1/21																					
36	Suministro e instalación de llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra. cuadrado inclinado 1/2"-14	1 día	vie 15/1/21	vie 15/1/21																					
37	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	1 día	vie 15/1/21	vie 15/1/21																					
38	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1 día	mié 16/12/20	jue 17/12/20																					
39	Suministro e instalación de tuberías, piezas y M.O. conexión sanitaria a registro existente	2 días	vie 11/12/20	dom 13/12/20																					
40	Suministro e instalación de espejos nuevos (1.00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	1 día	mié 6/1/21	jue 7/1/21																					
41	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1 día	mié 6/1/21	jue 7/1/21																					
42	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1 día	mié 6/1/21	jue 7/1/21																					
43	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1 día	mié 6/1/21	jue 7/1/21																					
44	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	2 días	mié 6/1/21	vie 8/1/21																					



Pohut Comercial SRL
Barahona - Cronograma - Pohut Comercial



Pohut Comercial SRL
 Barahona - Cronograma - Pohut Comercial





Proyecto: Barahona - Cronograma - P Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Resumen		Hito de línea de base resumida		Resumen del proyecto	
	Progreso		Tarea resumida		Progreso resumido		Agrupar por síntesis	
	Línea de base		Hito resumido		División		Fecha límite	
	Hito		Resumen de línea de base		División de la línea de base			
	Hito de línea de base		Línea de base resumida		Tareas externas			



OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro e Entrevistas Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris

UBIC.: Palacio de Justicia de Pedro de Macoris

Solicitado por :
Preparado por :

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
1.00 CENTRO DE ENTREVISTAS					
1.01	Demolición de muros de block en baño	1.28	m3	-	-
1.02	Demolición de muros livianos (incluye estructuras)	27.12	m2	-	-
1.03	Apertura de hueco para puerta de 0,90m x 2,10m (Incluye terminación)	1.00	ud	-	-
1.04	Retiro de cerámicas de piso y pared existentes en baño	1.00	ud	-	-
1.05	Desmonte de lámparas existentes	12.00	ud	-	-
1.06	Desmonte de puertas completas existentes. (Incluye jamba)	5.00	ud	-	-
1.07	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass	6.52	m2	-	-
1.08	Suministro y Confección de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)	17.78	m2	-	-
1.09	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a las existentes(0,90m x 2,10 m)	2.00	ud	-	-
1.10	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a las existentes (1,00 x 2,10 m)	2.00	ud	-	-
1.11	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de caída lenta (sin tapa), de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	-	-
1.12	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud	-	-
1.13	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud	-	-
1.14	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud	-	-
1.15	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	3.45	m2	-	-
1.16	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m	24.15	m2	-	-
1.17	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud	-	-
1.18	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	7.60	p2	-	-
1.19	Suministro e instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud	-	-
1.20	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1.00	ud	-	-
1.21	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	56.74	m2	-	-
1.22	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	9.00	ud	-	-
1.23	Suministro e instalación de Interruptores sencillos polímetro Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	4.00	ud	-	-
1.24	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	4.00	ud	-	-
1.25	Suministro e instalación de salidas de data	4.00	ud	-	-
1.26	Pintura satinada en muros interiores	182.27	m2	-	-
1.27	Suministro e instalación de alfombra comercial	14.00	m2	-	-
1.28	Suministro e instalación de zócalos de alfombra con madera	16.62	m	-	-





OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro e Entrevistas Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Pedro de Macorís

Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
1.29	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	3.00	ud		-
1.30	Reposición de pisos en muros de bloques retirados	1.00	pa		-
1.31	Traslado y bote de material demolido	1.00	pa		-
Sub-total					RDS

2.00 CENTRO DE OBSERVACIÓN

2.01	Demolición de muro de block existente	3.84	m3		-
2.02	Desmonte de puertas existentes	1.00	ud		-
2.03	Resane de pañete en muros	1.00	ud		-
2.04	Suministro y confección de muros en Sheetrock	13.42	m2		-
2.05	Desmonte de lámparas existentes	5.00	ud		-
2.06	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.10) (incluye jamba)	1.00	ud		-
2.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	3.00	ud		-
2.08	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-
2.09	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecopolímero color blanco	2.00	ud		-
2.10	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono	1.00	ud		-
2.11	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	31.00	m2		-
2.12	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU	1.00	ud		-
2.13	Suministro y colocación de piso de vinil machimbrado	31.00	m2		-
2.14	Suministro e instalación de zócalos de madera	25.00	m		-
2.15	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores	75.00	m2		-
2.16	Reposición de pisos en muros de bloques retirados	1.00	pa		-
2.17	Traslado y bote de material demolido	1.00	pa		-
Sub-total					RDS

3.00 OFICINA ADMINISTRATIVA

3.01	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (incluye terminación)	1.00	und.		-
3.02	Desmonte de puertas existentes	1.00	ud		-
3.03	Suministro y confección de muros en Sheetrock	13.00	m2		-
3.04	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass	2.00	m2		-
3.05	Desmonte de lámparas existentes	4.00	ud		-
3.06	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.10) (incluye jamba)	3.00	ud		-
3.07	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	4.00	ud		-
3.08	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-





OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro e Entrevistas Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris

UBIC.: Palacio de Justicia de Pedro de Macoris

Fecha :

Solicitado por :
Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
3.09	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	4.00	ud		-
3.10	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono	2.00	ud		-
3.11	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	26.49	m2		-
3.12	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU	1.00	ud		-
3.13	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros interiores	101.98	m2		-
3.14	Reposición de pisos en muros de bloques retirados	1.00	p.a		-
3.15	Traslado y bote de material demolido	1.00	p.a		-
Sub-total					RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$ -
---	--	--	--	--	---------------

4.00 GASTOS INDIRECTOS

4.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$ -
4.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$ -
4.03	Transporte			2.50%	RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ -
SUB-TOTAL GRAVADO					RD\$ -
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$ -
4.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$ -
4.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$ -
4.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$ -
4.07	CODIA			0.10%	RD\$ -
4.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$ -
4.09	Equipos de Seguridad y Protección Personal			2.00%	RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)					RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$0.00
---	--	--	--	--	-----------------

4.10	Imprevistos			5%	RD\$ -
------	-------------	--	--	----	--------

TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	---------------



San Pedro de Macoris - Cronograma - Pohut Comercial

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	29 nov '20							6 dic '20							13 dic '20							20 dic '20							27 dic '20						
					X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
1	CENTRO ENTREVISTA SAN PEDRO DE MACORIS	31.5 días	vie 27/11/20	lun 28/12/20																																			
2	INICIO	0 días	vie 27/11/20	vie 27/11/20																																			
3	CENTRO DE ENTREVISTAS	26.5 días	vie 27/11/20	mié 23/12/20																																			
4	Demolición de muros de block en baño	1 día	vie 27/11/20	vie 27/11/20	27/11																																		
5	Demolición de muros livianos (Incluye estructuras)	1 día	vie 27/11/20	vie 27/11/20	27/11																																		
6	Apertura de hueco para puerta de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)	1 día	vie 27/11/20	vie 27/11/20	27/11																																		
7	Retiro de cerámicas de piso y pared existentes en baño	1 día	vie 27/11/20	vie 27/11/20	27/11																																		
8	Desmonte de lámparas existentes	1 día	sáb 28/11/20	sáb 28/11/20	28/11	28/11																																	
9	Desmonte de puertas completas existentes, (Incluye jambas)	2 días	dom 29/11/20	lun 30/11/20	29/11	30/11																																	
10	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass	2 días	vie 4/12/20	sáb 5/12/20																											4/12	5/12							
11	Suministro y Confección de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)	2 días	dom 6/12/20	lun 7/12/20																									6/12	7/12									
12	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a las existentes(0,90m x 2,10m)	2 días	jue 17/12/20	vie 18/12/20																							17/12	18/12											
13	Suministro e instalación de puerta en Caoba similar a las existentes (1,00 x 2,10 m)	2 días	jue 17/12/20	vie 18/12/20																							17/12	18/12											
14	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de calda lenta (sin tapa), de fluxómetro manual de paianca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	0.5 días	sáb 19/12/20	sáb 19/12/20																					19/12	19/12													
15	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1 día	sáb 19/12/20	dom 20/12/20																				19/12	20/12														
16	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1 día	sáb 19/12/20	dom 20/12/20																				19/12	20/12														
17	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	0.5 días	dom 20/12/20	dom 20/12/20																			20/12	20/12															
18	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	1 día	dom 29/11/20	dom 29/11/20	29/11	29/11																																	
19	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m	4 días	lun 30/11/20	jue 3/12/20	30/11	3/12																																	
20	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	0.3 días	jue 3/12/20	jue 3/12/20																							3/12	3/12											
21	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	1 día	dom 20/12/20	lun 21/12/20																				20/12	21/12														
22	Suministro e instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1 día	dom 20/12/20	lun 21/12/20																				20/12	21/12														
23	Suministro e instalación Dosificador para jabón líquido	1 día	dom 20/12/20	lun 21/12/20																				20/12	21/12														
24	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal MainT Tee y CrossTee)	3 días	mar 8/12/20	jue 10/12/20																								8/12	10/12										
25	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	2 días	vie 11/12/20	sáb 12/12/20																						11/12	12/12												
26	Suministro e instalación de Interruptores sencillos polímetro Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2 días	vie 11/12/20	sáb 12/12/20																						11/12	12/12												
27	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	2 días	vie 11/12/20	sáb 12/12/20																						11/12	12/12												
28	Suministro e instalación de salidas de data	2 días	vie 11/12/20	sáb 12/12/20																						11/12	12/12												
29	Pintura satinada en muros interiores	1 día	lun 21/12/20	mar 22/12/20																				21/12	22/12														
30	Suministro e instalación de alfombra comercial	2 días	lun 14/12/20	mar 15/12/20																		14/12	15/12																
31	Suministro e instalación de zócalos de alfombra con madera	1 día	mié 16/12/20	mié 16/12/20																	16/12	16/12																	
32	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	2 días	lun 21/12/20	mié 23/12/20															21/12	23/12																			





OBRA: Readequación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.

Fecha de creación:

UBIC.: Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
PRIMER NIVEL						
1.00 BAÑO SALA DE ENTREVISTAS						
1.01	Suministro y Confección de muros de block de 6" con todas las cámaras llenas hasta el fondo de la losa	31.36	m2		-	
1.02	Viga de amarre de 0.15 x 0.20 m	0.23	m3		-	
1.03	Pañete en baño	40.00	m2		-	
1.04	Suministro e Instalación Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	20.38	m2		-	
1.05	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	4.00	m2		-	
1.06	Desmante de plafón existente	4.00	m2		-	
1.07	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	4.00	m2		-	
1.08	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca , acabado pulido.	1.00	ud		-	
1.09	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud		-	
1.10	Suministro e Instalación de Lavamanos con armario tipo Vanity pequeño de 0.49 x 0.63 color Blanco, con patas, incluye llave monomando cromada y espejo.	1.00	ud		-	
1.11	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-	
1.12	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud		-	
1.13	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-	
1.14	Suministro e Instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	1.00	pa		-	
1.15	Registros sanitario de (0.60 x 0.60) m	2.00	ud		-	
1.16	Mano de Obra Plomero	1.00	pa		-	
1.17	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2"x2" de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL. horas CERTIFICACIÓN UL. .	1.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de salidas cenitales	1.00	ud		-	
1.19	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1.00	ud		-	
1.20	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	1.00	ud		-	
1.21	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.	1.00	ud		-	
1.22	Confección e Instalación de Puerta de Caoba Nueva 1.00 x 2.10 m	1.00	ud		-	
1.23	Traslado y bote de escombros	1.00	ud		-	





OBRA: Reeducación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.

Fecha de creación:

UBIC.: Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.24	Limpieza y bote	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

2.00 ACCESIBILIDAD DE NIÑOS A SALA DE ENTREVISTAS

2.01	Preparación de terreno para acera	1.00	pa		-	
2.02	Relleno compactado(E=0.50) con material clasificado	7.00	m3		-	
2.03	Excavación de zapata de muros de bloques de 6	5.00	m3		-	
2.04	Suministro y confección de muros de block de 6" para sostener relleno	10.50	m2		-	
2.05	Zapata de muros de bloques de 6	2.00	m3		-	
2.06	Acera en terminación violinada usar sellador para hormigón	33.00	m2		-	
2.07	Demolición de hueco para puerta de acceso incluye canto y mocheta	1.00	pa		-	
2.08	Confección e instalación de Puertas en hierro con transe de 0.40mts de 1.00mts x 2.10 mts	1.00	ud		-	
2.09	Señalización de rampa para personas con discapacidad	1.00	ud		-	
2.10	Suministro e instalación de baranda en hierro en acero inoxidable (según diseño de planos)	20.00	ml		-	
2.11	Limpieza y bote	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -

3.00 SALA DE ENTREVISTA

3.01	Demolición de división en sheetrock existente	30.00	m2		-	
3.02	Cierre de hueco de ventana existente	2.00	m2		-	
3.03	Desmante de ventana existente	2.00	m2		-	
3.04	Cierre de hueco de puerta existente(0.90x 2.50)	1.00	m2		-	
3.05	Apertura de hueco de puerta(0.90 x 2.10)	1.00	m2		-	
3.06	Desmante de plafón existente	32.00	m2		-	
3.07	Desmante de luminaria existente	4.00	ud		-	
3.08	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra acústica)	72.00	m2		-	
3.09	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	32.00	m2		-	
3.10	Suministro e Instalación de salidas cenitales	3.00	ud		-	
3.11	Suministro e Instalación de salida para micrófono y cámara en tubo de 3/4 en MT	2.00	ud		-	
3.12	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .	6.00	ud		-	
3.13	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	4.00	ud		-	
3.14	Suministro e Instalación de Salida de data y teléfono	4.00	ud		-	
3.15	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-	
3.16	Suministro e Instalación de acometida para data en tubería en MT de dos pulgadas incluye registro 6"x 6"	100.00	pl		-	





OBRA: Readequación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.

Fecha de creación:

UBIC.: Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
3.17	Suministro e Instalación de acometida eléctrica	1.00	pa		-	
3.18	Suministro y Aplicación de Pintura satinada interior	150.00	m2		-	
3.19	Suministro y colocación de alfombra color gris	28.00	Yardas		-	
3.20	Suministro y colocación de Zócalo de madera, revestido en alfombra color gris	26.70	m		-	
3.21	Suministro y colocación de Zócalo en porcelanato (H=0.10mts) color claro en pandereta de sheetrock	22.48	m		-	
3.22	Brillado y Pulido de pisos	22.00	m2		-	
3.23	Suministro e Instalación de puerta enrollable metálica (Ver detalle en planos)	1.00	ud		-	
3.24	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m	3.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

4.00 AREA DE OBSERVADORES

4.01	Cerrar hueco de puerta en sheetrock	1.00	pa		-	
4.02	Desmote de counter	1.00	pa		-	
4.03	Desmote de gabinete de cocina	1.00	pa		-	
4.04	Desmote de lámparas	8.00	ud		-	
4.05	Demolición y terminación para apertura de hueco de puerta (0.90 X 2.10 mts) incluye cantos y mochetas	2.00	ud		-	
4.06	Desmote de ventana existente	1.00	ud		-	
4.07	Desmote de puerta	4.00	ud		-	
4.08	Suministro y colocación de alfombra color gris	20.00	Yardas		-	
4.09	Suministro y colocación de Zócalo de madera, revestido en alfombra color gris	18.00	m		-	
4.10	Suministro y colocación de Zócalo en porcelanato (H=0.10mts) color claro pandereta de sheetrock	47.00	m		-	
4.11	Demolición de división en sheetrock	30.00	m2		-	
4.12	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra acústica)	65.82	m2		-	
4.13	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	38.00	m2		-	
4.14	Suministro e Instalación de salidas cenitales	4.00	ud		-	
4.15	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2"x2" de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL . .	2.00	ud		-	
4.16	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias con tubo Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL . .	6.00	ud		-	
4.17	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	7.00	ud		-	
4.18	Suministro e Instalación de Salidas de data y teléfono	7.00	ud		-	
4.19	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Tecnopolimero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-	
4.20	Suministro e Instalación de acometida para data en tuberías de 3 en MT incluye registro 6"x6"	100.00	ml		-	





OBRA: Reeducación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.

Fecha de creación:

UBIC.: Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
4.21	Suministro e Instalación de acometida eléctrica incluye registro	1.00	pa		-	
4.22	Suministro y Aplicación de Pintura satinada	105.00	m2		-	
4.23	Brillado y Pulido de pisos	38.00	m2		-	
4.24	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m	3.00	ud		-	
4.25	Confección e Instalación de Plataforma nueva con estructura de pino tratado, tope sobre la estructura en hidrófugo, revestido en Alfombra (minimizar sonidos), incluye zócalos de madera revestido de alfombra	1.00	ud		-	
Sub-total						RD\$ -

5.00 MISCELANEOS

5.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, certificado por AHRI y ETL.	4.00	ud		-	
5.02	Limpieza y bote	1.00	pa		-	
Sub-total						RD\$ -
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -

6.00 GASTOS INDIRECTOS

6.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
6.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
6.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL						RD\$0.00

SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$0.00
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%		RD\$ -
6.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
6.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
6.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
6.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
6.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
6.09	Equipos de Seguridad y Protección personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$0.00
---	--	--	--	--	--	-----------------

6.10	Imprevistos			5%		-
------	-------------	--	--	----	--	---

TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$0.00
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------



San Juan de la Maguana - Cronograma - Pohut Comercial

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	22 nov '20	29 nov '20	6 dic '20	13 dic '20	20 dic '20	27 dic '20						
					S D L M X J J V S	S D L M X J J V S	S D L M X J J V S	S D L M X J J V S	S D L M X J J V S	S D L M X J J V S						
1	CENTRO ENTREVISTA SAN JUAN DE LA MAGUANA	41.5 días	lun 23/11/20	mar 29/12/20												
2	INICIO	0 días	lun 23/11/20	lun 23/11/20												
3	PRIMER NIVEL	41.5 días	lun 23/11/20	mar 29/12/20												
4	BAÑO SALA DE ENTREVISTAS	23.7 días	sáb 28/11/20	sáb 19/12/20												
5	Desmonte de plafón existente	0.2 días	sáb 28/11/20	sáb 28/11/20												
6	Suministro e instalación de Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario en PVC Semipresión	2 días	sáb 28/11/20	lun 30/11/20												
7	Registros sanitario de (0.60 x 0.60) m	3 días	lun 30/11/20	jue 3/12/20												
8	Mano de Obra Plomero	3 días	lun 30/11/20	jue 3/12/20												
9	Traslado y bote de escombros	2 días	jue 3/12/20	vie 4/12/20												
10	Suministro y Confección de muros de block de 6" con todas las cámaras llenas hasta el fondo de la losa	3 días	vie 4/12/20	lun 7/12/20												
11	Viga de amarre de 0.15 x 0.20 m	3 días	lun 7/12/20	jue 10/12/20												
12	Pañete en baño	1 día	jue 10/12/20	vie 11/12/20												
13	suministro e instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	2 días	vie 11/12/20	sáb 12/12/20												
14	Suministro e Instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes.	1 día	sáb 12/12/20	dom 13/12/20												
15	Suministro e Instalación de Desagüe de piso de 2", niquelado, con parilla cuadrada.	1 día	dom 13/12/20	lun 14/12/20												
16	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso(incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	1 día	lun 14/12/20	mar 15/12/20												
17	Confección e Instalación de Puerta de Caoba Nueva 1.00 x 2.10 m	1 día	jue 17/12/20	vie 18/12/20												
18	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2"x2" de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL	1 día	mar 15/12/20	mié 16/12/20												
19	Suministro e instalación de salidas cebrales	1 día	mar 15/12/20	mié 16/12/20												
20	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1 día	mar 15/12/20	mié 16/12/20												
21	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	1 día	mar 15/12/20	mié 16/12/20												
22	Suministro e instalación de inodoro elongado con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca , acabado pulido.	0.5 días	mié 16/12/20	mié 16/12/20												
23	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1 día	mié 16/12/20	jue 17/12/20												
24	Suministro e Instalación de Lavamanos con armario tipo Vanity pequeño de 0.49 x 0.63 color Blanco, con patas, incluye llave monomando cromada y espejo.	1 día	mié 16/12/20	jue 17/12/20												
25	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	0.3 días	jue 17/12/20	jue 17/12/20												
26	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	0.4 días	jue 17/12/20	jue 17/12/20												
27	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	0.4 días	jue 17/12/20	jue 17/12/20												
28	Limpieza y bote	1 día	vie 18/12/20	sáb 19/12/20												
29	ACCESIBILIDAD DE NIÑOS A SALA DE ENTREVISTAS	18.5 días	sáb 12/12/20	mar 29/12/20												
30	Demolición de hueco para puerta de acceso incluye canto y mocheta	1 día	sáb 12/12/20	dom 13/12/20												
31	Excavación de zapata de muros de bloques de 6	1 día	dom 13/12/20	lun 14/12/20												
32	Zapata de muros de bloques de 6	2 días	lun 14/12/20	mié 16/12/20												
33	Suministro y confección de muros de block de 6" para sostener relleno	2 días	mié 16/12/20	jue 17/12/20												
34	Releno compactado(E=0.50) con material clasificado	1 día	vie 18/12/20	vie 18/12/20												
35	Preparación de terreno para acera	0.5 días	vie 18/12/20	sáb 19/12/20												
36	Acera en terminación violinada usar sellador para hormigón	2 días	sáb 19/12/20	lun 21/12/20												
37	Suministro e instalación de baranda en hierro en acero inoxidable (según diseño de planos)	4 días	lun 21/12/20	jue 24/12/20												

San Juan de la Maguana - Cronograma - Pohut Comercial

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	22 nov '20	29 nov '20	6 dic '20	13 dic '20	20 dic '20	27 dic '20								
					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V
38	Confección e Instalación de Puertas en hierro con transe de 0.40mts de 1.00mts x 2.10 mts	3 días	jue 24/12/20	dom 27/12/20														
39	Señalización de rampa para personas con discapacidad	1 día	dom 27/12/20	lun 28/12/20														
40	Limpeza y bote	1 día	lun 28/12/20	mar 29/12/20														
41	SALA DE ENTREVISTA	36 días	mar 24/11/20	vie 25/12/20														
42	Demolición de división en sheetrock existente	1 día	mar 24/11/20	mar 24/11/20														
43	Apertura de hueco de puerta(0.90 x 2.10)	1 día	mar 24/11/20	mar 24/11/20														
44	Desmonte de ventana existente	1 día	mar 24/11/20	mar 24/11/20														
45	Desmonte de plafón existente	1 día	mar 24/11/20	mar 24/11/20														
46	Desmonte de luminaria existente	1 día	mar 24/11/20	mar 24/11/20														
47	Cierre de hueco de puerta existente(0.90x 2.50)	2 días	mar 24/11/20	jue 26/11/20														
48	Cierre de hueco de ventana existente	2 días	jue 26/11/20	sáb 28/11/20														
49	Suministro e Instalación de acometida para data en tubería en MT de dos pulgadas incluye registro 6"x 6"	2 días	vie 27/11/20	dom 29/11/20														
50	Suministro e Instalación de acometida eléctrica	2 días	dom 29/11/20	mar 1/12/20														
51	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra acústica)	5 días	mié 2/12/20	lun 7/12/20														
52	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	3 días	lun 7/12/20	mié 9/12/20														
53	Suministro e Instalación de salidas cenitales	3 días	jue 10/12/20	sáb 12/12/20														
54	Suministro e Instalación de salida para micrófono y cámara en tubo de 3/4 en MT	3 días	sáb 12/12/20	mar 15/12/20														
55	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	3 días	sáb 12/12/20	mar 15/12/20														
56	Suministro e Instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	3 días	sáb 12/12/20	mar 15/12/20														
57	Suministro e Instalación de Salida de data y teléfono	3 días	sáb 12/12/20	mar 15/12/20														
58	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo tecnopolímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3 días	sáb 12/12/20	mar 15/12/20														
59	Suministro y colocación de Zócalo en porcelanato (H=0.10mts) color claro en pandereta de sheetrock	3 días	jue 10/12/20	dom 13/12/20														
60	Brillado y Pulido de pisos	1 día	jue 10/12/20	jue 10/12/20														
61	Suministro y colocación de Zócalo de madera, revestido en alfombra color gris	1 día	vie 18/12/20	sáb 19/12/20														
62	Suministro y colocación de alfombra color gris	3 días	mié 16/12/20	vie 18/12/20														
63	Suministro e Instalación de puerta enrollable metálica (Ver detalle en planos)	2 días	sáb 19/12/20	lun 21/12/20														
64	Confección e Instalación de Puertas de Caoba Nuevas 0.90 x 2.10 m	2 días	sáb 19/12/20	lun 21/12/20														
65	Suministro y Aplicación de Pintura satinada interior	2 días	jue 24/12/20	vie 25/12/20														
66	AREA DE OBSERVADORES	35 días	lun 23/11/20	jue 24/12/20														
67	Desmote de counter	1 día	lun 23/11/20	lun 23/11/20														
68	Desmonte de gabinete de cocina	1 día	lun 23/11/20	lun 23/11/20														
69	Desmonte de lámparas	1 día	lun 23/11/20	lun 23/11/20														
70	Demolición y terminación para apertura de hueco de puerta (0.90 X 2.10 mts) Incluye cantos y mochetas	2 días	mar 24/11/20	mié 25/11/20														
71	Desmonte de ventana existente	1 día	lun 23/11/20	lun 23/11/20														
72	Desmonte de puerta	1 día	lun 23/11/20	lun 23/11/20														
73	Demolición de división en sheetrock	1 día	lun 23/11/20	lun 23/11/20														
74	Suministro e Instalación de acometida para data en tuberías de 3 en MT incluye registro 6"x6"	2 días	mié 25/11/20	vie 27/11/20														
75	Suministro e Instalación de acometida eléctrica incluye registro	2 días	vie 27/11/20	dom 29/11/20														
76	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra acústica)	4 días	dom 29/11/20	mié 2/12/20														
77	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	3 días	mié 2/12/20	sáb 5/12/20														
78	Cerrar hueco de puerta en sheetrock	1 día	sáb 5/12/20	dom 6/12/20														
79	Suministro e Instalación de salidas cenitales	3 días	dom 6/12/20	mié 9/12/20														
80	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2"x2" de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	3 días	dom 6/12/20	mié 9/12/20														





OBRA: Readequación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Solicitado por :
Preparado por

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
PRIMER NIVEL						
1.00 ACCESIBILIDAD CENTRO DE ENTREVISTAS						
1.01	Bordillo de bloques de 6" bast. 3/8" anclados @ 0.40m, hoyos llenos	9.88	m2		-	
1.02	Relleno compactado con material no clasificado	2.70	m3		-	
1.03	Suministro y colocación de pisos de granitos 30 x 30 cms fondo blanco o similar al existente	17.60	m2		-	
1.04	Suministro y colocación de zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente	12.00	m		-	
1.05	Piso de Hormigón Armado HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2	56.75	m2		-	
1.06	Rampa en H.A E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2	11.17	m2		-	
1.07	Terminación en rampa	1.00	pa		-	
1.08	Suministro y colocación de escalones de granito fondo blanco o similar al existente (A= 0.40m)	12.10	ud		-	
1.09	Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable (ver detalle en planos y TDRs)	19.00	m		-	
1.10	Jardinería (grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana adultas 10 ud) Incluye mano de Obra	1.00	ud		-	
1.11	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	30.00	m2		-	
1.12	Suministro e instalación de señalización horizontal	1.00	ud		-	
1.13	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
Sub-total					RD\$	-

2.00 CENTRO DE ENTREVISTAS					
2.01	Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación	1.00	ud		-
2.02	Desmante de puerta existente	1.00	und		-
2.03	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	4.27	m3		-
2.04	Demolición de muros de bloques existentes	6.16	m3		-
2.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio	17.29	m3		-
2.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	42.67	m2		-
2.07	Suministro e instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	36.17	m2		-
2.08	Suministro y confección de muros de denglass 1/2" con parales de refuerzos de 3 5/8" Cal 25.	6.60	m2		-
2.09	Suministro y confección de muros de denglass con doble estructuras acústico (Incluye la fibra), cal25, en centro de entrevista	5.28	m2		-
2.10	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra) cal 25, en centro de entrevista	26.88	m2		-





OBRA: Re adecuación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Solicitado por :
Preparado por

Fecha:

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
2.11	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	39.20	m		-
2.12	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	42.67	m2		-
2.13	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	121.57	m2		-
2.14	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1.00	ud		-
2.15	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	5.00	ud		-
2.16	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-
2.17	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud		-
2.18	Suministro e Instalación de lavamanos con armarios tipo vanity pequeño de 0.49m x 0.63m color blanco, con patas, incluye: Llave monomando cromada y espejo	1.00	ud		-
2.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud		-
2.20	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-
2.21	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-
2.22	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1.00	pa		-
2.23	Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1.00	pa		-
2.24	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-
2.25	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	4.00	ud		-
2.26	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-
2.27	Suministro e Instalación de salida data y/o teléfono	2.00	ud		-
2.28	Suministro e Instalación de alfombra comercial en piso área de entrevistas	11.37	m2		-
2.29	Suministro y colocación de zócalo de alfombra comercial con madera	13.32	m		-
2.30	Suministro e Instalación de puerta de entrada caoba con trazo similar a la existente (Incluye llavín de seguridad)	3.00	und		-
2.31	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	2.00	ud		-
2.32	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	187.50	m2		-
2.33	Bote de escombros	17.29	m3		-





OBRA: Redecuación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Solicitado por :
Preparado por

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
2.34	Limpieza continua	1.00	pa		-	
Sub-total						RDS


SEGUNDO NIVEL

3.00 SALA DE OBSERVADORES DEL CENTRO DE ENTREVISTAS

3.01	Apertura de hueco para puerta Incluye terminación	1.00	ud		-	
3.02	Cierre temporal para control de acceso y barrera de polvo en sheetrock una cara sin terminaciones área a intervenir	23.43	m2		-	
3.03	Desmonte de puerta doble	1.00	ud		-	
3.04	Desmonte de ventana existente	1.00	ud		-	
3.05	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	3.00	m3		-	
3.06	Traslado de material retirado a lugar de acopio	4.50	m3		-	
3.07	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros , antideslizantes	30.00	m2		-	
3.08	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra), cal 25, en centro de entrevista	33.00	m2		-	
3.09	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico doble estructura (Incluye la fibra) en centro de entrevista, cal 25 (Cierre de ventana y puerta existentes)	5.45	m2		-	
3.10	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	30.00	m		-	
3.11	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Mainl Tee y CrossTee)	30.00	m2		-	
3.12	Suministro y aplicación pintura satinada	134.82	m2		-	
3.13	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	3.00	ud		-	
3.14	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	5.00	ud		-	
3.15	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
3.16	Suministro e instalación de salida de data	5.00	ud		-	
3.17	Suministro e instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba con trazo similar a la existente	1.00	ud		-	
3.18	Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba similar a la existente	1.00	ud		-	
3.19	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	1.00	ud		-	
3.20	Bote de escombros	4.50	m3		-	
3.21	Limpieza continua	1.00	pa		-	
Sub-total						RDS

4.00 CENTRO DE OBSERVADORES

4.01	Apertura de hueco para puerta de sala de audiencia de cámara civil (incluye terminación)	2.00	ud		-	
4.02	Suministro y confección de cierre de hueco existente en Sheetrock doble estructura (sala de audiencia-Oficina juez)	2.75	m2		-	
4.03	Suministro e Instalación puerta madera caoba 1.00m x 2.50m (incluye jambas) cámara civil	2.00	ud		-	
4.04	Demolición de pisos existentes (incluye zócalos y mortero) cámara civil	4.84	m3		-	





OBRA: Reducción de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Solicitado por :
Preparado por

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
4.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio cámara civil	8.01	m3		-	
4.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	48.42	m2		-	
4.07	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	26.60	m		-	
4.08	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color blanco	5.00	ud		-	
4.09	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
4.10	Desmonte de tarima y estrado existente	1.00	ud		-	
4.11	Suministro e confección de plataforma de estrados tipo 2 (Estructura pino tratado, plancha hidrófuga 1/2" revestido de piso de vinil sintético machimbrado color gris en imitación de madera) (ver plano de localización)	1.00	ud		-	
4.12	Mantenimiento de Estrados tipo 1, Ver TDR, Usar el existente en el cambio de posición (Ver planos de localización)	4.00	ud		-	
4.13	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	105.00	m2		-	
4.14	Desmonte de aire acondicionado existente y Recolocación de aires acondicionado	6.00	und		-	
4.15	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
4.16	Bote de material cámara civil	8.01	m3		-	
Sub-total						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RD\$ -
---	--	--	--	--	---------------

5.00 GASTOS INDIRECTOS

5.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$ -	
5.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$ -	
5.03	Transporte			2.50%	RD\$ -	
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -
SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$ -	
5.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$ -	
5.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$ -	
5.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$ -	
5.07	CODIA			0.10%	RD\$ -	
5.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RD\$ -	
5.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%	RD\$ -	
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$0.00
---	--	--	--	--	-----------------

5.10	Imprevistos			5.00%	RD\$ -
------	-------------	--	--	-------	--------

TOTAL GENERAL (RD\$)					RD\$0.00
-----------------------------	--	--	--	--	-----------------



La Romana - Cronograma - Pohut Comercial

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	22 nov '20	29 nov '20	6 dic '20	13 dic '20	20 dic '20	27 dic '20	3 ene '21	10 ene '21	17 ene '21	24 ene '21	31 ene '21
1	CENTRO ENTREVISTA LA ROMANA	46 días	lun 23/11/20	lun 1/2/21	→ 23/11										
2	INICIO	0 días	lun 23/11/20	lun 23/11/20											
3	PRIMER NIVEL	46 días	lun 23/11/20	lun 1/2/21	→										
4	ACCESIBILIDAD CENTRO DE ENTREVISTAS	18 días	jue 7/1/21	lun 1/2/21	→										
5	Bordillo de bloques de 6" bast. 3/8" anclados @ 0.40m, hoyos llenos	2 días	jue 7/1/21	vie 8/1/21											
6	Relleno compactado con material no clasificado	1 día	lun 11/1/21	lun 11/1/21											
7	Suministro y colocación de pisos de granitos 30 x 30 cms fondo blanco o similar al existente	2 días	mar 12/1/21	mié 13/1/21											
8	Suministro y colocación de zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente	1 día	jue 14/1/21	jue 14/1/21											
9	Piso de Hormigón Armado HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2	3 días	vie 15/1/21	mar 19/1/21											
10	Rampa en H.A E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, F'C 210KG/CM2	3 días	mié 20/1/21	vie 22/1/21											
11	Terminación en rampa	1 día	vie 22/1/21	vie 22/1/21											
12	Suministro y colocación de escalones de granito fondo blanco o similar al existente (A= 0.40m)	3 días	mar 12/1/21	jue 14/1/21											
13	Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable (ver detalle en planos y TDRs)	3 días	lun 25/1/21	mié 27/1/21											
14	Jardinería (grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana adultas 10 ud) Incluye mano de Obra	1 día	jue 28/1/21	jue 28/1/21											
15	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	1 día	vie 29/1/21	vie 29/1/21											
16	Suministro e instalación de señalización horizontal	1 día	lun 1/2/21	lun 1/2/21											
17	Limpieza continua y final	10 días	mar 19/1/21	lun 1/2/21											
18															
19	CENTRO DE ENTREVISTAS	30 días	lun 23/11/20	vie 8/1/21	→										
20	Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación	1 día	lun 23/11/20	lun 23/11/20											
21	Desmonte de puerta existente	1 día	mar 24/1/20	mar 24/1/20											
22	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	1 día	mar 24/1/20	mar 24/1/20											
23	Demolición de muros de bloques existentes	1 día	mié 25/1/20	mié 25/1/20											
24	Traslado de material retirado a lugar de acopio	1 día	jue 26/1/20	jue 26/1/20											
25	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	3 días	mié 2/12/20	vie 4/12/20											
26	Suministro e instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	3 días	vie 27/11/20	mar 1/12/20											
27	Suministro y confección de muros de denglass 1/2" con parales de refuerzos de 3 5/8" Cal 25.	3 días	lun 7/12/20	mié 9/12/20											
28	Suministro y confección de muros de denglass con doble estructuras acústico (Incluye la fibra), cal25, en centro de entrevista	3 días	jue 10/12/20	lun 14/12/20											
29	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra)cal 25, en centro de entrevista	3 días	jue 10/12/20	lun 14/12/20											
30	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso acorde a los porcelanato de piso	2 días	mar 15/12/20	mié 16/12/20											
31	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	2 días	mar 15/12/20	mié 16/12/20											
32	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	1 día	jue 17/12/20	jue 17/12/20											
33	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1 día	jue 10/12/20	jue 10/12/20											
34	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN	1 día	jue 10/12/20	jue 10/12/20											


La Romana - Cronograma - Pohut Comercial

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	22 nov '20	29 nov '20	6 dic '20	13 dic '20	20 dic '20	27 dic '20	3 ene '21	10 ene '21	17 ene '21	24 ene '21	31 ene '21
35	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1 día	jue 17/12/20	jue 17/12/20											
36	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1 día	vie 18/12/20	vie 18/12/20											
37	Suministro e instalación de lavamanos con armarios tipo vanity pequeño de 0.49m x 0.63m color blanco, con patas, incluye: Llave monomando cromada y espejo	1 día	lun 21/12/20	lun 21/12/20											
38	Suministro e instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1 día	lun 21/12/20	lun 21/12/20											
39	Suministro e instalación de Dosificador para jabón líquido	1 día	lun 21/12/20	lun 21/12/20											
40	Suministro e instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1 día	lun 21/12/20	lun 21/12/20											
41	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1 día	vie 27/11/20	vie 27/11/20											
42	Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	2 días	lun 30/11/20	mar 1/12/20											
43	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parilla cuadrada	1 día	vie 18/12/20	vie 18/12/20											
44	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecopolímero color blanco	1 día	lun 14/12/20	lun 14/12/20											
45	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1 día	lun 14/12/20	lun 14/12/20											
46	Suministro e instalación de salida data y/o teléfono	1 día	lun 14/12/20	lun 14/12/20											
47	Suministro e instalación de alfombra comercial en piso área de entrevistas	3 días	jue 17/12/20	lun 21/12/20											
48	Suministro y colocación de zócalo de alfombra comercial con madera	2 días	mar 22/12/20	mié 23/12/20											
49	Suministro e instalación de puerta de entrada caoba con trazo similar a la existente (Incluye lavín de seguridad)	2 días	lun 28/12/20	mar 29/12/20											
50	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	1 día	mié 30/12/20	mié 30/12/20											
51	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	3 días	mar 5/1/21	jue 7/1/21											
52	Bote de escombros	1 día	vie 8/1/21	vie 8/1/21											
53	Limpieza continua	18 días	mié 9/12/20	vie 8/1/21											
54															
55	SALA DE OBSERVADORES DEL CENTRO DE ENTREVISTAS	19 días	vie 11/12/20	mié 13/1/21											
56	Apertura de hueco para puerta Incluye terminación	1 día	mar 15/12/20	mar 15/12/20											
57	Cierre temporal para control de acceso y barrera de polvo en sheetrock una cara sin terminaciones área a intervenir	2 días	vie 11/12/20	lun 14/12/20											
58	Desmonte de puerta doble	1 día	mié 16/12/20	mié 16/12/20											
59	Desmonte de ventana existente	1 día	mié 16/12/20	mié 16/12/20											
60	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	1 día	jue 17/12/20	jue 17/12/20											
61	Traslado de material retirado a lugar de acopio	1 día	vie 18/12/20	vie 18/12/20											
62	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros, antideslizantes	2 días	lun 21/12/20	mar 22/12/20											
63	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra), cal 25, en centro de entrevista	2 días	mié 23/12/20	lun 28/12/20											



La Romana - Cronograma - Pohut Comercial

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	22 nov '20	29 nov '20	6 dic '20	13 dic '20	20 dic '20	27 dic '20	3 ene '21	10 ene '21	17 ene '21	24 ene '21	31 ene '21
64	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico doble estructura (Incluye la fibra) en centro de entrevista, cal 25 (Cierre de ventana y puerta existentes)	2 días	mar 29/12/20	mié 30/12/20											
65	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	1 día	mar 5/1/21	mar 5/1/21											
66	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	2 días	mié 6/1/21	jue 7/1/21											
67	Suministro y aplicación pintura satinada	2 días	vie 8/1/21	lun 11/1/21											
68	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL	2 días	mié 23/12/20	lun 28/12/20											
69	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	2 días	mar 29/12/20	mié 30/12/20											
70	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botóneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2 días	mar 5/1/21	mié 6/1/21											
71	Suministro e instalación de salida de data	2 días	jue 7/1/21	vie 8/1/21											
72	Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba con trazo similar a la existente	2 días	jue 7/1/21	vie 8/1/21											
73	Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba similar a la existente	2 días	jue 7/1/21	vie 8/1/21											
74	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	1 día	mar 12/1/21	mar 12/1/21											
75	Bote de escombros	1 día	mié 13/1/21	mié 13/1/21											
76	Limpieza continua	15 días	jue 17/12/20	mié 13/1/21											
77															
78	CENTRO DE OBSERVADORES	25 días	mar 22/12/20	lun 1/2/21											
79	Apertura de hueco para puerta de saia de audiencia de cámara civil (incluye terminación)	1 día	mar 22/12/20	mar 22/12/20											
80	Suministro y confección de cierre de hueco existente en Sheetrock doble estructura (sala de audiencia-Oficina juez)	2 días	mar 5/1/21	mié 6/1/21											
81	Suministro e Instalación puerta madera caoba 1.00m x 2.50m (incluye jambas) cámara civil	1 día	jue 28/1/21	jue 28/1/21											
82	Demolición de pisos existentes (incluye zócalos y mortero) cámara civil	1 día	mié 30/12/20	mié 30/12/20											
83	Traslado de material retirado a lugar de acopio cámara civil	1 día	mar 5/1/21	mar 5/1/21											
84	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	3 días	jue 7/1/21	lun 11/1/21											
85	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	1 día	mar 12/1/21	mar 12/1/21											
86	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	3 días	vie 15/1/21	mar 19/1/21											
87	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botóneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3 días	vie 15/1/21	mar 19/1/21											
88	Desmante de tarima y estrado existente	3 días	mié 23/12/20	mar 29/12/20											
89	Suministro e confección de plataforma de estrados tipo 2 (Estructura pino tratado, plancha hidrófuga 1/2" revestido de piso de vinil sintético machimbrado color gris en imitación de madera) (ver plano de localización)	5 días	mié 13/1/21	mar 19/1/21											



La Romana - Cronograma - Pohut Comercial

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	22 nov '20	29 nov '20	6 dic '20	13 dic '20	20 dic '20	27 dic '20	3 ene '21	10 ene '21	17 ene '21	24 ene '21	31 ene '21
90	Mantenimiento de Estrados tipo 1, Ver TDR, Usar el existente en el cambio de posición (Ver planos de localización)	3 días	mié 20/1/21	vie 22/1/21											
91	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	1 día	lun 25/1/21	lun 25/1/21											
92	Desmonte de aire acondicionado existente y Recolocación de aires acondicionado	3 días	mar 26/1/21	jue 28/1/21											
93	Limpieza continua y final	15 días	lun 11/1/21	vie 29/1/21											
94	Bote de material cámara civil	1 día	vie 29/1/21	vie 29/1/21											
95															
96	ENTREGA O FINALIZACION	0 días	lun 1/2/21	lun 1/2/21											



OBRA: Readecuación del Centro Entrevista en el Palacio de Justicia de Samaná

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Samaná.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)						RD\$ -

3.00 GASTOS INDIRECTOS

3.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%		RD\$ -
3.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%		RD\$ -
3.03	Transporte			2.50%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GRAVADO						RD\$ -
--------------------------	--	--	--	--	--	---------------

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS				10.00%	RD\$ -
------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------

3.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%		RD\$ -
3.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%		RD\$ -
3.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%		RD\$ -
3.07	CODIA			0.10%		RD\$ -
3.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%		RD\$ -
3.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%		RD\$ -
SUB-TOTAL (RD\$)						RD\$ -

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)						RD\$0.00
---	--	--	--	--	--	-----------------

3.10	Imprevistos			5%		RD\$ -
------	-------------	--	--	----	--	--------

TOTAL GENERAL (RD\$)						RD\$ -
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------------





OBRA: Readequación del Centro Entrevista en el Palacio de Justicia de Samaná

Fecha :

UBIC.: Palacio de Justicia de Samaná.

Solicitado por :

Preparado por :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
PRIMER NIVEL					
ACCESIBILIDAD					
1.00 RAMPA SALA DE ENTREVISTA					
1.01	Retiro de pisos en vibrazos existentes	17.81	m2		-
1.02	Desmonte de puerta metálica en entrada principal	1.00	ud		-
1.03	Desmonte de hierros en verja perimetral	1.00	ud		-
1.04	Demolición de hormigón en piso de vibrazo	4.45	m3		-
1.05	Demolición de verja perimetral para entrada principal	1.44	m2		-
1.06	Excavación, nivelación para rampa de acceso	4.50	m3		-
1.07	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms, con ligadora	2.51	m3		-
1.08	Suministro y colocación de pisos en vibrazos	17.81	m2		-
1.09	Suministro e instalación de zócalos de vibrazo	9.50	m		-
1.10	Suministro y colocación de puerta doble metálica de entrada centro de entrevista	30.00	p2		-
1.11	Señalización en rampas de acceso	2.00	ud		-
1.12	Resane de pañete en verjas (Incluye cantos)	1.00	pa		-
1.13	Suministro y Aplicación de pintura en hierros exteriores	344.32	p2		-
1.14	Suministro y aplicación de pintura satinada en verja frontal y lateral	114.66	m2		-
1.15	Suministro e Instalación de baranda en Rampa para personas con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos de 2" y 1 1/2" (Ver detalle en Planos)	32.00	ml		-
1.16	Suministro y colocación de hierros en verja perimetral	1.00	pa		-
1.17	Bote y Limpieza	1.00	pa		-
Sub-total					RD\$

2.00 CENTRO DE ENTREVISTA

2.01	Suministro e Instalación de planchas de plafón vinil yeso 2" x 2" *7mm	20.00	ud		-
2.02	Suministro y colocación de tubos led para lámpara 2" x 2" LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC	3.00	ud		-
2.03	Mantenimiento y pintura de puerta de caoba (0.90 x 2.45 m)	2.00	ud		-
2.04	Desmonte de malla ciclónica lateral izquierdo	23.20	m2		-
2.05	Muro de block de 8" en el lateral izquierdo en sustitución de malla ciclónica	23.20	m2		-
2.06	Columnas y vigas de amarre (0.15 x 0.20)m	40.00	mls		-
2.07	Pañete verja	58.00	m2		-
2.08	Cantos verja	126.00	mls		-
2.09	Desmonte de puerta y ventana	2.00	ud		-
2.10	Demolición de muro de blocks de 8" para cambio de puerta de entrada	1.00	pa		-
2.11	Muro de block de 8" para cerrar hueco de puerta	2.60	m2		-
2.12	Pañete hueco cerrado y canto hueco puerta nueva	1.00	pa		-
2.13	Suministro y Aplicación de pintura	116.00	m2		-
2.14	Limpieza y botes	2.00	uds		-
Sub-total					RD\$



06 de Octubre del 2020

Santo Domingo, R.D.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Dirección de Compras y Contrataciones

Proceso : REFERENCIA CP-CPJ-006-2020

Asunto : Carta Presentación

Por medio de la presente hacemos formal presentación de nuestra empresa la cual tenemos 8 años de constituida , dedicada a obras de construcción civil y remodelaciones en general nos comprometemos de que si nuestra empresa es adjudicada en este proceso termino de referencia **CP-CPJ-006-2020** nuestra empresa POHUT COMERCIAL , S.R.L. con el RNC:1-30-93390-1 y RPE:28209 acepta las condiciones de pagos luego de deposito y verificación de la factura, debidamente revisada y aprobada por ustedes previa verificación del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que forman parte del proceso de esa institución , al mismo tiempo nos comprometemos de entregar cada readecuación según nuestros cronogramas de ejecución de obras anexo en esta comparación de precios.

Esperando su acostumbrada colaboración , se despide



Ramón Abreu Solano

Gerente

Calle Aristides García Mella No.18 , Mirador Sur , D.N. Republica Dominicana

Teléfono : 809-565-3071 , 829-761-1200 Correo: pohutcomercial@hotmail.com





EXPERIENCIA CONTRATISTA

Nombre del Oferente: POHUT COMERCIAL , SRL

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
Construcción y rehabilitación Centro Educativos Cotui	5,226,249.20	1 Año aproximado	2013	100 %	CIVIL GROUP	POHUT COMERCIAL	SI
Construcción y rehabilitación Centro Pedro Paula Vasquez Provincia Duarte	1,052,654.14	1 Año aproximado	2014	100 %	CIVIL GROUP	POHUT COMERCIAL	SI
Remodelación para reubicación de secretaria y archivo del tribunal superior administrativo ver anexo orden	775,494.32	15 Dias	2019	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	POHUT COMERCIAL	28639
Remodelación para reubicación de área asistentes y abogados superior administrativo ver anexo orden	1,478,475.68	10 Dias	2019	100 %	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	POHUT COMERCIAL	28661



Construcción del Liceo Secundario "Hato del yaqué" (1ra a 4Ta. Etapa)	6,882,179.76	1 Año aproximado	2015	100%	EHM & Asociados EIRL	POHUT COMERCIAL	0126-2015

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.

Firma
Sello

RAMON NICOLAS ABREU SOLANO – REPRESENTANTE LEGAL



INFORMACIÓN TRABAJOS - EXPERIENCIA

POHUT COMERCIAL, S.R.L.

RNC: 130-93390-1

6/10/20

Constitución del Oferente: 11/12/04
 Lugar de Constitución: Santo Domingo, Republica Dominicana
 Sede Principal: Calle Aristides Garcia Mella No.18 , Mirador Sur
 Poder del Firmante: Ramon Nicolas Abreu Solano



AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INSTITUCIÓN o PROPIETARIO	UBICACIÓN	VALOR DE LA OBRA	% DE OBRA COMPLETADO	PERIODO DE TERMINACIÓN
2003	TAURUS I, construcción de 6 apartamentos , urb. Brisas Oriental II	CIVIL GROUP	SANTO DOMINGO ESTE	4,650,000.00	100%	15-dic-05
2006	TAURUS II, construcción de 9 apartamentos, urb. El condado	CIVIL GROUP	SANTO DOMINGO OESTE	10,800,000.00	100%	20-feb-08
2007	Construcción del Liceo Secundario "Proyecto 2c"	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	AZUA	23,758,446.47	100%	1-nov-09
2007	Red de Abastecimiento Agua Potable Barrio Los Molinos, Los Frailes	CAASD	SANTO DOMINGO	14,422,998.72	100%	8-abr-08
2008	Distribución Elect. e Iluminación Publica Proyecto Saneamiento de la cañada Guajimia	DESSAU	SANTO DOMINGO	11,290,821.58	100%	15-ago-08
2009	Construcción del Liceo Secundario "Proyecto 2c" (2da. Etapa)	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	AZUA	11,022,340.16	100%	1-nov-09
2009	construcción y reparación de Lic. Federico Bermúdez	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SAN PEDRO DE MACORÍS	2,893,528.66	100%	1-sep-11
2009	construcción y reparación de Lic. Sor Leonor Guitz	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SAN PEDRO DE MACORÍS	21,162,346.50	100%	1-sep-11
2009	Construcción del Liceo Secundario "Hato del yaqué" (2da. Etapa)	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SANTIAGO	45,013,455.77	100%	1-sep-11
2009	Rehabilitación Planta Haina y caoba	INAPA	SAN CRISTÓBAL	5,316,695.25	100%	9-sep-09
2009	Rehabilitación Planta de tratamiento arroyo toro, múltiple fula	INAPA	BONAO	17,827,990.64	100%	20-jun-10
2009	Rehabilitación Planta de tratamiento juma-bejucal	INAPA	BONAO	15,036,109.86	100%	21-jun-10
2009	Construcción del Liceo Secundario "Hato del yaqué" (4Ta. Etapa)	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SANTIAGO	18,625,907.25	100%	1-sep-11
2012	Rehabilitación Planta Esperanza	INAPA	SANTIAGO RODRÍGUEZ	9,557,080.64	100%	9-ago-12
2012	Construcción y rehabilitación Liceo Tecnico Profesional Maria Paulino Vda. Perez	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	DUARTE	6,882,179.76	100%	13-jun-13



2012	Construccion y rehabilitacion Centro Pedro Paula Vasquez	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	DUARTE	2,631,635.36	100%	18-jun-13
2013	Construccion y rehabilitacion Centro Educativos	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	COTUI	13,065,623.99	100%	31-jul-13
2013	Contrato de Alquiler de Equipos Pesados, para trabajos en diferente puntos del pais	INDRHI	VARIOS	93,876,992.50	100%	30-oct-13
2012	Rehabilitacion Camion Cruce barraco Castillo- Mata Mamon, La Victoria	OISOE	SANTO DOMINGO NORTE	32,417,020.49	100%	30-nov-13
2013	Pozos de Garden Hill	CAASD	SANTO DOMINGO OESTE	16,024,805.76	100%	10-feb-14

Equipos de Construcción:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	ORIGEN	ANTIGÜEDAD	CONDICIÓN	PROPIETARIO
2	LIGADORA CONCRETO	12.5 P/CUB	DOM.	2009	BUEN ESTADO	CIVIL GROUP
1	COMPACTADOR	4HP	DOM.	2010	BUEN ESTADO	CIVIL GROUP
1	TALADRO DEMOLEDOR	BOSCH	DOM.	2010	BUEN ESTADO	CIVIL GROUP
1	PLANTA ELÉCTRICA	4.5 Q	DOM.	2008	BUEN ESTADO	CIVIL GROUP
1	PLANTA ELÉCTRICA	6.6 Q	DOM.	2010	NUEVA	CIVIL GROUP
3	BOMBA DE SUCCIÓN 3	1.5 HP	DOM.	-	BUEN ESTADO	SAINCO
2	BOMBA DE AGUA	-	DOM.	-	BUEN ESTADO	SAINCO
1	CAMIÓN VOLTEO	-	DOM.	-	BUEN ESTADO	SAINCO
2	CORTADORAS DE CONCRETOS	-	DOM.	-	BUEN ESTADO	SAINCO
1	MAQUINA DE SOLDAR	-	DOM.	-	BUEN ESTADO	SAINCO
3	TORRE DE ILUMINACIÓN	-	DOM.	-	BUEN ESTADO	SAINCO
3	MINI CARGADOR	216B2	DOM.	-	BUEN ESTADO	IMCA
4	RETROEXCAVADORA	416E	DOM.	-	BUEN ESTADO	IMCA
3	BOMBA SUCCIÓN	ST2047	DOM.	-	BUEN ESTADO	IMCA
5	VIBRADOR DE CONCRETO	-	DOM.	-	BUEN ESTADO	IMCA
4	COMPACTADOR	MRH800GS	DOM.	-	BUEN ESTADO	IMCA
3	ALISADOR DE CONCRETO	J36H90H	DOM.	-	BUEN ESTADO	IMCA

Soporte Técnico:

NOMBRE	CARGO	ESTUDIOS REALIZADOS	EXPERIENCIA PROFESIONAL	CODIA	DISTRIBUCIÓN PERSONAL POR REGIÓN
EDWIN DOMINGUEZ	DIRECTOR DE PROYECTO	ARQUITECTO	15 AÑOS	19838	
ROBERT CÉSPEDES	ING. RESIDENTE	INGENIERO CIVIL	10 AÑOS	22148	
DANNIS CORTES	ING. RESIDENTE	INGENIERO CIVIL	18 AÑOS	13857	
JUNIOR GONZALEZ	ING. RESIDENTE	INGENIERO CIVIL	16 AÑOS	21300	

E.Leonardo Vasquez Administracion 10 Años

Contratista Propuestos:

CONTRATAR	NOMBRE DEL SUBCONTRATISTA	VALOR DE LAS PARTES SUBCONTRATADAS EN %	EXPERIENCIA EN OBRAS
EQUIPOS LIVIANOS(ANEXO LISTADO)	SAINCO	6%	LICEO HATO DEL YAQUÉ, SANTIAGO LICEO 2C Y PROYECTO 4, AZUA
EQUIPOS PESADOS(ANEXO LISTADO)	IMCA	4%	VARIAS

Programa Propuesto: Documento Digital Adjunto

POR ESTE MEDIO AUTORIZO AL MINERD PARA HACER CUALQUIER VISITA O INVESTIGACIÓN A EFECTOS DE CONSTATAR LA VERACIDAD DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO. RAMON NICOLAS ABREU SOLANO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEBIDAMENTE AUTORIZADO PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE POHUT COMERCIAL, SRL

FIRMA Y SELLO





**Consejo del Poder Judicial
Republica Dominicana**

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo
Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR POHUT COMERCIAL, SRL 003603	Número : OC00028661
Contribuyente: 130933901	Fecha Orden : 11/28/2019
Teléfono : 8095653071 Fax :	Condición de Pago : Credito a 30 dias
Dirección : DETALLE: CALLE ARISTIDES GARCÍA MELLA, 18, MIRADOR SUR 11109 REPUBLICA DOMINICANA	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	REUBICACIÓN DE ÁREA PARA ASISTENTE Y ABOGADOS AYUDANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO PARA EL EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DN. VER MAS DETALLES EN LA COTIZACION ANEXA. INCLUYE GASTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS.	UND	1.00	1,321,272.5100	1,321,272.5
00-00000	BASE IMPONIBLE SEGUN NORMA (07-2007)	UND	1.00	133,223.0257	133,223.0



Cotización: P/ REUB. DE AREA PARA ASISTENTE Y ABOG. AYUDANTES DEL TSA PARA EL EDIF. DE LAS CORTES DE APEL.; SOL/
DIR. INFRA. FISICA; VER COT. S/N D/F 21/11/2019
Comentario Pago:
G:6 MESES; E:10 DIAS
Observaciones :
DI:834-2019 D/F 18/11/2019 DE LA DIR. DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SOL.
9664 NRD. 2019.041226

Total Mercadería:	1,454,495.54
Descuento:	0. % 0.00
ITBIS:	23,980.14
Total :RD\$	1,478,475.68

Paula Alcantara
Revisado Por
IR 11/29/19

Almendra
AUTORIZADO POR



**Consejo del Poder Judicial
Republica Dominicana**

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo
Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR POHUT COMERCIAL, SRL 003603 Contribuyente: 130933901 Teléfono : 8095653071 Fax : Dirección : DETALLE: CALLE ARISTIDES GARCÍA MELLA, 18, MIRADOR SUR 11109 REPUBLICA DOMINICANA Dirección de envío :	Número : OC00028639 Fecha Orden : 11/27/2019 Condición de Pago : Credito a 30 dias Fecha Entrega :
--	--

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	REUBICACION DE SECRETARÍA Y ARCHIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO AL EDIF. DE LAS CORTES DE APELACION.VER MÁS DETALLES EN COTIZACION ANEXA. INCLUYE GASTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS.	UND	1.00	693,037.6600	693,037.6600
00-00000	BASE IMPONIBLE SEGUN NORMA (07-2007)	UND	1.00	69,878.5245	69,878.5245



Cotización: P/ REUB. SECRETARIA Y ARCHIVO DEL TSA A EDIF CORT APEL D.N. SOL. DIR. DE INFRAESTRUCTURA FIS VER COT. S/N D/F. 21/11/2019 Comentario Pago: G: 6 MESES E: 15 DIAS Observaciones : OFIC. DI 831-2019 D/F 18/11/2019 DE DIR. DE INFRAEST. FISICA, SOL. 9666. NRD 2019-041212	Total Mercadería: 762,916.18 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 12,578.13 Total :RDS 775,494.32
---	--

Paola Alvarez
Revisado Por
11/27/19

Alenty
Autorizado Por

Km



**Consejo del Poder Judicial
Republica Dominicana**

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo
Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2

ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR POHUT COMERCIAL, SRL 003603 Contribuyente: 130933901 Teléfono : 8095653071 Fax : Dirección : DETALLE: CALLE ARISTIDES GARCÍA MELLA, 18, MIRADOR SUR 11109 - REPUBLICA DOMINICANA Dirección de envío :	Número : OC00028784
	Fecha Orden : 12/26/2019 Condición de Pago : Credito a 30 dias Fecha Entrega :

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	INSTALACIÓN CENTRO DE ENTREVISTA DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO ESTE: INCLUYE: *APERTURA DE HUECO DE MUROS DE BLOCK, DEMOLICIONES, BOTE ENTRE OTROS. *PUERTA EN CAOBA Y PUERTA PEATONAL. *INSTALACIONES ELÉCTRICAS (TOMACORRIENTES, SALIDAS DE CÁMARA Y AUDIO) *PINTURAS *LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL VER MAS DETALLES EN COTIZACION ANEXA.	UND	1.00	438,644.9350	438,644.9
00-00000	BASE IMPONIBLE (NORMA 07-2007)	UND	1.00	44,228.2759	44,228.3



Cotización: P/CENTRO DE ENTREVISTA SANTO DOMINGO ESTE SOL/ DIR. DE INFRAESTRUCTURA FISICA VER COT. S/N D/F 09/12/2019 Comentario Pago: G: 6 MESES E: 10 DIAS Observaciones : OF. DI-835-2019 D/F 21/11/2019, DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SOL 9683- NRD 2019-041715	Total Mercadería: 482.873.21 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 7.961.09
	Total :RD\$ 490,834.30

[Signature]
Revisado Por
LM 12/26/19

[Signature]
Autorizado Por



Edesur Dominicana, S.A.
Ave. Tiradentes, No. 47, Esq. Carlos Sán

RNC:101821248

ORDEN DE COMPRAS

Pag. 1 of 2

Proveedor: 4005978 POHUT COMERCIAL SRL Aristides Garcia Mella, Mirador 18 Santo Domingo 809-565-3071	Condiciones de pago: Pago a 30 días	Información de Pedido: Número de Pedido 4500024875 Fecha 04.08.2020 Moneda DOP Comprador Yohemmy Martinez Teléfono 809-683-9292 - Ext: 72247 Fecha de Entrega 21.02.2020
	Sírvase entregar a: Santo Domingo-EDESUR. 10100 REPÚBLICA DOMINICANA	Condición de Entrega: -

Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	Adecuación Almacén San Cristóbal	SG	1.00	721,666.22	721,666.22
	Precio bruto				721,666.22
20	Norma 07-2007	SG	1.00	80,185.14	80,185.14
	Precio bruto				80,185.14
	Itbis				14,433.33
30	2002713 - BEBEDERO	UN	1.00	17,000.00	17,000.00
	Precio bruto				17,000.00
	Itbis				3,060.00
40	2012522 - ESCRITORIO 28"X48"	UN	1.00	5,062.71	5,062.71
	Precio bruto				5,062.71
	Itbis				911.29
50	2002798 - SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	UN	1.00	7,750.00	7,750.00
	Precio bruto				7,750.00
	Itbis				1,395.00
60	2003955 - CREDENZA PEQUEÑA GRIS	UN	1.00	13,950.00	13,950.00
	Precio bruto				13,950.00
	Itbis				2,511.00
70	2001000 - ABANICO DE PEDESTAL	UN	1.00	5,900.00	5,900.00
	Precio bruto				5,900.00

Observaciones:

" Si el Material de este pedido NO CUMPLE con los aspectos Técnicos y condiciones negociadas, Edesur se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edesur.
 " Las entregas deben realizarse antes de las 4: 45 P. M. de Lunes a Viernes





ORDEN DE COMPRAS

Ave. Tiradentes, No. 47, Esq. Carlos Sán

RNC:101821248

Información De Pedido:
Número de Pedido 4500024875

Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
		Itbis			1,062.00
80	Adecuación Almacén Azua	SG	1.00	167,187.47	167,187.47
		Precio bruto			167,187.47
90	Norma 07-2007	SG	1.00	18,576.39	18,576.39
		Precio bruto			18,576.39
		Itbis			3,343.75
Total Precio bruto					1,037,277.93
Total Itbis					26,716.37
Total General					1,063,994.30



[Handwritten signature]
Firma Autorizada





Edesur Dominicana, S.A.
Ave. Tiradentes, No. 47, Esq. Carlos Sán

RNC:101821248

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: 4005978 POHUT COMERCIAL SRL Aristides Garcia Mella, Mirador 18 Santo Domingo 09-565-3071	Condiciones de pago: 20% anticipo y el 80% restante a los 60 dias	Información de Pedido: Número de Pedido 4500024148 Fecha 31.12.2019 Moneda DOP Comprador Luz B. Hidalgo Teléfono 809-683-9292 - Ext: 77159 Fecha de Entrega 31.03.2020
	Sírvase entregar a: Santo Domingo-EDESUR. 10100 REPÚBLICA DOMINICANA	Condición de Entrega: -

Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	Adecuación CCTV	SG	1.000	107,608.79	107,608.79
	Precio bruto				107,608.79
20	Norma 07-2007	SG	1.000	11,956.53	11,956.53
	Precio bruto				11,956.53
	Itbis				2,152.18
30	2003629 - SILLA ORTOPEDICA	UN	10.000	14,500.00	145,000.00
	Precio bruto				145,000.00
	Itbis				26,100.00
40	2012522 - ESCRITORIO 28"X48"	UN	10.000	5,792.00	57,920.00
	Precio bruto				57,920.00
	Itbis				10,425.60
50	Adecuación GC (Grandes Clientes)	SG	1.000	331,710.72	331,710.72
	Precio bruto				331,710.72
60	NORMA 07-2007	SG	1.000	36,856.75	36,856.75
	Precio bruto				36,856.75
	Itbis				6,634.22
Total Precio bruto					691,052.79
Total Itbis					45,312.00
Total General					736,364.79

Observaciones:
 * Si el Material de este pedido NO CUMPLE con los aspectos Técnicos y condiciones negociadas, Edesur se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edesur.
 * Las entregas deben realizarse antes de las 4: 45 P. M. de Lunes a Viernes *

Firma Autorizada

Gerencia de Compras
1.13.2020

Notas Del Pedido:

Número de Pedido: 4500024148

Fecha: 31.12.2019

Nota Cabecera

LA FACTURA DEBEN EMITIRSE CON EL TIPO DE COMPROBANTE CON VALOR FISCAL CODIGO 01, SERIE B.

Condiciones de Entrega

IN SITU (LUGAR DE LA OBRA) Y LA ENTREGA ES SEGUN CRONOGRAMA, EL CUAL ES DE 18 DIAS CALENDARIO COMO MAXIMO, CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EDESUR.

Condiciones de Pago

20% DE ANTICIPO Y EL RESTANTE A LOS 60 DÍAS MÍNIMO, LUEGO DEL DEPÓSITO Y VERIFICACIÓN DE LA FACTURA, DEBIDAMENTE REVISADA Y APROBADA POR EDESUR, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN VIRTUD DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO.

Garantias

LA GARANTIA DE OBRA CIVIL POR VICIOS OCULTOS ES DE 18 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA MISMA.



Handwritten mark



Ave. Tiradentes, No. 47, Esq. Carlos Sán

RNC:101821248

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: 4005978 POHUT COMERCIAL SRL Aristides Garcia Mella, Mirador 18 Santo Domingo 809-565-3071	Condiciones de pago: 20% anticipo y el 80% restante a los 60 dias	Información de Pedido: Número de Pedido 4500024151 Fecha 31.12.2019 Moneda DOP Comprador Luz B. Hidalgo Teléfono 809-683-9292 - Ext: 77159 Fecha de Entrega 31.03.2020
	Sírvase entregar a: Santo Domingo-EDESUR. 10100 REPÚBLICA DOMINICANA	Condición de Entrega: -

Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	Adecuación Centro de Formación	SG	1.000	646,168.63	646,168.63
	Precio bruto				646,168.63
20	Norma 07-2007	SG	1.000	71,796.51	71,796.51
	Precio bruto				71,796.51
	Itbis				12,923.37
Total Precio bruto					717,965.14
Total Itbis					12,923.37
Total General					730,888.51



Observaciones:
 "Si el Material de este pedido NO CUMPLE con los aspectos Técnicos y condiciones negociadas, Edesur se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edesur.
 Las entregas deben realizarse antes de las 4: 45 P. M. de Lunes a Viernes"

DOMINICANA
 edesur
 Gerencia Compras
 H.A.P.
 12/13/2020

REGISTRACION GENERAL
 Av. Tiradentes 47
 Santo Domingo, D.R.
 Firma Autorizada

Notas Del Pedido:

Número de Pedido: 4500024151

Fecha: 31.12.2019

Nota Cabecera

LA FACTURA DEBEN EMITIRSE CON EL TIPO DE COMPROBANTE CON VALOR FISCAL CODIGO 01, SERIE B.

Condiciones de Entrega

IN SITU (LUGAR DE LA OBRA) Y LA ENTREGA ES SEGUN CRONOGRAMA, EL CUAL ES DE 18 DIAS CALENDARIO COMO MAXIMO, CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EDESUR.

Condiciones de Pago


20% DE ANTICIPO Y EL RESTANTE A LOS 60 DÍAS MÍNIMO, LUEGO DEL DEPÓSITO Y VERIFICACIÓN DE LA FACTURA, DEBIDAMENTE REVISADA Y APROBADA POR EDESUR, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN VIRTUD DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO.

Garantias

LA GARANTIA DE OBRA CIVIL POR VICIOS OCULTOS ES DE 18 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA MISMA.



Firma Autorizada



Handwritten initials: [Signature]



CONSTRUCTORA BAKEP, S.R.L



Santo Domingo, D.N.
05 de Octubre del 2020

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Departamento Compras y Contrataciones
Santo Domingo, República Dominicana
Su Despacho.-

Asunto: Carta referencias

Referencia: CP-CPJ-006-2020

Estimados señores:

Por medio de la presente Certificamos que la empresa **POHUT COMERCIAL,S.R.L.** **RNC 1-30-93390-1** a sido contratista de nuestra empresa en relación a movimientos de tierras con retroexcavadoras en nuestro proyecto residencial en la calle 3 esquina calle 1, La Ureña, Santo Domingo Este en el cual a cumplido en sus obligaciones con respecto al tiempo de entrega, calidad y servicios de nuestro proyectos:

- 1- Excavación y relleno compactado en el Fideicomiso Proyecto Residencial DM01 Santo Domingo Este en la marginal de las américas cerca de la Ciudad Juan Bosch por un valor de RD\$ 3,576,867.00 en un periodo de 20 días.

Esta certificación se emite a solicitud de la parte interesada, a los 28 días del mes de septiembre del año 2020, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana

Atentamente

Elizabeth Peña Cornielle
Gerente Administrativo





Consejo del Poder Judicial de la Republica Dominicana

Referencia de Proceso : CP-CPJ-006-2020

Sus Manos

Certificación de cumplimiento

Estimados señores:

Por medio de la presente Certificamos que la empresa POHUT COMERCIAL,S.R.L. RNC 1-30-93390-1 a sido contratista de nuestra empresa en los cuales ha cumplido cabalmente sus obligaciones con respecto a los contratos de trabajos a realizar en los siguientes proyectos nuestros:

- 1- Construccion y rehabilitacion del Liceo Tecnico Profesional Maria Paulina Vda. Perez para con sub contratista por un valor del trabajo de RD\$ 6,882,179.76 obra realizada en junio del año 2013 terminado en un plazo de 6 meses la recepción de la obra fue satisfactoria y cumplido con los terminos de calidad y seguridad establecidas.
- 2- Construccion y rehabilitacion del Liceo Tecnico Profesional Cotui para con sub contratista por un valor del trabajo de RD\$ 13,065,623.99 obra realizada en julio del año 2013 terminado en un plazo de 12 meses la recepción de la obra fue satisfactoria y cumplido con los terminos de claidad y seguridad establecidas.

Esta certificación se emite a solicitud de la parte interesada, a los 28 días del mes de septiembre del año 2020, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana.

Atentamente,

CIVIL GROUP

RNC: 1-30-19356-8

Mirna Ventura

Gerente de Operaciones





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

05 OCT.2020

Página 1 de 2

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. **Cargo propuesto** : INGENIERO ENCARGADO DE OBRA LOTE 1 CENTRO DE ENTREVISTA VEGA

2. **Nombre de la firma:** POHUT COMERCIAL , SRL.

3. **Nombre del individuo:** EDGAR MARTINEZ

4. **Fecha de nacimiento:** 25 - 03 - 1968 **Nacionalidad:** Dominicana

5. **Educación** : Ingeniero Civil en la Universidad AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:** CODIA

7. **Otras especialidades** : Ver currículum anexo

8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:** Ninguno

9. **Idiomas** : Español , Ingles



10. Historia Laboral : Ver currículum anexo

Desde [Año]: _____ Hasta [Año] _____ Empresa: _____

Cargos desempeñados: _____

<p>11. Detalle de las actividades asignadas: Ingeniero Residente</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANEXO EL CURRICULUM <p>Nombre de la tarea o proyecto: _____</p> <p>Año: _____</p> <p>Lugar: _____</p> <p>Contratante: _____</p> <p>Principales características del proyecto: _____</p> <p>Actividades desempeñadas: _____</p>
---	---

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.



_____ Fecha: 05 OCTUBRE 2020

Nombre completo del representante autorizado: EDGAR MARTINEZ



ARQUITECTO

Postgrado en Administración de la Construcción • Especialidad en Planificación Estratégica, Gestión de Calidad, Desarrollo Organizacional, Gerencia, Administración, Valuación, Supervisión y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios y de Construcción de Obras Civiles • Analista de Costos y Presupuesto para la Construcción • Tasador Autorizado • Auditor Técnico Autorizado de Obras de Construcción, Asesor Inmobiliario.



EDGAR JOSÉ MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Cédula No. 001-0056988-8

809-807-6700 829-849-4848

Correo electrónico: emartinez@emgroup.com.do

emconstructora@gmail.com

arqedgarmartinezconsultor@gmail.com



Objetivo:

Aportar y poner de manifiesto nuestro expertis, para lograr los objetivos planteados en las áreas de competencias y contribuir al desarrollo de proyectos de construcción y de las empresas/instituciones en cuestión, brindando caracteres de calidad, eficiencia, seguridad y responsabilidad.

FORMACION ACADEMICA

Arquitecto. Universidad Autónoma de Santo Domingo – UASD. 1991

Postgrado en Administración de la Construcción. INTEC. 2002

Diplomado en Supervisión y Control de Obras. INTEC. 2004

Diplomado en Gerencia de Proyectos. Quality- CODIA. 2007

Tasador. CATA-CODIA. 2005

Auditor de Obras de Construcción. IDACOM. 2015

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

- Capacidad y experiencia en Diseño, Ejecución y Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y de Construcción de Obras Civiles.
- Habilidad, dominio y experiencia en Supervisión y Control de personal.
- Capacidad y Experiencia en Valuación y Auditoria Técnica de Obras de Construcción.
- Capacidad y experiencia en administración de empresas constructoras.
- Experiencia y dominio de Programación y Control de Obras de construcción.
- Competente para realizar análisis financiero.
- Alta eficiencia en negociaciones.



Curriculo Avq. Edgar

- Dominio y experiencia de los procesos y técnicas constructivas en obras civiles.
- Dominio en Software para computadoras, de Office, Diseño Arquitectónico, Programación y Control de Obras y Análisis de Costos y Presupuesto.
- Competente para trabajar bajo presión, cumplir con tareas urgentes y realizar reportes con alto nivel de eficiencia.
- Capacidad y Experiencia en gestión de calidad.
- Excelentes relaciones humanas.



EXPERIENCIA PROFESIONAL

CEO Managment y Presidente Fundador. EM GROUP, *Engeneering Mod + Architecture*

Asesor Inmobiliario. Puente Azul Inmobiliaria. Desde 2016

Supervisor de Obras. Dirección de Proyectos Especiales CAASD. 2018 a la fecha

Consultor en Planificación y Desarrollo Organizacional. Dirección de Prensa de la Presidencia de la República. 2010-2012.

Responsable de la organización administrativa interna.

Logros: Diseño de los Planes Operativos anuales y elaboración de los Manuales de Procedimientos administrativos internos.

Gerente de Planificación. Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia. 2008-2010.

Responsable del Diseño, Supervisión y Ejecución de la Planificación Estratégica.

Logros: Diseño y ejecución de la Planificación Estratégica interna y los Planes Operativos anuales.

Encargado Departamento Diseño y Presupuesto. ARQUITUR, C. x A. 1992-1994

Responsable del Diseño y Elaboración de Obras Civiles.

Logros: Elaboración de los Diseños y Análisis de Costos y Presupuestos de los proyectos de construcción de edificaciones de obras civiles.

Encargado Unidad de Diseño. The Shell Company. 1989-1992.

Responsable del Diseño de las estaciones de combustibles.

Logros: Diseño de las construcciones de las estaciones de combustibles.

Supervisor de Obras Civiles. Fernando Meyreles, Ingenieros Asociados. 1988-1992.

Responsable de la Supervisión y Seguimiento de los proyectos de construcción.

Logros: Eficiencia en los procesos constructivos de los proyectos de construcción de edificaciones de apartamentos.





PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS AL SECTOR PRIVADO

Diseño y Construcción

- **Diseño y Construcción Iglesia Cristiana China**, Av. Mella casi esq. Av. Duarte, San Carlos, D.N. 2019
- **Diseño y Ejecución del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable**, Colegio Dominicano La Salle. 2019
- **Diseño Edificio de Áreas Sociales y Administrativas del Proyecto Inmobiliario "PHE-Peniel Residences"**, Av. Ecológica, Santo Domingo Este. 2016
- **Diseño y Construcción Polideportivo y Campo de Fútbol "La Sintética"**. Colegio Dominicano La Salle. 2014
- **Diseño Residencia Ing. Adolfo Cedeño De La Rosa**, 2 Niveles. Residencial Colinas del Oeste. S.D.O. 2014
- **Diseños, Construcciones y Remodelaciones** al Colegio Dominicano La Salle. 1992-2017
- **Diseño y ejecución Hotel Monumental**. Ciudad Colonial. 2006
- **Restauración 2 Residencias Coloniales**. Calle Arz. Portes, Ciudad Colonial. 2003
- **Diseño y Construcción Residencia Lic. Enestor Ventura, de 1 nivel**. Villa Satélite, S.D.N. 2001
- **Remodelación y Ampliación Res. Flía. Cueli Peña, 3 niveles**. Ens. Evaristo Morales. 2001
- **Diseño y Construcción Residencia Flía. Sánchez Jiménez, 2 niveles**. C/16 de agosto, San Carlos. 1995
- **Diseño y Construcción Restaurant "KANTABAR"**. Ensanche Naco. 1994
- **Diseño de Interiores y Ejecución Restaurant "El Chef"**. Bella Vista y Ensanche Naco. 1994

PRINCIPALES OBRAS REALIZADAS AL SECTOR PÚBLICO

MOPC

- **Control, Mantenimiento de Maleza y Vegetación, Limpieza y Rehabilitación** del Tramo II (10 Kms.) de la Autopista 6 de noviembre.

MINERD

- **Construcción-Ampliación** Escuela Básica Prof. Juan Emilio Bosch Gaviño, Sabana Grande de Boya, Monte Plata. 2018-2019
- **Construcción-Ampliación** Escuela Básica "Braulio Ureña-Centro Penson", Peralvillo, Monte Plata. 2019
- **Reparación Escuela "Salome Ureña"**, Zona Colonial, D.N. 2008
- **Ampliación y Reparación Escuela "Domitila Grullón"**, Gima Arriba, La Vega. 2007

INDRHI

- **Construcción Lote 8 Viviendas Unifamiliares** del Reasentamiento Campesino del Contraenvalse de la Presa de Mención. Valverde, Mao. 1997.



Curriculo Arq. Edgar J. Martínez



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
EDGAR JOSE MARTINEZ SANCHEZ ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 00100569888 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 11849, Exequatur No. 167 , de fecha 28/10/1991
de profesión ARQUITECTO .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 6 días del
mes de Octubre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA
Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ
Colegiatura 16195
Presidente CODIA





EDESUR DOMINICANA

05-10-2020

Página 1 de 2

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo Propuesto **INGENIERO ENCARGADO DE OBRA LOTE 2 CENTRO DE ENTREVISTA MONTE CRISTI**

2. Nombre de la firma: *POHUT COMERCIAL, SRL*

3. Nombre del individuo: *DANNIS WILFREDO CORTES CASTRO*

4. Fecha de nacimiento: 12-10-1969 Nacionalidad: DOMINICANA

5. Educación : *INGENIERIA CIVIL, UASD AÑOS 1995*

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: CODIA

7. Otras especialidades *POST GRADO ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION, INTEC AÑO 1997*

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: *REPUBLICA DOMINICANA*

9. Idiomas *ESPAÑOL E INGLES*

10. Historia Laboral *Ingeniero Residente, DOITECA SRL*

Desde : 2015 Hasta 2019 Empresa: DOITECA SRL

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente

FAVOR DE VERIFICAR EL CURRICULUM VITAE ANEXO PROPUESTO



<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>ANEXO</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>ANEXO CURRICULUM</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: _____</p> <p>Año: _____</p> <p>Lugar: _____</p> <p>Contratante: _____</p> <p>Principales características del proyecto: _____</p> <p>Actividades desempeñadas: _____</p>
---	--



13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

_____ Fecha: 05-20-2020

Nombre completo del representante autorizado: RAMON NICOLAS ABREU SOLANO





Curriculum Vitae

Datos Personales:

Nombres	Dannis Wilfredo
Apellidos	Cortés Castro
Ciudad	Santo Domingo
País	República Dominicana
Fecha de nacimiento	12-10-1969
Cedula	001-0837744-1
Tel. Cel.	809 327- 9111
Tel. Casa	809 532 9838
Título obtenido	Ingeniero Civil
Codia	13,857
Área principal	Ingeniería
Otras áreas	Consultoría, Análisis, Ingeniería
Nivel de estudios	Grado, Postgrado
Años experiencia	15 años de experiencia

Formación	Postgrado Administración de la Construcción (INTEC),1997 Ingeniero Civil (UASD),1995
-----------	---

Experiencia Laboral

- **Contratista OISOE, 1996-1999.**
- Construcción Calle Leoncio Ruiz, incluye aceras y Contenes, D.N.
- Reconstrucción Escuela Guatapanal, Provincia Valverde.
- Reparación Edificio 5ta Brigada E.N., Provincia Barahona.

TRABAJOS PRIVADOS:

- Construcción Cancha Basquetball Polideportivo Mao, Constructora KNC, 1997.
- Ingeniero Supervisor Construcción Edificio Plaza Lama Churchill, año 1999, ARIZA y ASOCIADOS.-
- **Ingeniero de Residente Constructora Polanco, año 2000.**
Construcción parque de Cenizas Itabo.-
Construcción Parques INCA, km 22, autopista Duarte.
- **Ingeniero Residente, 2001**
Construcción Caminos interiores, electrificación, puente sobre alcantarillas en P/Rivera del Haina, km 32, autopista Duarte.
Ingeniero Residente sub-contratista Codetel, año 2000, Constructora DICONA.-
- **Contratista construcción edificio de 16 apartamentos (Invi), año 2001.**
- **Construcción Edificio Dirección Gral. de Peajes Sto. Dgo 2004, incluye**



Parqueo Completo.

- **Contratista Centro Tecnológico Comunitario Azua, 2005**, Incluye parqueo completo.
- **Construcción Residencia 3 niveles Flia Veras, Arroyo Hondo III, 2006.**

Ingeniero Residente área de Servicios CURO-UASD, año 2006-2009,

Incluye Agua Potable, Incendio, Aguas Negras, Pluvial, Calles Interiores, Aceras y Contenes. Por CODICISA, 809 541-1901

Construcción 160 Aptos INVI -Villa Altagracia 2008, incluye Calles interiores, Aceras, Contenes, Muro de Contención y Obras de Arte. Codicisa , 809 541-1901.

Sub Contratista Obras de Arte, Aceras, Contenes y Canaletas Arroyo Cano ,San Juan de la Maguana,2009-2010, Por DiprecaIt, 809 686-2001

Gerente de Ingeniería, MANRHE Ings. 2011, 809 537-4467

Incluye: Reparación Tubería Agua 6", Autovía del Este

Construcción Puente Peatonal Av. 27 de Febrero, Sto. Dgo.

Ing. Residente CIVIL GROUP: Construcción Campo de Pozos Garden Hill, Sto. Dgo. Oeste .-Construcción 12 Aptos Zona Oriental.2012 – 2014.
Edificio Luis Enrique I. Prado Oriental.-

Gerente de Ingeniería MANRHE INGS: Readecuación oficinas Campamento ODEBRECHT,NIZAO. Readecuación oficinas ODEBRECHT, en Piedra Blanca, Bonao. Cierre lado oeste Corredor 27 de feb/Privada.2015.-

Ingeniero Residente, Doiteca SRL

Encargado Preparación Calle Principal e interiores 1ra etapa Ciudad Juan Bosch.(uso minadora).2015-actual

Construcción Camino Acceso(incluye asfaltado), invi-Fantino-Cotui. Junio 2016.-

Informática

Microsoftoffice:
Excel, Word.-

Cursos y Seminarios

Derecho laboral (INTEC) 1997
Microsoft office (Psicología Industrial) 1999
Presupuesto de carreteras (Codia) 1998

Idiomas

Español
inglés básico
conocimientos básicos.-

Nivel de Inglés

Transporte

Licencia y vehículo propio

Comentarios

Comercializo con la venta de Materiales de Construcción y Materiales Eléctricos.

Referencias Personales:

Ing. Georgilio Pérez Moronta, 809 224-0716

Ing. Dennis Gómez, 809 865-5263

Lic. Joaquín Ortiz Pimentel 809 913 3808





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com - www.codia.org.don
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
DANNIS WILFREDO CORTES CASTRO ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 00108377441 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 13857, Exequatur No. 45 , de fecha 30/08/1994
de profesión **INGENIERO CIVIL** .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 6 días del
mes de Octubre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Presidente CODIA





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

05 OCT.2020

Página 1 de 2

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. **Cargo propuesto :** INGENIERO ENCARGADO DE OBRA LOTE 3 CENTRO DE ENTREVISTA BARAHONA

2. **Nombre de la firma:** POHUT COMERCIAL , SRL.

3. **Nombre del individuo:** Robert Dario Céspedes Matos

4. **Fecha de nacimiento:** 25 - 03 - 1978 **Nacionalidad:** Dominicana

5. **Educación :** Ingeniero Civil en la Universidad Dominicana O & M

6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:** CODIA

7. **Otras especialidades :** Ver currículum anexo

8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:** Ninguno

9. **Idiomas :** Español , Ingles




10. Historia Laboral : Ver currículum anexo

Desde [Año]: _____ Hasta [Año] _____ Empresa: _____

Cargos desempeñados: _____

<p>11. Detalle de las actividades asignadas: Ingeniero Residente</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar la asignadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingeniero Residente (Desarrollo Vial S.R.L.) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Plan de Asfalto Nacional (Azua) 2012 • Contratista del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitación de Instalaciones Física de Acueducto D-1 Ganadero Azua Rep. Dom. 2013-2014. • Contratista del Ministerio de Educación (MINERD) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Construcción de Escuela Básica Rosa María Parra Sabana Yegua Azua Rep. Dom. 2014-2016. <p>Nombre de la tarea o proyecto: _____ Año: _____ Lugar: _____ Contratante: _____ Principales características del proyecto: _____ Actividades desempeñadas: _____</p>
---	---



13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

_____ Fecha: 05 OCTUBRE 2020

Nombre completo del representante autorizado: Robert Darío Céspedes Matos



Robert Darío Céspedes Matos

Ca/2, Res. Luis Enrique, apartamento 2c. Prado Oriental Rep. Dom.

TEL. 809-638- 5489 : 829-963-3681 Codia 22148

robertcespedes25@hotmail.com

Datos Personales:

Cédula : 010-0066323-5
Estado Civil : Casado
Nacionalidad : Dominicano
Fecha de Nacimiento : 25 de Marzo, 1978
Lugar de Nacimiento : Azua, República Dominicana.
Licencia de Conducir : 01000663235

Estudios Realizados:

Universitarios : Universidad Dominicana O & M
Ingeniero Civil

Otros Estudios :

Supervisión y Fiscalización de Obras : Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
Diseño Sismorresistente : Universidad Dominicana O & M
AutoCAD : Learning CAD (2d)
Técnico en Computadora : Servicio computarizado Azuano SECOM.
Presupuesto a las Edificaciones : Fundación CREDE
Maestro Constructor : Fundación CREDE

Experiencia Laboral :

- **Asistente Encargado de Proyecto**
Constructora Criscal y bisonó (Torre Albaje Sony) 2003
Sto. Dgo. Dit. Nac.
- **Asistente Encargado de Proyecto**
Constructora Criscal y bisonó (Residencial Sandra II) 2003
Sto. Dgo. Dit. Nac.
- **Encargado de conservación y mejoramiento**
Junta de Regante Ysura Azua 2005.
- **Ingeniero Residente (Constructora Polanco S. A.)**
Moon Palace Resort



Bávaro Punta Cana 2006.

- **Encargado de conservación y mejoramiento en la Sub-Zona de padre la Casa Azua 2006-2011**
Instituto Nacional de Recurso Hidráulicos INDRHI.

- **Ingeniero Residente**
(Civil Group. S.A.)

- Construcción del Liceo Secundario Santa Teresa de Jesús, Sabana Yegua, Azua Rep. Dom. 2007-2008.

- **Ingeniero Residente**
(Civil Group. S.A.)

- Construcción del Liceo Secundario Jesús Maestro, Sabana Yegua, Azua Rep. Dom. 2008-2009.

- **Ingeniero Encargado de Proyecto**
(Civil Group. S.A.)

- Reparación de la Escuela Básica Sor Leonor Guibb, Ing. Consuelo, San Pedro de Macorís Rep. Dom. 2009.

- **Ingeniero Encargado de Proyecto**
(Civil Group. S.A.)

- Reparación del liceo Secundario Federico Bermúdez y Construcción de Cancha, Ramón Santana, San Pedro Rep. Dom. 2009.

- **Ingeniero Encargado de Proyecto**
(Civil Group. S.A.)

- Rehabilitación de planta de tratamiento, Construcción de Obra de Toma, Desarenador y Línea de Aducción Acueducto Juma-Bejucal, Bonaó Rep. Dom. 2010-2011.

- **Ingeniero Residente**
(Desarrollo Vial S.R.L.)

- Plan de Asfalto Nacional (Azua) 2012

- **Contratista del Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**

- Rehabilitación de Instalaciones Física de Acueducto D-1 Ganadero Azua Rep. Dom. 2013-2014.

- **Contratista del Ministerio de Educación (MINERD)**

- Construcción de Escuela Básica Rosa María Parra Sabana Yegua Azua Rep. Dom. 2014-2016.



Referencias Personales:

Ing. Diny wandel Matos : Tel.: 829-619-9733
Arq. Alexis Ramírez : Tel.: 809-851-4623
Arq. Jonel Vásquez: : Tel.: 809-481-8255



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
ROBERT DARIO CESPEDES MATOS ***** portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 01000663235 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 22148, Exequatur No. 715 , de fecha 29/07/2005
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 6 días del mes de Octubre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Presidente CODIA





EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Currículum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato INGENIERO ENCARGADO DE OBRA LOTE 4 CENTRO DE ENTREVISTA SAN PEDRO DE MACORIS

1. Apellidos: ANTIGUA ROSARIO
2. Nombre: LUIS FELIPE
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 20 DE MARZO 1980 SANTO DOMINGO
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: SOLTERO
6. Formación: INGENIERO CIVIL
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: VER ANEXO



Instituciones	Fecha	Titulación
	De (mes/año) A (mes/año)	

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
	Lengua Materna			



9. Afiliación a organismos profesionales:

10. Función actual:

11. Otras competencias. (informática, etc):

12. Años de experiencia profesional:

13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados:



País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año)				

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:

Sello



RAMON NICOLAS ABREU SOLANO – REPRESENTANTE LEGAL

ING. LUIS FELIPE ANTIGUA

Datos Generales

Dirección C/ 14 no. 10 Torre Juliana Consuelo III,
Ens. Naco Santo Domingoo, D. N.

Fecha de Nacimiento 20 de Marzo 1980

Cédula: 001-1291087-2

Nacionalidad Dominicano

Estado Civil Soltero

Teléfono 809 – 372-6090

Móvil 809 – 425-0004

Correo Electrónico luife_20@hotmail.com



Experiencia Laboral

Febrero 2008 – Actual Constructora Antigua Rosario, SRL

Gerente General-Director de Proyectos

2008 -2010 MinerD (Ministerio de Educación de la Rep. Dominicana

Supervisor de Proyectos a nivel Nacional

Sept. 2006 – Febrero 2008 Dessau (Empresa Canadiense)

Supervisor de Proyectos

Supervisar los proyectos y edificaciones asignadas. Relaciones constantes con contratistas y entidades gubernamentales.

Mayo 2005 – Agosto 2006 Industrias Nigua, C. x A.

Supervisor de Infraestructura & Mantenimiento.

Administrar y ejecutar proyectos civiles. Responsable de las contrataciones de herrería, jardinería, pintura, carpintería, fumigación, entre otros.

Nov. 2002 – Mayo 2005 Cemex Dominicana

Encargado de Producción Concretos. Área de Operaciones.

Administrar los recursos de personal, materiales y equipos de la planta de producción de concretos.

Septiembre 2002 – Agosto 2004 Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras Del Estado.





Supervisor de Obras. Área de Supervisión/ Administración
Supervisar los proyectos y edificaciones asignadas.

Agosto 2001- Noviembre 2002 Almacenes Royal

Supervisor de Obra.

Supervisar todo el proceso de remodelación del edificio y ejecutar las compras de los materiales.

Educación

Estudios Universitarios

1997 - 2002 Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Título obtenido: Ingeniero Civil

Colegiatura: 23065

Estudios Pre - Universitarios

1993 - 1997 Colegio Don Bosco

Título Obtenido: Bachiller en Ciencias y Letras

Cursos, Seminarios y Talleres

1992 - 1995 Universidad APEC - Escuela de Idiomas

Nivel Avanzado de inglés

1995 - 1997 Instituto Cultural Dominicano - Americano

Nivel Avanzado de inglés

2001 CENTU

Sistema Avanzado de ordenadores; Sistemas operativos, Internet, Procesadores de texto, utilidades diversas.

2001 **Autocad** - Universidad Autónoma de Santo Domingo

2002 Seminario Internacional **"Construcción de Estructuras Concreto Reforzado"**

2002 Seminario **"Calidad de Servicio"**

2003 **Presentaciones de Negocios** - Brainstorm



- 2003 **Liderazgo Organizacional** - Infotep
- 2003 **Supervisión Efectiva** - Infotep
- 2003 **Técnicas de Negociación** - Brainstorm





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
LUIS FELIPE ANTIGUA ROSARIO ***** portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 00112910872 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 23065, Exequatur No. 128 , de fecha 27/09/2002
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 6 días del mes de Octubre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Presidente CODIA





EDESUR DOMINICANA

05 de Oct. de 2020

Página 1 de 2

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Currículum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato INGENIERO ENCARGADO LOTE 5 CENTRO DE ENTREVISTA SAN JUAN DE LA MAGUANA

1. Apellidos: GONZALEZ CASTRO
2. Nombre: JUNIOR MIGUEL
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 04 DE SEPTIEMBRE 1974
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: CASADO
6. Formación: INGENIERO CIVIL
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: C-B EDIFICIO NO.7 APTO.2-A ZONA ORIENTAL . 809-601-9426



Instituciones	Fecha	Titulación
	De (mes/año) A (mes/año)	
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	2013 AL 2017	DIRECTOR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna	SI	SI	SI
INGLES	FUIDO	SI	SI	SI

--	--	--	--	--

9. Afiliación a organismos profesionales: CODIA

10. Función actual: Ingeniero Residente Empresa POHUT COMERCIAL

11. Otras competencias. (informática, etc): MASTER ADM. DE LA CONSTRUCCION

12. Años de experiencia profesional: 15 AÑOS

13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados:



País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	



15. Experiencia Profesional: VER ANEXO CURRICULUM

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año)				

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:

Sello



RAMON NICOLAS ABREU SOLANO – REPRESENTANTE LEGAL



Ingeniero Civil - Edificaciones - Vías

+ 15 Años de Experiencia



Experiencia profesional

2013-2017 Oficina de Cooperación Internacional (Ministerio de Educación)

Cargo: Director Departamento de Infraestructura

Función: Encargado de Coordinar todos los procesos para que el préstamo 2844/OC-DR firmado entre el Ministerio de Educación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sean cumplidos con todas las exigencias dadas en el Contrato de Préstamo.

Proyectos: Readecuación de 58 Centros Educativos del Nivel Básico a Jornada Escolar Extendida, Ampliación de 17 Centros del Nivel Medio, Construcción de 3 grandes centros educativos (2 en Ciudad Juan Bosch y 1 en Batey Gautier San Pedro Macorís)

2010-2012 Civil Group, SRL

Cargo: Director de Proyectos

Función: Control de Personal de Campo, Control de Calidad y Control de los tiempos de entrega

Proyectos: Tramo Carretera Mata Mamón (La Victoria), Planta de Tratamiento Bella Vista (Villa Mella), Reacondicionamiento Club de la CAASD (Manoguayabo), Construcción Centro Educativo Bella Vista (Stgo), Construcción Centro Educativo Batey 4 (azua)

2012-2014 Constructora Boper SRL


Cargo: Director de Proyecto

Función: Control de Calidad, Seguimiento y Presentación de Cubicaciones a las edificaciones escolares de la Regional 13 (Montecristy), Regional 01 (Barahona) y Regional 07 (San Francisco de Macorís) del Ministerio de Educación

2002-2013 Ministerio de Educación

Cargo: Supervisor, Fiscalizador de Cubicaciones, Analista de Costos, Control de Obras de Edificaciones Escolares

Función: Control de Calidad, Seguimiento y Presentación de Cubicaciones a todas las edificaciones escolares pertenecientes a las Regionales de Educación a Nivel Nacional



Formación académica

1996-2002 Ingeniero Civil
Universidad Autónoma de Santo Domingo

2012-2017 Máster en Administración de la Construcción
Universidad Autónoma de Santo Domingo
Pendiente Investidura

Otros datos

Idiomas inglés: Nivel Medio.

Informática

Programa. Nivel avanzado en Paquete Office

Programa. Niveles Avanzados de Project, primavera, Presto

Programa Nivel Medio en Auto CAD, Civil 3D, Eagle CAD



Otra Información

Manejo de Personal, Trabajo Bajo Presión, Disponibilidad de Horario, Traslado a Cualquier parte del País.



Junior Miguel González C.

001-0320148-9

C/B Edificio No.7 Apartamento

2-A (Eugenio Ma. De Hostos)

Zona Oriental SDE

Teléfono / (809) 601-9426

jmgonzalezcastro@outlook.com

jmgonzalezcastro@gmail.com



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidencia.codiacentral@gmail.com - www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
JUNIOR MIGUEL GONZALEZ CASTRO ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 00103201489 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 21300, Exequatur No. 407 , de fecha 25/02/2005
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 22 días
del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA
Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ
Colegiatura 16195
Presidente CODIA





EDESUR DOMINICANA

05 de Oct.. de 2020

Página 1 de 2

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Currículum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato INGENIERO ENCARGADO LOTE 6 CENTRO DE ENTREVISTA LA ROMANA

1. Apellidos: DOMINGUEZ MORILLA
2. Nombre: EDWIN ARTURO
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 09 DE DICIEMBRE 1976 SANCHEZ RAMIREZ
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: CASADO
6. Formación: ARQUITECTO
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: VER ANEXO



Instituciones	Fecha	Titulación
	De (mes/año) A (mes/año)	

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
	Lengua Materna			



9. Afiliación a organismos profesionales:

10. Función actual:

11. Otras competencias. (informática, etc):

12. Años de experiencia profesional:

13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados:



País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año)				

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:

Sello



RAMON NICOLAS ABREU SOLANO – REPRESENTANTE LEGAL

✦ GENERALES DEL PROPONENTE.-

01.- APELLIDOS: **Domínguez Morilla.**
 02.- NOMBRES: **Edwin Arturo.**
 03.- FECHA DE NACIMIENTO: **09 de Diciembre 1976.**
 04.- NACIONALIDAD: **Dominicana.**
 05.- RESIDENTE EN: **C. la Vaguada # 3, Edif. Rawliu II Apto. 5-B, Las colinas de Los Ríos D.N.**
 06.- DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: **arq.eadominguez@hotmail.com**
 07.- NÚMERO DE MOVIL: **(849) 357-3525.**
 08.- ESTADO CIVIL: **Casado**



✦ 10.- EDUCACION.-

INSTITUCION	TITULO OBTENIDO
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 1995-2002	ARQUITECTO
INSTITUCION	TITULO OBTENIDO
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 2007-2008	(Supervisión de Proyectos)
INSTITUCION	TITULO OBTENIDO
FUNIBER 2017	(Maestría en Urbanismo y Diseño) cursando en la actualidad

✦ 11.- IDIOMAS.- Indique competencia, en una escala del 1 al 5 (1.- Excelente, 5.- Básico)

IDIOMA	LEIDO	HABLADO	ESCRITO
ESPAÑOL	1	1	1
INGLES	-	5	-



✦ 12.- PERTENENCIA A CUERPOS PROFESIONALES.-

Pertenece al Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
 Colegiatura o Equivalente, numero de CODIA 19838

13.- CAPACITACIONES / DIPLOMADOS / OTRAS HABILIDADES.-

Período	Tema	Contenidos	INSTITUCION
2007/2007	Marco Lógico	1. El Análisis de Involucrados 2. El Análisis de Problemas 3. El Análisis de Objetivos 4. El Análisis de Alternativas 5. La Matriz del Marco Lógico	PARME-CONARE Domingo Matías
2006/2006	Planeamiento Urbano en la Gestión Municipal	I.- La Legislación Municipal en Materia de Planeamiento Urbano. II.- Metodología para el Planeamiento Urbano; y III.- Algunos Instrumentos Prácticos para el Planeamiento Urbano.	PARME Arq. Andrés Navarro
2006/2006	Planificación de proyectos	I.- Objetivo. II.- Estimación, tiempo. III.- Coste y riesgo.	PARME Arq. Andrés Navarro
2008/2008	Metodología para la formulación de un plan Estratégico	.- Análisis FODA .- Misión y Visión .- Diseño de Objetivos y estrategias. .- Implantación, control y evaluación.	PARME-CONARE Arq. Andrés Navarro Domingo Matías



14.- Conocimientos Especiales.-

- Marco Lógico.
- Planificación y seguimiento a proyectos.
- Redacción de informes Técnicos de proyectos.
- Formulación y planificación de proyectos.
- Diseño Arquitectónicos.
- Supervisión de Obras Civiles.
- Auto Cad.
- Uso de programas bajo Windows (Word, Excel, Power Point)



15.- CUALIFICACIONES PRINCIPALES (Relevantes para el Puesto).-

- 15 años de experiencia en diseño, supervisión y ejecución de obras de infraestructura.
- 3 años de experiencia en diseño, planificación y supervisión de obras Municipales, con cooperación internacional (Unión Europea) mediante el programa PARME.
- Planificador del Fondo de Acompañamiento, del programa PARME, para darle seguimiento a las más de 55 obras que se desarrollaron en diversos municipios a nivel nacional.
- Tres años pertenecientes al comité de evaluadores, para elegir a cuál de las compañías reunían los requisitos administrativos, técnicos y financieros de la Unión Europea, para adjudicarle las obras.
- Participación en los cursos que impartía el (PARME) para fomentar a los cabildos a licitar obras y cómo hacerlo.
- Autor de algunos de los diseños, de los proyectos que se ejecutaron en el Programa PARME.
- Diseño de varios Palacios Municipales.
- Dos años formulando Tesis sobre diseño Ayuntamiento Sto. Dgo. Este.





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com - www.codia.org.don
RNC: 401-00941-2

Tel.: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
EDWIN ARTURO DOMINGUEZ MORILLA ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 04900484272 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 19838, Exequatur No. 1594 , de fecha 28/10/2002
de profesión **ARQUITECTO .**

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 22 días
del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.



AGRIM. VICTOR TORRES ROSA
Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ
Colegiatura 16195
Presidente CODIA





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

05 OCT.2020

Página 1 de 2

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. **Cargo propuesto :** INGENIERO ENCARGADO DE OBRA LOTE 7 CENTRO DE ENTREVISTA SAMANA

2. **Nombre de la firma:** POHUT COMERCIAL , SRL.

3. **Nombre del individuo:** JULIO RICHARD DE LA ROSA SANCHEZ

4. **Fecha de nacimiento:** 25 - 03 - 1991 **Nacionalidad:** Dominicana

5. **Educación :** Ingeniero Civil en la UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, UNIBE

6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:** CODIA 34307

7. **Otras especialidades :** Ver currículum anexo

8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:** Ninguno

9. **Idiomas :** Español , Ingles



10. Historia Laboral : Ver currículum anexo

Desde [Año]: _____ Hasta [Año] _____ Empresa: _____

Cargos desempeñados: _____



<p>11. Detalle de las actividades asignadas: Ingeniero Residente</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ANEXO EL CURRICULUM <p>Nombre de la tarea o proyecto: _____</p> <p>Año: _____</p> <p>Lugar: _____</p> <p>Contratante: _____</p> <p>Principales características del proyecto: _____</p> <p>Actividades desempeñadas: _____</p>
---	---

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

_____ Fecha: 05 OCTUBRE 2020

Nombre completo del representante autorizado: JULIO RICHARD DE LA ROSA SANCHEZ

RAMON NICOLAS ABREU SOLANO REPRESENTANTE LEGAL





Calle 1ra. Casi Esq. 27 Oeste #4, Brisas De Las Praderas, Las Praderas
Santo Domingo, D.N. — Tel. (809)-548-8659 Cel. (809)-919-2055
Jullorichard.ingcivil@gmail.com , cedula :001-1887295-1



Julio Richard De La Rosa Sánchez

Datos Personales

Fecha de Nacimiento 01 de agosto del 1991
Lugar de Nacimiento Santo Domingo, Rep. Dominicana
Nacionalidad Dominicano
Estado Civil Soltero

Objetivo

Como Ing. Civil y Agrimensor mi objetivo es ser parte del desarrollo de la sociedad sirviendo en la solución de problemas y brindar el servicio necesario basados en los conocimientos adquiridos a través de los estudios técnicos y universitarios, con el fin de seguir desarrollándome en el

Formación Académica

UNIVERSITARIO : Universidad Iberoamericana, UNIBE (Ing. Civil) **CODIA #34307**
Universidad Pedro Henriquez Ureña, UNPHU (Agrimensor)

SECUNDARIA: Colegio Nuestra Señora de la Altagracia (**CONSA**)

BASICA: Colegio El Quijote (**CEQUI**)

Cursos y Seminarios

Curso " Sistema LIGERO SHEETROCK".(Enero, 2018) - PROCONTRATISTA (22 HRS)
Curso "Calculo Materiales SHEETROCK".(Enero, 2018) - PROCONTRATISTA (22 HRS)
Curso "Manejo de Equipo Topográfico Nivel II".(Julio, 2017) - AGRIMDATA (2 MESES)
Curso "Manejo de Equipo Topográfico Nivel I".(Mayo, 2017) - AGRIMDATA (2 MESES)
Sirgas "Avances actuales de la infraestructura geodésica"(Noviembre, 2015) - UNPHU (27 HORAS)
Diplomado en Construcción con Sistemas Ligeros (Julio/Septiembre, 2015) - UNIBE (60 HORAS)
Diplomado Excel Avanzado (Enero/Marzo, 2015) - CAES (60 HORAS)
Diplomado Filtraciones e Impermeabilizaciones de Obras (Octubre/ Diciembre , 2014) - INTEC (60 HORAS)





Licencia de Maestro Constructor. NO.(23-13)

(Junio , 2013) - Ministerio de obras publicas y comunicaciones.

Engineering Convergence Internacional Symposium (23 hrs)

(Julio , 2011) - Universidad Iberoamericana

Engineering Convergence International Symposium (23 hrs)

(mayo, 2010)- Universidad Iberoamericana (UNIBE)

Maestro Constructor (2 meses)

(agosto, 2009)- Escuela Paraguay, fundación CREDE.

Dominico Americano (3 años)

(mayo, 2008) - Colegio Nuestra Señora de La Altagracia (CONSA)

Conferencia Internacional de Las Américas (5 días)

(octubre, 2007) - bávaro, punta cana.

Conferencia Internacional de Las Américas (5 días)

(octubre, 2006) - bávaro , punta cana.

Idiomas

- Español /Inglés

Experiencia

Encargado de Mantenimiento de planta física (2 años)

Colegio " El QUIJOTE"

Supervisor de Remodelación CRISTHIAN School (3 meses)

Ingenieros y Arquitectos CIVTHEN

**Supervisor de La Dirección General de Mantenimiento e Infraestructura Escolar—
DGMIE (4 años)**

Referencias

- **Bryan Wong Ureña**
(Ing. Civil) (809-222-4091)
- **José Luis Martínez**
(Ing. Industrial) (809-224-1587)





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
JULIO RICHARD DE LA ROSA SANCHEZ ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 00118872951 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 34307, Exequatur No. 135 , de fecha 25/06/2014
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 7 días del
mes de Octubre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA
Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ
Colegiatura 16195
Presidente CODIA

