

D. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Dra. Abeyta

D.1. Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo.




Dra. Mejía



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	ug '20	Sep '20	Oct '20
1	Recepción de Documentos en el Palacio de Justicia de San Pedro de Macoris.	32 days	Mon 17/8/20	Tue 29/9/20	2	30	27
2	INICIO	0 days	Mon 17/8/20	Mon 17/8/20	9	16	16
3	PRELIMINARES	10 days	Mon 17/8/20	Fri 28/8/20	9	16	16
4	Desmonte de puertas sencillas existentes	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	16
5	Desmonte de puertas doble existentes	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	16
6	Desmonte de Lámparas existentes	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	16
7	Desmonte de estrado y plataforma existentes	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	16
8	Desmonte de aparatos sanitarios existentes	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	16
9	Demolición de muros de sheetrock	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	16
10	Retiro de cerámica de pared en baño	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	16
11	Retiro de zocalos existentes	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	16
12	Apertura de hueco para puerta similar a las existentes incluye terminacion	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	16
13	Traslado de material a lugar de acopio	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	16
14	Bote de material acopiado	10 days	Mon 17/8/20	Fri 28/8/20	9	16	16
15	MUROS	6 days	Mon 31/8/20	Mon 7/9/20	23	30	27
16	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	6 days	Mon 31/8/20	Mon 7/9/20	23	30	27
17	Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)	6 days	Mon 31/8/20	Mon 7/9/20	23	30	27
18	Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, Cierre de puerta doble (Incluye estructura calibre 22)	6 days	Mon 31/8/20	Mon 7/9/20	23	30	27
19	TERMINACIÓN DE TECHOS	6 days	Mon 31/8/20	Mon 7/9/20	23	30	27
20	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	6 days	Mon 31/8/20	Mon 7/9/20	23	30	27
21	Suministro e Instalación de fascia en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	5 days	Mon 31/8/20	Fri 4/9/20	23	30	27
22	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	6 days	Mon 7/9/20	Mon 14/9/20	30	30	27
23	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	6 days	Mon 7/9/20	Mon 14/9/20	30	30	27
24	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	6 days	Mon 7/9/20	Mon 14/9/20	30	30	27
25	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	6 days	Mon 7/9/20	Mon 14/9/20	30	30	27
26	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	6 days	Mon 7/9/20	Mon 14/9/20	30	30	27

Sra. Rejiba

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Aug '20	Sep '20	Oct '20
27	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	5 days	Mon 7/9/20	Fri 11/9/20	2	6	4
28	EQUIPOS MECÁNICOS						
29	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	6 days	Mon 14/9/20	Mon 21/9/20		13	
30	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	6 days	Mon 14/9/20	Mon 21/9/20		13	
31	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	6 days	Mon 14/9/20	Mon 21/9/20		13	
32	INSTALACIONES ELECTRICAS	12 days	Mon 7/9/20	Tue 22/9/20		13	
33	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION UL.	12 days	Mon 7/9/20	Tue 22/9/20		13	
34	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey 4" (Luz blanca) con dimmer de 9 watts	12 days	Mon 7/9/20	Tue 22/9/20		13	
35	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	12 days	Mon 7/9/20	Tue 22/9/20		13	
36	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polimero Color blanco	12 days	Mon 7/9/20	Tue 22/9/20		13	
37	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polimero Color blanco (Pure White) con	12 days	Mon 7/9/20	Tue 22/9/20		13	
38	Suministro e Instalación Salida de Data	12 days	Mon 7/9/20	Tue 22/9/20		13	
39	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	12 days	Mon 7/9/20	Tue 22/9/20		13	
40	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribucion) 100A, 2 PH, 208/120V, 16	12 days	Mon 7/9/20	Tue 22/9/20		13	
41	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	12 days	Mon 7/9/20	Tue 22/9/20		13	
42	Suministro e instalación de acometida de data (Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	12 days	Mon 7/9/20	Tue 22/9/20		13	




ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Aug '20	Sep '20	Oct '20
43	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V. (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	12 days	Mon 7/9/20	Tue 22/9/20	2	6, 13, 20	27, 4
44	TERMINACIONES DE PISO	6 days	Tue 25/8/20	Tue 1/9/20		23	
45	Suministro e instalación de zócalos de granito	6 days	Tue 25/8/20	Tue 1/9/20		23	
46	Brillado de pisos interiores existentes	6 days	Tue 25/8/20	Tue 1/9/20		23	
47	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	6 days	Tue 25/8/20	Tue 1/9/20		23	
48	PINTURA	6 days	Tue 22/9/20	Tue 29/9/20		23	
49	Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00	6 days	Tue 22/9/20	Tue 29/9/20		23	
50	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	6 days	Tue 22/9/20	Tue 29/9/20		23	
51	MISCELANEOS	32 days	Mon 17/8/20	Tue 29/9/20		23	
52	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	6 days	Tue 22/9/20	Tue 29/9/20		23	
53	Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino, en parte frontal del counter de 30crms	6 days	Tue 22/9/20	Tue 29/9/20		23	
54	Suministro e instalacion de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	6 days	Tue 22/9/20	Tue 29/9/20		23	
55	Suministro y aplicacion de cinta vinillica adhesiva de circulacion no refractaria color amarillo de acceso a recepcion de documentos	6 days	Tue 22/9/20	Tue 29/9/20		23	
56	Suministro e instalacion de base en tubos y angulares para soporte de tope en granito (ver detalles en planos)	6 days	Tue 22/9/20	Tue 29/9/20		23	
57	Resane en piso existentes en general	6 days	Tue 22/9/20	Tue 29/9/20		23	
58	Limpieza Continua y Final	32 days	Mon 17/8/20	Tue 29/9/20		23	
59	FIN	0 days	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20		23	29/9



Dra. Heijba

Dra. Leyba

D.2. Demostrar mínimo de cinco (5) años de experiencia de la empresa, demostrable con certificación conforme de recepción de obra. Tres (03) Cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de obras de similares.





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-001-2020



EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos [6] años:

Título del proyecto/ Tipo de Obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de Obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Si -Aún No -No
A) Nacionales							
Remodelación y asfaltado de nuevas oficinas de Engimat	RD\$ 6,789,556.00	4 Meses	Octubre 2014	100%	Propietario de Engimat	P	Si
Construcción de Edificación para Oficina y Almacén; Verja Perimetral para la Ferrería VIA TEC. (Incluye Área Verde)	RD\$13,423,459.00	3 meses	Marzo 2015	100%	Constructora VIA TEC	S	Si
Caseta en Hierro de 10 x 10 m, Techado en Aluzinc	RD\$ 55,700.00	1 Mes	2015	100%	IIBI	P	Si
Trabajos en edificio comercial BA Santiago: -Construcción de Cisterna. -Construcción de cerramientos del proyecto. -Construcción de cuarto de máquinas.	RD\$2,745,358.00	3 Meses	03 marzo 2016	100%	Ingeniería Luciano Rosario, Edificio Comercial BA Santiago de los Caballeros	S	Si
Construcción en Estancia infantil Esperanza, Provincia Valverde de: -Cerramiento Verja perimetral -Cisterna 8,000 galones -Comedor según diseño	RD\$3,581,527.60	3 Meses	28 agosto 2016	100%	Ing. José Cabrera	S	Si
Limpieza de cañadas, construcción de drenaje pluvial y obras complementarias en la zona de Haina. (Alcance de la Obra: Excavación y bote de 3265.45 m3)	RD\$ 3,487,965.00	5 Meses	Febrero 2017	100%	Constructora VILTHE	S	Si
Demolición de estructuras civiles, desmonte, corte de material inservible y colocación de terracerías para fines de la construcción de Apartamentos en la zona de San José de los Llanos, San Pedro de Macorís. (Alcance de la Obra: Demolición y Bote de escombros equivalentes a 12,489.17 m2.)	RD\$ 8,742,419.56	3 Meses	Octubre 2018	100%	Constructora VILTHE	S	Si
Construcción del centro empresarial Villa Olga.	RD\$8,548,964.56	6 meses	Enero 2019	100%	Grupo Carrasco Adames	S	Si

Dra. Arce

/UR.02.2014

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
CONTRATACIONES PÚBLICAS

Construcción Aceras y Contenes Los Mangos.	RD\$ 3,588,539.85	3 Meses	Marzo 2019	100%	Ayuntamiento del Municipio del Santiago	P	Aun No
Rehabilitación Planta Potabilizadora y Ampliación red de Distribución del Acueducto de las Matas de Farfán, Provincia San Juan.	RD\$10,476,746.40	3 Meses	Marzo 2019	75%	INAPA	P	Aun No
Construcción del edificio de oficinas administrativas del centro de distribución de la cervecería nacional Dominicana . . (Alcance de la Obra); Construcción de una Edificación; Preparación, suministro colocación de hormigón industrial, para calles, aceras y contenes).	RD\$ 21,498,375.86	6 meses	Mayo 2019	100%	(Constructora Suarez Garcia EIRL)	S	Si
Construcción Alcantía del Distrito Municipal Jorgillo, Provincia San Juan, República Dominicana. (Alcance de la Obra; Construcción de una Edificación, una verja en block, área verde con colocación de grama y plantas ornamentales y un área de parqueo asfaltado).	RD\$ 5,061,299.56	2 Meses	Agosto 2019	80%	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)	P	Aun No
Construcción de Aceras, imbornal y colector Principal Pluvial en las plantas de Microtek.	RD\$ 2,476,591.45	3 meses	Agosto 2019	100%	Microtek Dominicana,S.A	P	Si
Remozamiento de la unidad de San Cristóbal de Instituto Dermatológico y Cirugía de la piel. (Alcance de la Obra; Divisiones Ligueras en Sheetrock, Cambio de Puertas y Ventanas, Impermeabilización de Techos, Colocación y Brillado de Pisos, Instalaciones Eléctricas y Luminarias, Instalaciones Hidrosanitarias, Pintura General y Construcción de Muro Perimetral)	RD\$13,546,893.30	2 Meses	Agosto 2019	100%	Patronato de Lucha Contra La Lepra, INC.	P	Si
Rehabilitación de Pintura en distintas dependencias de INESPRE	RD\$ 3,298,335.36	2 meses	Septiembre 2019	100%	INESPRE	P	Si
Reparaciones áreas del 7mo Piso Edificio SCJ (Alcance de la Obra; Mantenimiento de Puertas, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de Luminarias, Instalación de Plafón, Instalaciones Hidrosanitarias, Pintura en General, Pulido y Brillado de pisos, mesetas y paredes)	RD\$ 1,664,767.21	1 mes	Septiembre 2019	100%	Consejo del Poder Judicial	P	Si
Construcción de verja de cerramiento en todo el perímetro del proyecto centro de distribución de Samaná.	RD\$ 13,524,727.15	2 meses	Junio 2019	100%	Constructora Suarez Garcia	S	si
Remozamiento del Parque Las Praderas y Construcción de Aceras y Contenes en la calle Respaldo San Juan km 8 ½ sector San Miguel, Distrito Nacional.	RD\$ 4,347,750.42	3 meses	Diciembre 2019	60 %	Ayuntamiento del Distrito Nacional	P	No

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en ___ folios adjuntos.



[Handwritten signature]
Ing. Manuel Michel

[Handwritten signature]
Dra. Rejba



ENGIMAT
[ENGINEERING MATERIALS]

1-31-06258-1

Dra. Arceyba

**18 DE JULIO del 2015
SANTO DOMINGO, D.N.**

A QUIEN PUEDA INTERESAR

NOSOTROS, LA EMPRESA Engimat, CERTIFICAMOS, QUE LA COMPAÑÍA ENA INGENIERIA Y MATERIALES, CON RNC: 130-95640-5, REALIZO TRABAJOS SATISFACTORIO EN LA CONTRUCCION DE OBRAS REMODELACIÓN DE NUEVA OFICINAS PRINCIPAL, ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DEL ESTACIONAMIENTO EN SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA, EN FECHA DESDE OCTUBRE 2014 HASTA FEBRERO 2015, LOS CUALES RECIBIMOS, ACEPTAMOS Y PAGAMOS A ENTERA SATISFACION, POR VALOR DE SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA SEIS PESOS CON 00/000. (RD\$6,789,556.00).

ATENTAMENTE


Jandall Lladó Guerra
Presidente



ENGIMAT
[ENGINEERING MATERIALS]
RNC: 131062581





VIATEC

RNC 130-554-226

Carretera Palenque No. 187, Sainagua, San Cristóbal, República Dominicana

Ofic.809-528-3013, Cel. 809-720-8619

Email: viatec.constructora@gmail.com

Dra. Mejía

13 De Septiembre De 2015
San Cristóbal, Rep. Dom.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Nosotros, la empresa **VIATEC**, certificamos que la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**, con RNC No.: **130-956-405**, realizó trabajos satisfactorios de **Construcción de Edificación para Oficina y Almacén; y Verja Perimetral** para la **Ferretería VIATEC** en fecha de **marzo de 2015**.

Dichos trabajos fueron recibidos aceptamos y pagamos a entera satisfacción, por valor de **RD\$ 13,423,459.00**.

Atentamente,



Carlos Colón
Director





0019475

30 MAY 2016

Dra. Keyla

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **ENA INGENIERIA Y MATERIALES, SRL.** RNC: **130956405**, realizo un trabajo satisfactorio en la construcción de una caseta de 100 metros cuadrados techada en tijerillas metálicas con aluzinc sobre columnas de tubos metálicos realizada del año 2015.

Atentamente

[Signature]
Licda. Gloria A. Santos
Enc. Administrativa y F.



14 de Junio del 2017
SANTO DOMINGO, D.N.

Dra. Alejandra

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, INGENIERIA LUCIANO ROSARIO S.R.L., Certificamos que la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**, con RNC: 130-95640-5, fue contratada para ejecutar trabajos de:

- Cisterna según especificaciones
- Cerramiento del proyecto
- Cuarto de Máquinas

Estos trabajos fueron ejecutados en el edificio comercial BA ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros en el que INGENIERIA LUCIANO ROSARIO sirvió como contratista general para el cliente BA Inmobiliaria. Los trabajos fueron recibidos a entera satisfacción y pagados en total por un valor de **RD\$ 2,745,358.00**.

Muy atentamente,



Ing. Marcos José Rosario de la Cruz
Gerente General



RNC

131261876

Calle And

Carretera no. 7B, La Pionera, Santiago de los Caballeros

Teléfono: 809 287-4555


19deMarzodel 2017
Esperanza, Valverde.

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Dra. Hejba

A través de este medio yo, Ingeniero José Fco. Cabrera Tineo, Certifico que la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALESS.R.L.**, con RNC: 130-95640-5, realizó satisfactoriamente los trabajos de construcción de la verja perimetral, el comedor y la cisterna de la estancia infantil Esperanza, ubicada en la ciudad de Esperanza, provincia Valverde.. Fueron recibidos y pagados a entera satisfacción por un monto total de **RDS 3,581,527.60**.

Muy atentamente,



Ing. José Francisco Cabrera Tineo
Contratista




28 noviembre 2019
Santiago de los Caballeros, R.D.

CERTIFICACIÓN

Dra. Arjiba

Certificamos que la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**, con **RNC: 130- 95640-5**, fue contratada para ejecutar trabajos de la construcción del Centro Empresarial Villa Olga. Este trabajo fue realizado de manera satisfactoria en Julio 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de **RDS 8,548,964.56**.


Atentamente,



José Roberto Carrasco

José Roberto Carrasco
Presidente Grupo Carrasco Adames, SRL





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495"

"2019 Año del Desarrollo, las Inversiones y el Empleo"



OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
25 de Julio del 2019

A: Lic. Abel Martínez Durán.
Alcalde Municipal.

Vía: Licda. Hilda Ovalles.
Directora Administrativa.

Dra. Keyla Paulino

Asunto: Certificación Recepción del de la obra, **CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, LOS MANGOS.**

Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la recepción de la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, LOS MANGOS**, del contrato No. AMS-2019-03 a favor de ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S.R.L., RNC: 1-3095640-5.

El monto total, más las partidas no contempladas en el presupuesto contratado pero que no exceden el monto del mismo, de los trabajos ejecutados de la obra mencionada suman **RD\$ 3,588,539.85 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRENTA Y NUEVE PESOS CON 85/100).**

En la inspección realizada comprobamos que la obra se ejecutó con los lineamientos pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.

Atentamente,



Ing. Leonela Espinal

Directora de Obras Públicas Municipal.



Keyla Paulino

Ing. Keyla Paulino

Miembro de La Comisión de Recepción.



Dra. Mejía

26 de noviembre de 2019
Santo Domingo, Rep.Dom.

CERTIFICACIÓN


Por medio de la presente, hacemos constar que la empresa **ENA Ingeniería y Materiales, S.R.L.**, con el número de **RNC: 1-30-95640-5**, fue subcontratada para ejecutar los trabajos de la **Construcción del Edificio de Oficinas Administrativas del Centro de Distribución de la Cervecería Nacional Dominicana** ubicado en la zona de **Sánchez, Samaná**. Este trabajo fue realizado de manera satisfactoria desde Mayo a Noviembre del año 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de **RDS 21,498,375.86**.

Atentamente,



Jabib Suárez

Ing. Jabib Suárez
Gerente General





Santo Domingo, Distrito Nacional.
08 de octubre de 2019

CERTIFICACIÓN

Dra. Rejiba

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **ENA Ingeniería y Materiales, S.R.L.**, con el número de RNC: 1-30-95640-5, fue contratada para ejecutar los trabajos de **Remozamiento de la unidad de San Cristóbal del Instituto Dermatológico y cirugía de la piel**. Este trabajo consistente en divisiones ligeras en sheetrock, cambio de puertas y ventanas, impermeabilización de techos, colocación y brillo de pisos, instalaciones eléctricas y luminarias, instalaciones hidrosanitarias, pintura general y construcción de muro perimetral fue recibido de acuerdo a los requerimientos exigidos en el mes de Agosto del 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de **RD\$ 13,546,893.30**.

Agradeciéndole anticipadamente su gentil atención.

Ing. J. Vicente Ruiz
Director Administrativo y Financiero
Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel
Dr. Huberto Bogaert Díaz



JVR/jhi.

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

RNC 4-01-01829-2

CERTIFICACIÓN

Dra. Hejba

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S.R.L., con el número de RNC 1-30-95640-5, le fue adjudicada la licitación **INESPRE-CCC-CP-2019-0009** para la rehabilitación de pintura en distintas dependencias de la institución, por un monto de **Tres Millones Doscientos Noventa Y Ocho Mil Treientos Treinta Y Cinco Con 36/100 (RD\$ 3,298,335.36**

Certificamos de igual manera que el proyecto fue recibido satisfactoriamente y pagado en su totalidad.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada en el Distrito Nacional, al primer (1) día del mes de mayo del año Dos Mil Veinte (2020).

Juan Céspedes
Lic. Juan Céspedes
Enc. Administrativo





Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

Dra. Abeyta


A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, hacemos constar, que la empresa ENA INGENIERÍA Y MATERIALES, S.R.L., RNC 130956405 forma parte de nuestro catálogo de suplidores, en el rubro de servicios de mantenimiento y reparación de construcciones e instalaciones.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, (2019).

Atentamente,

Paola L. Cuevas
Paola L. Cuevas
Gerente



20 de noviembre de 2019
Santo Domingo, Rep.Dom.

CERTIFICACIÓN


Dra. Arceiba

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **ENA Ingeniería y Materiales, S.R.L.**, con el número de **RNC: 1-30-95640-5**, fue subcontratada para ejecutar los trabajos del **Proyecto de Centro de Distribución de Samaná de la Cervecería Nacional Dominicana**. Este trabajo consistió en la **Construcción de verja de cerramiento en todo el perímetro del proyecto** fue realizado de manera satisfactoria en el periodo entre Junio – Septiembre del año 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de **RDS 13,524,727.15**.

Atentamente,




Jabib Suárez
Ingeniero Jabib Suárez
Gerente General



Dra. Arceyba

D.3. Personal propuesto con dos (2) años de experiencia con título y preferiblemente una maestría. (Carnet del Codia, Certificación de Codia al día, Título Universitario)






**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CODIA)**



APELLIDOS: Batista Santos **NOMBRES:** Yeimy del Carmen
PROFESION: Arquitecta

EXEQUATUR4 **D/F:** 13/01/2016
CÉDULA: 001-1808364-1
COLEGIATURA: 33631


Firma colegiado


Firma Presidente

Dra. Alejandra





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com - www.codia.org.dom
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
YEIMI DEL CARMEN BATISTA SANTOS ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 00118083641 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 33631, Exequatur No. 4 , de fecha 13/01/2016
de profesión **ARQUITECTO** .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 5 días del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.



ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA



Universidad Autónoma de Santo Domingo

República de América
Fundada el 28 de octubre de 1538



El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por cuanto

Yermy Del Carmen Batista Santos

ha cursado en la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Arquitectura
de esta Universidad, las calificaciones requeridas y ha sido aprobado
en los exámenes correspondientes.

Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorgo el título de

Ingeniero

Por tanto, para que sea notorio y conste se expide el presente Diploma
formado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana, hoy día 24 de abril de 2013.

Walter Aquino Estrada
Rector

Ing. José Domingo Rojas - Rector
Decano de la Facultad



República de Santo Domingo
República Dominicana

Walter Aquino Estrada
Rector



Dña. Reyes

Dra. Mejía

D.4. Garantía de los bienes y/o servicios cotizados. (si aplica)





Ingeniería & Materiales, S.R.L.

Distrito Nacional, Sto. Dgo.
02 de Julio de 2020

Señores de
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA



Dra. Altigracia

Referencia: **ADECUACIÓN ÁREAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL. (CP-CPJ-001-2020)**

Muy cordialmente:

Nosotros, la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S.R.L.** con **RNC: 130-956-405** y domiciliados en la **C/ Luis Padilla # 15 Los Prados, Distrito Nacional, Santo Domingo**; en lo referente **ADECUACIÓN ÁREAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL. (CP-CPJ-001-2020)**, nos comprometemos a entregar a cabalidad y en las mejores condiciones de calidad cumpliendo con las especificaciones suministradas en dicho proceso y con las normativas y leyes vigentes en la Republica Dominicana. Dichos trabajos tendrán una **garantía de 1 año a partir de su entrega formal**.

En caso de presentarse algún contratiempo de fuerza mayor o externa a nuestro alcance o de su Institución que modificará de manera desfavorable las condiciones ya establecidas, y que por consiguiente mermará o limitará la continuidad de las actividades. Por lo cual deberá de otorgarse una prórroga de tiempo, bajo el pleno acuerdo entre las partes, la cual corresponderá al recalcular de los tiempos estimado de todas aquellas actividades que fuesen afectadas directa o indirectamente.

Muy atentamente,



Ing. Manuel Michel
Gerente



TEL. 809-227-2309 | INFO@ENA-INGENIERIA.COM
C/ LUIS PADILLA #15, LOS PRADOS, D.N., STO. DGO.
RNC:130-956-405