

Dra. Mejía

D. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

D.1. Cronograma de actividades para la ejecución del trabajo.



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	ug '20	Sep '20	Oct '20
1	Recepción de Documentos Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste.	31 days	Mon 17/8/20	Mon 28/9/20	2	30	27
2	INICIO	0 days	Mon 17/8/20	Mon 17/8/20	9	16	17
3	PRELIMINARES	8 days	Mon 17/8/20	Wed 26/8/20	9	16	23
4	Desmonte de estrado existente (Incluye plataforma)	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	21
5	Desmonte de puertas sencilla de madera existentes	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	21
6	Desmonte de counter existente	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	21
7	Desmonte de lámparas	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	21
8	Desmonte de plafón existente	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	21
9	Demolición de muros	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	21
10	Demolición de cerámica de pared en baño	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	21
11	Demolición de cerámica de piso en baño	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	21
12	Desmonte de aparatos sanitario existentes (inodoros, lavamanos,	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	21
13	Traslado de materiales de demoliciones para bote	6 days	Mon 17/8/20	Mon 24/8/20	9	16	21
14	Bote de material (camión de 6 m3)	8 days	Mon 17/8/20	Wed 26/8/20	9	16	23
15	MUROS	6 days	Thu 27/8/20	Thu 3/9/20	16	23	29
16	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	6 days	Thu 27/8/20	Thu 3/9/20	16	23	29
17	Suministro e Instalación de Muros 1 cara en Sheetrock (Incluye estructura calibre	6 days	Thu 27/8/20	Thu 3/9/20	16	23	29
18	Suministro e Instalación de Muros de denglass en muros de block en baños (Incluye estructura calibre 22)	6 days	Thu 27/8/20	Thu 3/9/20	16	23	29
19	TERMINACIÓN DE TECHOS	6 days	Thu 27/8/20	Thu 3/9/20	16	23	29
20	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	6 days	Thu 27/8/20	Thu 3/9/20	16	23	29
21	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)	6 days	Thu 27/8/20	Thu 3/9/20	16	23	29
22	VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS	4 days	Fri 4/9/20	Wed 9/9/20	30	6	13
23	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre	4 days	Fri 4/9/20	Wed 9/9/20	30	6	13
24	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	4 days	Fri 4/9/20	Wed 9/9/20	30	6	13
25	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	4 days	Fri 4/9/20	Wed 9/9/20	30	6	13
26	Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	4 days	Fri 4/9/20	Wed 9/9/20	30	6	13

Dra. Keyla




ID	Task Name	Duration	Start	Finish	ug '20	Sep '20	Oct '20
27	Suministro e Instalación de puertas de aluminio y vidrio P40 con manilla de acero inoxidable (1.00m x 2.10m)	4 days	Fri 4/9/20	Wed 9/9/20	2	30	4
28	Suministro e Instalación de puertas de aluminio y vidrio P40 con manilla de acero inoxidable (1.80m x 2.10m)	4 days	Fri 4/9/20	Wed 9/9/20		30	
29	EQUIPOS MECÁNICOS	7 days	Thu 10/9/20	Fri 18/9/20		30	
30	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios)	7 days	Thu 10/9/20	Fri 18/9/20		30	
31	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)	7 days	Thu 10/9/20	Fri 18/9/20		30	
32	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	7 days	Thu 10/9/20	Fri 18/9/20		30	
33	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6 days	Fri 4/9/20	Fri 11/9/20		30	
34	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	6 days	Fri 4/9/20	Fri 11/9/20		30	
35	Suministro e instalación de Lámparas redondas de 6" LED 9 Watts	6 days	Fri 4/9/20	Fri 11/9/20		30	
36	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	6 days	Fri 4/9/20	Fri 11/9/20		30	
37	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polimero Color blanco	6 days	Fri 4/9/20	Fri 11/9/20		30	
38	Suministro e Instalación de interruptores sencillo Polimero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	6 days	Fri 4/9/20	Fri 11/9/20		30	
39	Suministro e Instalación Salida de Data	6 days	Fri 4/9/20	Fri 11/9/20		30	



Dra. Alejandra

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	ug '20	Sep '20	Oct '20
40	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	6 days	Fri 4/9/20	Fri 11/9/20	2	30	4
41	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	6 days	Fri 4/9/20	Fri 11/9/20		6	
42	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	6 days	Fri 4/9/20	Fri 11/9/20		6	
43	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2 PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	6 days	Fri 4/9/20	Fri 11/9/20		6	
44	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN, 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN)	6 days	Fri 4/9/20	Fri 11/9/20		6	
45	TERMINACIONES DE PISOS	6 days	Tue 25/8/20	Tue 1/9/20		23	
46	Suministro e instalación de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros	6 days	Tue 25/8/20	Tue 1/9/20		23	
47	Suministro y colocación de porcelanato de pared gris 60cm x 30cm en baño	6 days	Tue 25/8/20	Tue 1/9/20		23	
48	Suministro e Instalación de zócalo en granito (h=7 cms). De espesor.	6 days	Tue 25/8/20	Tue 1/9/20		23	
49	Pulido y Brillado de pisos interiores existentes	6 days	Tue 25/8/20	Tue 1/9/20		23	
50	Reposición de piso de granito en muros demolidos	6 days	Tue 25/8/20	Tue 1/9/20		23	
51	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	6 days	Tue 25/8/20	Tue 1/9/20		23	
52	PINTURA	6 days	Mon 21/9/20	Mon 28/9/20		23	
53	Suministro y aplicación de pintura satinada	6 days	Mon 21/9/20	Mon 28/9/20		23	
54	MISCELÁNEOS	31 days	Mon 17/8/20	Mon 28/9/20		23	
55	Suministro e Instalación de Inodoro elongado con asiento de caída lenta, de fluxómetro, manual de palanca	6 days	Mon 21/9/20	Mon 28/9/20		23	
56	Suministro e Instalación de Lavamanos con pedestal de porcelana ovalado blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando	6 days	Mon 21/9/20	Mon 28/9/20		23	
57	Suministro e Instalación de Llave monomando para lavamanos	6 days	Mon 21/9/20	Mon 28/9/20		23	



ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Aug '20	Sep '20	Oct '20
58	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	6 days	Mon 21/9/20	Mon 28/9/20	2	13	20
59	Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	6 days	Mon 21/9/20	Mon 28/9/20		13	20
60	Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	6 days	Mon 21/9/20	Mon 28/9/20		13	20
61	Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.	6 days	Mon 21/9/20	Mon 28/9/20		13	20
62	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	6 days	Mon 21/9/20	Mon 28/9/20		13	20
63	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	6 days	Mon 21/9/20	Mon 28/9/20		13	20
64	Traslado y Botes de Escombros	6 days	Mon 21/9/20	Mon 28/9/20		13	20
65	Limpieza Continua y Final	31 days	Mon 17/8/20	Mon 28/9/20		13	20
66	FIN	0 days	Mon 28/9/20	Mon 28/9/20		13	28/9



Dra. Leyba

Dra. Mejía

D.2. Demostrar mínimo de cinco (5) años de experiencia de la empresa, demostrable con certificación conforme de recepción de obra. Tres (03) Cartas de recomendación o Certificación de recepción conforme de obras de similares.





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana
Comité de Compras y Licitaciones

CP-CPJ-001-2020



EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**

Relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos [6] años.

Título del proyecto/ Tipo de Obra	Valor total obras de las que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% de Obras completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No -No
A) Nacionales							
Remodelación y asfaltado de nuevas oficinas de Engimat	RD\$ 6,789,556.00	4 Meses	Octubre 2014	100%	Propietario de Engimat	P	Sí
Construcción de Edificación para Oficina y Almacén; Verja Perimetral para la Ferrería VIATEC. (Incluye Área Verde)	RD\$13,423,459.00	3 meses	Marzo 2015	100%	Constructora VIATEC	S	Sí
Caseta en Hierro de 10 x 10 m, Techado en Aluzinc	RD\$ 55,700.00	1 Mes	2015	100%	IIBI	P	Sí
Trabajos en edificio comercial BA Santiago: -Construcción de Cisterna. -Construcción de cerramientos del proyecto. -Construcción de cuarto de máquinas.	RD\$2,745,358.00	3 Meses	03 marzo 2016	100%	Ingeniería Luciano Rosario, Edificio Comercial BA Santiago de los Caballeros	S	Sí
Construcción en Estancia infantil Esperanza, Provincia Valverde							
de: -Cerramiento Verja perimetral -Cisterna 8,000 galones -Comedor según diseño	RD\$3,581,527.60	3 Meses	28 agosto 2016	100%	Ing. José Cabrera	S	Sí
Limpieza de cañadas, construcción de drenaje pluvial y obras complementarias en la zona de Haina. (Alcance de la Obra: Excavación y bote de 3265.45 m3)	RD\$ 3,487,965.00	5 Meses	Febrero 2017	100%	Constructora VILTHE	S	Sí
Demolición de estructuras civiles, desmonte, corte de material inservible y colocación de terracerías para fines de la construcción de Apartamentos en la zona de San José de los Llanos, San Pedro de Macorís. (Alcance de la Obra: Demolición y Bote de escombros equivalentes a 12,489.17 m2.)	RD\$ 8,742,419.56	3 Meses	Octubre 2018	100%	Constructora VILTHE	S	Sí
Construcción del centro empresarial Villa Olga.	RD\$8,548,964.56	6 meses	Enero 2019	100%	Grupo Carrasco Adames	S	Sí

Dra. Keyta



JUR.02.2014

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
COMPRAS PÚBLICAS

Construcción Aceras y Contenes Los Mangos.	RD\$ 3,588,539.85	3 Meses	Marzo 2019	100%	Ayuntamiento del Municipio del Santiago	P	Aun No
Rehabilitación Planta Potabilizadora y Ampliación red de Distribución del Acueducto de las Matas de Farfán, Provincia San Juan.	RD\$10,476,746.40	3 Meses	Marzo 2019	75%	INAPA	P	Aun No
Construcción del edificio de oficinas administrativas del centro de distribución de la cervecera nacional Dominicana. (Alcance de la Obra; Construcción de una Edificación; Preparación, suministro colocación de hormigón industrial, para calles, aceras y contenes).	RD\$ 21,498,375.86	6 meses	Mayo 2019	100%	(Constructora Suarez Garcia EIRL)	S	Si
Construcción Alcaldía del Distrito Municipal Jorgillo, Provincia San Juan, Republica Dominicana. (Alcance de la Obra; Construcción de una Edificación, una verja en block, área verde con colocación de grama y plantas ornamentales y un área de parqueo asfaltado).	RD\$ 5,061,299.56	2 Meses	Agosto 2019	80%	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)	P	Aun No
Construcción de Aceras, imbornal y colector Principal Pluvial en las plantas de Microtek.	RD\$ 2,476,591.45	3 meses	Agosto 2019	100%	Microtek Dominicana,S.A	P	Si
Remozamiento de la unidad de San Cristóbal de Instituto Dermatológico y Cirugía de la piel. (Alcance de la Obra; Divisiones Ligueras en Sheetrock, Cambio de Puertas y Ventanas, Impermeabilización de Techos, Colocación y Brillado de Pisos, Instalaciones Eléctricas y Luminarias, Instalaciones Hidrosanitarias, Pintura General y Construcción de Muro Perimetral)	RD\$13,546,893.30	2 Meses	Agosto 2019	100%	Patronato de Lucha Contra La Lepra, INC.	P	Si
Rehabilitación de Pintura en distintas dependencias de INESPRE	RD\$ 3,298,335.36	2 meses	Septiembre 2019	100%	INESPRE	P	Si
Reparaciones áreas del 7mo Piso Edificio SCJ (Alcance de la Obra; Mantenimiento de Puertas, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de Luminarias, Instalación de Plafón, Instalaciones Hidrosanitarias, Pintura en General, Pulido y Brillado de pisos, mesetas y paredes)	RD\$ 1,664,767.21	1 mes	Septiembre 2019	100%	Consejo del Poder Judicial	P	Si
Construcción de verja de cerramiento en todo el perímetro del proyecto centro de distribución de Samaná.	RD\$ 13,524,727.15	2 meses	Junio 2019	100%	Constructora Suarez Garcia	S	si
Remozamiento del Parque Las Praderas y Construcción de Aceras y Contenes en la calle Respaldo San Juan km 8 ½ sector San Miguel, Distrito Nacional.	RD\$ 4,347,750.42	3 meses	Diciembre 2019	60 %	Ayuntamiento del Distrito Nacional	P	No

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en ___ folios adjuntos.

Dra. Rejto



[Handwritten signature]

Ing. Manuel Michel





ENGIMAT
(ENGINEERING MATERIALS)

1-31-06258-1

Dra. Arjiba

**18 DE JULIO del 2015
SANTO DOMINGO, D.N.**

A QUIEN PUEDA INTERESAR

NOSOTROS, LA EMPRESA Engimat, CERTIFICAMOS, QUE LA COMPAÑÍA ENA INGENIERIA Y MATERIALES, CON RNC: 130-95640-5, REALIZO TRABAJOS SATISFACTORIO EN LA CONTRUCCION DE OBRAS REMDELACIÓN DE NUEVA OFICINAS PRINCIPAL, ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DEL ESTACIONAMIENTO EN SANTO DOMINGO REPÚBLICA DOMINICANA, EN FECHA DESDE OCTUBRE 2014 HASTA FEBRERO 2015, LOS CUALES RECIBIMOS, ACEPTAMOS Y PAGAMOS A ENTERA SATISFACION, POR VALOR DE SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA SEIS PESOS CON 00/000. (RD\$6,789,556.00).

ATENTAMENTE


Jandall Lladó Guerra
Presidente




ENGIMAT
(ENGINEERING MATERIALS)
RNC: 131062581





VIATEC

RNC 130-554-226

Carretera Palenque No. 187, Sainagua, San Cristóbal, República Dominicana

Ofic.809-528-3013, Cel. 809-720-8619

Email: viatec.constructora@gmail.com

Dra. Leyba

13 De Septiembre De 2015
San Cristóbal, Rep. Dom.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Nosotros, la empresa **VIATEC**, certificamos que la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**, con RNC No.: **130-956-405**, realizó trabajos satisfactorios de **Construcción de Edificación para Oficina y Almacén; y Verja Perimetral** para la **Ferretería VIATEC** en fecha de **marzo de 2015**.

Dichos trabajos fueron recibidos aceptamos y pagamos a entera satisfacción, por valor de **RD\$ 13,423,459.00**.

Atentamente,



Carlos Colón
Director



0019475

30 MAY 2016

Dra. Hejba

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **ENA INGENIERIA Y MATERIALES, SRL.** RNC: **130956405**, realizo un trabajo satisfactorio en la construcción de una caseta de 100 metros cuadrados techada en tilerillas metálicas con aluzinc sobre columnas de tubos metálicos realizada del año 2015.



Licda. Gloria A. Santos
Enc. Administrativa y F.



14 de Junio del 2017
SANTO DOMINGO, D.N.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Dra. Mejía

Por medio de la presente, INGENIERIA LUCIANO ROSARIO S.R.L., Certificamos que la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**, con RNC: 130-95640-5, fue contratada para ejecutar trabajos de:

- Cisterna según especificaciones
- Cerramiento del proyecto
- Cuarto de Máquinas

Estos trabajos fueron ejecutados en el edificio comercial BA ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros en el que INGENIERIA LUCIANO ROSARIO sirvió como contratista general para el cliente BA Inmobiliaria. Los trabajos fueron recibidos a entera satisfacción y pagados en total por un valor de **RD\$ 2,745,358.00**.

Muy atentamente,



Ing. Marcos José Rosario de la Cruz
Gerente General



19deMarzodel 2017
Esperanza, Valverde.

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Dra. Arceyba

A través de este medio yo, Ingeniero José Fco. Cabrera Tineo, Certifico que la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**, con RNC: 130-95640-5, realizó satisfactoriamente los trabajos de construcción de la verja perimetral, el comedor y la cisterna de la estancia infantil Esperanza, ubicada en la ciudad de Esperanza, provincia Valverde.. Fueron recibidos y pagados a entera satisfacción por un monto total de **RDS 3,581,527.60**.

Muy atentamente,


Ing. José Francisco Cabrera Tineo
Contratista



28 noviembre 2019
Santiago de los Caballeros, R.D.

CERTIFICACIÓN

Dra. Alejandra

Certificamos que la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES S.R.L.**, con **RNC: 130- 95640-5**, fue contratada para ejecutar trabajos de la construcción del Centro Empresarial Villa Olga. Este trabajo fue realizado de manera satisfactoria en Julio 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de **RDS 8,548,964.56**.


Atentamente,



José Roberto Carrasco

José Roberto Carrasco
Presidente Grupo Carrasco Adames, SRL





AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

"PRIMER SANTIAGO DE AMÉRICA 1495"

"2019 Año del Desarrollo, las Inversiones y el Empleo"



OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

Santiago de los Caballeros, Rep. Dom.
25 de Julio del 2019

A: Lic. Abel Martínez Durán.
Alcalde Municipal.

Vía: Licda. Hilda Ovalles.
Directora Administrativa.

Dra. Keyla

Asunto: Certificación Recepción del de la obra, **CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, LOS MANGOS.**

Muy cortésmente, le hacemos la entrega formal del certificado correspondiente a la recepción de la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, LOS MANGOS**, del contrato No. AMS-2019-03 a favor de ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S.R.L., RNC: 1-3095640-5.

El monto total, más las partidas no contempladas en el presupuesto contratado pero que no exceden el monto del mismo, de los trabajos ejecutados de la obra mencionada suman RD\$ 3,588,539.85 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRENTA Y NUEVE PESOS CON 85/100).

En la inspección realizada comprobamos que la obra se ejecutó con los lineamientos pautados por el departamento, la buena calidad en los materiales, y el buen comportamiento y funcionamiento de los componentes de la misma.

Atentamente,



Ing. Leonela Espinal
Directora de Obras Públicas Municipal.



Ing. Keyla Paulino
Miembro de La Comisión de Recepción.



26 de noviembre de 2019
Santo Domingo, Rep.Dom.

CERTIFICACIÓN

Dra. Alejta

Por medio de la presente, hacemos constar que la empresa **ENA Ingeniería y Materiales, S.R.L.**, con el número de **RNC: 1-30-95640-5**, fue subcontratada para ejecutar los trabajos de la **Construcción del Edificio de Oficinas Administrativas del Centro de Distribución de la Cervecería Nacional Dominicana ubicado en la zona de Sánchez, Samaná**. Este trabajo fue realizado de manera satisfactoria desde Mayo a Noviembre del año 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de **RDS 21,498,375.86**.

Atentamente,



Jabib Suárez

Ing. Jabib Suárez
Gerente General





Santo Domingo, Distrito Nacional.
08 de octubre de 2019

CERTIFICACIÓN

Dra. Arjona

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **ENA Ingeniería y Materiales, S.R.L.**, con el número de RNC: **1-30-95640-5**, fue contratada para ejecutar los trabajos de **Remozamiento de la unidad de San Cristóbal del Instituto Dermatológico y cirugía de la piel**. Este trabajo consistente en divisiones ligeras en sheetrock, cambio de puertas y ventanas, impermeabilización de techos, colocación y brillo de pisos, instalaciones eléctricas y luminarias, instalaciones hidrosanitarias, pintura general y construcción de muro perimetral fue recibido de acuerdo a los requerimientos exigidos en el mes de Agosto del 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de **RD\$ 13,546,893.30**.

Agradeciéndole anticipadamente su gentil atención.

Ing. J. Vicente Ruiz
Director Administrativo y Financiero
Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel
Dr. Huberto Bogaert Díaz



JVR/jhi.



“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

RNC 4-01-01829-2

CERTIFICACIÓN

Dra. Leyba

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S.R.L., con el número de RNC 1-30-95640-5, le fue adjudicada la licitación **INESPRE-CCC-CP-2019-0009** para la rehabilitación de pintura en distintas dependencias de la institución, por un monto de **Tres Millones Doscientos Noventa Y Ocho Mil Trecientos Treinta Y Cinco Con 36/100 (RD\$ 3,298,335.36)**

Certificamos de igual manera que el proyecto fue recibido satisfactoriamente y pagado en su totalidad.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada en el Distrito Nacional, al primer (1) día del mes de mayo del año Dos Mil Veinte (2020).

Juan Céspedes
Lic. Juan Céspedes
Enc. Administrativo





Consejo del Poder Judicial
República Dominicana
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

Dra. Keyla

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente, hacemos constar, que la empresa ENA INGENIERÍA Y MATERIALES, S.R.L., RNC 130956405 forma parte de nuestro catálogo de suplidores, en el rubro de servicios de mantenimiento y reparación de construcciones e instalaciones.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Santo Domingo, República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de octubre del año dos mil diecinueve, (2019).

Atentamente,

Paola L. Cuevas
Paola L. Cuevas
Gerente



20 de noviembre de 2019
Santo Domingo, Rep.Dom.

CERTIFICACIÓN

Dra. Arceiza

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **ENA Ingeniería y Materiales, S.R.L.**, con el número de **RNC: 1-30-95640-5**, fue subcontratada para ejecutar los trabajos del **Proyecto de Centro de Distribución de Samaná de la Cervecería Nacional Dominicana**. Este trabajo consistió en la **Construcción de verja de cerramiento en todo el perímetro del proyecto** fue realizado de manera satisfactoria en el periodo entre Junio – Septiembre del año 2019, y los mismos fueron aceptados de manera satisfactoria y pagados a entera satisfacción, por valor de **RDS 13,524,727.15**.

Atentamente,



Jabib Suárez
Ingeniero Jabib Suárez
Gerente General



Dra. Rejba

D.3. Personal propuesto con dos (2) años de experiencia con título y preferiblemente una maestría. (Carnet del Codia, Certificación de Codia al día, Título Universitario)



Dra. Mejía

**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CODIA)**

APELLIDOS: Caruso Madera **NOMBRES:** Riccardo Enrico

PROFESION:
Ing. Civil

EXEQUATUR 481 D/F: 12/12/2014
CEDULA: 033-0035281-6
COLEGIATURA: 31 636


Firma colegiada


Firma Presidente





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com - www.codia.org.dom
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

Dra. Mejía

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
RICARDO ENRICO CARUSO MADERA ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 03300352816 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 31636, Exequatur No. 481 , de fecha 12/06/2010
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los **15 días**
del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.



[Signature]

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

[Signature]

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA



Riccardo Enrico Caruso Madera

Dra. Mejía

Ha cumplido todos los requisitos exigidos por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para el grado de

**INGENIERO CIVIL
MAGNA CUM LAUDE**



En virtud de lo cual se expide el presente Título que firmo y sello en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el día doce de junio de dos mil diez.



[Signature]
EL Rector

D.4. Garantía de los bienes y/o servicios cotizados. (si aplica)

Dra. Mejía



Distrito Nacional, Sto. Dgo.
02 de Julio de 2020



Dra. Altigracia

Señores de
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Referencia: **ADECUACIÓN ÁREAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL. (CP-CPJ-001-2020)**

Muy cordialmente:

Nosotros, la compañía **ENA INGENIERIA Y MATERIALES, S.R.L.** con **RNC: 130-956-405** y domiciliados en la **C/ Luis Padilla # 15 Los Prados, Distrito Nacional, Santo Domingo**; en lo referente **ADECUACIÓN ÁREAS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL. (CP-CPJ-001-2020)**, nos comprometemos a entregar a cabalidad y en las mejores condiciones de calidad cumpliendo con las especificaciones suministradas en dicho proceso y con las normativas y leyes vigentes en la Republica Dominicana. Dichos trabajos tendrán una **garantía de 1 año a partir de su entrega formal**.

En caso de presentarse algún contratiempo de fuerza mayor o externa a nuestro alcance o de su Institución que modificará de manera desfavorable las condiciones ya establecidas, y que por consiguiente mermará o limitará la continuidad de las actividades. Por lo cual deberá de otorgarse una prórroga de tiempo, bajo el pleno acuerdo entre las partes, la cual corresponderá al recalcuro de los tiempos estimado de todas aquellas actividades que fuesen afectadas directa o indirectamente.

Muy atentamente,



Ing. Manuel Michel
Gerente

