



# **Informe de Presupuesto de Proyectos del POA 2023**

Cierre del cuarto trimestre - al 29/12/2023

**Dirección General Técnica**  
Dirección de Proyectos

Enero 9, 2024

## Ejecución Presupuestaria de Proyectos del POA 2023 (Recursos internos).

A continuación, se presenta la programación presupuestaria para los proyectos del POA 2023, correspondiente a los recursos internos asignados a cada proyecto, al 29 de diciembre de 2023. Estos datos excluyen tanto a la Escuela Nacional de la Judicatura como al Registro Inmobiliario, tomando en cuenta que éstos manejan un POA con un presupuesto independiente.

### Resumen de Ejecución Presupuestaria de Proyectos POA 2023


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS POA 2023 – AL 29/12/2023 (VALORES RD\$)					
Proyecto	Presupuesto Aprobado	Programado a ejecutarse al T4	Ejecutado	Comprometido	Disponible
Apertura de la sede Santo Domingo Este	371,587,150.00	371,587,150.00	157,569.63	289,831,450.00	81,598,130.37
Transformación Digital del Poder Judicial	203,020,315.00	203,020,315.00	10,239,643.83	187,306,961.07	5,473,710.10
Optimización del Proceso Penal.	26,646,000.00	26,646,000.00	772,740.00	-	25,873,260.00
Observatorio del Poder Judicial	6,000,000.00	6,000,000.00	-	3,253,481.88	2,746,518.12
Modelo de Prestación del Servicio Judicial.	5,410,000.00	5,410,000.00	659,638.08	4,607,568.10	142,793.82
Identidad Institucional y Comunicación Estratégica.	4,750,000.00	4,750,000.00	-	4,750,000.00	-
Métodos no adversariales para la resolución de conflictos.	900,000.00	900,000.00	-	900,000.00	-
<b>Total general</b>	<b>618,313,465.00</b>	<b>618,313,465.00</b>	<b>11,829,591.54</b>	<b>490,649,461.05</b>	<b>115,834,412.41</b>

Fuente: Dirección Financiera del Consejo del Poder Judicial, en fecha 08/01/2024.

Gráfico No. 9: Distribución presupuestaria de los proyectos por Área Responsable



**Gráfico No. 10: Ejecución Presupuestaria**



Elaborado:  
**Esperanza Adames L.**  
Gerente de Proyectos

Visto:  
**Isnelda Guzmán**  
Directora de Planificación