



## Enmienda núm. 01

### Referencia núm. PEEEX-RI-002-2021

En relación con el procedimiento de excepción por exclusividad núm. PEEEX-RI-002-2021, llevado cabo para la **adquisición de Licencias VMWARE**, queda modificado el siguiente punto: **Cronograma del proceso**, numeral 2 de los términos de referencia, según se detalla a continuación:

### 10. CRONOGRAMA DEL PROCESO

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. <b>Publicación en la página e Invitaciones a participar.</b>	<b>Lunes 29 de marzo de 2021</b> , publicación en la página Web del Poder Judicial: <a href="http://www.poderjudicial.gob.do">www.poderjudicial.gob.do</a>
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados.	<b>Jueves 08 de abril de 2021</b> hasta la <b>03:30 P.M.</b> , por el correo electrónico: <a href="mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do">licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do</a>
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones, mediante circulares o enmiendas.	Hasta el <b>lunes 12 de abril de 2021</b> .
4. <b>Recepción y apertura de ofertas técnicas “Sobre A” y ofertas económicas “Sobre B”</b>	<b>Jueves 15 de abril de 2021, desde la 09:00 A.M. hasta las 10:00 A.M.</b> , auditorio, primer nivel del edificio Suprema Corte de Justicia
5. <b>Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas</b>	<b>Viernes 16 de abril de 2021</b>
6. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas/Económicas	<b>Martes 27 de abril de 2021.</b>
7. Aprobación del Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas/Económicas	<b>Jueves 29 de abril de 2021.</b>
8. Notificación de errores u omisiones de naturalezas subsanables	<b>Viernes 30 de abril de 2021.</b>
9. Recepción de subsanaciones	<b>Martes 04 de mayo de 2021</b> , hasta las <b>04:00 P.M.</b>
10. Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas	<b>Viernes 07 de mayo de 2021.</b>
11. <b>Aprobación del Informe Definitivo de Evaluación de Credenciales/Ofertas Técnicas</b>	<b>Martes 11 de mayo de 2021.</b>
12. <b>Adjudicación</b>	<b>Martes 11 de mayo de 2021.</b>



<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>
13. <b>Notificación y Publicación de Adjudicación</b>	<b>5 días a partir del Acto Administrativo de Adjudicación.</b>
14. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días, contados a partir de la Notificación de Adjudicación.
15. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días contados a partir de la Notificación de Adjudicación

**Nota:** Permanecen intactos e invariables los demás puntos de los Términos de Referencia.

### COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES