



1. Documentación Técnica



Pohut Comercial SRL
CRONOGRAMA DE EJECUCION

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	septiembre 2020							octubre 2020								
					24	29	3	8	13	18	23	28	3	8	13	18				
38	Suministro e Instalación Salida de Data	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20																
39	Suministro e instalación de acometida de d	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20																
40	Suministro e Instalación de Breakers De 20	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20																
41	Suministro e Instalación de Load Center (P	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20																
42	Suministro e Instalación de acometida elec	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20																
43	Suministro e Instalación de acometida elec	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20																
44																				
45	TERMINACIONES DE PISO	5 días	jue 10/9/20	jue 17/9/20																
46	Suministro e instalación de piso de vinil ma	5 días	jue 10/9/20	jue 17/9/20																
47	Suministro e Instalación de íocalos para pis	1.5 días	mar 15/9/20	jue 17/9/20																
48	Resane en pisos en general	2 días	mar 15/9/20	jue 17/9/20																
49																				
50	PINTURA	3 días	lun 5/10/20	jue 8/10/20																
51	Suministro y aplicación de Pintura de techo	1 día	lun 5/10/20	mar 6/10/20																
52	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	2 días	mar 6/10/20	jue 8/10/20																
53																				
54	MISCELANEOS	6.2 días	mar 6/10/20	mié 14/10/20																
55	Suministro y aplicación de cinta vinilica adh	0.3 días	jue 8/10/20	jue 8/10/20																
56	Suministro e Instalación de Topes de granit	2 días	vie 9/10/20	mar 13/10/20																
57	Base meseta de granito en hierro con trata	0.5 días	jue 8/10/20	vie 9/10/20																
58	Suministro e instalación de planchas de alu	3 días	mar 6/10/20	vie 9/10/20																
59	Suministro e Instalación de Dosificador par	0.2 días	mar 13/10/20	mar 13/10/20																
60	Suministro e instalación de letras en lámina	0.2 días	mar 13/10/20	mar 13/10/20																
61	Limpieza Continua y Final	1 día	mar 13/10/20	mié 14/10/20																
62																				
63	ENTREGA FINAL	0 días	mié 14/10/20	mié 14/10/20																14/10



Pohut Comercial SRL
CRONOGRAMA DE EJECUCION

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	septiembre 2020							octubre 2020								
					24	29	3	8	13	18	23	28	3	8	13	18				
1	INICIO DE TRABAJOS	27.57 d	lun 7/9/20	mié 14/10/20																
2	VARIOS	17.57 d	lun 7/9/20	mié 30/9/20																
3	Desmante de puertas completas sencillas	0.2 días	lun 7/9/20	lun 7/9/20																
4	Desmante de puertas completas doble	0.2 días	lun 7/9/20	lun 7/9/20																
5	Desmante de Lámparas existentes	0.3 días	lun 7/9/20	lun 7/9/20																
6	Desmante de estrado y plataforma existente	0.22 día	lun 7/9/20	lun 7/9/20																
7	Desmante de aparatos sanitarios existente	0.12 día	lun 7/9/20	lun 7/9/20																
8	Mantenimientos en puertas sencillas existente	1 día	mar 29/9/20	mié 30/9/20																
9	Demolición de muros de sheetrock	0.2 días	lun 7/9/20	lun 7/9/20																
10	Demolición de muros de bloques	0.3 días	lun 7/9/20	lun 7/9/20																
11	Retiro de cerámica de pared	0.5 días	lun 7/9/20	mar 8/9/20																
12	Demolición de pisos existentes en área de	1.2 días	mar 8/9/20	mié 9/9/20																
13	Retiro de zócalos existentes	0.1 días	mié 9/9/20	mié 9/9/20																
14	Traslado de material a lugar de acopio	0.33 día	mié 9/9/20	mié 9/9/20																
15	Bote de material acopiado	0.4 días	mié 9/9/20	jue 10/9/20																
16																				
17	MUROS	2.2 días	jue 17/9/20	lun 21/9/20																
18	Suministro e Instalación de Muros en Shee	1.2 días	jue 17/9/20	vie 18/9/20																
19	Suministro e Instalación de Muro en Sheetr	1 día	vie 18/9/20	lun 21/9/20																
20																				
21	TERMINACIÓN DE TECHOS	2 días	lun 21/9/20	mié 23/9/20																
22	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7m	2 días	lun 21/9/20	mié 23/9/20																
23	Suministro e Instalación de fascia (falso tech	2 días	lun 21/9/20	mié 23/9/20																
24																				
25	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	8 días	mié 23/9/20	lun 5/10/20																
26	Suministro e Instalación de División de Vidr	5 días	mié 23/9/20	mié 30/9/20																
27	Suministro e Instalación de División de Vidr	5 días	mié 23/9/20	mié 30/9/20																
28	Suministro e Instalación de Puerta doble de	3 días	mié 30/9/20	lun 5/10/20																
29	Suministro e Instalación de Puerta de caob	2 días	jue 1/10/20	lun 5/10/20																
30	Suministro e Instalación de caja de docume	4 días	jue 24/9/20	mié 30/9/20																
31																				
32	INSTALACIONES ELECTRICAS	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20																
33	Suministro e Instalación de Lámparas para	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20																
34	Suministro e Instalación de luminaria ojo de	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20																
35	Suministro e Instalación de Salidas cenitale	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20																
36	Suministro e Instalación Tomacorrientes 113	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20																
37	Suministro e Instalación de Interruptores dc	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20																



POHUT COMERCIAL, S.R.L.
 CALLE ARISTIDES GARCIA MELLA NO.18 , MIRADOR
 SUR
 TELF.809-565-3071 Y 829-761-1200
 RNC:1-30-93390-1 RPE:28209
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
TERMINOS REFERENCIA COMPRACION DE PRECIOS
CP-CPJ-004-2020 GARANTIA DE 1 AÑOS EN LOS
TRABAJOS OFERTADOS



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	SUBTOTAL
A	PRELIMINARES				
A01	VARIOS				
01	Desmante de puertas completas sencillas	4.00	ud	-	-
02	Desmante de puertas completas doble	2.00	ud	-	-
03	Desmante de Lámparas existentes	35.00	ud	-	-
04	Desmante de estrado y plataforma existentes	1.00	ud	-	-
05	Desmante de aparatos sanitarios existente	2.00	ud	-	-
06	Mantenimientos en puertas sencillas existentes	2.00	ud	-	-
07	Demolición de muros de sheetrock	17.68	m2	-	-
08	Demolición de muros de bloques	22.78	m3	-	-
09	Retiro de cerámica de pared	14.90	m2	-	-
10	Demolición de pisos existentes en área de baño	0.29	m3	-	-
11	Retiro de zócalos existentes	36.80	ml	-	-
12	Traslado de material a lugar de acopio	35.72	m3	-	-
13	Bote de material acopiado	35.72	m3	-	-
B01	MUROS				
01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre	52.30	m2	-	-
02	Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)	13.00	m2	-	-
C01	TERMINACIÓN DE TECHOS				
01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	326.29	m2	-	-
02	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	58.93	ml	-	-
D01	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS				
01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	515.79	p2	-	-
02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	724.36	p2	-	-
03	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	-	-
04	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud	-	-
05	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	19.00	und	-	-
E01	INSTALACIONES ELECTRICAS				
01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	44.00	ud	-	-
02	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W	40.00	ud	-	-
03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	10.00	ud	-	-
04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polimero Color blanco	50.00	ud	-	-
05	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polimero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	9.00	ud	-	-
06	Suministro e Instalación Salida de Data	50.00	ud	-	-





07	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 1", registros de 6" x 6" x 6, abrazaderas emt 1", conectores rectos de 1" coplin de 1")	295.20	pl	-
08	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	8.00	ud	-
09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	-
10	Suministro e Instalación de acometida electrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas f10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	-
12	Suministro e Instalación de acometida electrica general, en tubería de EMT De 1" (Incluye 2 líneas AWh f 6 THWN, 1 línea AWh f 8 THWN y 1 línea AWh f 10 THWN	250.00	pl	-
F01	TERMINACIONES DE PISO			-
01	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)	368.47	m2	-
02	Suministro e Instalación de iócalos para piso de vinil	198.88	m	-
03	Resane en pisos en general	1.00	p.a	-
G01	PINTURA			-
01	Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00	61.50	m2	-
02	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	474.54	m2	-
H01	MISCELANEOS			-
01	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	2.00	rollo	-
02	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro galaxy	133.16	p2	-
03	Base meseta de granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	19.00	ud	-
05	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	19.00	ud	-
06	Suministro e Instalación de Dosificador para hel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	4.00	ud	-
07	Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	-
08	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	-



8.0	SUB-TOTAL GENERAL DE COSTOS DIRECTOS			RD\$	-
8.01	Dirección Técnica y Resp. Civil		10.00%	RD\$	-
8.02	Gastos Administrativos y de Obra		3.00%	RD\$	-
8.03	Transporte		2.50%	RD\$	-
	SUB-TOTAL (RD\$)			RD\$	-
	SUB-TOTAL GRAVADO (RD\$)			RD\$	-
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS		10.00%	RD\$	-
8.01	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%	RD\$	-
8.02	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%	RD\$	-
8.03	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%	RD\$	-
8.04	CODIA		0.10%	RD\$	-
8.05	Equipos de Salud e Higiene		1.00%	RD\$	-
8.06	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%	RD\$	-
	SUB-TOTAL (RD\$)			RD\$	-
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)				RD\$0.00
10.10	Imprevistos		5%		-
	TOTAL GENERAL (RD\$)				-

INFORMACIÓN TRABAJOS - EXPERIENCIA

POHUT COMERCIAL, S.R.L.

RNC: 130-93390-1

14/8/20



Constitución del Oferente: 3/9/12
 Lugar de Constitución: Santo Domingo, Republica Dominicana
 Sede Principal: Calle Aristides Garcia Mella No.18 , Mirador Sur
 Poder del Firmante: Ramon Nicolas Abreu Solano

AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INSTITUCIÓN o PROPIETARIO	UBICACIÓN	VALOR DE LA OBRA	% DE OBRA COMPLETADO	PERIODO DE TERMINACIÓN
2003	TAURUS I, construcción de 6 apartamentos , urb. Brisas Oriental II	CIVIL GROUP	SANTO DOMINGO ESTE	4,650,000.00	100%	15-dic-05
2006	TAURUS II, construcción de 9 apartamentos, urb. El condado	CIVIL GROUP	SANTO DOMINGO OESTE	10,800,000.00	100%	20-feb-08
2007	Construcción del Liceo Secundario "Proyecto 2c"	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	AZUA	23,758,446.47	100%	1-nov-09
2007	Red de Abastecimiento Agua Potable Barrio Los Molinos, Los Frailes	CAASD	SANTO DOMINGO	14,422,998.72	100%	8-abr-08
2008	Distribución Elect. e Iluminación Publica Proyecto Saneamiento de la cañada Guajimia	DESSAU	SANTO DOMINGO	11,290,821.58	100%	15-ago-08
2009	Construcción del Liceo Secundario "Proyecto 2c" (2da. Etapa)	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	AZUA	11,022,340.16	100%	1-nov-09
2009	construcción y reparación de Lic. Federico Bermúdez	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SAN PEDRO DE MACORÍS	2,893,528.66	100%	1-sep-11
2009	construcción y reparación de Lic. Sor Leonor Guitz	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SAN PEDRO DE MACORÍS	21,162,346.50	100%	1-sep-11
2009	Construcción del Liceo Secundario "Hato del yaqué" (2da. Etapa)	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SANTIAGO	45,013,455.77	100%	1-sep-11
2009	Rehabilitación Planta Haina y caoba	INAPA	SAN CRISTÓBAL	5,316,695.25	100%	9-sep-09
2009	Rehabilitación Planta de tratamiento arroyo toro, múltiple fula	INAPA	BONAO	17,827,990.64	100%	20-jun-10
2009	Rehabilitación Planta de tratamiento juma-bejuca	INAPA	BONAO	15,036,109.86	100%	21-jun-10
2009	Construcción del Liceo Secundario "Hato del yaqué" (4Ta. Etapa)	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SANTIAGO	18,625,907.25	100%	1-sep-11
2012	Rehabilitación Planta Esperanza	INAPA	SANTIAGO RODRÍGUEZ	9,557,080.64	100%	9-ago-12
2012	Construcción y rehabilitación Liceo Tecnico Profesional Maria Paulino Vda. Perez	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	DUARTE	6,882,179.76	100%	13-jun-13
2012	Construcción y rehabilitación Centro Pedro Paula Vasquez	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	DUARTE	2,631,635.36	100%	18-jun-13



CONSTRUCTORA ANTIGUA ROSARIO, SRL

INGENIEROS - ARQUITECTOS



CALLE 1ERA, SUITE 301 EDIFICIO DON ROBERTO, BRISAS DEL NORTE, SANTO DOMINGO, REP. DOM. TEL: 809-372-6090 CEL: 809-425-0004

RNC: 1-30-53799-2

17 de Agosto de 2020
Santo Domingo, D.N.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Comité de Compras y Licitaciones
Ciudad.

Certificación de cumplimiento de contrato Obras Civil



Estimados señores:

Hacemos de su conocimiento que la empresa POHUT COMERCIAL, S.R.L. con el número de RNC 1-30-93390-1 ha sido contratada por nuestra empresa para los fines de remodelación y reparaciones de varias obras civiles por monto de RD\$6, 567,434.77.

La misma ha cumplido cabalmente sus obligaciones con respecto a los Contratos y la recepción de los bienes y servicios adquiridos han sido satisfactorios y de manera inmediata.

Damos constancia que dicha empresa ha demostrado responsabilidad y rapidez en la entrega pautada para dichos trabajos.

Esta certificación se emite a solicitud de la parte interesada, a los 17 días del mes de Agosto del año 2020, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana.

Atentamente,


Ing. Luis Felipe Antigua

Gerente General
Constructora Antigua Rosario, S.R.L.



Consejo del Poder Judicial
República Dominicana

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo
Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2



ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR POHUT COMERCIAL, SRL 003603 Contribuyente: 130933901 Teléfono: 8095653071 Fax: Dirección: DETALLE: CALLE ARISTIDES GARCÍA MELLA, 18, MIRADOR SUR 11109 REPUBLICA DOMINICANA Dirección de envío:	Número: OC00028661 Fecha Orden: 11/28/2019 Condición de Pago: Credito a 30 dias Fecha Entrega:
--	--

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	REUBICACIÓN DE ÁREA PARA ASISTENTE Y ABOGADOS AYUDANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO PARA EL EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DN. VER MAS DETALLES EN LA COTIZACION ANEXA. INCLUYE GASTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS.	UND	1.00	1,321,272.5100	1,321,272.5
00-00000	BASE IMPONIBLE SEGUN NORMA (07-2007)	UND	1.00	133,223.0257	133,223.0



Cotización: P/ REUB. DE AREA PARA ASISTENTE Y ABOG. AYUDANTES DEL TSA PARA EL EDIF. DE LAS CORTES DE APEL.; SOL/ DIR. INFRA. FISICA; VER COT. S/N D/F 21/11/2019 Comentario Pago: G:6 MESES; E:10 DIAS Observaciones: DI:834-2019 D/F 18/11/2019 DE LA DIR. DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SOL. 9664 NRD 2019-041226	Total Mercadería: 1,454,495.54 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 23,980.14 Total :RD\$ 1,478,475.68
--	---

Paola Alcantara
Revisado Por
IR 6/29/11/19

Alcantara
Autorizado Por



**Consejo del Poder Judicial
República Dominicana**

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo
Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2



ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR POHUT COMERCIAL, SRL 003603	Número : OC00028784
Contribuyente: 130933901	Fecha Orden : 12/26/2019
Teléfono : 8095653071 Fax :	Condición de Pago : Credito a 30 dias
Dirección : DETALLE: CALLE ARISTIDES GARCÍA MELLA, 18, MIRADOR SUR 11109 - REPUBLICA DOMINICANA	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	INSTALACIÓN CENTRO DE ENTREVISTA DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO ESTE: INCLUYE: *APERTURA DE HUECO DE MUROS DE BLOCK, DEMOLICIONES, BOTE ENTRE OTROS. *PUERTA EN CAOBA Y PUERTA PEATONAL. *INSTALACIONES ELÉCTRICAS (TOMACORRIENTES, SALIDAS DE CÁMARA Y AUDIO) *PINTURAS *LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL VER MAS DETALLES EN COTIZACION ANEXA.	UND	1.00	438,644.9350	438,644.9
00-00000	BASE IMPONIBLE (NORMA 07-2007)	UND	1.00	44,228.2759	44,228.3



Cotización: P/CENTRO DE ENTREVISTA SANTO DOMINGO ESTE SOL/ DIR. DE INFRAESTRUCTURA FISICA VER COT. S/N D/F 09/12/2019 Comentario Pago: G: 6 MESES E: 10 DIAS Observaciones : OF. DI-835-2019 D/F 21/11/2019, DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SOL 9683 NRD 2019-041715	Total Mercadería: 482,873.21 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 7,961.09 Total :RD\$ 490,834.30
---	--

[Signature]
Revisado Por
LM 12/26/19

[Signature]
Autorizado Por



**Consejo del Poder Judicial
Republica Dominicana**

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo
Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2



ORDEN DE COMPRA

DATOS SUPLIDOR POHUT COMERCIAL, SRL 003603	Número : OC00028639
Contribuyente: 130933901	Fecha Orden : 11/27/2019
Teléfono : 8095653071 Fax :	Condición de Pago : Credito a 30 dias
Dirección : DETALLE: CALLE ARISTIDES GARCÍA MELLA, 18, MIRADOR SUR 11109 - REPUBLICA DOMINICANA	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	REUBICACION DE SECRETARÍA Y ARCHIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO AL EDIF. DE LAS CORTES DE APELACION.VER MÁS DETALLES EN COTIZACION ANEXA. INCLUYE GASTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS.	UND	1.00	693,037.6600	693,037.6600
00-00000	BASE IMPONIBLE SEGUN NORMA (07-2007)	UND	1.00	69,878.5245	69,878.5245



Cotización: P/ REUB. SECRETARIA Y ARCHIVO DEL TSA A EDIF
CORT APEL D.N. SOL. DIR. DE INFRAESTRUCTURA FIS
VER COT. S/N D/F. 21/11/2019
Comentario Pago:
G: 6 MESES E: 15 DIAS
Observaciones :
OFIC. DI 831-2019 D/F 18/11/2019 DE DIR. DE INFRAEST. FISICA. SOL. 9666.
NRD 2019-041212

Total Mercadería: 762,916.18
Descuento: 0. % 0.00
ITBIS: 12,578.13

Total :RDS 775,494.32

Revisado Por

Autorizado Por

Notas Del Pedido:

Número de Pedido: 4500024151

Fecha: 31.12.2019

Nota Cabecera

LA FACTURA DEBEN EMITIRSE CON EL TIPO DE COMPROBANTE CON VALOR FISCAL CODIGO 01, SERIE B.

Condiciones de Entrega

IN SITU (LUGAR DE LA OBRA) Y LA ENTREGA ES SEGUN CRONOGRAMA, EL CUAL ES DE 18 DIAS CALENDARIO COMO MAXIMO, CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EDESUR.

Condiciones de Pago

20% DE ANTICIPO Y EL RESTANTE A LOS 60 DÍAS MÍNIMO, LUEGO DEL DEPÓSITO Y VERIFICACIÓN DE LA FACTURA, DEBIDAMENTE REVISADA Y APROBADA POR EDESUR, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN VIRTUD DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO.

Garantias

LA GARANTIA DE OBRA CIVIL POR VICIOS OCULTOS ES DE 18 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA MISMA.



Firma Autorizada





Edesur Dominicana, S.A.
Ave. Tiradentes, No. 47, Esq. Carlos Sán

RNC:101821248

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: 4005978 POHUT COMERCIAL SRL Aristides Garcia Mella, Mirador 18 Santo Domingo 809-565-3071	Condiciones de pago: 20% anticipo y el 80% restante a los 60 dias Sírvase entregar a: Santo Domingo-EDESUR. 10100 REPÚBLICA DOMINICANA
---	---

Información de Pedido:	
Número de Pedido	4500024148
Fecha	31.12.2019
Moneda	DOP
Comprador	Luz B. Hidalgo
Teléfono	809-683-9292 - Ext: 77159
Fecha de Entrega	31.03.2020
Condición de Entrega:	
-	

Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	Adecuación CCTV	SG	1.000	107,608.79	107,608.79
	Precio bruto				107,608.79
20	Norma 07-2007	SG	1.000	11,956.53	11,956.53
	Precio bruto				11,956.53
	Itbis				2,152.18
30	2003629 - SILLA ORTOPEDICA	UN	10.000	14,500.00	145,000.00
	Precio bruto				145,000.00
	Itbis				26,100.00
40	2012522 - ESCRITORIO 28"X48"	UN	10.000	5,792.00	57,920.00
	Precio bruto				57,920.00
	Itbis				10,425.60
50	Adecuación GC (Grandes Clientes)	SG	1.000	331,710.72	331,710.72
	Precio bruto				331,710.72
60	NORMA 07-2007	SG	1.000	36,856.75	36,856.75
	Precio bruto				36,856.75
	Itbis				6,634.22
Total Precio bruto					691,052.79
Total Itbis					45,312.00
Total General					736,364.79

Observaciones:
 * Si el Material de este pedido NO CUMPLE con los aspectos Técnicos y condiciones negociadas, Edesur se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edesur.
 * Las entregas deben realizarse antes de las 4: 45 P. M. de Lunes a Viernes *

Gerencia de Compras
 1.13/2020

Administración General
 Av. Tiradentes #47
 Santo Domingo, R.D.

Firma Autorizada

Dra. Dolores Sagrado Eliz de Gochoán
 ABOGADO NOTARIO P.R.
 Mat. 2529
 Distrito Nacional

Notas Del Pedido:

Número de Pedido: 4500024148

Fecha: 31.12.2019

Nota Cabecera

LA FACTURA DEBEN EMITIRSE CON EL TIPO DE COMPROBANTE CON VALOR FISCAL CODIGO 01, SERIE B.

Condiciones de Entrega

IN SITU (LUGAR DE LA OBRA) Y LA ENTREGA ES SEGUN CRONOGRAMA, EL CUAL ES DE 18 DIAS CALENDARIO COMO MAXIMO, CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EDESUR.

Condiciones de Pago

20% DE ANTICIPO Y EL RESTANTE A LOS 60 DÍAS MÍNIMO, LUEGO DEL DEPÓSITO Y VERIFICACIÓN DE LA FACTURA, DEBIDAMENTE REVISADA Y APROBADA POR EDESUR, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN VIRTUD DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO.

Garantías

LA GARANTIA DE OBRA CIVIL POR VICIOS OCULTOS ES DE 18 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA MISMA.



[Handwritten mark]



No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-004-2020

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

17 de Agosto de 2020

Página 1 de 2



EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Currículum Vitae

(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)

Función Prevista Ing. Residente en el Contrato Consejo del Poder Judicial termino de referencia CP-CPJ-004-2020

1. Apellidos: GONZALEZ CASTRO
2. Nombre: JUNIOR MIGUEL
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 04 DE SEPTIEMBRE 1974
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: CASADO
6. Formación: INGENIERO CIVIL
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: C-B EDIFICIO NO.7 APTO.2-A ZONA ORIENTAL .
809-601-9426

Instituciones	Fecha De (mes/año) A (mes/año)	Titulación
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	2013 AL 2017	DIRECTOR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

8. Conocimientos lingüísticos:
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna	SI	SI	SI
INGLES	FUIDO	SI	SI	SI



11. Otras competencias. (informática, etc): MASTER ADM. DE LA CONSTRUCCION

12. Años de experiencia profesional: 15 AÑOS

13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados:



País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional: VER ANEXO CURRICULUM

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año)				



16. Varios.

- a. Publicaciones y Seminarios:
- b. Referencias:



Firma:

Sello

RAMON NICOLAS ABREU SOLANO – REPRESENTANTE LEGAL

*Señor M. de la Cruz
Señor de la Cruz*

*Señor de la Cruz
Señor de la Cruz*

*El para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma
firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana, hoy día 25 de Mayo de 2013*

Ingeniería Civil

*Por tanto, ha venido en otorgar y le otorga el título de
en las exámenes correspondientes.
de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado
Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil
ha cursado en la Facultad de*

Francisco Miguel Serrano Castro

El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por tanto

*Trinidad de América
Fundada el 28 de octubre de 1538*

Universidad Autónoma de Santo Domingo



M. A. Juan Pablo Cruz Luna
Secretario General de la Universidad



Ing. *[Signature]*
Decano de la Facultad

Univ. Politec
Dr. Emma Polanco
Rector

Dado en la ciudad Universitaria, Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana, hoy día 30 del mes de abril del año 2019



Administración de la Construcción
en

Título de Maestría Profesionalizante

ha cumplido con todos los requisitos académicos establecidos en el programa de Postgrado, realizado en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura le otorga el presente

Junior Miguel Serratey Castro

El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes. Por cuanto

firmada el 26 de octubre de 1938

Universidad Autónoma de Santo Domingo





Ingeniero Civil - Edificaciones - Vías

+ 15 Años de Experiencia



Experiencia profesional

2013-2017 Oficina de Cooperación Internacional (Ministerio de Educación)

Cargo: Director Departamento de Infraestructura

Función: Encargado de Coordinar todos los procesos para que el préstamo 2844/OC-DR firmado entre el Ministerio de Educación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sean cumplidos con todas las exigencias dadas en el Contrato de Préstamo.

Proyectos: Readecuación de 58 Centros Educativos del Nivel Básico a Jornada Escolar Extendida, Ampliación de 17 Centros del Nivel Medio, Construcción de 3 grandes centros educativos (2 en Ciudad Juan Bosch y 1 en Batey Gautier San Pedro Macorís)

2010-2012 Civil Group, SRL

Cargo: Director de Proyectos

Función: Control de Personal de Campo, Control de Calidad y Control de los tiempos de entrega

Proyectos: Tramo Carretera Mata Mamón (La Victoria), Planta de Tratamiento Bella Vista (Villa Mella), Reacondicionamiento Club de la CAASD (Manoguayabo), Construcción Centro Educativo Bella Vista (Stgo), Construcción Centro Educativo Batey 4 (azua)

2012-2014 Constructora Boper SRL

Cargo: Director de Proyecto

Función: Control de Calidad, Seguimiento y Presentación de Cubicaciones a las edificaciones escolares de la Regional 13 (Montecristy), Regional 01 (Barahona) y Regional 07 (San Francisco de Macorís) del Ministerio de Educación

2002-2013 Ministerio de Educación

Cargo: Supervisor, Fiscalizador de Cubicaciones, Analista de Costos, Control de Obras de Edificaciones Escolares

Función: Control de Calidad, Seguimiento y Presentación de Cubicaciones a todas las edificaciones escolares pertenecientes a las Regionales de Educación a Nivel Nacional



Formación académica

1996-2002 Ingeniero Civil
Universidad Autónoma de Santo Domingo

2012-2017 Máster en Administración de la Construcción
Universidad Autónoma de Santo Domingo
Pendiente Investidura



Otros datos

Idiomas inglés: Nivel Medio.

Informática

Programa. Nivel avanzado en Paquete Office

Programa. Niveles Avanzados de Project, primavera, Presto

Programa Nivel Medio en Auto CAD, Civil 3D, Eagle CAD

Otra Información

Manejo de Personal, Trabajo Bajo Presión, Disponibilidad de Horario, Traslado a Cualquier parte del País.



Junior Miguel González C.

001-0320148-9

C/B Edificio No.7 Apartamento

2-A (Eugenio Ma. De Hostos)

Zona Oriental SDE

Teléfono / (809) 601-9426

jmgonzalezcastro@outlook.com

jmgonzalezcastro@gmail.com

- 2003 **Liderazgo Organizacional - Infotep**
- 2003 **Supervisión Efectiva - Infotep**
- 2003 **Técnicas de Negociación - Brainstorm**





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com - www.codia.org.do

Tel.: 829-378-0038

RNC: 401-00941-2



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
JUNIOR MIGUEL GONZALEZ CASTRO ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 00103201489 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 21300, Exequatur No. 407 , de fecha 25/02/2005
de profesión **INGENIERO CIVIL** .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 7 días del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA




CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

17 de agosto 2020

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Página 1 de 2

Currículum Vitae
(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)
**Función Prevista de Ingeniero Residente en el Contrato Consejo del Poder Judicial
 termino de referencia CP-CPJ-004-2020**

1. Apellidos: DOMINGUEZ MORILLA
2. Nombre: EDWIN ARTURO
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 09 DE DICIEMBRE 1976 SANCHEZ RAMIREZ
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: CASADO
6. Formación: ARQUITECTO
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: VER ANEXO

Instituciones	Fecha De (mes/año) A (mes/año)	Titulación

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
	Lengua Materna			



9. Afiliación a organismos profesionales:

10. Función actual:

11. Otras competencias. (informática, etc):

12. Años de experiencia profesional:

13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados:

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año)				



16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:

Sello



RAMON NICOLAS ABREU SOLANO – REPRESENTANTE LEGAL



Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por cuenta

Edwin Arturo Domínguez Morilla

*ha cursado en la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Arquitectura
de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado
en los exámenes correspondientes.*


Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de

Arquitecto

*Y para que sea notoria y constante le expide el presente Diploma
firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana, hoy día 28 de octubre de 2002*



Ing. Manuel Loma Loma



Marcia
Dra. Marcia García Fernández
Rectora

Lic. María Angélica Febulid



170482



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA
(SEESCYT)

NUMERO: 10060/04

HACEMOS CONSTAR QUE LA FIRMA QUE APARECE EN LA CERTIFICACION DE GRADO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA, ANEXA.

EXPEDIDO A FAVOR DE EDWIN ARTURO DOMINGUEZ MORILLA CORRESPONDE A ING. OSCAR ROSARIO, DIR. DE REGISTRO Y COORD. ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), Y ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA ACOSTUMBRA USAR EN ESTA CLASE DE DOCUMENTOS.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, CAPITAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, A LOS VEINTE Y SEIS (26) DIAS MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO (2004).



Sellos de R.I. adheridos
\$ 2.00/\$ 0.25





LIC. LUIS ANTONIO JAZMIN G.
Director de Documentos Académicos
de la SEESCYT

NOTA: Esta Certificación será válida, siempre y cuando no sufra borraduras ni alteraciones en su contenido.

R



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

**SEXTO ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS Y
FACULTADES DE ARQUITECTURA**
UASD • PUCMM • UNPHU • UCE • O&M • UNIBE • UTESA • UTECI

CERTIFICADO DE PARTICIPACION

EDWIN DOMINGUEZ

CELEBRADO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA
DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1996.

EN VIRTUD DE LO CUAL SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA, EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1996.


DECANO DE LA CARRERA




DIRECTOR DE LA CARRERA





CONSEJO NACIONAL DE REFORMA DEL ESTADO
 CONARE
 PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO
 PARME

CERTIFICADO

Otorgado a

Edwin A. Domínguez

Por haber participado satisfactoriamente en el curso-taller
EL PLANEAMIENTO URBANO EN LA GESTION MUNICIPAL
 Realizado en Puerto Plata, los días 24 y 25 del mes de Octubre del año 2006
 En virtud de lo cual se expide el presente certificado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 15 días del mes de Diciembre del año 2006.

Dr. Marcos Villamán

Dr. Marcos Villamán
 Director Ejecutivo de CONARE

Franz Carl Helm

Franz Carl Helm
 Director del PARME





**CONSEJO NACIONAL DE REFORMA DEL ESTADO
CONARE
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO
PARME**

CERTIFICADO
Otorgado a

Edwin Arturo Dominguez

Por haber participado satisfactoriamente en el curso-taller
METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DE UN PLAN ESTRATEGICO
Realizado en el Hotel V Centenario Santo Domingo, los días 21 y 22 de Febrero del 2007.
En virtud de lo cual se expide el presente certificado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 22 días del mes de marzo del año 2007.

Dr. Marcos Villamán

Dr. Marcos Villamán
Director Ejecutivo de CONARE

Franz Carl Helm

Franz Carl Helm
Director del PARME



DIRECCION DE REGISTRO Y COORDINACION ACADEMICA
SISTEMA DE INFORMACION DE ESTUDIANTES

MATRICULA

96-4350



CARTA PARA EXEQUATUR

DATOS

MATRICULA : 96-4350
NOMBRE : EDWIN ARTURO DOMINGUEZ MORILLA
NACIONALIDAD : DOMINICANA
CEDULA : 049-0048427-2

ASUNTO

CERTIFICO que en los registros a cargo de esta Direccion, y en el Libro de Grados y Titulos de esta Universidad, fue registrado un Titulo a favor de la persona cuyos datos personales figuran en la parte superior de este documento. Los datos registrados en dicho Libro son los siguientes :

Fecha de Graduacion : 28/10/2002
Numero de Titulo : 119240
Folio : 3309
Titulo Obtenido : ARQUITECTO
Departamento de : ARQUITECTURA
De la Facultad de : INGENIERIA Y ARQUITECTURA



Republica Dominicana
Santo Domingo 24/10/2002

Pago Global
Valor 30.00
Fecha 24/10/2002
OR/BLB 02377902


Ing. Oscar Rosario
Director

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

R

DIRECCION DE REGISTRO Y COORDINACION ACADEMICA
SISTEMA DE INFORMACION DE ESTUDIANTES

MATRICULA

96-4350



CERTIFICADO DE TITULO


DATOS

MATRICULA : 96-4350
NOMBRE : EDWIN ARTURO DOMINGUEZ MORILLA
NACIONALIDAD : DOMINICANA
CEDULA : 049-0048427-2

ASUNTO


CERTIFICO que en los registros a cargo de esta Direccion, y en el Libro de Grados y Titulos de esta Universidad, fue registrado un Titulo a favor de la persona cuyos datos personales figuran en la parte superior de este documento. Los datos registrados en dicho Libro son los siguientes :

Fecha de Graduacion : 28/10/2002
Numero de Titulo : 119240
Folio : 3309
Titulo Obtenido : ARQUITECTO
Departamento de : ARQUITECTURA
De la Facultad de : INGENIERIA Y ARQUITECTURA



Republica Dominicana
Santo Domingo 24/10/2002

Pago Global
Valor 30.00
Fecha 24/10/2002
OR/BLB 02377802


Ing. Oscar Rosario
Director



✚ GENERALES DEL PROponente.-

01.- APELLIDOS: **Domínguez Morilla.**
02.- NOMBRES: **Edwin Arturo.**
03.- FECHA DE NACIMIENTO: **09 de Diciembre 1976.**
04.- NACIONALIDAD: **Dominicana.**
05.- RESIDENTE EN: **C. la Vaguada # 3, Edif. Rawliu II Apto. 5-B
Las colinas de Los Ríos D.N.**
06.- DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: **arq.eadominguez@hotmail.com**
07.- NÚMERO DE MOVIL: **(849) 357-3525.**
08.- ESTADO CIVIL: **Casado**

✚ 10.- EDUCACION.-

INSTITUCION	TITULO OBTENIDO
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 1995-2002	ARQUITECTO
INSTITUCION	TITULO OBTENIDO
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 2007-2008	(Supervisión de Proyectos)
INSTITUCION	TITULO OBTENIDO
FUNIBER 2017	(Maestría en Urbanismo y Diseño) cursando en la actualidad



✚ 11.- IDIOMAS.- Indique competencia, en una escala del 1 al 5 (1.- Excelente, 5.- Básico)

IDIOMA	LEIDO	HABLADO	ESCRITO
ESPAÑOL	1	1	1
INGLES	-	5	-

✚ 12.- PERTENENCIA A CUERPOS PROFESIONALES.-

Pertenece al Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)
Colegiatura o Equivalente, numero de **CODIA 19838**


13.- CAPACITACIONES / DIPLOMADOS / OTRAS HABILIDADES.-



Período	Tema	Contenidos	INSTITUCION
2007/2007	Marco Lógico	1. El Análisis de Involucrados 2. El Análisis de Problemas 3. El Análisis de Objetivos 4. El Análisis de Alternativas 5. La Matriz del Marco Lógico	PARME-CONARE Domingo Matías
2006/2006	Planeamiento Urbano en la Gestión Municipal	I.- La Legislación Municipal en Materia de Planeamiento Urbano. II.- Metodología para el Planeamiento Urbano; y III.- Algunos Instrumentos Prácticos para el Planeamiento Urbano.	PARME Arq. Andrés Navarro
2006/2006	Planificación de proyectos	I.- Objetivo. II.- Estimación, tiempo. III.- Coste y riesgo.	PARME Arq. Andrés Navarro
2008/2008	Metodología para la formulación de un plan Estratégico	.- Análisis FODA .- Misión y Visión .- Diseño de Objetivos y estrategias. .- Implantación, control y evaluación.	PARME-CONARE Arq. Andrés Navarro Domingo Matías

14.- Conocimientos Especiales.-

- Marco Lógico.
- Planificación y seguimiento a proyectos.
- Redacción de informes Técnicos de proyectos.
- Formulación y planificación de proyectos.
- Diseño Arquitectónicos.
- Supervisión de Obras Civiles.
- Auto Cad.
- Uso de programas bajo Windows (Word, Excel, Power Point)



15.- CUALIFICACIONES PRINCIPALES (Relevantes para el Puesto).-

- 15 años de experiencia en diseño, supervisión y ejecución de obras de infraestructura.
- 3 años de experiencia en diseño, planificación y supervisión de obras Municipales, con cooperación internacional (Unión Europea) mediante el programa PARME.
- Planificador del Fondo de Acompañamiento, del programa PARME, para darle seguimiento a las más de 55 obras que se desarrollaron en diversos municipios a nivel nacional.
- Tres años pertenecientes al comité de evaluadores, para elegir a cuál de las compañías reunían los requisitos administrativos, técnicos y financieros de la Unión Europea, para adjudicarle las obras.
- Participación en los cursos que impartía el (PARME) para fomentar a los cabildos a licitar obras y cómo hacerlo.
- Autor de algunos de los diseños, de los proyectos que se ejecutaron en el Programa PARME.
- Diseño de varios Palacios Municipales.
- Dos años formulando Tesis sobre diseño Ayuntamiento Sto. Dgo. Este.



16.- EXPERIENCIA PROFESIONAL.-



FECHA	LUGAR	EMPLEADOR	PUESTO	Proyectos / Tareas
2006 al 2009	Republica Dominicana	PARME Unión Europea	Consultor Nacional	<p>Apoyo al proceso de reforma y modernización del Estado, la promoción del proceso de descentralización a través de mejorar la gestión de las entidades descentralizadas, mediante un cambio normativo que traslade a las mismas mayores recursos y competencias.</p> <p>Responsabilidades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervisión y elaboración de informe técnicos, de cada una de las obras realizadas por el Fondo de Acompañamiento del Programa PARME. - Evaluador en el Comité de Licitación de Obras. - Programación y planificación de la ruta, para el seguimiento de los proyectos a nivel nacional. - Coordinador del equipo de infraestructura, para el seguimiento a las supervisiones. - Coordinación institucional y negociación con los ayuntamientos, funcionarios (as) municipales y la sociedad civil dominicana. - Conformación de los comités de Auditoría social Social, con la gestión social del PARME. - Coordinador equipo, para la Apertura e inauguración de las Obras. - Seguimiento directo, con la gestión social del PARME ante los Ayuntamientos con los cuales se ejecutan proyectos de infraestructuras físicas y de fortalecimiento Institucional. <p>Nota: Fuimos autores de varios diseños de los proyectos realizado por el Programa PARME.</p>

Algunos de los proyectos realizados por el Programa PARME

Se ejecutaron aproximadamente 60 obras de infraestructura y otras de fortalecimiento institucional, como son:

- Mercado Cayetano Germosen, Prov. Espaillat.
- Mercado Duverge Prov. Independencia.
- Parque Boulevard Juan de Herrera, Prov. San Juan. **(autor del diseño)**
- Mercado Sabana de la Mar, Prov. Hato Mayor.
- Mercado Enriquillo, Prov. Barahona.
- Cañada de Chijito, Municipio Santa Cruz de Barahona, Prov. Barahona.
- Cañada de Pueblo Viejo, Municipio Pueblo Viejo, Prov. AZUA.
- Cañada Las Salinas, Municipio Las Salinas, Prov. Barahona.
- Drenaje Pluvial en Polo, Municipio Polo, Prov. Barahona.
- Vertederos de Oviedo y Pedernales, Prov. Pedernales.

Nota: Podemos enumerar diversas obras más, realizadas por el Programa PARME.

.- CAÑADAS. - MATADEROS. - CENTRO SOCIAL. - MERCADOS. - PARQUES.



2008	República Dominicana	ONFED	Consultoría	Diseño y Estudio Técnico/Social de la cañada Semo, que atraviesa el Casco Urbano de la Ciudad de Fantino, Prov. Sánchez Ramírez
2008	República Dominicana	Consejo de Administración para los Fondos Mineros de la Vega	Consultoría	Formulación técnica y social para el Saneamiento de la Cañada, los Gatos, Jarabacoa. Prov. La Vega.
2007	República Dominicana	Ayuntamiento de Juan de Herrera	Consultoría Formulación de Proyectos	Formulación de proyectos municipales (Ayuntamiento Municipal), Municipio Juan de Herrera, Prov. San Juan(
2007	República Dominicana	Ayuntamiento El Peñón	Consultoría Formulación de Proyectos	Formulación de proyectos municipales (Parque Municipal y Matadero Municipal) Municipio El Peñón , Prov. San Juan



FECHA	LUGAR	EMPLEADOR	PUESTO	Proyectos / Tareas
2009 al 2011	Republica Dominicana	CIVIL GROUP S.A.	Director de Proyectos	<p>Nuestra responsabilidad de manera general, era coordinar todos los trabajos de infraestructuras, que estaba llevando a cabo la compañía CIVIL GROUP S.A. en la Provincia Monseñor Nouel.</p> <p>Responsabilidades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supervisión y Coordinación con los ingenieros residentes en obras. - Elaboración de informe técnicos semanales, de las cuatro Obras de Infraestructuras. - Compra de materiales, entre otras.

Proyectos realizados por CIVIL GROUP S.A. en la Prov. Monseñor Nouel

Se ejecutaron cuatro obras de infraestructuras, las cuales son :

- **PROYECTO: Acueducto de Juma Bejucal, Prov. Monseñor Nouel.**
Consistió en la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable y la construcción de la Obra de toma y la instalación de 1.5 Kilómetros de Tuberías de Acero de 8". Para abastecer de agua a dicha Comunidad.
- **PROYECTO: Acueducto Arroyo Toro, Prov. Monseñor Nouel.**
Consiste en la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable y posterior reconstrucción de la obra de toma, para proveer de agua a dicha comunidad.
- **PROYECTO: Acueducto Los Arroces, Prov. Monseñor Nouel.**
Consiste en la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable de filtración rápida, cuyo mal estado no le permitía a la comunidad consumir el agua, de buena calidad.
- **PROYECTO: Acueducto Fula Palero, Prov. Monseñor Nouel.**
Consiste en la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable de filtración Lenta y posterior Reconstrucción del Dique en la Obra de Toma. Para abastecer de agua potable a la comunidad.





FECHA	LUGAR	EMPLEADOR	PUESTO	Proyectos / Tareas
2010 al 2011	Republica Dominicana	GRUPO URBE S.R.L.	Gerente Dpto. Arquitectura	Esta bajo mi responsabilidad, el departamento de Arquitectura de la compañía. GRUPO URBE S.R.L. Responsabilidades relevantes: - Diseño de los proyectos que construye y vende la compañía. - Planificador de obras. - Asesor en materia inmobiliaria.

Proyectos realizados por GRUPO URBE S.R.L.

Se han ejecutado cuatro obras de infraestructuras, las cuales son :

- **PROYECTO: Edificio la Paz I.**
Consistió en el diseño y supervisión de un edificio de 4 niveles de apartamentos en el sector de la Paz.
- **PROYECTO: Edificio la Paz II.**
Consiste en el diseño y supervisión de un edificio de apartamentos de 4 niveles, ubicado en el sector la Paz del Distrito Nacional.
- **PROYECTO: Primera URBE.**
Consiste en el diseño y supervisión de un edificio de apartamentos, ubicado en el kilometro 8.5 de la avenida independencia, del Distrito Nacional.
- **PROYECTO: Pequeña URBE.**
Consiste en el diseño y supervisión de 4 viviendas de dos niveles, en el sector Mirador del Oeste, del Ayuntamiento de Sto. Dgo. Oeste.
- **PROYECTO: URBE del Oeste.**
Consiste en el diseño y supervisión de 4 viviendas de dos niveles, en el sector Mirador del Oeste, del Ayuntamiento de Sto. Dgo. Oeste.



2001 al 2004	Republica Dominicana	COCIMAR C x A	Gerente Dpto. Arquitectura	<p>Estuvo bajo mi responsabilidad, el departamento de Arquitectura de la compañía COCIMAR C x A</p> <p>Responsabilidades relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diseño de los proyectos que se construyeron bajo mi estadía en dicha compañía - Planificador de obras y elaboración de planos. - Atender a clientes.
--------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------------	--



Proyectos realizados por COCIMAR C x A

Se ejecutaron diversas obras de infraestructuras, dentro de las cuales :

- **PROYECTO : MUELLE ITABO**
Consistió en una plataforma para la recepción de mercadería de agranel- clinker, ejecutado en las orillas del Mar Caribe en Haina San Cristobal
Participo en la elaboración de los planos arquitectónicos, estructurales y definitivos del proyecto, así como la etapa de supervisión de las vigas prefabricadas.
- **PROYECTO : NEVE ALFA-2000**
Consiste en una nave Prefabricada de aproximadamente 5,500 mts2 de Construcción.
Participo en la elaboración de los planos definitivos y en la supervisión de algunos elementos prefabricados.
- **PROYECTO : NAVE JAMAICA-FERSAN.-**
Consistió en la construcción de dos naves para el depósito y posterior ensacado de agranel. Fue ejecutada en Jamaica.
- **PROYECTO : MUELLE JAMAICA – FERSAN.-**
Consistió en un muelle de recepción de productos agranel, para la expansión de la empresa Fersan en toda el área del Caribe.
- **PROYECTO : OSCUS.-**
Consiste en una Escuela de Multiusos, realizado en el sector de Herrera.
Participo en el diseño y la elaboración de todos los planos.
- **PROYECTO : AMBEV-DOMINICANA.-**
Consiste en la ejecución de un conjunto de Naves prefabricadas para la elaboración de algunas cervezas de esta tan importante compañía. Participo en la elaboración de algunos planos.

Nota. : Podemos enumerar algunos proyectos importantes.



✚ 17.- EXPERIENCIA ESPECIFICA.-

LUGAR	FUNCION
Santo Domingo D.N.	Diseño y Supervisión



IDENTIFICACION DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO: CONTRATISTA Y DIRECTOR DE PROYECTO.
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO : CONSTRUCCION DEL LICEO FERNANDO ARTURO DE MERIÑO.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, MINERD

NOMBRE DEL CONTRATO : DIRECTOR DE PROYECTO
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO : CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE CASTILLO.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

NOMBRE DEL CONTRATO : ARQUITECTO Y SUPERVISOR.
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO : DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTRO ODONTOLOGICO.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DRA. RAQUEL DELGADO VALDEZ.
DIRECCION : AV. LOPEZ DE VEGA # 13 EDIF. PROGRESO, SUITE 307 ENS. NACO. TEL. (809) 542-8603

NOMBRE DEL CONTRATO : ARQUITECTO Y SUPERVISOR.
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO : DISEÑO Y REMODELACION DE OFICINA DE ABOGADOS.
NOMBRE DEL CONTRATANTE : DR. BENEZARIO
DIRECCION : CIUDAD NUEVA.

PROYECTO: PISCINA SANTO DOMINGO D.N.
Consistió en la ejecución de una Piscina, Jacuzzi y el embellecimiento de jardines. Participe en la elaboración de los planos arquitectónicos, estructurales y definitivos del proyecto, así como la supervisión de la misma.
PROYECTO : FLACSO.-
Consistió en la reconstrucción de la techumbre de dicho recinto educativo. Participe en la planificación y supervisión de la misma.



Nota. : Hemos realizado a la fecha, una gran diversidad de diseños y proyectos ejecutados.



CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0028



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a) **EDWIN ARTURO DOMINGUEZ MORILLA ******* portador(a) de la Cédula de Identidad Electoral No. 04900484272 , es miembro del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la Colegiatura No. 19838, Exequatur No. 1594 , de fecha 28/10/2002 de profesión **ARQUITECTO .**

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 25 días del mes de Octubre del año 2019.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA







CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

17-08-2020

Página 1 de 2

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO



1. Cargo propuesto *Ingeniero Director de Proyecto en el proceso Consejo del Poder Judicial CP-CPJ-004-2020*
2. Nombre de la firma: *POHUT COMERCIAL , SRL*
3. Nombre del individuo: *DANNIS WILFREDO CORTES CASTRO*
4. Fecha de nacimiento: 12-10-1969 Nacionalidad: DOMINICANA
5. Educación : *INGENIERIA CIVIL , UASD AÑOS 1995*
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: CODIA
7. Otras especialidades *POST GRADO ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION , INTEC AÑO 1997*
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: *REPUBLICA DOMINICANA*
9. Idiomas *ESPAÑOL E INGLES*
10. Historia Laboral *Ingeniero Residente , DOITECA SRL*

Desde : 2015 Hasta 2019 Empresa: DOITECA SRL

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente

FAVOR DE VERIFICAR EL CURRICULUM VITAE ANEXO PROPUESTO





<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p><i>ANEXO</i></p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p><i>ANEXO CURRICULUM</i></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: _____</p> <p>Año: _____</p> <p>Lugar: _____</p> <p>Contratante: _____</p> <p>Principales características del proyecto: _____</p> <p>Actividades desempeñadas: _____</p>
---	--

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

_____ Fecha: 17-08-2020



Nombre completo del representante autorizado: RAMON NICOLAS ABREU SOLANO





Curriculum Vitae

Datos Personales:

Nombres	Dannis Wilfredo
Apellidos	Cortés Castro
Ciudad	Santo Domingo
País	República Dominicana
Fecha de nacimiento	12-10-1969
Cedula	001-0837744-1
Tel. Cel.	809 327- 9111
Tel. Casa	809 532 9838
Título obtenido	Ingeniero Civil
Codía	13,857
Área principal	Ingeniería
Otras áreas	Consultoría, Análisis, Ingeniería
Nivel de estudios	Grado, Postgrado
Años experiencia	15 años de experiencia
Formación	Postgrado Administración de la Construcción (INTEC),1997 Ingeniero Civil (UASD),1995



Experiencia Laboral

- **Contratista OISOE, 1996-1999.**
- Construcción Calle Leoncio Ruiz, incluye aceras y Contenes, D.N.
- Reconstrucción Escuela Guatapanal, Provincia Valverde.
- Reparación Edificio 5ta Brigada E.N., Provincia Barahona.

TRABAJOS PRIVADOS:

- Construcción Cancha Basquetball Polideportivo Mao, Constructora KNC, 1997.
- Ingeniero Supervisor Construcción Edificio Plaza Lama Churchill, año 1999, ARIZA y ASOCIADOS.-
- **Ingeniero de Residente Constructora Polanco, año 2000.**
Construcción parque de Cenizas Itabo.-
Construcción Parques INCA, km 22, autopista Duarte.



• **Ingeniero Residente,2001**

Construcción Caminos interiores, electrificación, puente sobre alcantarillas en P/Rivera del Haina, km 32,autopista Duarte.

Ingeniero Residente sub-contratista Codetel, año 2000,Constructora DICONA.-

- **Contratista construcción edificio de 16 apartamentos (Invi), año 2001.**
- **Construcción Edificio Dirección Gral. de Peajes Sto. Dgo 2004,** incluye Parqueo Completo.
- **Contratista Centro Tecnológico Comunitario Azua, 2005,** Incluye parqueo completo.
- **Construcción Residencia 3 niveles Flia Veras, Arroyo Hondo III, 2006.**

Ingeniero Residente área de Servicios CURO-UASD, año 2006-2009,

Incluye Agua Potable, Incendio, Aguas Negras, Pluvial, Calles Interiores, Aceras y Contenes. Por CODICISA, 809 541-1901

Construcción 160 Aptos INVI -Villa Altigracia 2008, incluye Calles interiores, Aceras, Contenes, Muro de Contención y Obras de Arte. Codicisa , 809 541-1901.

Sub Contratista Obras de Arte, Aceras, Contenes y Canaletas Arroyo Cano ,San Juan de la Maguana,2009-2010,Por Diprecalt, 809 686-2001

• **Gerente de Ingeniería, MANRHE Ings. 2011, 809 537-4467**

Incluye: Reparación Tubería Agua 6", Autovía del Este
Construcción Puente Peatonal Av. 27 de Febrero, Sto. Dgo.

Ing. Residente CIVIL GROUP: Construcción Campo de Pozos Garden Hill, Sto. Dgo.Oeste .-Construcción 12 Aptos Zona Oriental.2012 – 2014.
Edificio Luis Enrique I. Prado Oriental.-

Gerente de Ingeniería MANRHE INGS: Readequación oficinas Campamento ODEBRECHT,NIZAO. Readequación oficinas ODEBRECHT, en Piedra Blanca, Bonaó. Cierre lado oeste Corredor 27 de feb/Privada.2015.-

Ingeniero Residente, Doiteca SRL

Encargado Preparación Calle Principal e interiores Ira etapa Ciudad Juan Bosch.(uso minadora).2015-actual

Construcción Camino Acceso(incluye asfaltado), invi-Fantino-Cotui. Junio 2016.-



Informática

Microsoftoffice:
Excel, Word.-

Cursos y Seminarios

Derecho	laboral	(INTEC)	1997
Microsoft	office	(Psicología Industrial)	1999



Presupuesto de carreteras (Codia) 1998

Idiomas Español
inglés básico

Nivel de Inglés conocimientos básicos.-

Transporte Licencia y vehículo propio

Comentarios Comercializo con la venta de Materiales de Construcción y Materiales Eléctricos.

Referencias Personales: Ing. Georgilio Pérez Moronta, 809 224-0716

Ing. Dennis Gómez, 809 865-5263

Lic. Joaquín Ortiz Pimentel 809 913 3808





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do

Tel: 829-378-0038

RNC: 401-00941-2



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
DANNIS WILFREDO CORTES CASTRO ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 00108377441 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 13857, Exequatur No. 45 , de fecha 30/08/1994
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 7 días del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
Presidente CODIA

