

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	sep '20	5 oct '20	12 oct '20
1	0	Cronograma Reparación Palacio Justicia	13 días?			
2	1.00	PRELIMINARES	3 días?			
3	1.01	Apertura de Huelco para puerta de empleados (Incluye terminación)	1 día			
4	1.02	Desmonte de puerta doble	1 día			
5	1.03	Desmonte de puerta sencilla	1 día			
6	1.04	Cierre de Huelco puerta doble existente con doble estructura en denglass (incluye terminación)	1 día?			
7	1.05	Cierre de hueco en sheetrock en pasillo	1 día			
8	1.06	Reduccion de hueco para puerta sencilla (con estructura doble en denglass)	1 día			
9	1.07	Desmonte de Plafones existentes	1 día			
10	1.08	Desmonte de Lámparas existentes	2 días			
11	2.00	MUROS	2 días			
12	2.01	Suministro e instalación de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	2 días			
13	2.02	Suministro e Instalación de Muros Bajos en Sheetrock (Incluye 1 día	1 día			
14	3.00	TERMINACIÓN DE TECHOS	4 días			
15	3.01	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock ref 3 días	3 días			
16	3.02	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluy 4 días	4 días			
17	4.00	PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS	1 día?			
18	4.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3'/1 día?	3'/1 día?			
19	4.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3'/1 día?	3'/1 día?			



Proyecto: Programacion y Cron
 Fecha: dom 13/9/20

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha limite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas criticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División critica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual



Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	sep '20	5 oct '20	12 oct '20
				M X J J V S D	L M X J J V S D	L M X J J V
20	4.03	Suministro e instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) simil 1 día?				
21	4.04	Suministro e instalación de caja p/bandeja de Vidrio Fijo Temp 1 día?				
22	5.01	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 1c1 día?				
23	5.02	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 1c1 día?				
24	5.03	Suministro e instalación de Extractor en Línea Ducteable, capa 1 día?				
25	6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS 4 días?				
26	6.01	Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 2 días				
27	6.02	Suministro e instalación de luces led en techos de Sheetrock o 2 días				
28	6.03	Suministro e instalación de Salidas cenitales 2 días				
29	6.04	Suministro e instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color 2 días				
30	6.05	Suministro e instalación de Interruptores sencillo Polímero Cok2 días				
31	6.06	Suministro e instalación Salida de Data 4 días				
32	6.07	Suministro e instalación de Breakers De 20 Amps finos 1 día?				
33	6.08	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT ;3 días				
34	6.09	Suministro e instalación de Load Center (Panel de Distribucion 2 días				
35	6.10	Suministro e instalación de acometida eléctrica para A/A, tuber 2 días				
36	6.11	Suministro e instalación de acometida eléctrica general, en tuel 4 días				
37	7.00	TERMINACIONES DE PISO 3 días?				
38	7.01	Reposicion de piso similar al existente en apertura de huecos f 1 día?				
39	7.02	Pulido y Brillado de Piso existente 3 días				
40	7.03	Suministro e instalación de Zócalos Nuevos similar al existente 1 día?				
41	7.04	Suministro e instalación de Topes de granito natural negro Gal 2 días				



■ Tareas
■ División
◆ Hito
▬ Resumen
▬ Resumen del proyecto
○ Tarea inactiva
○ Hito inactivo

▬ Resúmen inactivo
▬ Tarea manual
◆ solo duración
▬ Informe de resúmen manual
▬ Resúmen manual
▬ solo el comienzo
▬ solo fin

▬ Tareas externas
▬ Hito externo
▬ Fecha limite
▬ Tareas críticas
▬ División crítica
▬ Progreso
▬ Progreso manual

Proyecto: Programación y Cron
 Fecha: dom 13/9/20



COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CEDIA)

APELLIDOS: Morel Guzman
NOMBRE: Carlo Michael
PROFESION: Ing Civil
EXEQUATUR: 149
CEDELA: 001-1855806-3
COLEGIATURA: 26614
D/F: 22/03/2012

Firma colegiado
Firma Presidente





SNCC.D.049

No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-005-2020

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

15 de septiembre de 2020

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Página 1 de 3

Nombre del Oferente: FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos **CINCO (05)** años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Si - Aun No (contratos en curso)-No
REUBICACION DE OFICINA DE JUECES Y ABOGADOS AYUDANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	RD\$1,172,609.28	3 MESES	2019	100	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	P	S
REUBICACION DE AREA DE DIGITACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO (TSA)	RD\$841,462.44	2 MESES	2019	100	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	P	S
LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA Y RESANES DE EXTERIORES DE EDIFICIOS	RD\$13,880,853.47	2 AÑOS	2016	100	CONSTRUCTORA BISONO	P	S



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras
COMPRAS PÚBLICAS
Institución para la gestión

LABORATORIOS DE CALIDAD DE AIRE, AGUA Y DE SUELOS	RD\$1,253,412.00	3 MESES	2019	98	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	P	S
REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO BUENOS AIRES	RD\$5,122,608.25	6 MESES	2019	100	MINISTERIO DE EDUCACION	P	S
REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO CLUB UNION	RD\$7,102,224.88	6 MESES	2019	100	MINISTERIO DE EDUCACION	P	S
CONSTRUCCION ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES	RD\$3,564,278.85	1 AÑO	2017	100	ESCONSA	S	S
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CORPORATIVO	RD\$36,700,000.00	1 AÑO	2015	100	VISION GAS	S	S



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



RESIDENCIAL ALTOS DE ALAMEDA	RD\$4,688,809.44	1 AÑO	2016	100	TOPOGIS	S	S
------------------------------	------------------	-------	------	-----	---------	---	---

[Handwritten signature]

Firma
Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Dirección de Infraestructura



CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 24/Enero/2020

Nombre del Proyecto: REUBICACIÓN DE OFICINAS DE JUECES Y ABOGADOS AYUDANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO PARA EL EDIFICIO DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL D.N.

Orden de Compra No.: OC00028638

Empresa Contratada: Felder Constructora S. R. L. (RNC 1-31-074162)

Monto Contratado RDS: 1,172,609.80

Monto Ejecutado RDS: 822,050.78



Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Muros en sheetrock, facia, instalaciones eléctricas, pinturas general, plafón en techo
Puerta de vidrio templado con lamina frostin y reparación de pisos, limpieza y bote.

Localización: Edificio de la Corte, Santo Domingo, D.N.


Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente,**

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 24 del mes de Enero del año dos mil Veinte (2020).


Ing. Supervisor del CPJ
Dirección de Infraestructura Física


Ing. Coordinador Unidad de Obras
Dirección de Infraestructura Física


Gerente de Proyecto
Dirección de Infraestructura Física



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Dirección de Infraestructura Física

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 24/Enero/2020

Nombre del Proyecto: **REUBICACIÓN DE ÁREA DE DIGITACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO (TSA) PARA EL EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL**

Orden de Compra No.: OC00028637

Empresa Contratada: FERDEL CONSTRUCTORA S. R. L. (RNC 1-31074162)

Monto Contratado RDS: 841,462.44

Monto Ejecutado RDS: 838,210.68



Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Aperturas de cuatro huecos en pandereta de sheetrock existente, Instalación de 87 m2 de piso en vinil, Instalación de 82 m2 de plafón en vinil yeso. Colocación de 93 m2 de zócalo en vinil, Instalación de cuatro puertas de cristal con llavín incluido, Colocación de 29.03 m2 de fibra acústica en pandereta de sheetrock, 225 m2 de pintura, limpieza final y continua.

Localización: Edificio de la Corte, Santo Domingo, D.N.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 24 del mes de Enero del año dos mil Veinte (2020).

Ing. Supervisor del CPJ
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Coordinador Unidad de Obras
Dirección de Infraestructura Física

Gerente de Proyecto
Dirección de Infraestructura Física

CONSTRUCTORA BISONO S.A.

Av. Luperón Esq. Oloff Palme, Las Praderas, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. (809) 548-6353 Fax (809) 548-8945
RNC 1-01-01425-3

21 de marzo del 2018.-

Señores
MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACION,
Ciudad.-



Distinguidos señores:

Por medio de la presente certificamos que la empresa Ferdel Constructora, SRL, RNC No. 1-31-07416-2, es Contratista de Levantamiento de Estructura y resanes de exteriores de edificios con moldes de hormigón (formaletas de aluminio) en el siguiente proyecto:

Residencial Monumental:

21 Edif. TF (12,600 mt2 construcción)

Por un total de RD\$13,880,853.47

Muy atentamente,


Lic. Claudio Petit
Administrador





Ministerio de
Medio Ambiente
y Recursos Naturales



“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

ENTRE:

De una parte, el **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**, entidad del Estado Dominicano, dedicada a la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales, creada e investida de personalidad jurídica mediante la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, del 18 de agosto del 2000, publicada en la Gaceta Oficial número 10056, con domicilio social en la Ave. Cayetano Germosén, Esq. Ave. Luperón, sector El Pedregal, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por **ÁNGEL FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIÉRD**, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral número 047-0001254-7, con domicilio de elección para las consecuencias jurídicas de este acto en el anteriormente indicado, en su calidad de Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en virtud del Decreto número 168-18 de fecha 09 de mayo del 2018, entidad que en lo sucesivo se denominará por su nombre completo **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**.

La razón social **FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**, RNC No. 131074162, con su domicilio social y asiento principal en la calle Manuel de Jesus Troncoso, No. 14, Piantinni, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, Distrito Nacional, debidamente representada para los fines del presente Contrato por su representante, el Sr. **MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1806923-6, con domicilio de elección para las consecuencias jurídicas de este acto en el anteriormente indicado, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará **EL PROVEEDOR**.

Para todos los fines y consecuencias del presente convenio, cuando sean designados conjuntamente, se denominarán **LAS PARTES**.

Avenida Cayetano Germosén esq. Avenida Gregorio Luperón, Ensanche El Pedregal, Santo Domingo, 11107, República Dominicana. T. 809.567.4300 | ambiente.gob.do | @AmbienteRD





DJ-C-1-2019-0128

"Año de la Innovación y la Competitividad"

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES



PREÁMBULO

La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la Comparación de Precios.

Que en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la Encargada del Departamento de Ingeniería y Arquitectura solicitó la adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente.

Que en fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES** generó la certificación de apropiación presupuestaria para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente, Referencia: **MIMARENA-CCC-CP-2019-0033**.

Que en fecha cinco (05) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se procedió a la Apertura de los "*Sobres A*", contentivos de las propuestas Técnicas de los oferentes participantes en la Comparación de Precios para proceso de referencia: **MIMARENA-CCC-CP-2019-0033**, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente.

Que el día doce (12) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se procedió a la apertura de los "*Sobres B*", contentivos de las Propuestas Económicas de los Oferentes participantes en la Comparación de Precios para el proceso de referencia: **MIMARENA-CCC-CP-2019-0033**, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente.

Que en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), el **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES** generó en el portal





"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, la adjudicación del procedimiento de referencia: MIMARENA-CCC-CP-2019-0033, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente, a favor de FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

En fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), EL CONTRATISTA constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

En fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), EL CONTRATISTA constituyó la Garantía de avance o anticipo de Contrato, correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

POR TANTO, en el entendido de que el anterior preámbulo y el pliego de condiciones forman parte integral del presente acuerdo, las partes libre y voluntariamente.

HAN COVENIDO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a continuación:

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el funcionamiento de los Entes Estatales.

Contrato: El presente documento.





"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas: Documento emitido por la Entidad Contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de los productos adjudicados a que deberá sujetarse el Proveedor.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o representante legal del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

Comparación de precio: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares y adquisición de servicios.

Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica que presenta credenciales a los fines de participar en un procedimiento de contratación.

Proveedor: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública, resulta adjudicatario del Contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.

Suministro: Las entregas de las cantidades adjudicadas al Oferente conforme al Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y EL PROVEEDOR reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca del mismo:

- a) El Contrato propiamente dicho.
- b) El Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos.



“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES



- c) El Cronograma de Entrega de las Cantidades Adjudicadas.
- d) Propuesta económica

ARTÍCULO 3: OBJETO.-

EL PROVEEDOR, por medio del presente Contrato se compromete a vender y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, a su vez, se compromete a comprar, los Bienes detallados a continuación, bajo las condiciones que más adelante se indican:

Ítem	Artículos	Descripción
Laboratorio calidad de Suelo		
1	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
Laboratorio calidad de Aire		
2	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
3	Gabinete de pared	En acero Inoxidable T-304, según diseño
Laboratorio Microbiológico		
4	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
Laboratorio calidad de Agua		
5	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
6	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
7	“Mueble Isla”	En acero Inoxidable T-304, según diseño
Equipamiento general		
8	Tope	En granito natural, color negro, con sus zócalos y terminación en doble bullnose.
9	Sillas	Altas, con sistema de elevación a gas.

Los Bienes que integran el objeto del presente Contrato, deberán reunir los requisitos de calidad y presentación establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas.

“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES



EL PROVEEDOR deberá entregar la cantidad de Bienes requeridos de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.-

El precio total convenido de los productos indicados en el Artículo Tres (3) del presente Contrato asciende al monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$ 1,253,412.00).

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES hará los desembolsos en la medida en que EL PROVEEDOR realice la entrega de los productos requeridos, y conforme a la forma de pago establecida más adelante. El presupuesto del presente contrato no genera obligación de pago de su totalidad por parte de EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, siendo éste meramente indicativo y procediendo la obligación de pago exclusivamente en atención a las unidades efectivamente suministradas en condiciones óptimas.

ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-

- Los pagos serán realizados en Pesos Dominicanos;
- Los pagos de este contrato estarán cargados al Fondo 2076;
- Un primer pago equivalente a un 20% del monto total adjudicado al registro del contrato;
- Un segundo pago equivalente al 80% del monto total adjudicado contra entrega de factura.





"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

EL PROVEEDOR no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA.-

La vigencia del Contrato será de dieciocho (18) meses, a partir de la fecha de la certificación del mismo por la Contraloría General de la República y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

ARTÍCULO 7: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

Los derechos y obligaciones de cada una de LAS PARTES son las que constan en el referido Pliego de Condiciones Específicas que regulan el presente Contrato.

ARTÍCULO 8: GARANTIA.-

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL PROVEEDOR hace formal entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en cumplimiento a lo establecido en los artículos 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 12/100 (RD\$12,534.12), equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato.

PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la realización de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.





“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

ARTÍCULO 9: EQUILIBRIO ECONÓMICO.-

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por **EL PROVEEDOR** para el suministro de los bienes, los pagos a **EL PROVEEDOR**, en virtud de este Contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTÍCULO 10: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por mutuo acuerdo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por **EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**.

ARTÍCULO 11: RESCISIÓN DEL CONTRATO.-

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de **EL PROVEEDOR**, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 12: NULIDADES DEL CONTRATO.-

La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer **EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**.





Ministerio de
Medio Ambiente
y Recursos Naturales



“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo, será causa de nulidad del mismo.

ARTÍCULO 13: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.-

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación al desarrollo del presente contrato y su interpretación.

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTÍCULO 14: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 15: LEGISLACIÓN APLICABLE.-

La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 16: IDIOMA OFICIAL.-

El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente contrato.





Ministerio de
Medio Ambiente
y Recursos Naturales



"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-G-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

ARTÍCULO 17: TÍTULOS.-

Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo tienen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el artículo completo o alterar, modificar el significado de los mismos.

ARTÍCULO 18: ACUERDO INTEGRO.-

El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

ARTÍCULO 19: ELECCIÓN DE DOMICILIO.-

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente contrato, su ejecución y terminación.

HECHO Y FIRMADO en dos (2) originales de un mismo tenor, uno para cada una de **LAS PARTES**, y el otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional República Dominicana, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).



DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

Por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

Por EL PROVEEDOR


ÁNGEL FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIERD
Ministro

MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN
Gerente

YO, DR. LEONARDO DE LA CRUZ ROSARIO, Abogado Notario Público, de los del Número 2724, del Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas puestas en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente los señores **ÁNGEL FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIERD** y **MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN**, de generales y calidades que constan, quienes me han declarado bajo la fe del juramento que las firmas que anteceden son las mismas que acostumbran a usar en todos los documentos de sus vidas públicas y privadas, por lo que merecen entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

DR. LEONARDO DE LA CRUZ ROSARIO
ABOGADO NOTARIO
MATRICULA 2724
NOTARIO PÚBLICO
Santo Domingo, D.N.





MINISTERIO DE
Educación
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Comité de Compras y Contrataciones



NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS REF. MINERD-CCC-CP-2018-0064 "REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS REPUBLICA DOMINICANA, REPUBLICA DE URUGUAY SANTA ROSA, MARIA INMACULADA, SOCORRO SÁNCHEZ, JESÚS MAESTRO, PADRE VALENTIN SALINERO (ESTA ES LA NUEVA EVALUACION), MARIA FANIA ENCARNACION GONZALEZ - CLUB JUVENIL, EDUCACIÓN PARA PENSAR, INSTITUTO POLITECNICO PADRE BARTOLOME VEGH, BUENOS AIRES, CLUB UNION LOCALIZADO EN LA REGIONAL DE EDUCACION NUMERO 15 QUE COMPRENDE EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, DIRIGIDO A MIPYMES"

A : FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.
Asunto : Notificación de Adjudicación
Fecha : 01 de noviembre de 2018

Por instrucciones del **Comité de Compras y Contrataciones** del Ministerio de Educación de la República Dominicana, apegado a lo que establece la Ley 340-06 sobre Compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su Reglamento No. 543-12, hacemos del conocimiento público que este Comité, les **NOTIFICA** que la empresa **FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.** ha sido adjudicataria para el proceso de ref. MINERD-CCC-CP-2018-0064, en los lotes que se describen a continuación:

LOTE	Precio RD\$
7	12,224,833.13
TOTAL	RD\$12,224,833.13

Para un total de doce millones docientos veinticuatro mil ochocientos treinta y tres pesos dominicanos con 13/100 (RD\$12,224,833.13).


La empresa adjudicataria deberá constituir la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, establecida en los Pliegos de Condiciones Específicas dentro de los cinco (05) días hábiles contados a partir de la presente notificación, y establecer contacto con la Consultoría Jurídica del Ministerio, para fines de formalización del mismo.

En caso del no cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Educación podrá proceder a desestimar la adjudicación, tomando en cuenta el reporte de lugares ocupados y adjudicará al próximo lugar disponible.

Sin otro particular,

Lic. Freddy Radhamés Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Presidente del Comité de Compras y Contrataciones





C E R T I F I C A C I O N

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE LABOR REALIZADA POR LA CONSTRUCTORA ITRON SRL, CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES.

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente certifico que FERDEL CONSTRUCTORA SRL con RNC No. 1-31-07416-2, laboró como Sub-Contratista en el proyecto "CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES", con fecha de inicio en el año 2014 hasta el año 2017; desde el año 2015, hasta su finalización en el año 2017, desempeñando el cargo de SUB-CONTRATISTA CIVIL. Ver detalles de la siguiente tabla:


Cont. NO.	Nombre de la Entidad Contratante	Nombre del Contratista	El Objeto de la Obra	Fechas de inicio y finalización	Cargo Desempeñado	Valor de la Obra
1.	MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)	ESCONSA SRL	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES	2015-2017	SUB-CONTRATISTA	RD\$83,564,278.85

Muy Atentamente,

GERENTE GENERAL

Ing. Evan Paul Fortuna Polanco
Ced. No. 001-1193675-3





Santo Domingo, RD.
28 de agosto 2019

CERTIFICACION

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN DE LABOR REALIZADA POR FERDEL CONSTRUCTORA SRL, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE ALAMEDA, 903 APARTAMENTOS COMO UNIDAD FAMILIAR EN EL SECTOR DE ALAMEDA.**

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente certifico que **FERDEL CONSTRUCTORA SRL** con RNC NO. 1-31-07416-2, laboró como Sub-Contratista en el proyecto **CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE ALAMEDA, 903 APARTAMENTOS COMO UNIDAD FAMILIAR EN EL SECTOR DE ALAMEDA**. Obra con un presupuesto base de **RD\$ 4,688,809.44**; con fecha de inicio y fin en el año 2016; brindando sus servicios durante el transcurso de dicho año; y desempeñando el cargo de **SUB-CONTRATISTA**.

Muy Atentamente,

GERENTE GENERAL

ING. JOSE ENRIQUE FORTUNA POLANCO
CONTRATISTA GENERAL
Cedula No. 001-1859105-6





CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

INGENIERO RESIDENTE

2. Nombre de la firma:

FERDEL CONSTRUCTORA, SRL

3. Nombre del individuo:

CARLO MOREL GUZMAN

4. Fecha de nacimiento: 02 noviembre 1987 **Nacionalidad:** DOMINICANO

5. Educación: Ingeniero civil- Especialidad en Gestión de proyectos, Universidad Iberoamericana UNIBE.

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

7. Otras especialidades:

- 1- Ingeniero Civil, noviembre 2009, Universidad Iberoamericana (UNIBE).
- 2- Marter Executive en Gestión de Proyectos, diciembre 2013, Escuela de Organización Industrial (EOI) ESPAÑA.
- 3- Maestría en Dirección de Proyectos, Maestría en Dirección de Proyectos, abril 2014, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
- 4- Administración de la Construcción, abril 2010, Quality Global Busines.

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: REPUBLICA DOMINICANA


9. Idiomas

Español - excelente, Ingles -bueno.

10. Historia Laboral

Desde año 2008 Hasta 2010 Empresa: Centro servicio urbanístico.

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente.





Desde año 2010 hasta Finales 2010 Empresa: OPRET.

Cargos desempeñados: Sub- encargado de cubicaciones.

Desde año 2011 hasta 2019 Empresa: Ferdel Constructora

Cargos desempeñados: Dirección, ejecución y supervisión de los proyectos.


11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación Torre INABIE, 1era. Etapa: Niveles 3, 4, 5 y 6; para ubicar Oficinas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación</p> <p>Año: 2017</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: INABIE</p> <p>Principales características del proyecto:</p> <p>Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Suministro y colocación de Asfalto</p> <p>Año: 2014-2016</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: Antigua Investments</p> <p>Principales características del proyecto: Suministro y colocación de Asfalto</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION DEL PABELLON DE OFICIALES Y ALISTADOS (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: 2018</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: DNCD</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION Y CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA ASOCIACION DE MUJERES PARA EL PROGRESO DE GUAYABAL (AMUPRODEGUA), MUNICIPIO GUAYABAL, PROVINCIA AZUA</p> <p>Año: 2017</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FONPER</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Ampliación del área de la dirección general de riesgos agrícolas (DIGERA)</p> <p>Año: 2015</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Adecuaciones menores de la Institución y el FENC</p> <p>Año: 2015</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIFI)</p> <p>Año: 2016</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMOZAMIENTO</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE STAND PRINCIPAL Y AULA VIRTUAL FERIA DEL LIBRO 2016. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: 2016</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción del Hospital Municipal de Nigua, San Cristóbal</p> <p>Año: 2008-2010</p> <p>Lugar: San Cristóbal Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de la escuela básica Guaricano. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: 2013-2014</p> <p>Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: AMPLIACION DEL AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS AGRICOLAS (DIGERA)</p> <p>Año: abril 2015- mayo 2015</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras

<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION OFICINAS LIVERPOOL (EDEESTE)</p> <p>Año: JULIO 2014</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de comedores y bloque de aulas. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: 2015-2016</p> <p>Lugar: Sabana Grande de Boya, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ADECUACION OFICINA 5TO PISO DIGECOG</p> <p>Año: DICIEMBRE 2013</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL</p> <p>Año: ABRIL 2012</p> <p>Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 4 NIVELES, MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ASFALTADO</p> <p>AÑO: DICIEMBRE 2012</p> <p>Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION LABORATORIO CENTRAL CAASD</p> <p>Año: ABRIL 2012</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO EN LA ESCUELA MINERVA MIRABAL, MONTE PLATA (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE COMEDOR)</p> <p>Año: NOVIEMBRE 2018</p> <p>Lugar: MONTE PLATA, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION Y CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN OFICINAS DE OFICINAS CORPORATIVAS Y LABORATORIOS DE NUESTRA PLANTA DE ASFALTO LECHERIA, SANTO DOMINGO OESTE</p> <p>Año: JUNIO 2018</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO OESTE, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO 3 NIVELES</p>



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras

<p>CUBICACIONES</p>	<p>Año: 2017</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA EN LOCAL RESIDENCE</p> <p>Año: JULIO 2017</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA EN LOBBY Y MARQUESIN DEL HOTEL DOMINICAN BEACH, CABEZA DE TORO</p> <p>Año: ABRIL 2012</p> <p>Lugar: BAVARO, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>CONSTRUCCION DE STAND PRINCIPAL Y AULA VIRTUAL FERIA DEL LIBRO 2016 (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto:</p> <p>AÑO: 2016</p> <p>Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>



<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION PABELLON MINERD FERIA DEL LIBRO 2019 (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: ABRIL 2019</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ADECUACION LOCAL DEL PROGRAMA COMUNIDADES INTELIGENTES 2019, DEPRIMAM</p> <p>Año: SEPTIEMBRE 2019</p> <p>Lugar: Santo Domingo Este, Rep. Dom.</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: remodelación y adecuación</p> <p>Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>



13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Carlo Morel Fecha: 15/09/2020 -
 CARLO MOREL GUZMAN

Nombre completo del representante autorizado: Manuel F. Gardo





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
 CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
 RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS,** que el
 señor(a) **CARLO MICHAEL** **MOREL**
GUZMAN ***** portador(a) de la Cédula de Identidad
 Electoral No. 00118558063 , es miembro del Colegio
 Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
 la Colegiatura No. 26614, Exequatur No. 149 , de fecha 06/11/2009 de profesión
INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 15 días del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.


ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
 Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
 Presidente CODIA





UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Facultad de Ciencias Básicas y Tecnológicas
El Consejo Académico,

en virtud de las disposiciones legales vigentes le otorga a

Carlo Michael Morel Guzmán

el presente Diploma de:


Ingeniero Civil
Cum-Laude

Por haber cumplido con los requisitos estipulados
por esta Universidad.




Firmado y sellado en Santo Domingo,
Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
hoy día 16 de **Noviembre** de 2009

Visto


Rector


Escuela




Registro

REGISTRADO BAJO EL No. 9970 FOLIO 79
DEL LIBRO DE REGISTRO DE TITULOS No. 2



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA




Carlo Michael Morel Guzmán

Ha cumplido todos los requisitos exigidos por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para el grado de

MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

En virtud de lo cual se expide el presente Título que firmo y sello en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el día **doce de abril del año dos mil catorce.**


El Rector





Escuela de Organización Industrial

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

DIPLOMA MASTER EXECUTIVE EN GESTIÓN DE PROYECTOS

Concedido a **Carlo Michael Morel Guzmán**

en colaboración con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
por haber acreditado su suficiencia y cumplido los requisitos académicos exigidos.

Madrid, de agosto de 2012 a diciembre de 2013

D. Fernando Bayón Marín
Director General
EOI Escuela de Organización Industrial



D. Óscar del Moral Queipo
Director de Postgrado y Executive Education
EOI Escuela de Organización Industrial





Quality|GB

We help organizations make the right decisions

PAD PROGRAMAS ALTA DIRECCION

Certifica que:

CARLO MOREL GUZMAN

Ha completado exitosamente el diplomado:

ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Del 15 de Marzo al 19 de abril, 2010
Santo Domingo, República Dominicana.

FRANKLIN MORRISON
Presidente CEO
Quality|Global Business



www.qualitygb.com
© 2003 Quality|GB

