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^ Comité de Compras y Licitaciones

CP-CP J-04-2022

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 02 DE JUNIO 2022

I. Nombre/ Razón Social del Oferente: CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, 5.R.L

2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: N/A

3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 1-30-90260-7

4. RPE del Oferente: 30652

5. Domicilio legal del Oferente: CALLE ROBLES #49, ENSACHE CARMELITA, SANTO DOMINGO, D.N

6. Información del Representante autorizado del Oferente:

Nombre: MORTIMER ANDRES ECHAVARRÍA MOQUETE

Dirección: C/ FRANCISCO PRATS, DIF. ANA LUCIA I, APTO. lA, EL MILLON II, SANTO DOMINGO

Números de teléfono y fax; 809-519-6119

Dirección de correo electrónico: a.echavarria3@gmaíl.com
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PRESENTACION DE OFER

/ Nn. EXPFDIFNT?

Señores
CONSEJO DE PODER JUDICIAL

02 de Junio 2022

Página i de 1

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

a. Hemos examinado y no tenemos reservas a los términos de referencia para el
proceso de comparación de precios, para la contratación de obras civiles para la
instalación de ascensores en 3 sedes. (Palacio de Justicia de San Francisco de
Macorís, San Pedro de Macorís y Barahona), incluyendo las adendas realizadas
a ios mismos:

b.

c.

d.

De conformidad con los términos de referencia y Cronograma de Ejecución, nos
comprometemos a cumplir con los servicios conexos para la contratación de obras
civiles para la instalación de ascensores en 3 sedes, (Palacio de Justicia de San
Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís y Barahona), en los lotes:
Patacio de Justicia de San Francisco Macorís {Lote 1), Palacio de Justicia de

San Pedro de Macorís (Lote 2), Palacio de Justicia de fíarahona (Lote 3).

Para este Procedimiento no somos participes en calidad de Oferentes en más de una
Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los términos
de referencia del proceso de comparación de precios.

Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del contrato, no han sido declarados inelegibles por el
comprador para presentar ofertas.

e. Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual,
hasta la preparación y ejecución del contrato formal.

Entendemos que el comprador no está obligado a aceptar la oferta evaluada como
la más baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

MORTIMER ANDRES ECHAVARRI
debidamente autorizado para actuar
ECHAVARRIA MOTA, SRL

d de GERENTE
ONSTRUCTORA

MORTIMER ANDRES ECHA OQUETE
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Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

RPE: 30652

PORTAL
TRANSACCIONAL

i A

K\,MS.1CUIA^562

^0

Fecha de Registro: 24/4/2013

Razón Sociai: Constructora Echavarría-Mota. SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación Empresa: Mediana Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Los Robles, Ens. Carmelita, 49, Los
Prados

10132 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Cinthia M Moquete

Observaciones:

Fecha Actualización: 8/10/2020

No. Documento: 130902607 - RNC

Provee: Consultoria,Obras,Sen/icios,Bienes

Registro de Beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:

Actividad Comercial

CODIGO DESCRIPCION

11110000 Tierra y piedra
22100000 Maquinaria y equipo pesado de construcción
30100000 Componentes estructurales y formas básicas
30110000 Hormigón, cemento y yeso
30120000 Carreteras y paisaje

30130000 Productos de construcción estructurales

30140000 Aislamiento

30150000 Materiales para acabado de exteriores

30160000 Materiales de acabado de Interiores

30190000 Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento
30200000 Estructuras prefabricadas
30220000 Estructuras permanentes

72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000 Construcción general de edificios
81100000 Servicios profesionales de ingeniería

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do | www.dgcp.gob.do
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PORTAL
TRANSACCIONAL

Portal Transaccionai - 8/10/2020 1:14:43 p.m.

UW2952

Calle Pedro A. Lluberes, Esq. Rodríguez Objío. Gazcue. Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 682-7407
www.comprasdominicana.gov.do [ www.dgcp.gob.do
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19/5/22,12:34 Administración de Documentos

§í'
República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4

CERTIFICACIÓN

No. de Certiñcación: C0222952039565

La Dirección General de Impuestos Internos CERTIFICA que el o la contribuyente
CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL, RNC No. 130902607, con su domicilio y
asiento fiscal en SANTO DOMINGO DE GUZMAN , Administración Local ADM LOCAL
BAVARO, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a
las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto

ITBIS

OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL

ACTIVOS IMPONIBLES

RETENCIONES Y RETRIB. EN RENT

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los diecinueve (19) días del mes de
año dos mil veintidós (2022).

ULA2962

NOTAS:

L.a presente certiñcación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la
contribuyente o su representante.
Esta certiñcación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la
contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
Este documento no requiere firma ni sello.

Código de nmia: Z1HA.Z6OH-3KW1.6529-7S07-0M<
shal: ORIBodSHmOLWqkUzYRXUvoawoss
OGil - OFICINA VIRTUAL

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DIRECCION GENERAL DE MPUESTOS INTERNOS

Z1HA-Z6QH-3KW1-6529-7807-0949

Verifique la legitimidad de la presente certificación en http://www.dgii.goy.do/verifica o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-
809-200-6060 (desde el interior sin cargos).

https7/dgii.gov.do/OFV/Documentos/admDocumentos.aspx?modo=TRZOMQugbOWtE48TtT6HsA==&numdoc=TSWzgYJSHpKOfeqXMmWD5g==&c... 1/1
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Comité de Compras y Licitaciones CP-CPJ-04-2022

DECLARACION JURADA

Quien suscribe, MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE, Mayor de Edad,
Estado Civil SOLTERO, portador (a) de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte No. 223-
0035956-3, en calidad de GERENTE, actuando en nombre y representación de
CONSTRUCTORA ECHAVARIA MOTA, SRL marcada con el Registro Nacional de
Contribuyente (RNC) No. 1-30-90260-7, con domicilio en CALLE ROBLES #49, ENSANCHE

CARMELITA, SANTO DOMINGO, D.N. conforme a los poderes que me fueran
otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y
en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios No. CP-
CPJ-04-2022 del Consejo del Poder Judicial para la adecuación de ACCESIBILIDAD-
CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DE
ASCENSORES EN 3 SEDES, (PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FR.\NCISCO
DE MACORÍS, SAN PEDRO DE MACORÍS V BARAHONA), declaro BAJO LAS
MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar

establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones
de Obras y Servicios del Poder Judicial y el articulo 14 de la Ley 340-06 sobre
Compras y Contrataciones del Estado.

2. <)ue ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la
oferta.

3. C^e no hay ningún acuerdo de parte de CONSTRUCTORA ECHAVARRIA
MOTA, SRL con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter
varias ofertas bajo nombres distintos.

4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un
delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta ac

de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.

5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.

6. (^ue no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. C^e estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Se;

y Tributarias, conforme a la legislación vigente.

8. Que no estamos embargados; nuestros negocies no han sido pu

administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspeií^
se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los moti
precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana a los 27 días del mes de Mayo del año dos mil veintidós
2022.

o^lA29C2



6. Carta de presentación de
la Compañía.
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^mos !a unión de un equipo de ingenieros civiles,
quienes en conjunto contamos con mas de 10 años
de experiencia en las áreas de administración dé'
proyectos, y con el propósito de poder satisfaced
todas las necesidades de servicios de construcción^

de obras civiles en una sola empresa.

QUIÉNES

SOMOS
902^^"^
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NUESTRA
r

VISION
Ser una empresa reconocida nacionalmente en el sector
de la construcción como la empresa más completa en
servicios de obras civiles y administración de proyectos.
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DE NUESTRA EMPRESA

r

INNOVACIÓN
En todos nuestro proyectos buscamos obtener los mejores
resultados con técnicas y materiales novedosos.

CALIDAD
Nuestros proyectos son pensados y realizados con el firme
objetivo de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

ORGANIZACIÓN
Trabajamos en base a una planificación previamente diseñada y
evaluada para el logro de los resultados que planteados.

ESTRATEGIA
Obtener los mejores resultados en el tiempo preciso, con un
trabajo de calidad que busque la satisfacción de los clientes.

►MANAGEMENT
Gestionamos y administramos los proyectos de núes
clientes, para cumplir con los objetivos de la organi
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En COEH ofrecemos servicios de planificación,
ejecución, diseño, consultoría, supervisión y dirección
de proyectos.

También vendemos y rentamos equipos para
edificaciones, vías, acueductos y alcantarillados.

Hacemos control de calidad de hormigón, control de
calidad de asfalto y mecánica de suelos.

Contamos con una amplia gama de técnicos y
profesionales en las áreas de carreteras, enfocados en
los servicios de;

• Evaluación económica de proyectos.

• Proyecciones de costos de proyectos.

• Project Management.

• Presupuestos.

• Diseño de carreteras.

• Logística y administración de proyectos.

• Cubicaciones y topografía.

• Ejecución y seguimiento de campo.
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NUESTROS

IOS

Project Management:
Seguimiento integrado de proyectos.

Gestión y supervisión de la fiel ejecución del Diseño.

Coordinación de actividades según presupuesto.

Seguimiento de indicadores de factibilidad.

Organización y seguimiento de contratistas y suplidores.

Reportes de avance de obra.
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NUESTROS

SERVICIOS

Pre-Eíecuclón: Estudio de suelo (percusión y rotación).

Diseño estructural.

Presupuesto de obra civil.

Programación de obra.

Despiece del acero de refuerzo.
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NUESTROS

CIOS

Obra gris:

^ohavi

IJ¿^

• Brigadas de Colocación de Acero Estructuré

• Brigadas de Colocación de Paneles Divisorio^

• Supervisión Estructural de Obras.

' Confección e instalación de estructura metálica
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NUESTROS

SERVICIOS

Terminación

•  Instalación de paneles

Instalación de paneles eiVfigííiógernentí^^l^^m).
Instalación de plafones de tecf

• Trabajos de ebanistería en general

• Trabajos de herrería en general.

Toldos y permas.

' Terminación de superficie en yeso y stucco.

' Terminación de superficies con técnicas de pintura en
general.

' Revestimiento de superficies en piedra, coralina y
madera.

•  Impermeabilizantes.

'  Remodelaciones de estructuras existentes.

- Mantenimiento de estructuras existentes.



#

Otros servicio-;:

• Organización ejecutiva y operacional para proyectos y empresas de

• Diseño, confección y reparación de Gazebos.

• Diseño, confección y reparación de Piscinas.

ruccíénr

ÜU2962
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MODALIDA

Construcción 26 Km Autopista del Coral Sub-Contratado con
(Ejecución de trabajos de movimiento de tierras Constructora Polanco.
hasta nivel de base de los tramos Km O - 6,19 -
30. 41 - 50).

Construcción 2 Km Carretera Uvero Alto-Miches- Sub-Contratado con
Sabana de la Mar (Movimiento de tierras tramo Constructora Montero Báez.
Km 46 - 48).

Project Management.

Project Management y
Ejecución del Proyecto.

Construcción 5 Km Circunvalación Norte, Sub-Contratado por
Santiago. Constructora IRKUS

Project Management y
Ejecución del Proyecto.

Residencial JR-V. Contratado por
Inmobiliaria - Constructora JR.

Diseño Estructural.

Residencial Pradera de Pedro Brand. Contratado por Constructora
Sofisa.

Diseño Estructural.

Torre Villas Palmera XV. En la oficina de Luis Abbott y Colaboración en el Diseño
Asociados. Estructural.

Proyecto Altamar del Estillero: Project Manager.
25 unidades de apartamentos frente al mar. en el
Limón, Las Terrenas. Samaná.

Project Management

Remodelación oficina 070 del Banco de Sub-Constratado por el Dirección y ejecución del
Reservas, Oficina Principal de Puerto Plata. departamento de Ingeniería del proyecto.

Banco de Reservas.

Remodelación de tienda NIKE y ejecución de la Adjudicación de obra vía
terraza de HARD ROCK en Blue Malí. directiva de las tiendas.

Ejecución de Obra.
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PROYECTOS
REALIZADOS

Industria Nave Textil, municipio Quisqueya,
San Pedro de Macorís.

Adjudicación de obra vía
Fonper.

DESCRIPCIÓN^

Supervisión.

Proyecto Carretera MICHES. Sub-Contratado para elaboración Sub-Contratado por
de bordillos, aceras y contenes. Inmobiliaria MONDAVI.

Remodelación Escuela CEIZTUR San Isidro Adjudicación de obra vía

CEIZTUR.

Ejecución de Obra.

QO I;
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EQUIPOS
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NUESTROS

EQUIPO IIANTIDA

Retropala CAT 416D. 4X4 2006

Excavadora Komatsu PC200L(

cabina A/C, capacidad 22^ 'iadas.

Excavadora Komatsu PC350LC-8. cabina
A/C, capacidad 35 toneladas.

2009

2009

2013

Tractor Komatsu D155-AX. 2013

Grader Komatsu G-5S5. 2011

Tractor Komatsu D65-AX. 2010

Camión de Agua International. 2007
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Retropala CAT 416D, 4X4. 2005

Retropala KOMATSU WB93R-5. 2005

Retropala CAT 416D. 4X4. 2004

Camioneta NISSAN FRONTIER. 2016

Camioneta NISSAN FRONTIER. 2012

t,chav¿
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CUENTES
MÁS IMPORTANTES

ODEBRECHT

IRKUS

Osvaldo Valdez

Gerente de Producción

Tei; 809-817-2802

Juan V. Arámboies

Gerente General

Tel: 829-821-7879

(NDENieRIA

TERMINACIONES

AVANZADAS

Loma Carrasco

Coordinadora del Ceiztur

Tel: 829-520-5655

Ministerio de Turismo

Amel Rosario

Gerente General

Tel: 809-952-5147

DOVEMCO
Huáscar Fernández

President & CEO

Tel: 829-962-6001
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7. Certificación del pago de
la Tesorería de la S^u^idad
Social (TSS).
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TESORtüU Dt U SEUtlKlO^ SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 2473806

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa
CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL con RNC/Cédula 1-30-90260-7, a la fecha no presenta balance con atrasos
en los pagos de los aportes a la Segundad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL haya realizado sus
pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones
hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide totalmente gratis
sin costo alguno a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 19 días del mes de Mayo del año 2022.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección;
tittps://suír.gob.do/sys/VerifícarCertlflcacion.aspx

Datos de verificación:

• Código de firma digital: 2473806-\2790959-52022

• Pin: 1313

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

i  .fcA/v\>f7i 1/ r~i>
O
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Te):809-6a?-?fiflP Febrero No. 228, La Esperilla. Torre Friusa. D.N. Código Postal 10106laoa c len e@camarasantodom1n90.do Website: www.camarasantodomingo do RNC:401023687

CAMARA
SANTO DOMINGO

registro
mercantil

z/-
***«*«***«*••***«•**•«•**

fi fpv Mn", CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CONLA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 112822SD

DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA. S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA RNC: 1-30-90260-7

FECHA DE EMISIÓN: 22/01/2015
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/01/2023

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD; REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 2,000,000.00

MONEDA; RD$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO:

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 08/12/202

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD; INDEFIN^^
DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: LOS ROBLES, » 49. ENSANCHE CAlílító^Ta CÜW2962

SECTOR: NO REPORTADO

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:

NO. VALIDACIÓN: B160S92C-097E-4682-A673-A9B5C0E7C769
RM NO. 112822SD PAG. 1 de 4



Código Ppsíal 10106
camajaianlodomingo do RNC;401023687

T , Febrero No. 228. La EsperillaI el.809-682-2688 Emaíl:servicloaldiente@camarasanlodo.

TELÉFONO (1): (809) 542-6308

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: constructoracoem@gmail.

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, COMERCIO, CONSTrTjCCION

OBJETO SOCIAL: TRABAJOS DE INGENIERÍA, VENTAS Y ALQUILER DE EQUIPOS UVIANOS Y PESADOS
MATERIALES. VENTA DE MATERIALES ELÉaRICOS, SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. SERVICIOS

ELECTRICA. ALQUILER Y VENTA DE GRÚAS, INMOBILIARIA (VENTA Y ALQUILER)
CONSTRUCCIÓN INMOBIUARIA (CONSTRUCCIÓN CASAS Y APARTAMENTOS)

productos y servicios. TRABAJOS DE INGENIERÍA, VENTAS Y ALQUILER DE EQUIPOS UVIANOS Y

r, MATERIALES ELÉCTRICOS, SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, SERVICIOSELECTROMECANICOS. INGENIERIA ELÉCTRICA. GRÚAS. INMOBIUARIA, CONSTRUCCIÓN INMOBIUARIA
(CONSTRUCCIÓN CASAS Y APARTAMENTOS)

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO

NOMBRE

MORTIMER ANDRES
ECHAVARRIA MOQUETE

MILAGROS MABEL REYES
GERMAN

MARIA LUZ MOQUETE
HERNANDEZ

SOCIOS:

DIRECCIÓN RM/CÉDULA
/PASAPORTE

C/ FF?ANCISCO PRATS 223-0035956-3
RAMIREZ. EDIF. ANA LUCIA I.
APATO. 1A. EL MILLON II SANTO
DOMINGO

0/ JOSE AMADO SOLER #36, 001-1863091-2
RESIDENCIAL CRISCAR. ENS.
SERRALLES SANTO DOMINGO

AV. CHARLES DE GAULLE, NO. 001-0754075-9
9. LOS TRINITARIOS SANTO
DOMINGO ESTE

NACIONALIDAD ESTADO
CIVIL

REPUBLICA Soltero(a)
DOMINICANA

REPUBLICA
DOMINICANA

REPUBLICA

DOMINICANA

Solt6ro(a)

Casado(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 3 de 3 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 20,000.00

NOMBRE CARGO

MORTIMER ANDRES Gerente
ECHAVARRIA

MOQUETE

ÓRGANO DE GESTIÓN:

DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

PRATS 223-0035956- REPUBLICA Sotlero(a)
RAMIREZ, EDIF. ANA LUCIA 3 DOMINICANA
I. APATO. 1A, EL MILLON H
SANTO DOMINGO

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR;

NO. VALIDACIÓN: B16OS92C-O97E-4682-A673-A9B5C0E7C769
RM NO. 112822SD PÁG. 2de4



Tel Febrero No. 228. La Esperilla. Torre Friusa. O.N. Códiqo Postal 10106rviaoa c iente@camarasantodomingo-do Website; www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

NOMBRE

MORTIMER ANDRES

DIRECCIÓN RM/CÉDULA NACIONALIDAD ESTADO
/PASAPORTE CIVIL

ECHAVARRIAMOqJeTE rÁmÍr^1d° TnA ?UCIA i, REPUBLICA Solleroía)
APATO. 1A, EL MILLON II
SANTO DOMINGO

«*••****

COMISARIO(S) DE CUENTAS {SI APLIC^J^S

NO REPORTADO x/ '

.>5

ENTE REGULADO: NO REPORTADO NO. RESOLUCI

TOTAL EMPLEADOS: 2 MASCULINOS: 1

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO
FEMENINOS: 1

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)
NOMBRE REGISTRO
CONSTRUCTORA ECHAVARRIA- MOTA 332152

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO
REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

COMENTARIO(S)

MATRICULADA ORIGINALMENTE BAJO EL REGISTRO MERCANTIL NO 3^711 R PMiTinr, or,D i a

AÑO 2012°^ COMERCIO Y PRODUCCION DE LA PROVINCIA LA ROMANA EN FECHA 04 DEL MES JUNIO DEL

AaO{S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

tL^vF4 np confirmar LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO ATRAVES DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB ' V V < AMAR ^ N n-'-o; • -

NO. VAÜDACIÓN: 8160S92C-097E-4682-A673-A9B5COE7C769
RM NO. 112822SD PÁ6. 3 de 4



febrero No. 228. La Esperilia, Torre Friusa. D.N. Código Postal 10106
I .sefvtcioalclieníe@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

piE CERTIFICADO FUE GENERADO ELEaRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ

^ ̂  ^°^erc,o electrónico, documentos V firmas dTqtales.

Isabei González

Registradora Mercantil Adjunta

No hay nada más debajo de esta línea

ton a va/

NO. VALIDACIÓN: B160592C-097E 4682-A673-A9B5C0E7C769
RM NO. 112822SD PÁG. 4 de 4



9. Nómina de Accionistas

>COZM
^  CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA



N^ina que contiene los nombres de los socios presentes en la Asamblea General
Extraordinaria de la sociedad Constructora EchavarrU Mota, SRL, celebrada en
fecha ocho (08) del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021)

SOCIOS

MORTIMER ANDRÉS
ECHAVARRÍA MOQUETE,
dominicano, mayor de edad,
soltero, titular de la cédula de
identidad y electoral no. 223-
00359S6-3, con domicilio y
residencia en la ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana.

MARÍA LUZ MOQUETE
HERNÁNDEZ, dominicana, mayor
de edad, casada, portadora de la
cédula de identidad y electoral no.
001-0754075-9, residente en la
ciudad de Santo Domingo Este,
República Dominicana.

milagros mabel reyes
GERMAN, dominicana, mayor de
edad, soltera, portadora de la
cédula de identidad y electoral no.
001-1863091-2, residente en la
Calle José amado Soler #36,
Residencial Criscar, Ensanche
Serralles, Santo Domingo, Distrito
Nacional.

CUOTAS SOCIALES

numero CANTIDAD FIRMA
DE DE VOTOS
CUOTAS

SOCIALES

19,700 19,700

100

200

f.-lS»!-:;'

200:^

20,000 20,000

.den„ficado que sus generales y ,a cant.dad de cuo' s soc"^erv'votos'

OCHO ro«HraVd:rr

yarria Moquete
ente

aá
o nr.rr**
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

dtó ochflOS^ dH H H K República Dominicana, hoy
nrhrí diciembre del año Dos Mil Veintiuno (2021) siendo lasocho horas de la mañana (8:00 A. M.), se reunieron en el domicilio social tos
socios de la sociedad CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA S R I rol, 1
propósito de celebrar la Asamblea General Extraor^naria ' "
El Señor MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE, en su calidad de
Gerente de la sociedad comercia] ocupó la Presidencia de la flQamKi

'■ ^od^fd'to s". y del capital W f

'• Sa" seis de(tos EstaJ/to^ociales de la
'• s^crdld" -odificación integra de tos Estatutos Socjato^ to

fJJi

mL

5. Conocer y aprobar la reasignación de la gerencia.
cyi

c  r\ \\ ^ tSwl6. Otorgar poder para la continuación de eestión del V:". ■documentos ante Registro Mercantil cormspondfeme

resoluciones; ' adoptadas las siguientes

;'o



PRIMERA RESOLUCIÓN

NÓMINA De'^PrSc^^ fie' Verdadera laNUMINA DE PRESENCIA, levantada al efecto de la celebración de la oresente
Asamblea; por orden del gerente y los socios, la cual se anexa a la presente Acta.

Resolución que fue aprobada a unanimidad de votos.

Continuando con el orden del día. el presidente de la Asamblea mdicó que se
sociedad"''srDrocTdtl' capitalización del aporte realizado a favor de la
AnHr¿c F V. ^ ^ cxplicar a todos los socios presentes que MortimerAndrés Echavarria Moquete tiene la intención de aportar la suma de un millñn

ÍRD$ 1,900.000.00) mediante transferencia
Pn 1 t-H ̂  comente a nombre de Constructora Echavarria Mota SRLa entidad Banco Santa Cruz, con número de cuenta 11121000001425 nara
apoyar a la sociedad en la ejecución de proyectos de gran inversi!^^^^ ^

ía decisión de capitalizar a la sociedad

(RD$100.00| cada una. Tr=,« '!?_E ® dominicanos con 00/(RD$100.00| cada una. Tras algunos comentaos ava

hí^7^

;csentes,
e

sometidas a votación las siguientes resoluciones:

SEGUNDA RESOLUCIÓN

SE LIBRA ACTA y SE APRUEBA la capitalización irrevocable de los aDo\¿a

EpflÍ=?H==é
Resolución que fue aprobada a unanimidad de votos

^ „



TERCERA RESOLUCIÓN

IJQSe AUTORIZA la emisión de diecinueve mil (19.000) cuotas sociales, con un^
nominal de cien pesos dominicanos (RD$ 100.00) cada una, aumente
de cuotas sociales de la sociedad de mil (1,000) a veinte mil (20, '
modo, se aprueba un capital social para la empresa de dos mi]
dominicanos (RD$2,000,000.00). ^

Resolución que fue aprobada a unanimidad de votos

CUARTA RESOLUCIÓN

^TICULO 6. CAPITAL SOCIAL El capital social de la empresa se nja en la suma de

120 OOÓ^ """'l ("><2.000,000.00) dividido en VEINTE MIL(JU.OOO) cuotas sociales con un valor nominal de cien ama. i
)RD$ 100.00) cada una, las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagad^s"""^
Dicho cap.tal está compuesto por los aportes en numerario que hayan realizado los

soríaf' declaran que al momento de la suscripción de los presentes estatutossociales las cuotas sociales estaban divididas de la simjípnt#.
estableció y aprobó en la segunda resolución de la Asamblea General Extrnord^nlria de

VeTnttuno del Dos Mil

SOCIOS

MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUEH'E

NUM. DE

CUOTAS

SOCIALES

MARIA LUZ MOQUETE HERNANDEZ

MILAGROS MABEL REYES GERMAN

TOTALES

19,700

100

200

20,000

VALOR

PAGADO

EN

RD$

1,970,000.00

To.oool^ó

20,000.00

2,000,000.00

Resolución que fue aprobada a unanimidad de votos.

'  víf) noMí'-ioo

l/CCÜf;1cNTO

RrGISTRADO



QUINTA RESOLUCIÓN

'°® Estatutos Sociales, parase "ja por los Estatutos Sociales firmados por los socios en
esta misma fecha, ocho |08) de diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021).

Resolución que fue aprobada a unanimidad de votos.

SEXTA RESOLUCIÓN

Se aprueba la designación de gerente de la sociedad Constructor
Mota S R L, al señor Mortimer Andrés Echavarria Moquete
cédula de identidad y electoral no. 223-0035956-3, por un period

Resolución que fue aprobada a unanimidad de votos.

SEPTIMA RESOLUCIÓN

'^EEISSA veras rosario, dominicana, mayor de edad
R  identidad y electoral No. 402-2377211-
IV apto°™02'°;ho d f
Capita de °a Reoúhlt^a n Domingo, Distrito Nacional,capital de la República Dominicana; para que realice los correspondientes
depósitos de los documentos de la constitución de la sociedad y demás

ddi'^:""::.""'' personL dich:
Resolución que fue aprobada a unanimidad de votos.

uno «conocido analizado, ponderado, decidido y aprobado todos y cada
Extran '^«"'^«Pond'ente a esta Asamblea General
h^h H Eey General de Sociedades Comerciales y nohabiendo nada mas que tratar se declaró cerrada la Asamblea, y siendo las nLvehoms de la manana (9:00 A. M.) del día, mes y año antes indi¿ad?sfdecLraron
levTn'r H Extraordinaria' Acfa qurfue
DorToH ^ a' efecto, leida a los presentes siendo encontrada conformepor todos y que consta anexa con su respectiva Nómina de A«stw5sm

1 L l; "Adiara'
.  t. •' '

_

U<>c JMtNTO
REGISTfíAnn



FIRMAN

Los Socios y Gerente:

MORTIMER ANDRE^-RCHAVARRIA MOQUETE
Socio Gereinte

MILAGROS MABEL REYES GERMAN
Socia

MARIA LUZ MOQl^TE HERNANDEZ
Socia

OPICINAL

Kf EW

L-W»*)

9SM36

M

1 N.; 112822SIJ

Fi-Lin. 443

V.'vO»
I»

2oe-oo

Atn* y «OMINA ASAMSLtA
RFNfVAi íviraoRMNAHU

3174JC7Mn

IH

úCCJ'^éls

r'-GISTHA

^o^ava/,-

S:030.901^3
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10. Estatutos Sociales de la
compañía.

^chai'a
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COZM
CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA



ESTATUTOS SOCIALES DE LA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD UMITADA

"CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SRL"

QUIENES SUSCRIBEN,

1. MORTIMER ANDRÉS ECHAVARRIA MOQUETE, dominicano, mayor de eda\
titular de la cédula de identidad y electoral no. 223-0035956-3, con do
residencia en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana;

2. MARIA LUZ MOQUETE HERNANDEZ, dominicana, mayor de edad, casada, portadora
de la cédula de identidad y electoral no. 001-0754075-9, residente en la ciudad de Santo
Domingo Este, República Dominicana;

3. MILAGROS MABEL REYES GERMAN, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora
de la cédula de identidad y electoral no. 001-1863091-2, residente en la Calle José
amado Soler #36, Residencial Criscar, Ensanche Serrallos, Santo Domingo, Distri^ v\.'vRi/4 {j>
Nadonal.

HAN CONVENIDO que la SOQEDAD DE RESPONSABIUDAD UMITADA, S.R.L, que se dt
CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, se rija por los siguientes Estatutos Sociales, de a^igérdo,
con las leyes de la República Dominicana.

DENOMINAaON. DOMICILIO. OBJETO. DURACION ^ >30. RO

ARTICULO 1. DENOMINACION SOCIAL. Bajo la denominación social "CONSTRUCTORA
ECHAVARRIA MOTA, S. R. L' se constituye una Sodedad de Responsabilidad Limitada que
se regirá por las disposiciones de la Ley 47S-08 de Sodedades Comerdales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada y por los presentes Estatutos.

ARTICULO 2. TIPO SOCIAL. La sodedad se encuentra organizada como Sodedad de
Responsabilidad Limitada (SRL) de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, para lo
cual se suscriben los presentes estatutos a que estarán sometidos los propietarios de las cuotas
sociales.

ARTICULO 3. OBJETO. La sociedad tendrá por objeto Trabajos de ingeniería, ventas y
alquiler de equipos livianos y pesados, venta de materiales. Venta de materiales
eléctricos. Servicios de ingeniería eléctrica, Servicios electromecánicos, Ingeniería
eléctrica, Alquiler y venta de grúas, Inmobiliaria (venta y alquiler). Construcción
inmobiliaria (construcción casas y apartamentos), así como cualquier otra actividad de
lícito comercio.

ARTICULO 4. DOMICILIO. El domidlio de la sociedad se establece en la Calle Los Robles,
#49, Ensanche Carmelita, Distrito Nacional, R^rública Dominicana, podiendo ser
trasladado a otro lugar dentro de la República Dominicana; también podrá establecer sucursales

'Uji

O

CAMARA
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esldad
y dependencias en cualquier localidad del país, de acuerdo con las
requerimientos de la sociedad.

ARncULO 5. DURAaON. La duración de la sociedad es por tiempo ilimitado. Sólo Dodra
disolverse por Re^lucion de la Asamblea General Extraordinaria convocada por los ^
representen cuando menos el cincuenta y un por ciento (51%) del capital suscrito y

CAPITAL DE LA SOCIEDAD. CUOTAS SOCIALES

SOaAL. El capital social de la empresa se fija en la sumaxt
millones de pesos dominicanos (RD$2,000,000.00) dividido en VEINTE MIL Í20 uon
^otas sociales con un valor nominal de cien pesos dominicanos (RD$100.00) cada una
las cuales se encuentran enteramente suscritas y pagadas. '

^o aplteí está compuesto por los aportes en numerario que hayan realizado los socios
soaos que al momento de la susaipdón de los presentes estatutos sociales las ci
^ales estabari divididas de la siguiente manera, acorde se estableció y aprobó en la se

General Extraordinaria de Constructora Echavarria Mota
celebrada el día seis (06) de diciembre del Dos Mil Veintiuno (2021); ll O

SOCIOS
NUM. DE

CUOTAS

SOCIALES

VALOR

PAGADO

19,700 1^970,000.00
10,000.00
20,000.00

20J)00 2,000,000.00

MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE
LUZ MOQUETE HERNANDEZ

MILAGROS MABEL REYES GERMAN
TOTALES

ARTICULO 7. DERECHO CUOTAS. Cada cuota da derecho a su propietano a una oarte

P~e ,rs¿5r
CUOTAS. Las cuotas se dividirán en partes Iguales e indivisibles las

cuales e^ran representadas por un certificado de cuotas no negociable el cual indicará el
numero de certificado, nombre del titular, la cantidad de cuotas pos^ d valor riP
as cuotas,^ el capital social de la sociedad y la fecha de emisióí deí^r^o cf ceSdo de
wS ernitido por el Gerente de la Sociedad, el cual deberá conservar en el domidlio de laSociedad un Registro de los certificados de cuotas. Las cuotas sedales rwirán cpr roH¡a
mediante las disposidones establecidas en el presente estatuto.

c.«,s

/- j v A A 2

DaCiiMíNTO
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^\NR!A

■< <
c¿;

"■"^'^^962 _X'^
c.o-'í

>^A'/

^  ° mediante medios electrónicos. El geíínCede la s^edad deberá convocar a los socios a una Asamblea General Extraordinaria (£un penodo no mayor a ocho (8) días contados a partir de la recepción de laTc^u^S,'^
CTviada Por^soao que desea ceder sus cuotas, en la cual deben estar representadas al menostes tr^ partas (3/4) partes de las cuotas sociales. El certificado transferido será cancelado v
Sa^bs.^ ' ^ ^ ° "e te

SUJECION DE LOS SOCIOS A LOS ESTATUTOS. La suscripción o laadquisiaon de una o mas cuotas presupone por parte de su tenedor, su conformidad de
de S^Vdel ^tutanas y a las r^uclones y acuerdos de las Asambleas Generalesde bocios y del Gerente, en consonancia con los presentes estatutos.

ARTICULO 11. UBRO DE CUOTAS. En el libro de cuotas se hará constanaa del nombre ladirección y el numero de cuotas que posee cada titular de cuotas. Las convocatorias a las^mbto y de dividendos se enviarán a los socios a la dirección que consta en el
menaonado Libro de cuotas. en ei

ARTICULO 12. PERDIDA DEL CERTincADO DE CUOTAS. En caso de oérdida de
rieí^? Hf ^ expedición de los certificados sustitutosdebwa notifiar a la soaedad, por acto de alguacil, la pérdida ocurrida, el pedimento dé
anu aaon de 1^ cerbfiados perdidos y la expedición de los nuevos certificados. El peticionario
publicara un extracto de la notificación conteniendo las menciones esenciales en un periódicode crculaaon nacional, una vez por semana, durante cuatro (4) cons^^^
^an^umdos diez (10) días de la ÚWma publicación, si no hubiere oposiaob se a,
^licitante un nuevo certificado, mediante la entrega de los cuatro (4)^¿res deTSmen que se hubieren hecho las publicaciones, debidamente certificados por el editor.
Los certificados perdidos se considerarán nulos. Si hubiere oposición, la sociedad no entrenaráte nuevos c^mficados hasta que el asunto sea resuelto entr^ redar^a^ y eí o^n^S
^tenaa judicial que haya adquirido la autoridad de la cosa Irrevocablemente juzgada o portransacaon. d^istimiento o aquiescencia. Los certificados de acciones que se emitan en el c^

que trata el presente articulo deberán llevar la mención de que sustituyen los extraviados.
ARTICULO 13. AUMENTO Y REDUCOON DE CAPITAL SOOAl n ^

^ melificación estatutaria y mediante la dedsión de ur!a AsambStoeral Extra^dinana convocada para estos fines. Dicho aumento podrá realizarse por creación
de nuevas cuotas soaales o por elevación nominal de las ya existentes para lo cual deberá

"'"9"" 9aso se podrá atentar contra la igualdad de te
^teéd¿ at No."5 ^ ̂
roímwaiÍES "5 " SOQEDAD POR MUERTE U OTRA CAUSA.PROHIBiaONES. La Soaedad no se disolverá por el fallecimiento, la interdicción o Quiebrade uno o vanos sock>s. Los herederos, causahabientes o acreedoreé de un s^^n^ S

.^ARA

A\k
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c

.  . x2r'30.901^^:-la colocaaon de sellos sobre los bienes y valores de la Sociedad o pedir su partid^
hatoon, ni inmiscuirse en su administradón. Ellos deberán remitirse, para el ejercido de sus

ddtoente ' «elib^dones de la Asam¿ie^ G^Xd^oS
ARTICULO 15. LIMITAaON PECUNIARIA DE LOS SOOOS. Los socios no están
^igados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas Los

f" ̂  sometidos 3 ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses odividendos regularmente percibidos, salvo las disposiciones establecidas en la Ley.

DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SDOEDAD

* ADMINISTRAaON DE LA SOQEDAD. U dirección y^ministraaon de la sociedad estara a cargo de la Junta General de Sodos, y de uno o mál
gerentes, quienes serán personas físicas y pueden ser o no socios. Los mismos ejercerán las
funaones establecidas en el presente estatuto y en la ley.

DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS

«ncULO 17. DIVISION DE LAS ASAMBLEAS. La Asamblea General de Sodos es el
Organo supremo de la sociedad; podra acordar y ratificar actos u operadones de éstas. Sus
resoluciones son obligatorias para todos los socios induyendo a los disidentes y ausentes.

Us Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria Se llaman
Ordinanas las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administradón o a un
hecho de interpr^don de los Estatutos Sodates. Son Extraordinarias las que^ Xln a
decisiones sobre la modificación de los estatutos. reneren a

ARTICULO 18^ FECHA Y LUGAR DE REUNIÓN. La Asamblea General Ordinaria Anual se
^nira dentro de te tres (3) meses del cierre del ejercido sodal, de cada año, en el domidlio

r:¿rna^t misr ^ Indicado enT
ARTICULO 19. CONVOCATORIA. Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias serán

fe"a°^l¿tr&íira "emticuatro (24) horas de antelación mediante una comuñicadóno por un aviso en un periódico de circulación nadonal. Sin embargo te
"«esidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o

representados y asi se haga constar en el Acta correspondiente.

''"ó""'* * COMPOSICIÓN. Las Asambleas General Ordinaria AnualGenera Ordinana y Extraordinaria, deliberaran válidamente con sodos que representen por lo
menos las tres cuartas (3/4) partes de las cuotas sociales. Si no reúne el quóZ tegido

°  ̂mblea convocada por segunda'
te Soteli^laí^^' representen una tercera parte
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21 DIRECTIVA Y ORDEN DEL DIA. Las Asambleas Generales estarán
presididas por el Gerente de la soaedad, si éste es socio de la misma. S más de un Gerente o
ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el sodo que represente la mayor
cantidad de las cuotas soaales. Si uno o más sodos poseen la misma canbdad de cuotas
sociales, sera presidida por el socio de mayor edad.

ORDEN DEL DIA. Todas las Asambleas deberán contener un Orden del Día que indique cuales
son los puntos a tratar. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que presida

^  sók) deliberará sobre las proposidones que estén contenidas en elordCT del día. Sin embargo el Gerente o la persona que preside la Asamblea estarán obligados
a induir en el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente al menos la
tercera parte (1/3) de la cuota social, siempre que haya sido consignada por escrito y
entregada con anco días de anteladón a la Asamblea.

Toda prop^idón que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo
del Orden del Día deberá ser sometida a votadón.

ARTICULO 22. VOTOS Y APODERADOS DE LOS SOCIOS. Cada cuota da derecho a un
voto. Las resoluciones se tomaran por los votos de la mayoría de los socios presentes o
debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será
deasivo si el mismo es sodo de la Sociedad. De lo contrario será dedsivo el voto del sodo que
represente el mayor número de cuotas.

ARTICULO 23. REPRESENTACIÓN SOCIOS. Los socios tienen derecho de asistir o de
hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí
mismo. En este caso el poder deberá depositarse en el domidlio de la sodedad, a más tardar el
día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

ARTICULO 24. ATRIBUQGNES ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Estas
cuestiones que vayan más allá de laconvencía ̂ 1 Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar

? el desempeño de los negocios sociales. Son atribudones de la AsambleaGeneral Ordinária Anual las siguientes:

24.1 Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda, y fiiaríe su
remuneración en caso de que corresponda;

24.2 Revocar y sustituir en cualquier época al gerente, cuando corresponda;

Vi 5 24.3 Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y
^  ¿apnJbarlos y desaprobarlos; ^

.^4 Conocer del Informe del Comisario de Cuentas, si hubiera, sobre la situadón de la
• ̂ edad, el balance y las cuentas presentadas por el Gerente;

24.5 Discutir, aprobar o regazar las cuentas mendonadas en el numeral precedente
gesbon del gerente y comisarios (si lo hubiere) y darles descargo

f- ' • I» A
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Jf h? atribuciones asamblea general ordinaria no anual. Este tipo
trí ^ y operactones que se refieren a la
^guientes?°" Socedad. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria las

^tnbuaones de la Asamblea General Ordinaria Anual cuando no se haya
reunido dicha Asamblea o cuando no haya resuelto algunos asuntos de su competencia;

f  del término para el cual ha sido nombrado y llenardefinitivamente las vacantes que se produzcan; y

25.3 Acordar la participación de la Sociedad en la constitución de consorcios

d^'Si'^ad^'^^'^^ ̂  participación, entre otros, según convenga a los interese^

^  "-^.amiento de representantes en

Sea'" EXTRAORDINARIA. Este Bpo de
26.1 Del aumento o disminución del capital social;

durL?n¿:,aS: ° ° '-mino de
26.4 De la enajenación o transferencia de todo o parte def activo de la Sociedad; y
26.5 De la modificación de cualquier artículo de los presentes estatutos.

tona., ^ ̂ ^
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ARTICULO 28. ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES. De cada reunión el Gerente
redactara un acta. Las copias de estas actas servirán de prueba de las deliberaciones de la
Asamblea y de los poderes otorgados tanto en justicia como frente a cualquier tercero.

DE EL O LOS GERENTE (S)

ARTICULO 29. GERENTES. La sociedad designará a uno o varios gerentes, los cuales podrán
actuar de manera individual en nombre y representación de la sodedad. Deben ser personas
físicas, ̂ ios o no de la soaedad y tendrán una duradón de seis años o hasta que su sucesor
sea designado. Podrá reelegirse de manera indefinida. Los gerentes deberán actuar de acuerdo
a o que establece la ley y los presentes estatutos. Solo podrán ser gerentes aquellas personas
a las que se les este permitido ejercer el comerdo. El gerente tiene la direcdón de la sociedad
durante el penodo en que la Asamblea General de Sodos no esté deliberando y durante este
penodo están en la obligadón de resolver cualquier asunto que no sea de atribudón de la
Asamblea General.

ARTICULO 30. PODERES, DEBERES Y OBUGAOONES DE LOS GERENTES. Los gerentes
podran:

30.1 Autorizar o aprobar los contratos celebrados a nombre de la sodedad;

30.2 Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo de la Asamblea General v estos
estatutos.

30.3 Otorgar toda clase de nombramientos, mandatos y poderes, sean permanentes
sea por un objeto determinado;

30.4 Adquirir o arrendar para la sodedad todos los bienes muebles e inmuebles
derechos y privilegios que considere convenientes;

30.5 Representar la sociedad frente a cualquier persona pública o privada;

30.6 Abrir, mantener o cerrar cuentas bancarias y determinar quien estará autorizado a
^mar en representación de la sociedad, giros, pagarés recibos, aceptaciones, cesiones
cheques, descargos, contratos y documentos de toda dase;

30.7 Nombrar y revocar los empleados y mandatarios, fijar su remuneración así como
las otras condidones de su admisión y despido;

Ufe

Mf

30.8 Fijar los gastos generales;

30.9 Recibir y pagar cualquier suma en capital, intereses y accesorios;

30.10 Decidir acerca de las construcciones de Inmuebles para la sociedad
mejoras; ■

'C<.
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30.11 Garantizar empréstitos con toda dase de seguridades, ya sea
desapoderamiento y prenda sin desapoderamiento, hipotecas o anticresis;
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los asuntos que cualquiera de sus miembros mSSíT-,. • j - • . — '-"w"H""='a uc sus ilHtniSU consideraaon, aempre que no estén atribuidos a la Asamblea General;

.13 Repr^ntar la sociedad en justicia, como demandante o demandada, y obtener
^tencias; dar aqui^encia, desistir o hacerlas ejecutar por todos los medios y vías de

aciJerdo, transacaon, o compromiso; representar a la sociedad
en todas las operaciones de quiebra; y

30.14 Autorizar las persecuciones judiciales de cualquier naturaleza que juzque
necesarias, nombrar y revocar apoderados especiales que representen a la sociedad en
las piones que intente y determinar su retribución; proveer la defensa de la sociedad
en toda acción o pr^edimiento que se siga contra ella. La enumeración que antecede es
enunoabva y no limitativa y por lo tanto el gerente tiene facultades y poder^
suficientes para realizar todos los actos ya fueren administrativos o de disposición
necesanos para la consecución de la sociedad.

RESPONSABIUDAD de los gerentes. Los gerentes solo responden
individua o solidariamente a la fiel ejecución de sus mandatos y no contraen obligaciones
individuales o solidarias relativa a los compromisos sociales.

A menos que exista autorización expresa y unánime de la
Asamblea General de socios, no podran los gerentes:

32.1 Tomar en préstamo dinero o bienes de ta sociedad;

32 2 Usar cualquier tipo de servicios, bienes o créditos de la Sociedad en wovecho
propio o de un pariente o sociedades vinculadas;

32.3 Usar en beneficio propio o de terceros reladonados las oportunidades comerdales

p^n^cioTmTa ""
32 4 Divulgar los necios de la sociedad, ni la información social a la que tenga acceso
y que no haya sido divulgada oficialmente por la sociedad.

la sociedad ninguna remuneración, permanente o no, salvo las
establecidas por el articulo 229 de la Ley de Sodedad^ (Ley No.479-08).

0.1

Mfc

H f J-?® registros contables. Los gerentes deberán conservar en eldomialio de la sociedad un libro registro en el cual conste de manera cronológica todas las
f materiales realizadas por la sociedad. Estos registros servirán depara la elaboración de los estados financieros de la sociedad. (j
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EJERCICIO SOCIAL, FONDO DE RESERVA
SOCIAL Y DIVIDENDOS

AmCULO 34. ÜERaao SDOAL. El ejercido social comenzará el día Primero flro 1 del
mes de Enero y terminara el día Treinta y Uno (31) del mes de Diciembre de^a Por
exc^ion, el pnmer ejeraao social abarcara el tiempo comprendido entre la fecha de la

pr^e°año ^ Diciembfe del
ARTTCULO 35. FONDO DE RESERVA LEGAL. La sodedad tendrá un fondo de reserva leaal

integrado pw la separaaon anual de por lo menos el dnco por dentó (5%) de los

"Sfd ̂ una mWPrt' Y REINVERSIONES. las utilidades que obtengala ^edad, una vez cubierto los gastos de administradón y operadón así como iL

d^d^^ distribuidas entre los socios a titulo de

S

aptrava;,,-

''" I30.90t$

DE LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCISION DE LA SOOEDAD

'^ transformación, la fusión y la escisión de la sociedad serán decididas

DISOLUaON Y UQUIDAaON DE LA SOaEDAD

«TICULO 38. DE LA DISOLUaÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOQEDAD La sodedad
podra disolverse cuando se reúna por lo menos una de las siguientes condiciones:

38.1 impedimento para desarrollar el objeto social para lo cual fue constituida;

^.2 imposibilidad del funcionamiento adecuado de la Sodedad producto de suspensión
en sus funaones de la Gerencia misma; :»uspension

38.3 Inactividad durante por lo menos tres (3) años consecutivos del objeto social; y
38.4 reducán de una cantidad inferior al dncuenta por ciento (50%) del capital
en relación al patnrrionio de los activos de la sodedad.

3^5. Adicionalmente ios sodos podrán mediante resolución de una Asamblea
Extraordinana decretar la disolución de la Sodedad.

Párrafo. En caso de proceder la disolución de la sociedad la Asamblea General Ertraordinl^S
regulara é modo de hacer su liquidación y nombrará las personas que ̂ aroul^dS nf 7
cesando el gerente desde entonces en sus ft.nrimes CuLutola ' '
estado de liquidación, el liquidador presidYá la Asam^ General Extrsortl^i^ana, la cua se

i" ....'."JíMtNÍÜ
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Es^tm Aprobados por la Cuarta Resolución de la Asamblea General

(^) celebrada en fecha ocho (08) de diciembre del Dos Mil Veintiuno
HECHO Y HRMADO en dos (2) originales de un mismo tenor y objeto. En el Distrito Nacional
Wca Dominicana, a los oc^o (08) días del mes de dideií^bri del año dofmí S

MORTIMER AM ÍAVARRIA MOQUETE

MILAGROS MÁBEL REYE5 GERMAN
Soda

MARIA LUZ MOQUETE HERNANDEZ
Soda
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11. Acta de Asamblea que
designa al represen
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ACTA DE LA ASAIiWEA.O^E1^ EXTRAORDINARIA

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy
día cinco (05) del mes de enero del año Dos Mil Veintiuno (2021), siendo las dos
horas de la tarde (2:00 P. M.), se reunieron en el domicilio social, los socios de la
sociedad CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L, con el propósito de
celebrar la Asamblea General Extraordinaria.

El Señor MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE, en su calidad de
Gerente de la sociedad comercial ocupó la Presidencia de la asamblea y
comprueba tai como se redacta en la nómina de presencia, que han asistido la
totalidad de los socios que componen el Capital Social de la sociedad
CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L, por lo que se declara a la
asamblea regularmente constituida y con capacidad para deliberar, se dejó
abierta la reunión y acto seguido expuso que el orden del dia era el siguiente:

1. Comprobación y aprobación de la nómina de presencia redactada al efecto,
de los concurrentes a la presente Asamblea General Extraordinaria.

2. Autorizar a la sociedad a participar en licitaciones y concursos hechos por
el Estado Dominicano y todas sus dependencias.

3. Autorizar la celebración de cualquier negocio de licito comercio en nombre
de la sociedad con empresas públicas y privadas.

4. Autorizar apertura de cuentas y operaciones bancarias en nombre de la
sociedad.

5. Designar representante autorizado para llevar a cabo operaciones a
nombre de la sociedad.

6. Otorgar poder para la continuación de gestión del proceso de registro de
documentos ante Registro Mercantil correspondiente.

Inmediatamente fuercM^^metidos ̂ J^cusión los puntos indicados en la
Agenda, y luego á// de^¿\ fueron adoptadas las siguientes
resoluciones:

Co
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PRIMERA RESOLUCIÓN

Se procede a APROBAR, como al efecto se aprueba como fiel y verdadera la
NÓMINA DE PRESENCIA, levantada al efecto de la celebración de la presente
Asamblea; por orden del gerente y los socios, la cual se anexa a la presente Acta.

Resolución que fue aprobada a unanimidad de votos.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Se AUTORIZA a la sociedad Constructora Echavarria Mota, S. R. L. a participar
en cualquier licitación, concurso, comparación de precios y asimismo celebrar
contratos, y realizar cualquier operación de lícito comercio con el Estado
Dominicano, y con cualquiera de sus organismos, dependencias o instituciones;
y se DESIGNA como única firma autorizada al señor Mortimer Echavarria
Moquete, cuyas generales constan, pudiendo este otorgar
representación a un tercero en caso de ser necesario.

Resolución que fue aprobada a unanimidad de votos.

TERCERA RESOLUCIÓN

Se AUTORIZA a la sociedad Constructora Echavarria Mota, S. R
cualquier actividad de licito comercio, realizar cualquier acuerdo, contrato o
consorcio con entidades tanto públicas como privadas; y se DESIGNA como
única firma autorizada al señor Mortimer Echavarria Moquete, cuyas generales
constan, pudiendo este otorgar un poder de representación a un tercero en caso
de ser necesario.

Resolución que fue aprobada a unanimidad de votos.

CUARTA RESOLUCIÓN

Se AUTORIZA a la sociedad Constructora Echavarria Mota, S. R. L. a abrir
cuentas, solicitar préstamos, abrir fideicomisos, y en general a solicitar cualquier
tipo de servicio que entidades bancarias de la República
Dominicana, y se DJR^feiVÁ sK?//^^iica firma autorizada al señor Mortimer
Echavarria Moquetgyc^as gencrafo^c^nstan.

Resolución que fi idad de votos.

CAMARA
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QUINTA RESOLUCIÓN

SE AUTORIZA a la LIC. MELISSA VERAS ROSARIO, dominicana, mayor de edad,
soltera, abogada, titular de la cédula de identidad y electoral No. 402-2377211-
8, con domicilio en la Av. República de Colombia, Res. Carmen María III, Bloque
IV, apto. 202, Altos de Arroyo Hondo III, Santo Domingo, Distrito Nacional,
Capital de la República Dominicana; para que realice los correspondientes
depósitos de los documentos de la constitución de la sociedad y demás
diligencias que exige la Ley pudiendo ésta delegar en otras personas dicha
diligencias.

Resolución que fue aprobada a unanimidad de votos.

Habiéndose conocido, analizado, ponderado, decidido y aprobado todos y cada
uno de los puntos del orden del día, correspondiente a esta Asamblea General
Extraordinaria conforme a la Ley General de Sociedades Comerciales, y no
habiendo nada más que tratar se declaró cerrada la Asamblea, y siendo las tres
horas de la tarde (3:00PM) del dia, mes y año antes indicado, se declararon
terminados los trabajos de la Asamblea General Extraordinaria; Acta que fue
levantada y redactada al efecto, leída a los presentes siendo encontrada conforme
por todos y que consta anexa con su respectiva Nómina de Asistencia.

FIRMAN

Los Socios y Gerente:

ORTIMER ANDRES ECHAVAR^ MOQUETE
Socio Gerente

MILAGROS M ÍEL reyes GERMAN

Socia

MARIA LUZ MOQUET
Socia
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ROSMERY VERAS ROSARIO
CPA

Infomie de los Auditores in<

A los Accionistas y
Consejo de Administración de
Constructora Echavarria Mota, SRL

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA., los cuales
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2021, y los estados de operaciones,
cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los años terminado en esa fecha, y un resumen de las
políticas contables significativas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, excepto por el efecto que sobre los estados financieros pudieran tener los asuntos
detallados en la base para calificar la opinión, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de CONSTRUCTORA
ECHAVARRIA MOTA SRL, al 31 de diciembre del 2021, y el resultado de sus operaciones y su flujo de
efectivo para el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Auditoria
(NIAS), y con los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Dominicana,
adoptados por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD.)

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoria de conformidad con las Nonnas Internacionales de Auditoría.

Nuestras Responsabilidades de acuerdo con dichas Normas se describen más adelante en la sección
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros, de nuestro informe.

Somos independiente de CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA de acuerdo con el Código de Ética
para Profesionales de ta Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores
(Código de Ética del lESBA) junto con los requerimientos de ética emitidos por el Instituto de
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana que son aplicables a nuestra auditoria de
los estados financieros en la República Dominicana y hemos cumplido con las demás responsabilidades
éticas de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión de auditoría.

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de
conformidad con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas
empresas (NIIF para PYMES), asi como del control interno que la administración considere necesario
para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o
error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de
la Institución de continuar como negocio en marcha y revelar, según corresponda, los asuntos
relacionados con negocio en marcha y el uso de la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos
que la administración tenga la intención de liquidar la institución o de cesar sus operaciones, o bien no



tenga otra alterativa razonable. Los encargados del gobierno de la Instituí ;sponsables de la
supervisión del proceso de información financiera de la Institución.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados finan

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financi
su conjunto, están libres de errores materiales debido a fraude o error, así como,
auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Intemacionales
siempre detectara un error material cuando exisla. Los errores pueden deberse a fraude
consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, podría esperarse razonablemente
en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financieros.

con

Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Audi
aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional
la auditoria. También:

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros,
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar desviaciones materiales que resulten de un
fraude es mayor que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente
erróneas o la elusión del control interno.

Obtuvimos conocimiento del entendimiento del sistema de control interno relevante para la
auditoria con el fin de diseñar procedimientos de auditoria que sean adecuados en las
circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la Entidad.

siderados

itom

urante
..A.

Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.

las

Concluimos acerca de lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos si
existe o no una inccrtidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbrc material, se requiere que llamemos
la atención en nuestro informe de auditoria sobre la correspondiente información revelada en los
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha
de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de
que la entidad deje de ser un negocio en marcha.

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida
la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logren su presentación razonable.



Comunicamos a la Gerencia de la Entidad en relación, entre otros asuÍKQS, e|-áícance, el enfoque
planeado, la oportunidad de ejecución de la auditoria y los hallazgos significativos
realización, incluyendo cualquier deficiencia significativa en e! control interno que
nuestra auditoría. 'V

11 ^También proporcionamos a la Gerencia de la Entidad una declaración de que cuZMas^ttMos co
requisitos éticos aplicables en relación con la independencia y comunicado de cu»dWíér ftfattcflwos ̂
asuntos de las que se puede esperar, de manera razonable, pensarse que afectan a nua^a independencia,
en su caso, las correspondientes salvaguardas. vAr

^30 902b^Í

i
Komiut)' ,Ver;i* R.

CÍ^A



CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA

RNC: 130902607

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

AL31 DE DICIEMBRE 2021Y 2020

EXPRESADO EN RD$

W
ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Bancos

Cuentas por Cobrar

Inventarios

Construcción en proceso Clientes

AntíciF>o y retenciones a ISR

Saldo a Favor UBIS

NOTAS 2021

10,939,657.63

4.940,095.08

935,163.05

58,730.00

4,519,172.33

208,737.68

277,759.49

5,434,39

339,830

1,123,266.10

796,991.60

2,886,896.69

285,406.91

{738,261.60)

1,630,275.64

(76,669.23)

277,759.49

ACTIVOS FUOS NETOS

Mobiliarios y equipos

Depreciación acumulada

940,913.94

1,602,304.47

(661,390.53)

1,061.686.98

1.602,304.47

(540,617.49)

(120,773.04)

(120,773.04)

TOTAL DE ACTIVOS 11,880,571.57 8,496,078.57 5,364,493.00

PASIVOS

CORTO PLAZO 1,390,100.00 703,560.86 686,539.14

Cuentas por pagar a Corto Plazo 9  219.675.26 55,401.08 164.274.18

Impuestos por pagar 230.424,74 - 230,424.74

Préstamos Sanearlos Porción corriente 940,000.00 648,159.78 291,840,22

ALARGO PLAZO 5,334,045.70 3,159,086.24 2,174,959.46

Préstamos Bancarios Largo Plazo 5.334,045.70 3,159.086.24 2,174,959.46

TOTAL DE PASIVOS 6,724,145.70 3,862,647.10 2,861,498.60

PATRIMONIO

Capital accionistas 2,000,000.00 100,000.00 1,900,000.00

Utilidad (Perdidas) Acumuladas 2,303,425.64 1.681,558.01 621,867.63

Utilidad Actual 623,000.23 621,867.63 1.132.60

Reserves 230,000.00 230,005.83 (5.83)

TOTAL DE PATRIMONIO 5,156.425.87 2,633,431.47 2,522.994.40

TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL 11,880,571.57 6,496,078.57 5,384,493.00

r""'-CúiA2%2 ..A/'



CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA

ESTADOS DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021Y 2020

EXPRESADOS EN RD$ //í '■

2021

w •

28,920,950.44
90ff
1,667.00

28,920,950.44 24,486,747.03

25,181,838.50 22,705,627.10

t»

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

Ingresos por Ventas
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

GASTOS

Sueldo y Gastos de personal 1,310,914.19 236,600.00

Aportes Seguridad Social 83,203.20 23,660.00

Infotep 9,006.00 2,150.00

Depreciación de activos 120,773.04 156,634.28
Alquiler oficinas 120,000.00 81,000.00

Teléfonos 22,080.00 19,200.00

Energía eléctrica 22,950.00 25,500.00

Seguros 252,097.57 41,404.06

Otros gastos general y administrativos 379,908.86 178,592.92
Intereses y cargos bancarios 564,754.11 164,505.21

TOTAL DE GASTOS 2,885,686.97 929,246.47

TOTAL EGRESOS 28,067,525.47 23,634,873.57

INGRESOS NETOS 0 (PERDIDA) ANTES DE ISR 853,424.97 851,873.46

IMPUESTO 230,424.74 230,005.83

INGRESOS NETOS 623,000.23 621,867.63



CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 y 2010
EXPRESADOS EN RD$

C>

1781,558.01BALANCE AL 31 DE DtOEMME DE 2019

PERDIDA (GANANCIA) NETA 2020

AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

APORTES DE CAPITAL

PERDIDA (GANANCIA) NETA 2021

AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

ACaONES

COMUNES

IU)$

100,000.00

100,000.00

1,900,000.00

RESERVA

LEGAL

RD$

230,005.83

230,005.83

0.00

(5.83)

621,867.63

2,3(0.425.64

623,000.23

5.83

2,633,43147

1,900,000.00

623,000.23

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 2.ooo,ooaoo 230,000.00 2.926»43170 5,156^70

>itK4s

R.O ••



Mas:

Depredación

Disminución en activos circulantes distintos del efectivo

Incrementos en pasivos drculantes

Menos:

CONSTRUaORA ECHAVARRIA MOTA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

EXPRESADOS EN RD$

Del 01 de enero al 31 de diciembre del Año terminado 2021

Coo

Flujo de efectivo operativo:

Utilidad Neta 623,000.23

Ik»

to

120,773.04

(1,365,503.36)

686,539.14

156,634.28

143,801.59

50,124.60

Incrementos en activos circulantes distintos del efectivo

Disminución en los pasivos circulantes
(460,502.11) 3,612.157.06

300,573.82

Efectivo Neto de las Actividades operativas

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:

Mas:

Entradas de efectivo por las ventas de propiedades,

plantas Y equipos
Menos:

Salidas compras de propiedades, plantas y equipos

Efectivo de las actiwdades de

inversión:

Flujo de efectivo de las actividades de financlamlento:

Entradas de efectivo por

accionistas

Entradas de efectivo por

prestamos a largo plazo

Reservas

Pagos de prestamos

Efectivo de las actividades de financiamiento:

Flujo Neto de Efectivo

Saldo de efectivo al inicio

Saldo de lectivo alfinal

525,311.16 (2,940,302.78)

1,900,000.00

2,174,959.46

(5.83)

4,074,953.63

4,600,264.79

339,830.29

4,940,095.08

794,110.22

794,110.22

230,005.83

1,807,246.02

2,037,251.85

(108,940.71)

448,771.00

339,830.29



CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Descripción de la Entídad y Naturaleza de las Operaciones

La compañía fue constituida de acuerdo con las leyes de la R<
Constructora Echavarria Mota fue fundada en la ciudad de SantdtyDomingl
septiembre del 2012, con la finalidad de satisfacer las necesidades de^Vsciente mercado
de las construcción y del transporte de materiales. Su objeto principal ̂
de servicios alquileres de equipos de construcción, transporte de materialeS-fltsadO&r'asi
como también la construcción y supervisión de obras civiles.

2. Inventario

Los Inventarios están registrados al costo, y el costo de la mere
determinado mediante el método (PEPS), primeras en entrar, primeras en

3. Bases de Presentación de Estados Financieros

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Ttormas
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF
para PYMES) aceptada por el instituto de contadores publico autorizado de la República
Dominicana.

vdidícfei eiS

3.1 Declaración de conformidad

Los presentes estados financieros han sido preparados para fines de acompañar la
presentación de la declaración de impuesto sobre la renta. Estos estados financieros han
sido preparados de acuerdo con las políticas contables que se describen en Nota 3, sobre
la base del costo histórico.

3.2 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$), que es la moneda
funcional de la Compañía.

4. Políticas Contables Signifícativas

Un resumen de las principales políticas contables utilizadas por la Compañía en la
preparación de estos estados financieros se presenta a continuación:

4.1 Uso de Estimaciones

La preparación de estos estados financieros y sus notas relacionadas, requieren que la
gerencia realice estimados y supuestos que afectan los montos reportados de activos y
pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados
financieros y los montos reportados de ingresos y gastos del período que se reporta. Los
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estimados se usan para contabilizar las provisiones, depreciaci<Win^a€sto sobre la renta
y contingencias.

4.2 Ingresos

La compañía reconoce sus ingresos, costos y gastos por el método
decir al momento de su ocurrencia.

4.3 Saldos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a pesos dominican^^RDSfa la
tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros. Los ingresos o
gastos se traducen a pesos dominicanos (RD$) usando la tasa vigente a la fecha de la
transacción. Las diferencias resultantes de la traducción de los activos y pasivos se
registran como ganancia o pérdida en cambio, en el renglón de ingresos (gastos)
financieros en los estados de resultados que se acompañan. La tasa de cambio del peso
dominicano con relación al dólar de los Estados Unidos de América (US$) era de RD$
58.34 y 57.41 por cada USSl.OO al 31 de diciembre del 2020 y 2021, respectivamente.

4.4 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Para fines del estado de flujos de efectivo, la Compañía considera com([
equivalentes de efectivo, el efectivo en caja y bancos, así como certificados rffê epi^itos
y otras inversiones temporales de alta liquidez con fecha de vencimiento origlíuf
meses o menos.

4.5 Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se
cotizan en un mercado activo. Estos inicialmente se reconocen al valor razonable más
cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento
inicial, las cuentas por cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de
interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro.

Las cuentas por cobrar se componen de los deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar.

4.6 Propiedad, Planta y Equipo

4.6.1 Reconocimiento y medición

Las partidas de propiedad, planta y equipos están registradas al costo menos la
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro, si alguna.

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El
costo de activos construidos por la propia entidad incluye el costo de los materiales y la
mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que
el activo sea apto para trabajar para su uso previsto, y los costos de desmantelar y
remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados, y los costos por
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está integrado apréstamos capitalizados. El programa de computación adquiri
la funcionalidad del equipo relacionado, es capitalizado como parte

Las ganancias y pérdidas por la venta de una partida de propiedad,
determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los
estos y se reconocen en el reglón de otros ingresos en los estados de

4.6.2 Desembolsos subsecuentes

La Compañia capitaliza a su propiedad, planta y equipos los desembolso*
reparaciones o reemplazo de un elemento de sus propiedades cuando
aumentan la capacidad de los activos para generar beneficios económicos futuros. Los
pagos que no cumplen con esta característica son llevados a resultados del período en que
se incurren.

ismos

equipos

4.6.3 Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un
activo, u otro monto que se sustituye por el costo, menos su valor residual.

El gasto de depreciación ha sido determinado usando el método de línea recta
vida útil estimada de los activos correspondientes, como se especifica a contimí^

Activo

Edificios

Equipos de transporte pesado
Mobiliarios y equipos de oficina
Otros equipos
Mejoras en propiedades arrendadas

Vida Util

Estimada (Años)

50

5

4-5

4-5

10

%;

Los costos de mantenimiento rutinarios, reparaciones y reemplazos son cargados a gastos
cuando se incurren. El costo de reparaciones significativas, renovaciones y mejoras, que
aumentan la capacidad del activo y/o incrementar su eficiencia y/o extienden sus vidas
útiles, se agregan al valor en libros de los respectivos activos.

Cuando los activos son retirados o de alguna manera son dispuestos, su costo y
correspondiente depreciación acumulada se descargan de las cuentas de activos, y
cualquier ganancia o pérdida que resulte, se incluye en los resultados del período.

4.7 Financiamientos

Los financiamientos son reconocidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos
incurridos en la transacción. Los financiamientos son posteriormente valuados al costo
amortizado usando el método de interés efectivo. Los intereses generados por dichos
préstamos son reconocidos en los resultados cuando se devengan, excepto aquellos que
son directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos que califican

12



(aquel que se toma un período sustancial de tiempo para deiarlWíspptlíblc para su uso o
venta) como parte del costo de ese activo.

4.8 Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

El valor razonable de los activos y pasivos financieros corrientes se
su valor en libros debido al corto plazo del vencimiento de estos inst

La deuda financiera es acordada a tasa de interés fija, por lo que la co
riesgo de valor razonable de tasa de interés.

4.9 Información sobre Plan de Pensiones

La Compañía no mantiene ningún plan de pensiones. Las leyes dominicanas establecen
beneficios de pensiones a ser pagados a empleados retirados a través de planes de
pensiones gubemamentales y/o planes de fondos administrados privados a los que los
empleadores y empleados realizan contribuciones.

5. Indemnización por Despido

La indemnización por despido que sólo debe ser pagada en ciertas circunstancias según lo
requiere el Código de Trabajo dominicano, es cargada a gastos cuando los empleados son
despedidos.

5. Administración del riesgo financiero

La Compañía está expuesta a los siguientes riegos relacionados con el uso de ins^rumetitos -2:*^
financieros: ^

Riesgo crediticio
■  Riesgo de liquidez \ p
■  Riesgo de mercadeo
■  Riesgo operaciona.

5.1 Riesgo crediticio

El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un
cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones
contractuales, y se originan principalmente de las cuentas por cobrar a clientes.

El riesgo crediticio al que la compañía está expuesta es influenciado principalmente por
las caracteristicas individuales de cada cliente. Las características demográficas de los
clientes principales, incluyen el riesgo predeterminado del país y la industria en los cuales
opera, tienen menos influencia en el riesgo crediticio.

El riesgo de crédito relacionado con las cuentas por cobrar comerciales se maneja a través
de los contratos que establecen la obligación de proporcionar avances de efectivo a
depósitos.

5.2 Riesgo de liquidez

13



tener

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no cuiMa o^sus obligaciones
financieras conforme su vencimiento. La política de la Compañía par^ la
del riesgo de liquidez es, en la medida de lo posible, tener siempre
para cumplir con todos los pasivos que tenga a la fecha de sus vencimj
incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar]
Compañía.

5.3 Riesgo de mercado
El riesgo de mercado es el riesgo de cambios en los precios en el
tasas de cambio de moneda extranjera y tasas de interés que pueden
de la Compañía o el valor de los instrumentos financieros que esta
administrar el riesgo de mercado es manejar y controlar las exposiciones
mercado dentro de parámetros aceptables, cuando el retomo es posible.

5.4 Riesgo operacional

El riesgo operacional es el riesgo de pérdida directa o indirecta originado de una amplia
variedad de causas asociadas con los procesos, el personal, la tecnología e infraestructura
de la Compañía, y con los factores extemos distintos de los riesgos de liquidez, de
mercado y de crédito como aquellos riesgos que se originan de requerimientos legales y
regulatorios y de las normas generalmente aceptadas de comportamiento corporativo. Los
riesgos operacionales surgen de todas las operaciones de la Compañía.

El objetivo de la Compañía es administrar el riesgo operacional a manera de equilibrar la
prevención de pérdidas financieras y el daño a la reputación de la Compañía con la
efectividad general de costos y de evitar los procedimientos de control que restrinjan la
iniciativa y la creatividad.

La responsabilidad básica por el desarrollo y la implementación de controles para
riesgo operacional está asignada a la administración superior dentro de cada tóidaíf
negocios. Esta responsabilidad está respaldada por el desarrollo de nor;ófe-de
Compañía para la administración del riesgo operacional en las siguientes áreas!

■  Requerimientos de adecuada segregación de funciones, incl^ená¿3^^'a
autorización independiente de las transacciones. \ ' ̂

■  Requerimientos de conciliación y monitoreo de transacciones.
■  Cumplimiento de requerimientos regulatorios y otros requerimientos legales. " '
■ Documentación de controles y procedimientos.
■  Requerimientos de evaluación periódica del riesgo operacional enfrentado, y la

idoneidad de los controles y procedimientos para abordar los riesgos
identificados.

■  Requerimientos relacionados con el aporte de las pérdidas operacionales y las
acciones de remediación de propuestas.

■  Desarrollo de planes de contingencia.
■  Capacitación y desarrollo profesional.
■ Normas éticas y de negocios.
■ Mitigación de riesgos, incluyendo seguros cuando son efectivos.
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CONSTRUaORA ECHAVARRIA MOTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

6 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFEaiVO

BANCO DE RESERVAS

BANCO POPULAR DOMINICANO

BANCO SANTA CRUZ

TOTAL

7 CUENTAS POR COBRAR

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

MORTIMER

GRUPO VERAS ROSARIO SRL

TOTAL

8 DETAUES DE CUENTA DE COSTOS E INVENTARIO

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS LOCALES

COMPRAS EN EL EXTERIOR

MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA

INVENTARIO FINAL

COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA

9 PASIVOS:

TSS

INFOTEP

TARJETAS

ITBIS

REPUESTOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS SALO

TOTAL

10 INDICADORES FINANCIEROS

2021

50,000.00

2,722.48

50.00

4,887,322.60

4,940,095.08

935,163.05

935,163.05

796,991.60

24,443,576.90

25,240,568.50

58,730.00

25,181,838.50

13,867.20

648.00

205,160.06

219,675.26

441,708.10

681,558.00

1,123,266.10

325,500.00

23,177,118.70

23,502,618.70

796,991.60

22,705,627.10

4,59;m
CÓO:'00

so}^x

DATOS

TOTAL, DE ACTIVOS

Corrientes:

Fijos:

PASIVO TOTAL

Corto Plazo

Largo Plazo

TOTAL, DE PATRIMONIO

INDICES

SOLVENCIA

LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO

CAPITAL DE TRABAJO

2021

11,880,571.57

10,939,657.63

940,913.94

6,724,145.70

1,390,100.00

5,334,045.70

5,156,425.87

1.77

7.87

1.30

9,549,557.63

2020

6,496,078.57

5,434,391.59

1,061,686.98

3,862,647.10

703,560.86

3,159,086.24

2,633,431.47

1.68

7.72

1.47

4,730,830.73



11. Impuesto sobre la Renta

La Ley Tributaria requiere que los contribuyentes mantengan sus n
pesos dominicanos (Moneda Loca!) para fines fiscales. Además, el A
Tributaria reconoce las diferencias cambiarlas generadas por activos
liquidables en monedas extranjeras como gastos deducibles o ingres»,
determinación de la renta imponible. Las autoridades impositivas indic.,^
tasa de cambio a ser usada para la valuación de sus partidas monetari^
extranjeras.

La Ley Tributaria de la República Dominicana establece un impuesto corporativo con una
tasa de 27% según la Ley 139-11, art. 297 vigente desde junio 2011 sobre la ganancia
neta imponible; y un impuesto mínimo alternativo de 1% de impuesto sobre los activos.
La base imponible del Impuesto Sobre los Activos es el total de activos tal y como
aparecen en el balance general de fin de año excluyendo las partidas de revaluación y de
impuestos diferidos.
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Oatos de Recepción: 1-30-90260-7/IR2/404705901
Fecha Recepción;

2022/04/19

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPLESTOS INTERNOS IR-2
DECLAmaÓN JURADA ANUAL OBI IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOaEPADES

t. DATOS PERSONALES ÓÉCLARANTE _
»NC/C'eaL.'a' Í30«E6Ó7' "" Nomo'reísj CONS™ÚCTO<W€CHA'ARÍíÁ'M^^
Sio-nB-e ComerciaiCOíeTRlXTORAEChWi'AHRlAMOTA

to--eCi flecB-a-^icoíDrattu^iTacoamiQgmaican Rectificativa ~

Ap«liido;s)
Teléfono

Tipo Declaración; Morr

n. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL

A. INGRESOS fViana 0* La Caailla Total Da Inaratos. Anaxei Eatade Da Rasultadoal s A 28320.89044

B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viana Dal Anaxo E 1 ■ B 2.7»,11184

i.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viana Dal Anaxe B) B 163.43497

2  -MuSTES =0S:T,0S V.S'ie del Anevo G) 2 OR

j- SxE'-lClOr. LEi Dé INCtISTUOS 3

M - SIVICENCIS GAt^iOOS EN OTRAS COt-IPAMAS 4 O.OC

i • AJUSTES 'icGaUvOS ivene Ctei Anevo G) S O.R

B.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Caaillaa 2-3-4-S) +
« 01»

7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Caaillaa 1 d: «) s 7 85142497

5 - PEROICAS ANOS AN-TÍRIOBES O-'E 5E COMPENSAN ¡U.ene de total CdiLinna 'k; de' Arexo E) S OOC

RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PERDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Caaillaa 7 - SI s 9 853.42497

10 • CEDLCÜION POR ;.\.ERSIO'l ' Le'. No TSC-D"} 10

11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 B ti 853.42497

(TI. 1 inillDACION

12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Apliear 27«e> A La Caailla 11) al 121 2»,42«7«
IS - At.TlCIPOS PAGADOS 1  i4aie3.a

14 • RETÉr;C!0\ÉS E'(''!Cal:E5 wCl ESTADO ('* tf'e C«' ̂ 0 "nato de Envío 623) ia9.ss(i(

l?i • CPEC;T0 [\;tPS(0'e • -t 34 ce 'a Lev lOS-lO) isi
;5 • CREDITO =0® eSEROM RENO'.-SLE lei
17.- OtÉOITO RETENCIONES POR INTERES BANCAIUOS 1
18.- CREDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL xgl
19.- CREDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EJaERlOR 1
20.- CP£D:tc fiscal lA-t 39 de la .ey ICS-IS. (ley No. 253-12) 1)

21 - CCMPcNSAClOr.ES AJTORIZACAS V CTROS PAGOS i
22.- SALCO A FAVOR DEL ElESCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO 2I
23.- DTFBIENCIA A PAGAR (12-13-14-lS-16-17-ia-19-20-21-22 SI El Raaultada Ea PoaMIve) s 23 000

24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-1S-1B-17-1S-19-20-21-22 SI El Raauttado Ea Naaatfvo) s 24 79.32837

>5 • MORA POS DECLASACiON TARDIA Aplicar el 10% soBre CÍSlUa 23 por el ler. Met V L
xoarejivo 00* cdda nes c f'acccn de mes 1'

•r 25 QOD

?6 • morí iU RAGOS DE ̂ N'^ICPOS íSoDre e! monto mensual de 4n^clpos no oacados) 26

27.- TOTAL RECARGOS aS4 2tf) B 27 000

26 • SANCIONES 28

29 ¡rj'ERES INDEMMEATCPIO POR DECLARACION TARDIA (Aplicar •«. sobre casilla 23) 1 % -[20 090

3C • r.~ER£5 !SCEi-".i;-TOñ:c SOBRE ANTICIPOS (SdBre el monto mensual de anticlBCis no pagados) 30

31.- TOTAL A PAGAR (23-f 27-f28-f 29-h30) 31 000

32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTiaPO 32

33 703»37

JURAMErrro
0OD3«CA7}SS4OCC798FeCD«D23S373«S*

Declaro tiajo la fe de jvramenKi, que ios datos cons<grados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitWe ni falseado dato alguno gut
la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel espresiOn de la verdad.

Oecumentoa Preeentadoe

Formularlo

Ai - Anexo Balance Genera) (Manuf. Comar. Agro. Metales)

Bt - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)

P - Anexo Datos Informativos 2003

Dt ■ Anexo del Antis de Datos Intormativea (Activos Categoría 1) 2003

3 ■ Anaxe dt OaCea Informativoa

S - Antxo Dates Comglemantanas

G ■ Anexo da Dates Informativos NCF y Ajustes Positivos / Ntgadvos

MI - Anexo Idcntihcacion del Beneficiarlo Final

H2 - Anexo (denoRcacion del Saneficiano Final

D2 • Determinación Ajuste Fiscal

. 7 2;^'
7  •

o
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KbKUULlCA UUMlNiCANA

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

REPORTE DE CUOTAS

Impuestos
Internos

RNC:

Impuesto:

Número Declaración:

Cuota Período

1  202205

2  202206

3  202207

4  202208

5  202209

6  202210

7  202211

8  202212

9  202301

10 202302

11 202303

12 202304

OOOS«C*73SS4DCC7MraCDt023S979M«

1-30-90260-7 CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL
112 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

404705901

Autorización

22043914908-5

22043914909-3

22043914910-7

22043914911-5

22043914912-3

22043914913-1

22043914914-0

22043914915-8

22043914916-6

22043914917-4

22043914918-2

22043914919-0

Valor

4,564.33

4,564.33

4,564.33

4,564.33

4,564.33

4,564.33

4,564.33

4,564.33

4,564.33

4,564.33

4,564.33

4,564.33

Fecha Vcmto.

2022/06/15

2022/07/15

2022/08/15

2022/09/15

2022/10/17

2022/11/15

2022/12/15

2023/01/16

2023/02/15

2023/03/15
2023/04/17

2023/05/15

Límite Pago

2022/06/15

2022/07/15

2022/08/15

2022/09/15

2022/10/17

2022/11/15

2022/12/15

2023/01/16

2023/02/15

2023/03/15

2023/04/17

2023/05/15

RF.Pt'BI.ICA DOMINICANA

MINISTERIO DE HACIENDA

I)IRE<CIÓN GENER.VL DE IMPl ESTOS
INTERNOS
F«ch*i 2022/ft4/l*

Hwai lOiZa

Al'TORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 404 705901-2

Impuesto:

RNC o Cédula:

Fecha Límite del

Impuesto:

Fecha de la

Autorización;

Periodo:

Fecha Límite de la

Autorización:

0 ■

Impuestos
Internos

IR2 • IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

1-30-90260-7 CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL

2022/05/03

2022/04/19

202112

2022/05/03

TOTAL A CANCELAR:

O0O3«CA73S5-KKC7MFeCOeO2392739S»

ROS 0.00

O O:

Ifs ?v



DGII
DIRECCION GENERA!- DE IMPUESTOS INTERNOS ANE
BALANCE GENERAL

l. DATOS PERSONALES DECLARANTE _ _
?NC/Cecula 130902807 f<onbre(s) CCTJSTRUCTÓRAÉCHOWBRIAMOTASRL Aoellidoís)

t. ACTIVOS 1 MONTOS TOTALES

1.- ACTIVOS CORRIENTES 10^91Mg
1 ! CAJftS I BANCOS 4.9<I0.C»5(»

//■?'II
II ^ i

1 2 CJENTAS POR COBRAR A CLIENTES 935.1S3.0S

¡ 3 CUEN7AA POR COBRAR A RELACIONADOS
1.4 CTOAS CUENTAS POR COBRAR
1 S INVENTARIO DE MERCANCIAS 0 PRODUCTOS TERMINADOS 58.730.00i
1 8 INVfcNIAHIÜ DE MATERIA PRIMA OJX ll O 1

\\cP '1 7 INVENTARIO CE PRODUCTOS EN PROCESO O.OOl

1 8 CTHOS INVENTARIOS 4J19,172J3

%í 9 MERCANCIAS EN TRANSITO
!.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

i.n orRos ACTIVOS corrientes 277,75849
1 12 OINIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO

7.- ACTIVOS FIJOS f»> 1.602.30nfl

2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA I)
2 2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)
2.3 AurOMOVi^Eb í EQUIPOS (CATEGORIA 2) 1.fl02JW.47
2 4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)
2 5 CROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)
2 6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)
2 7 revaluacion de activos

3.- INVERSIONES 0.00

3 1 DfcPOSnoS

3.2 ACCIONES

3.3 OTRAS INVERSIONES

OTROS ACTIVOS 208.73706

i 1 OTROS ACTIVOS NO AMORTlZABLiS
1.2 IMPUESTO SOBRE LA PEN^i DIFERIDO 0 ANTICIPADO 20e.737.6f
1.3 OTROS ACTIVOS AMQRTDIAívES

S.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS S61J90.S3

5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS ''IJOS (CATEGORIA I)
5 2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROfíCUARIAS (CATEGORIA!)
5 3 DEPRECIAC ION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 661,380.»
5 4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS flIOS (CATEGORIA 3)
5 5 PARA CUF'NTAS INCOBRAól.ES

5.6 PROVISION DE INVENTARX

5.7 OTRAS PROVISIONES

S.- TOTAL ACTIVOS 11,880,571.57

El. PASIVOS Y PATRIMONIO
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO 1,390,100.00
7 1 PRESTAMOS 940.000.00
7.2 CUENTAS POR PAGAP 219.6^26
7.3 IMPUESTOS PQE PAGAR 230.424.74
7.4 OTRAS CUENIAS POP, PAGAR

7.5 COBROS ANTICIPADOS

7,8 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

S.- ACREEDORES A LARGO PLAZO 5,334,04570

3 1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

3.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES S.334XI45.70
3.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
Í.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES

3.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
3.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
3.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
3.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS

9.- OTROS PASIVOS
10.- PATRIMONIO M5642587
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2000,000.00
10.2 RESERVA LEGAL
10 3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS; DE EJERCICIOS ANTERIORES 2J03.42S.e4
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EIERCICIO ACTUAL e23joo2;
10.5 OTRAS RESERVAS 230.000.00

ti.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 11,880,571.57

^30 902íj^'

C1FF2A9E22CCA825192DFEDC8434E5F8S

Documentos Requeridos

I  Nombre Anexo |
81 - Anexo Est»do de Rnultades (Manuf, Comer, Agro.)

E - Anexo Datos Complementarlos

H1 - Anexo Identificación del Benefibarie Final

H2 - Anexo Identificación del Beneftcleiio Ftnal

G ■ Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos

) - Anexe de Datos Informativos



DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANE

I ESTADO DE RESULTADOS
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cecula 130902607 No-^breís) CONSTTWCT6r<Í6CHA«WRÁI« Ap«ilido(s)

[. INGRESOS 1 MONTOS TOTALESX^
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS 28J&9XM
; 1 INGRESOS VEMTAS LOCALES 28.92O.0SO.44

1 2 ISGRESOS E>'P0BT4C10NES // é'
; 3 CívOu-CIOMES S/VENTA i ^1 J CESC'JENTü i/VENTA (■)
1 5 C^BOS INGRESOS

2. INGRESOS FINANCIEROS l\ O ool
1 ; I'.-ER ese: RERCIEICOS por inversiones financieras en INSTTTuaONES REGULADAS POR LAS
VOTCRIOiCES '■'ONETARIiS

\\cí> y
2 2 IMEKLSLS PLPCiDIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS OE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS
a'oTcrioa:-bs vonetapias
i 3 POP o;-. iC'FNOON

2 4 IN-EPE5EE PCR PPESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS

2 S INTPRESES PI.IR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS
2.b CTROb K.GREbOb FlNANCiiROS

3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS 000

3 1 POP -.LN'AS L'fc AC'T.'Lo CETRECIA0LES
3 2 POP VE'.IA? l;C BIcNE-i . E EAPí-'Al

3 3 POP DIFERENCIAS POSITIVAS CAMSiARIAS

3 4 INGRESOS CORRESP0ND¡ES"ES A OTROS E3ERC1CI0S
3 S C'SOS INGRESOS E'pRAOPDINARIOS

», TOTAL 28.920.950.44
ti. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES
5. COSTO OE VENTA 2S.181.S38.50
5. GASTOS DE PERSONAL 1.408.12339
j 1 SL.ElDOv I salarios 1.029.08700
5.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

3.3 SEGUROS

5.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL 88.20020
5.5 APORTE IN'OlEP RQoeoi
5.6 CTROS GASTOS DE PERSOf.Ai. 281.827.19
5.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

/. GASTOS POR TRABAJOS. SUMINISTROS Y SERVICIOS 644.868.50
7 1 MQ-NORARIGS POR SERVICIOS PROFESIONALES ¡PERSONAS FISICAS)
7.2 HONORARIOS POR SER'.ICIDS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES) 644M6.SB
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEl EXTERIOR (Ley No. 392-07)
7 4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS V MORALES)
7 5 SEGURIDAD MENSAIERIA, '^SANSPORTES V OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)
7 6 SEGURIDAD, MENSAIERIA, "RANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7 7 C POi GAS 05 POR TRABAJOS. SUMINISTROS Y SERVICIOS
7.S ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

B. ARRENDAMIENTOS O.OO
5 : Lt .cí-lS a "epsonas xisicas)
? 2 DE l'JM lEELi: A PER5CNAS MURALES)
5 3 CTRDS ARPENDAMIENTOS

i 4 JTBIS PAGAT'O FN PROPORCIONALIDAD

>. GASTOS DE ACTIVOS FUOS 150.900.48
5 1 DEPRECIACION DE A^r¡.'U5 ^IIvS CATEGORIA I)
5.2 DEPRECIACION OE ACTIvOS FIJOS CATEGORIA 2) laOTTlCM
J.3 DEPRECIACION Dr. AC TUOS FIJOS ..CATEGORIA 3)
3 4 REPAflACION'S DL ACTivOS FJOS CATEGORII 1)
3 S REPARACIONES DE act:...-jS CATEGORIA 2 y 3)
5.6 MANTENlsiicNTO DE oí? ACTIVOS FIJOS 30127.42
3.7 AMORTIZACION BIENEg INTANGIBLES
5.8 AMORTIZACION MEJORAS £N PROPIEDADES ARRENDADAS
5 9 UBIS PAGALO EN PPQFÜRCIONA.IDAD

10. GASTOS OE REPRESENTACION 0O(
IV 1 KE.AcluNtb PUBLiCAb

10.2 PUBLICIDAD

10 3 VIAJES

10 4 DONACIONES

10.5 DONACIONES A PROINOUSTRIA ¡Ley No. 392-07)
10 6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION

10 7 PROMOCIONES

10 3 UBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

11. UIKAS DkDUCUUNbS ADMJIIDAS 252118787
11 1 PRIMAS Üfc SEGUROS 252,097.57
11.2 CUO .AS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
li 4 DESTRUCCION DE INvEN ARIO AlUORIZAOO POR OGII

12. GASTOS FINANCIEROS 380.69896
12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 38e.ese.9(
12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR
12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELAaONAOAS LOCALES
12.4 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELAaONAOAS OEL EXTERIOR
12.S POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS
12.6 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS LOCALES
12.7 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR
12.8 ^R RETENCION DE IMPUESTO A U EMISION DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
■.MIS)
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
12.10 OIROS GASTOS FINANCIEROS

13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 30.DDO.OO
13 1 POR PERDIDAS EN VE'UAS DE ACTIVOS DEPRECIABLÉS
13.2 POR PESDÍDAS VFNTAs DE SIENES DE CAPITAL
13.3 PERDIDAS POk CUENTA:. ¡NCODSABvES
13.4 PROVISION CUENTAS ÍNCOBPABLES
13.5 POR DIFERENCIAS NLGArKiS CAMBIARIAS
13 6 OTROS GASTOS £.<TRA0.,D)NA=10S mnnnrr

13.7 PROVISION DE INVENTAaiQ
13-8 OTRAS PROVISIONES

tíChai^^.

902^^A

^'l
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14. BENEFICIO {PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA REWTA

4CC1F7018F707FOSF3SC3BM67F98SC6*

Documento* Requerkios

Nombre Anexo

E - Aneio Datos Complementarlos

Hl - Anexo Identificación del Benefitiario Final

H2 - Anexo Identificación del Beneficiane Final

G - Anexe da Dato* Informativos NCF y Ajuctas Positivos / Nagativo*

} - Anexo de Datos Informativos

(j- '<y
C5

■\9.



DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DATOS INFORMATIVOS

1. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Ceíula 130902607 N5nBre(s) CÓNSTT^TCWEOWiWBRIAMOTASW. Apell<dO(S)

l. EMPRESA

1 No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RDS // A
3. No. DE EMPLEADOS 4. SUELDO PROMEDIO ANUAL

ti. LOCAL

S. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. No. DE LOCALES PROPIOS // v7
7. No. ESTABLECIMIENTOS 1  8. IMPORTE ANUAL ALQUILER ROS

tn. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO ÍTJO"
A) DE USO PROPIO
9. Bsísr-ce ¡-Í ci. :a>ilia 16 as' formulario "D" año anterrof)

JO A'uStefscai ..ve- l)-2)

Jl. AC'Cicies ir»'2oinCiies iSO°o de las atJiciones)

13 Base ¿mstada por In'lacon fCaS'-las 9«-10*U-12)

14 Deor«,-'a'i(

15 Ag i 1 'O de 3da i50S de las adiC'Ofles del pwiodo )

16 Cesto • fcai r f'iiai del periodo (Casillas 13-144-15)

C«tegoria 2 Categoría ISfl

B) EN ARRENDAMIENTO
1 ?. Balancé ( Viene de la casilla 24 formulario "D" aflo anterior)
IS 4j. (Ver formulario 0-2

19 Adiciones imponibles (50% de las adiciories )
20 Betiros

?: Base Ajustada por Inflació" (Casillas IJ-élS-e 19-20)

22 DeGreciacior

23 Aoición no depreciada (SO'-v de las adic ones de! año)

24. Total Costo fiscai al fnjl del per.sdo (Cas Has 21-22 -i-JJ)

:) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 3»a-07

o.oo

0.00

25. Balance Iniciji >vn nulano "D" año anterior)
26. Ajuste fiScai ̂ Ve- formuiaro 0-2 )

27. A0icion.es imponiples i 5C°» de las adiciones)

28. Retiros

29. Base Ajustada por Inflac on (Casillas 254264-27-28)
30. Depreciación

31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del afto)
32. Total Costo ñscal al final del periodo (Casillas 29-304-31

33. Tool Costo Fiscal (Casillas 164-24432)

0.00

0.00

0.00

0.00

[Tipo de Inventario (liPeriódico, 2aPerpetuo, 3-Otros)

IV. COSTO DE VENTA

34 InveHd-io Inicial ■r 798,991.60
35. Compras Locales del E)ercicio 4- 24443.576.90
36 Compras en e- Exte-ior del Ejercicio ♦ 0.00
3.' UBIS llevado al Costo ♦ 0.00
38 Inve-'ta-io FiijI Se.73000
39 Cesto ce Ve-ta - 25.191.83850
V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)
JO ln.e-!ta-io ¡ricial Materia Prima •>

41. Inveota'io Imcial Prodcctos en Proceso -►

•2. Compras Maie'ia Pnma Loca!
43. Compras Materia Pnma Exterior *

44. Sueldos y Salarios -é

45. Depreciación -é

46. Otros Gastos Indirectos 4-

47. Inventario Final Matena Pnma
48. Inventario Fmal Productos en Proceso
19. Costos de Producción « ODC
>0. Inventario Inicial Productos Termirssdos *

>1. Inventario Final Productos Terminados

52. Costos de Venta
« 0.00

EC57F7BC04570CEA3D2E1F7412C34AE4*

Documentos Requerido* R.o

Nombre Anexo

Al - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro. Hoteles)

Bt - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)

E - Anexo Datos Complemantartos

H1 • Anexo Identificación del BeneBclario Final

H2 - Anexo Identificación del Beneficiano Final

S - Anexo de Datos Informativos ffCF y Afustes Positivos / Negativos

} - Anexo de Datos Informativos



OMSmUCTORA ECHAVWRRIA MOTA SR.

ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Acüvo» Categoría 1)- ANEXO XR2

AÑO FÍSÓÍL
RNC 130602607 RAZON SOCIAL

L CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL
Belence inicial

Ajuste flscsl
Balance inicial ajustadD
Retiros después de ajuste

S. Base depreciable

6 Oeprec.acion

7. Costo Fiscal Final del Periodo

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

H. DETALLE DE ACTIVO FUO

AJWQUISICIONES Fecha (AAAAHHDD) Baaa dapraciabla

SUB-TOTAL

B.HEJORAS CARHALIZABLES Focha (AAAAHHDD)

0.00

Baaa doprociaWo

Doprociada

Proporción no
Dopraeiada Doprodaclon

Coste final

Pariodo(valor -
tfopraciacron)

1 060

2 aoo

3 0.00

* 060

S 000

6 0.00

7 000

9 060

9 0.00

10 0.00

SUB-TOTAL 060 0.00 060 0.00 0.00

Facha (AAAAHHDD) Baaa dapradabla
Proporción no
Doprociodo

Dopradadon
Cesto Anal

Parioda(valor •
dapradacion)

SUB-TOTAL (Un

Nota: Sumar la casilla 6 'Oepreciacidn' .'Depreciacién de Adquisidonos' més y las 'Mejoras CapBaliafiles*
0.00

OJ»

0.00

O.GO

060

O.CO

060

0.00

OI»

060

0.00

0.00

0.00

0.00

•E0«OO130«CFF18B9E2EtA8ED64«D»0B*

Documentos Requeridos

I  Nombre Anexo
D - Anaxo Datos Informativos

Al - Anexo Balance Genoral (Manuf, Comar, Agni, Hoteles)

B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comar, Apto.)

E - Anexo Datos Complementarios

H1 - Anexo Identificación del BenoBciario Final

H2 - Anexo Identificación del Benefíeiailo Final

S - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / NeqaBvos

j - Anexo de Datos Informativos



AAo

Fiscal

DGII
I DIRECC ION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2 D2

(tazón

Social CONSTRIXITORA ECH««RRMMOIX SR.

Total Activo* (rogistrado* an libro* al inicio dal ̂ arcicie]
Provisiones y Reservas (no admtidas a ios fines fiscalesj
Impuesto sobre la Renta_D|fefiOo
Cuenta5_v_efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)
Costo del terrenos (Valor en Libros)
Costo d#_la Acciones (Valor en Libros)
^orto Edificio (Valor en Libros)
Costo Construccion en Proceso_(Valor_en_Libros)_ _
Costo Activo en Construcción¿Valor_e^Libros)_
Costo Activos Fijos Categoria 2_¿Va)or_en_L¡bros)_

.•_Costo Activos Fi)os Categoria 3 (Valor en Libros ]
• Costes Activos Fijos Categona 2 (Dados en Arrendamientos, cor su Valor en Ubrwl
• Costos Activos Fijos Categona 3 (Dados en ATrendammntos, por su Vator en Ufaros)
- Otros Activos (Valor en Libros-
Costo Fiscal Categona 1

• Costo Fiscal Categoría 2 _
- Costo Fiscal Activo en Construcción
Costo Fiscal Categoria 3

.• Costo Fiscal Categoria 2 (Dados en Arrendamientos](_
Costo Fiscal Categoria 3 (Dados en Arrendamientos}^
Costo Fiscal Terrenos
Costo Fiscal de las Acciones

Reeveluació de Activos
.• Mejoras en Propiedades Arrendadas
.-Costo Fiscal de Otros Activo _
-• Saldos Activos Fiscales

27.- Totsl Pasivos (rsgistrado* sn libros ai inicio <i*i.tj*>xkio)_
28.- Impuesto sobre la Renta Diferido_
29.- Provisiones y Reservas (no admitidas_a)0_sjines_fisca|«)_
30 - Otros Pasivos . . _
31.-Saldo de tos Pasivo*
32.- Patrimonio Fiscal (ca*ilÍs_2S-31J_
3^-_SaldoJiscal de los Activosjyi monetarios (Traer Monto Casilla 49)
34.- Base Ajuste por Inflación (Vaior menor de (as_ca_slllasj_2_y '33)
35.- Ajuste Fiscal Patnmorial (porcentaje ajustado 1 28.749fe
36.- Activos no Monetarios (valer f^cal)_
37.- inventaro

^ 2

o gí

Bu
US ̂

s=

.38.- Activos Categoria 1 (Vier^ deJa casilla lS)

.39.- Activos Categoría 2 (Viene de la castíla 16)_
40.- Aaivos C8tegoria_3 (VienB_de la casilla lS)
41.- Costo Fiscal Categoria 2 (Dados en Árrendamientos) (Vlwis de
Ja casilla 1_9J
42 - Costo Fiscal Categona 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de
ia casilla 20) _ _
43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Vierte de la casilla 21)
44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la
casilla 24) _
45." Costo Construcción en Proceso (Viene de la_castlla_y
46.- Activos en ConsbücciOn (Viene de la casilla 17)
47.j_Inversiones en Acciones (Viene deja^asilia 22)
48.- Costo Fiscal Otros Áct-vos no monetarios (Viene de la casilla
25) .
49.- Total Activos no monetario*

OXJOL

o.oot

0«lj^
aoot

o.ot>__

O.ODI

796.991.801

_  -®®0'
o.i»

J96.99r60
0.00

Dtoalb. da Ajuste

«f1

CO

^30 902^^'

9060F54078D313765E50FCA6S35D68BA9

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

DI - Ansxo del Anexe de Datos Informativos (Activos Categoría 1]

D - Anexo Dates Informativos

Al - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)

61 - Ansxo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)

E ■ Anexo Datos Compleméntanos

Ht • Anexo Identificación del Seneficiano Final

H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final

G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos

3 • Anexe de Dates Informativos



DGII
DIRKC < ION (íKNtlLM. DE IMPIIESTOS INTERNOS ANEXO E
DATOS COMPLEMENTAMOS

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE __ _
'NC Cedi.'á 13090260' NC-^t>retsi CONSTRÚCTOfWECMAíWlÁMOTASfl.

PERDIDAS DE AHO S ANTERIORES

a) Ai^ú iSc la Ptrdida
0) ParaiOí al InKio Mi

Ptriodo
:) Indica da Inflación (•»,.)

d) Cantidad Ajuste Por
InflaaOn (Casuias B > Cl

a) Pardida Ajustada Por f) Periodos por
InUaciOn (Casillos 3 n D¡! Compensar

9) Perdida a Compensar
(casillas E/F)

n| Renta Meta Imponible
Antas da la Pardida(Viana

casilla 17 IA2)

i) M la Renta Mata
Imponolt

]¡ umita da Perdida a
Compensar (casillas m <

n

k) Perdida Compensable
Periodo (valor menor

casilla G V })

1) ParOida Pendíante de
Compensar (casillas E •

G)

Ij oooí oa oa oa OK

od oa oa oa OK

3 od oa oa oa OK

i\ od oa oa oa ooc

od oa oa oa OK

roTAt > od OOO od ooo ou OOC

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS
'

i A íEsenvAS

9 UTILIDADES NO DfSTRI&JIOA

10Total > OIM

C. SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

!; C5 CAPITAL PFNDIENTF OF COMPfNS&R D€ EJeftClClOS ANTEHIORÉS

SA'kAr.k'Jt De CAPITAL DEL EJERCICIO Qufi SC COMPENSAN

1 • ce CAPITAL OEL EJEPCICIC

N r.ALDo 01 PERC'iDA r;[ capital a compensar en ejercicios futuros

D. INGRESOS DRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTIGIPCS

:s roTAL DE INGRESOS i,Cot«3ce ^ (ot^i io4 in<3r«$os como aMfpce «n su BrUdo dt RasutUdos) + 2aeeoM).«4

t6 ZA'iAMlA OS CAPITAL EN LieROS

ir GANANCIAS DE BICNES DEPReCIABLfS EN UBROS 000

26 DIVIDENDOS 000

29(NTERCSES EXENTOS

.'U 'lENOS INGRESOS 0 PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 164>I74-18*19) « ooo

?: TOSTO DE VENTA (Comi&tties. Venias de Bienes de Terceros o por Márgenes reQuIados por ei Estado) 25.181 xaefio

12 3ASE [MPONIBIE (Casillas 15-20-21) • 3,7JB,11ia4

7A«lC7tMt240USS0ABF7PPA0CStCP«»

Documantvp Raquarldos

I  Nombre Anexo j
Hl • Anaxo Idantificaaen dai Banafwiane Final

H2 - Anaxo Idancrficaaon MI BaneAciana Final

G - Anaxo M Oam Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negitlves

J ■ Anexo da Datos Informativos

O A)

es



DGII
DIRECCION GENERAI. DE IMPUESTOS INTERNOS AN

I AJUSTES FISCALES
t. DAYoS PERSONALES DECLARANTE
;NC/Céaul9 130902907 Nor^bre(s) ÓbNSTTnJCrORÁEÓW/imÁMJTA^ Ap«llido(s)

E. DETALLE DE LOS AJUSTES MONTOS TOTALES

1.- POSITIVOS

1 1 IMPUESTOS rro DEDUCISIES

1.2 EXCESO EN DEPRECIACION

1.3 A3USTES PC» PISCAlIZACION DE EJEROaOS ANTERIORES

l.A EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES II1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO

l 6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO 11 O 1
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA \\c? y
1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)

1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA \\
l io GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES

l 11 OTROS GASTOS NO ADMITIOOS

l 12 AJUSTES DE INVENTARIOS

1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL

1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO

1 15 PROVISIONES NO ADMITIDAS

1 15 PASlxO NO SUSTENTADO

1 17 07R0S AJUSTES

2.- NEGATIVOS OJX

1 1 CE'^ICIENCIA EN DEPRECIACION

: 2 AJ-S'ES DE INVENTARIO (Vie.-.e de la cacjíla 37 del Anexo 02) o.oc

; 3 DIFESrNCIA CAMBIARIA

1.4 C'ROS AJUSTES

ti.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES AJUSTES POSITIVOS AJUSTES NEGATIVOS

}.- TOTALES OjOC 0.00

3 1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS

3.2 INGRESOS FINANCIEROS

3 3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

5 4 OTROS INGRESOS

3.5 COSTO DE VENTA

5 6 GASTOS DE PERSONAL

5.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS y SERVICIOS

3 8 ARRENDAMIENTOS

5 9 GASTOS DE ACTIVOS mOS

3 10 GASTOS DE REPRESENTAaON

3,11 GASTOS FINANCIEROS

J.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

3.13 OTROS GASTOS

to

902í»^'

E»44S7B97C42C917«6010FC«0«2491436«

Documento» Requeridos

I  Nombre Anexo
] - AncM de Datos Informativos

4^ y/ - ■ .> o'5

:'0.



DGII 1D

Penado 202112

RNC 130902607

IREC ( ION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IDENTIFICACIÓN DEL BENEnClARtO RNAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO
1R2

Razón Social CWSTRUCTCXW ECHWMRR» MOTA SRL

ANE

En caso da no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualiiación de
Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

TELEFONO 1;

'calle
SECTOR

REFERENCIA

CEMIIA/ PASAPORTE/

IDENTinCAClON

TRIBUTARIA

(del país de residencia
fiscal).

22300398583 M

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

TELEFONO 2; CORREO ELECTRONICO;

DIRECCION

NO. Ed/APTO/LOCAL

MUNICIPIO PROVINCIA

PAR-naPACIÓN OE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEOAD O ENTIDAD

NOMBRE O RAZON

SOCIAL

DOHldUO EN SU PAtS DE RESIDENCIA
FISCAL PARTICIPACIÓN

(Calle, no-, ed./apto/local, sector, municipio, ACCIONARIA
provincia)

CARGO EN EL CONSEJO

ORTMER AfORES ECH*!#

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACOONARIO
Identifique las personas físicas que tienen una participaclán en ia persona jurídica declarante tgual o mayor al 203^ . En caso de que exista una cadena de

titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) f¡sica(s) Enai(es) que tenqa una participación directa o indirectamente iqual o mayor al 20% de participación
en la entidad declarante.

CEDULA/

DOMICILIO EN SU PAtS DE RESIDENCIA

TRMUTARIA HOMBRE NACIONAUDAD FISCAL TELÉFONO
(d"pl*de (calle, no., estado o provinoa.pais) ACCIONARIAS

residencia fiscal)
22300350563 MORTMER ANDRES ECHAVi

O4«BC2B«Da7AE65l>O0C2B12E7BlB277A»

Documento* Requeridos

Nombre Anexo

H2 - Anexe identificación del Benenciarie Fmal

6 • Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos

J - Anexo de Dates Informativos



DGII
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IDCNTlFICAaÓN DEL BENEnOARIO HMAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO IR2
ANEXO H-2

Periodo

RNC

2Ceit2

130902607 Rozón Soaai CONSTTUCTORA EOVMARRIA MOTA 96.

BENEFtClARIO(S) nNAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO

Identifique ll(s) persone(s) Fsica(s) flnel(es] que sin peijuicio de poteer directa o indirectamente una partiODamón inferior al 20% en la sociedad o • través de ur
sociedad o entidad jundica declarante.

CEOiaA/PASAPORTE/IDENTIFlCAaON _ _ OOHICIUO EN SU PAÍS OE RESIOENCM FISCAL
NOMBRE NAaoNAUOADTRIBUTARIA

(del pais de residencia fiscal)
(Calle , ed./apto/local, sector, municipio, provincial

tnctivo de te

CION

NOMBRE OE LA ACTIVIOAO ECONOMICA

ACnVIOAO ECONOmCA

OESCRIPaÓN OE LA ACTIVIDAD ECOItÓHlCA

NOMBRE COMERCIAL CORREO ELECTRONICO

SUCURSALES

TELEFONO
DIRECCIÓN

(CaSe. no., «d./apte/local. sector, munldpto, provincia)

ACniAUZAaON DE DATOS SIN CAMBIOS

Para el caso de sociedades que no Hayan sufrido nirtguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un aAo, desde su lübtna dedatación, favor Indique:

Se reitera Información de la Dedaraoón Jurada No: da Fecha:

e2lB7DSDMAaB407B0402IA4CC237SC2S

Ddcumentos Raqueridos

Nombre Anexo |
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Petaivos / Negatives

} • Anexo de Datos Informativos

/



DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS AN,
DATOS INFORMATIVOS

1. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cecu!4 130902607 No-^breísj CONSTRUCTORAECHAWARRIAMOTAWL Ap<llcdo(S)

[. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

1.- FORMATO DE ENVIO 607/LIBRO DE VENTA CANTIDAD MONTO

1 1 COMPROBANTE VALIDO PARA CPEDITiO FIECAL 10.00

1 2 COMPROBAMTF CfiDC.U'-'IOns =ISAi

1 3 COMPROBANTES NOTA DE /
1 4 COMPROBANTES NU'A 01 -REOOO •;

1 5 COMPROBANTE RFOIS'PC .'OOO OE INGRESOS

1.6 COMPROBANTE REGISTRO PEGI'-iENfS ESRECIALES rt 1
1 7 COMPROBANTES GOBEPNAMEN'ALES 600 14^026 71
1 8 CTR4S OPERACIONES Q-E NC REQUIEREN COMPROBANTES \\2.421.2902"
1 9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Císillss 1.1 + 1.2 + 1.3-1.4+1.S4-1.6+-1.7+1.8) 9^20.^44

2.- FORMATO DE ENVÍO 606 CANTIDAD MONTO ̂
2 1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL S90X1C ZS.NÍsWvM
2 2 COMPROBANTeS NOTA DE DEBITO

2 3 COMPROBANTES NOTA DE CREDITO ! )

2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

2.S COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES

2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Caspias 2.1+2.2-2-3+2.4+2.5) 26,104.380.74

2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES

2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES

2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS {Sumar Casillas 2.7+2.8) 0.00

Co

^30 902<)^

4439A7B0AF83O»ie4E50«97CtAAFE024$



Datos de Recepción: 1-30-90260-7/ACT/404709974

DGII
Tipo Declaración

RNC130g02607

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUí:ST
LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS A<¡Í^OS i.u:or^

Rectificativa Periodó"^

Razón

Normal v

epclón: 2022/04/19

Nombre

Comercia!
Teléfono
5426308

Inicio de la actividad

(AAAAMMDD)

^  . CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL
Social

CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA

Correo Electrónico

Ejercicio comercial del
(AAAAMMDD)

constnjctoracxjemQ^nal.ooni
al

(AAAAMMDD)

23

1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No. 6 anexo Al: Manofactura,Comercio,Agropecuaria,Hoteles y Afines)

MENOS ACTIVOS EXENTOS

, ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS(Casilla 2.2
■  del Anexo Al)

3. ACTIVOS FIJOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo Al)

4. INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo Al)

5. IMPUESTO DIFERIDO O ANTICIPADO (Casilla 4.2 Anexo Al)

6. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA

7. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6)

Q DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, EDIFICACIONES AGROPECUARIAÍ
(Valor absoluto casilla 5.2 anexo Al)

9. ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34)

ACTIVOS FIJOS: EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5,1 anexo A2
10

+ 2

Vi

c
o

\^g9lon
compañías

.
Bancos y Financieras)

13
BO

04

zlü
So

z S

H
UJ M

ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Viene Casilla 5.2
" anexo A2 Bancos y Financieras)

j2 ACTIVOS FUOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla
" 5,3 anexo A2 Bancos y Financieras)
ACTIVOS FIJOS:OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 5.4 anexo fi
' Bancos y Financieras)

14. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 10+11 + 12+13)

^5 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA l(Casllla 8.1 anexo fi
' Bancos y Financieras)

jg DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casllla 8.2 anexo fi
■ Bancos y Financieras)

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3(Casilla 8.3 anexo fi
■ Bancos y Financieras)

18. ACTIVOS FDOS NETOS (Casillas 14-15-16-17)(Llevar Resultado Casilla 34)

19.TOTAL DE ACTIVOS (viene de la casilla 9 anexo A3 Compañías de Seguros)

MENOS ACTIVOS EXENTOS

20. INVERSIONES EN ACCIONES (casilla 1.2 anexo A3 Compañía de Seguros)

0.00

+ 3 0.00

+ 4 0.00

+ 5 208,737.68

+ 6

+ 8 0.00

+ 10 aoo

+ 11 aoo

+ 12 0.00

+ 13 0.00

- 15 030

- 16 0.00

- 17 0.00

=

= 7

= 9

208,737.68

11.67133359

 14 0.00

18

19

0.00

0.00

-20 030

OTROS ACTIVOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO(casilla 7.1 anexo A3 compañía de
' seguros)

22. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HACIENDA

23. TOTAL ACTIVOS EXENTOS(sumar casillas 20+21+22) = 23

24. ACTIVOS nJOS NETOS (Casillas 19-23) (Llevar Resultado a la Casilla 34) =24

25. ACTIVOS FIJOS: EDinCACIONES CATEGORIA 1 (Casilla 2,1 anexo Al) +25
26. ACTIVOS FIJOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Casilla 2.3 anexo Al) +26

+ 27
ACTIVOS FIJOS: OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla
2

+ 21 0.00

+ 22

.4 anexo Al)

-- ACTIVOS FIJOS:OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 2.5 anexo
^'^•Al)
29.TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 25+26+27+28)

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA KCasilla 5.1 anexo
^"■Al)

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 2(Casllla 5.3 anexo
•^^•Al)

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3(Casilla 5.4 anexo
^^•Al)

+ 28

- 30

- 31

- 32

0.00

0.00

0.00

0.00

030

0.00

0.00

030

0.00

= 29 0.00

33. ACTIVOS FIJOS NETOS (Casillas 29-30-31-32)(Uevar Resultado Casilla 34)
34. ACTIVOS IMPONIBL£S(Viene de las Casillas 9,18,24 ó 33 según sector económico]

= 33

= 34

0.00

1137133339



35, MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS - 35

36 '
M

37.'

ENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIFICADOS DE INVERSION DE

• CAPITAL INTENSO

EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES Y/O CONTRATOS (ley 11-92, titulo V,
■Articulo 406)

38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37)
39. IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de la casilla 38)
40. Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Vlene de la Casilla 12 Del IR-2)
41. DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negatívo=0)
42. PAGO A CUENTA

43. CREDITOS AUT0RIZW3OS

44. SALDO A FAVOR

45.TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43)

- 3

- 3

- 4

- 4

6

7

0

2

- 43

230.424.74

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no h
algurw que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

OS22C157FDD52DE0FA5F560F7FDCF804$

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS
Fecha: 2022/04/19
Hora: 10:36

AUTORIZACION DE PAGO
Impuestos
Internos

Número del Documento: 22951511654-9
Impuesto:
RNC o Cédula:
Fecha Límite del
Impuesto:
Fecha de la
Autorización:

Periodo:

Fecha Limite de la
Autorización:

ACT - ACTIVOS IMPONIBLES
1-30-90260-7 CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL

2022/10/28

2022/04/19

202206

2022/10/28

TOTAL A CANCELAR:

O522C157FDD52OE0FA5F560F7FDCF804$

RD$ 0.00



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS
Fecha: 2022/04/19

Hora: 10:36

AUTORIZACIÓN DE PAGO

# •

Impue
Inter

Número del Documento: 404709974-0

Impuesto:

RNC o Cédula:

Fecha Límite del

Impuesto:

Fecha de la

Autorización:

Periodo;

Fecha Límite de la

Autorización:

ACT - ACTIVOS IMPONIBLES

1-30-90260-7 CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL

2022/05/03

2022/04/19

202112

2022/05/03

Recargos:

Intereses:

RD$

RD$

TOTAL A CANCELAR:

D522C157FDD520EOFA5F560F7F[>CF804$

RD$ 0.00
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DECLARACIÓN dVíÓFÍCIOPÁRÁ EL PAGO DE
CONTRIBUCIÓN POR GEStiÓN Y COPROCESAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS

Fecha Recepción:
2022/04/19

CRS
(Valores

en

RD$)

RNC/Cédula

130902607

Correo Electrónico

cor)structoracoem(S)gmai[.com

Razón social/Nombre

CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL

Teléfono

5426308

Periodo Fiscai(Afto/Mes)

202112

Nombre Comercial

CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MO"

Tipo de
Declaración

Normal V

Rectificativa

11. CONTRIBUCIÓN SOBRE RESIDUOS SOLIDOS (LEY 225-20) MONTO

1 TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (Seqún declaración Jurada IR2 ó ISF) = 28.920,950.44

2 :ONTRIBüCrON SEGUN INGRESOS = 30,000.00

III. LIQUIDACIÓN
3 TOTAL LIQUIDADO (Ley 225-20)(Viene de la Casilla 2) = 30,000.00

4 SALDO A FAVOR ANTERIOR - 0.00

5 PAGO COMPUTABLE A CUENTA
- 0.00

6 DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 3 - 4 - 5 es positivo) = 30,000.00

7 NUEVO SALDO A FAVOR (SI el valor de las casillas 3 - 4 - 5 es negativo) = 0.00

IV. PENALIDADES %

8 RECARGOS + 0.00

9 INTERES INDEMNIZATORIO + 0.00

V. MONTO A PAGAR

10 rrOTAL A PAGAR (Casilla 6 + 8 + 9) 30,000.00

JURAMENTO

Declaro bajo la Fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba
contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

BE4BA8C44E2S2972ACBFAC2C7A7S4C2E*



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Fecha: 2022/04/19

Hora: 10:38

AUTORIZACIÓN DE PAGO
Impuestos
Internos

Número del

Documento:

Impuesto:

RNC o Cédula:

Fecha Límite del

Impuesto:

Fecha de la

Autorización:

Periodo:

Fecha Límite de la

Autorización:

404710173-6

REI - CONT RESIDUOS SOLIDOS IR2-ISFL

1-30-90260-7 CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL

2022/05/03

2022/04/19

202112

2022/05/03

TOTAL A CANCELAR:

BE4BA8C44E282972ACBFAC2C7A754C2e$

RD$ 30,000.00
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CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SRL

Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2020

R.D--':
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ROSMER Y VERAS ROSARIO
CPA

informe de los Auditores Independientes

A los Accionistas y
Consejo de Administración de
Maderas y Derivados Espinal, SRL

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA., los cuales

comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2020, y los estados de operaciones,
cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por los años terminado en esa fecha, y un resumen de las
políticas contables significativas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, excepto por el efecto que sobre los estados financieros pudieran tener los asuntos
detallados en la base para calificar la opinión, los estados financieros antes mencionados presentan
razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de CONSTRUCTORA
ECHAVARRIA MOTA SRL, al 31 de diciembre del^?n k pjmsultado de sus operaciones y su flujo de
efectivo para el año terminado en esa fecha, de v^íífí^ff^'^^^^^ormas Intemacionales de Auditoria
(NIAS), y con los principios de contabilidad^^j^mmente üíJj^pS^s en la República Dominicana,
adoptados por el Instituto de Contadores Públj^^utorizados de laf^c^blica Dominicana (ICPARD.)

^  R.o."

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nue:

Nuestras Responsabilidad
Responsabilidad del auditor

O)

ria de

do con

£Íü¡Lcon la au(

c/>

i^ormidad coñ'fís ICo^as Internacionales de Auditoria.
Normas sg dcí^ben más adelante en la sección

<s financieros, de nuestro informe.

Somos independiente de CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, de acuerdo con el Código de Ética
para ProfesioMles de la Contabilidad del Consejo de Normas Intemacionales de Ética para Contadores
(Código de Ética del lESBA) junto con los requerimientos de ética emitidos por el Instituto de
Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana que son aplicables a nuestra auditoria de
los estados financieros en la República Dominicana y hemos cumplido con las demás respon.sabilidades
eticas de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos
obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para nuestra opinión de auditoria.

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de
conformidad con las normas intemacionales de información financiera para pequeñas y medianas
empresas (NIIF para PYMES), así como del control interno que la administración considere necesario
para permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o
error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la capacidad de
la Institución de continuar como negocio en marcha y revelar, según corresponda, los asuntos
relacionados con negocio en marcha y el uso de la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos
que la administración tenga la intención de liquidar la Institución o de cesar sus operaciones, o bien no
tenga otra alternativa razonable. Los encargados del gobierno de la Institución son responsables de la
supervisión del proceso de información financiera de la Institución.
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados fínancieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros, considerados en
su conjunto, están libres de errores materiales debido a fraude o error, asi como, emitir un informe de
auditoria que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no
garantiza que una auditoria realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria
siempre detectara un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se
consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, podría esperarse razonablemente que influirán
en las decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's),
aplicamos nuestro juicio profesional y mantuvimos una actitud de escepticismo profesional durante toda
la auditoria. También:

Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros,
debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a
dichos riesgos, y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar desviaciones materiales que resulten de un
fraude es mayor que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente
erróneas o la elusión del control interno.

Obtuvimos conocimiento del entendimie,
auditoria con el fin de diseñar pro
circunstancias, pero no con la fmalida
interno de la Entidad.

Evaluamos la adecuació

estimaciones contabi spondic

opini^

ticas

brmacion revela

ntrol intemo relevante para la
que sean adecuados en las
bre la efectividad del control

y la razonabilidad de las
or la administración.

Concluimos acerca de lo adclmado de la utilizSÍSSá^^sá^Sdministración, del principio contable
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos si
existe o no una incertidumbrc material relacionada con hechos o con condiciones que pueden
generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en
funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbrc material, se requiere que llamemos
la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los
estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión
modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha

de nuestro informe de auditoria. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de
que la entidad deje de ser un negocio en marcha.

•  Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida
la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos
subyacentes de un modo que logren su presentación razonable.

Comunicamos a la Gerencia de la Entidad en relación, entre otros asuntos, el alcance, el enfoque
planeado, la oportunidad de ejecución de la auditoria y los hallazgos significativos detectados en su
realización, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control intemo que identificamos durante
nuestra auditoría.



También proporcionamos a la Gerencia de ta Entidad una declaración de que hemos cumplido con los
requisitos éticos aplicables en relación con la independencia y comunicado de cualquier relación y otros
asuntos de las que se puede esperar, de manera razonable, pensarse que afectan a nuestra independencia, y
en su caso, las correspondientes salvaguardas.

koMlU
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CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

EXPRESADO EN RD$

ESTADO DE SITUAOON NOTAS 2020 2019 Vr

ACTIVOS

Corrientes:

Efectivo en C^a y Bateos

Cuentas por Cobrar

inventarios

CcK>struccion en proceso

Anticipo y retenciones a ISR

Salck) a Favor UBIS

Fijos:

Mobtiiarios y equipos netos

TOTAL DE ACTIVOS

5,093,912.08

339,830.29

681.558.00

2,935,650.00

700,000.00

426,635.50

238.29

2,045,738.24

2,045,738.24

2,074,976.83

448,771.00

402,700.00

325,500.00

468,797.33

426,635.50

2,573.00

2,012.431.48

2.012.431.48

3,008,935.25

(108,940.71)

278,858.00

2,610,150.00

231.202.67

(2,334.71)

33,306.76

33,306.76

7,129,650.32 4,087,408.31 3,042,242.01

PASIVOS

Corto Plazo

Cuentas por pagar a Corto Plazo

Impuestos por pagar

Préstamos SarKartos Corto Plazo

Largo Plazo

Préstamos Baruarios Largo Plazo

Otros Pasivos - Accionistas

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO

Capital accionistas

Utilidad del Periodo

Utilidad (Perdidas) Acumuladas

TOTAL DE PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL

466,605.50

192,188.50

274,417.00

305,850.30

5,276.48

300,573.82

2,000,000.00

2.000,000.00

100,000.00

812,662.54

868,895.47

160,755.20

186,912.02

(26,156.82)

1,807,246.02

1,807,246.02

5,850.30 1,968,001.22

761,578.25

312,662.54

2,855,798.80 1,781,558.01 1,074,240.79

7,129,650.32 4,087,408.31 3,042,242.01

(MQ Me 4»^1S



CONSTRUaORA ECHAVARRIA MOTA

ESTADOS DE RESULTADOS

EXPRESADOS EN RD$

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS

Ingresos operativos

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

GASTOS

2020

25,135,079.99

TOTAL DE GASTOS

TOTAL EGRESOS

INGRESOS NETOS O (PERDIDA) AM^ES U6R

IMPUESTO

INGRESOS NETOS

87.56^

.42;^(

<79

274,417.00

2019

62.865,355.52

25,135,079.99 62,865,355.52

21,298,857.01 58,364,748.84

Sueldo y Gastos de personal 951,500.00 1,822.957.10

Aportes Seguridad Social 114,180.00 243,265.47

Infbtep 9,515.00 15,918.00

Depreciación de activos 416,693.24 360,443.24

Alquila oficinas 97,200.00 275,000.00

T^éfonos 38,400.00 54,600.00

Energia eléctrica 13,200.00 31,500.00

Seguro 40,000.00 39,946.00

Otros gastos general y administrativos 396,144.83

Intereses y cargos trancarlos 147,595.68

3,387,370.32

61,752,119.16

1,113,236.36

300,573.82

1,574,240.79 812,662.54

" o
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CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EXPRESADOS EN RD$

ACCIONES RESERVA UT1ÜDADES

COMUNES LEGAL ACUMULADAS TOTAL

RD$ RD$ ROS ROS

BMANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 20U 100,000.00 - 1,868,895.47 1,968,895.47

PERDIDA (GANANCIA) NETA 2019 812.662.54 812.662.54

PAGO DE DIVIDENDOS (1,000,000.00) (1,000,000.00)

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 100,000.00 - 1.681.SSS.01 1.781.5S8.01

PERDIDA (GANANCIA) NETA 2020 1,574,240.79 1,574,240.79

PAGO DE DIVIDENDOS (500,000.00) (500,000.00)

BALANCE /U. 31 DE DIOEMBRE DE 2020 U)0,000.w - 2,^796.80 2.8S5,79&80

■m
O
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CONSTRUaORA ECHAVARRIA MOTA

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

EXPRESADOS EN R0$

Año terminado

Flujo de efectivo operativo:

Utilidad Neta

Mas:

Depreciación

Gastos amortizados

Perdidas en ventas de activos

Disminución en activos circulantes distintos del efectivo

Incrementos en pasivos circulantes

Menos:

Ganancias sobre las ventas de activos

Incrementos en activos circulantes distintos del efectivo

Disminución en los pasivos circulantes

Efectivo Neto de los Actividades operativas

Flujo de efectivo de las actividades de inversión:

Mas:

Entradas de efectivo por las ventas de propiedades, planta

Menos:

Salidas compras de propiedades, plantas y equipos

Efectivo de las actividades de inversión:

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento:

2020

,0 " 1,574,240.79

416,693.24

(228,867.96)

186,912.02

2,889,008.00

26,156.82

(966,186.73)

tohauj

2019

812,662.54

360,443.24

584,163.50

300,573.82

779,545.%

1,090,646.79

187,650.35

788,379.35

(788,379.35)

Mas:

Entradas de efectivo por prestamos a largo plazo

Menos:

Pagos de dividendos

Efectivo de las actividades de financiamiento:

Flujo Neto de Efectivo

Saldo de efectivo al inicio

Saldo de efectivo al final

1,807,246.02

500,000.00

1,307,246.02

(108,94a71)

448,771.00

339,830.29

2,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

399,271.00

49,500.00

448,771.00



CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Descripción de la Entidad y Naturaleza de las Operaciones

La compañía fue constituida de acuerdo con las leyes de la República Dominicana.
Constructora Echavarría Mota fue fundada en la ciudad de Santo Domingo el 05 de
septiembre del 2012, con la finalidad de satisfacer las necesidades del creciente mercado
de las construcción y del transporte de materiales. Su objeto principal es brindar servicios
de servicios alquileres de equipos de construcción, transporte de materiales pesados, asi
como también la construcción y supervisión de obras civiles.

2. Inventarío

Los Inventarios están registrados al costo, y el costo de la mercancía vendida es
determinado mediante el método (PEPS), primeras en entrar, primeras en salir..

3. Bases de Presentación de Estados Financieros

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF
para PYMES) aceptada por el instituto de contadores publico autorizado de la República
Dominicana.

3.1 Declaración de conformidad

Los presentes estados financieros han sido
presentación de la declaración delmrfií^o sobrAMa. renta
sido preparados de acuerdo coiijas políticas conta
la base del costo histórico.

acompañar la
financieros han

en Nota 3, sobre

3.2 Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$), que es la moneda
funcional de la Compañía.

4. Políticas Contables Significativas

Un resumen de las principales políticas contables utilizadas por la Compañía en la
preparación de estos estados financieros se presenta a continuación:



4.1 Uso de Estimaciones

V  \

La preparación de estos estados financieros y sus notas relacionadas, requieren que la
gerencia realice estimados y supuestos que afectan los montos reportados de activos y
pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados
financieros y los montos reportados de ingresos y gastos del período que se reporta. Los
estimados se usan para contabilizar las provisiones, depreciación, impuesto sobre la renta
y contingencias.

4.2 Ingresos

La compañía reconoce sus ingresos, costos y gastos por el método de lo devengado, es
decir al momento de su ocurrencia.

4J Saldos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a pesos dominicanos (RD$) a la
tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros. Los ingresos o
gastos se traducen a pesos dominicanos (RD$) usando la tasa vigente a la fecha de la
transacción. Las diferencias resultantes de la traducción de los activos y pasivos se
registran como ganancia o pérdida en cambio, en el renglón de ingresos (gastos)
financieros en los estados de resultados que se acompañan. La tasa de cambio del peso
dominicano con relación al dólar de los Estados Unidos de América (US$) era de
RD$52.92 y RD$58.34 por cada US$1.00 al 31 de diciembre del 2019 y 2020,
respectivamente.

4.4 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Para fines del estado de flujos de efectivo, la
equivalentes de efectivo, el efectivo en caja y ba
y otras inversiones temporales de alta liquidez co
meses o menos.

4.5 Cuentas por cobrar

ama 3 efectivo y
de depósitos
ginal de tres

Las cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se
cotizan en un mercado activo. Estos inicialmente se reconocen al valor razonable más

cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento
inicial, las cuentas por cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de
interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro.

Las cuentas por cobrar se componen de los deudores comerciales y otras cuentas por
cobrar.

4.6 Propiedad, Planta y Equipo

4.6.1 Reconocimiento y medición



Las partidas de propiedad, planta y equipos están registradas al costo menos la
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro, si alguna.

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El
costo de activos construidos por la propia entidad incluye el costo de los materiales y la
mano de obra directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que
el activo sea apto para trabajar para su uso previsto, y los costos de desmantelar y
remover las partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados, y los costos por
préstamos capitalizados. El programa de computación adquirido, el cual está integrado a
la funcionalidad del equipo relacionado, es capitalizado como parte de ese equipo.

Las ganancias y pérdidas por la venta de una partida de propiedad, planta y equipos son
determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de
estos y se reconocen en el reglón de otros ingresos en los estados de resultados.

4.6.2 Desembolsos subsecuentes

La Compañía capitaliza a su propiedad, planta y equipos los desembolsos efectuados por
reparaciones o reemplazo de un elemento de sus propiedades cuando los mismos
aumentan la capacidad de los activos para generar beneficios económicos futuros. Los
pagos que no cumplen con esta caracteristica son llevados a resultados del periodo en que
se incurren.

4.63 Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un
activo, u otro monto que se sustituye por el costo, menos su valor residual.

El gasto de depreciación ha sido determinado usando el
vida útil estimada de los activos correspondientes, com^

recta sobre

Activo

Edificios

Equipos de transporte pesado
Mobiliarios y equipos de oficina
Otros equipos
Mejoras en propiedades arrendadas

Los costos de mantenimiento rutinarios, reparaciones y reemplazos son cargados a gastos
cuando se incurren. El costo de reparaciones significativas, renovaciones y mejoras, que
aumentan la capacidad del activo y/o incrementar su eficiencia y/o extienden sus vidas
útiles, se agregan al valor en libros de los respectivos activos.

Cuando los activos son retirados o de alguna manera son dispuestos, su costo y
correspondiente depreciación acumulada se descargan de las cuentas de activos, y
cualquier ganancia o pérdida que resulte, se incluye en los resultados del período.



4.7 Fínancíamíentos

Los fmanciamientos son reconocidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos
incurridos en la transacción. Los financiamientos son posteriormente valuados al costo
amortizado usando el método de interés efectivo. Los intereses generados por dichos
préstamos son reconocidos en los resultados cuando se devengan, excepto aquellos que
son directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos que califican
(aquel que se toma un período sustancial de tiempo para dejarlo disponible para su uso o
venta) como parte del costo de ese activo.

4.8 Valor Razonable de los Instrumentos Financieros

El valor razonable de los activos y pasivos financieros corrientes se estima que
su valor en libros debido al corto plazo del vencimiento de estos instrumentos. // kot JSa

,0

La deuda financiera es acordada a tasa de interés fija, por lo que la compañía jfe^^oóe al^ 4
riesgo de valor razonable de tasa de interés.

4.9 Información sobre Plan de Pensiones

.■> O

La Compañía no mantiene ningún plan de pensiones. Las leyes dominicanas estaméCen"
beneficios de pensiones a ser pagados a empleados retirados a través de planes de
pensiones gubemamentales y/o planes de fondos administrados privados a los que los
empleadores y empleados realizan contribuciones.

stan©Ía\\según lo
dos son

5. Indemnización por Despido

La indemnización por despido que sólo debe ser paga
requiere el Código de Trabajo dominicano, es cargada
despedidos.

5. Administración del riesgo financiero

La Compañía está expuesta a los siguientes riegos relacionados con el uso de instrumentos
financieros:

■  Riesgo crediticio
■  Riesgo de liquidez
■  Riesgo de mercadeo
■  Riesgo operaciona.

5.1 Riesgo crediticio

ciert

El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un
cliente o contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones
contractuales, y se originan principalmente de las cuentas por cobrar a clientes.



El riesgo crediticio al que la compañía está expuesta es influenciado principalmente por
las características individuales de cada cliente. Las características demográficas de los
clientes principales, incluyen el riesgo predeterminado del país y la industria en los cuales
opera, tienen menos influencia en el riesgo crediticio.

El riesgo de crédito relacionado con las cuentas por cobrar comerciales se maneja a través
de ios contratos que establecen la obligación de proporcionar avances de efectivo a
depósitos.

5.2 Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no cumpla con sus obligaciones
financieras conforme su vencimiento. La política de la Compañía para la administración
del riesgo de liquidez es, en la medida de lo posible, tener siempre suficiente liquidez
para cumplir con todos los pasivos que tenga a la fecha de sus vencimientos, sin tener que
incurrir en pérdidas inaceptables o correr el riesgo de perjudicar la reputación deJa-—
Compañía. í'. -'vM

^0 NO

5.3 Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de cambios en los precios en el mercado, tá^s^cómp,
tasas de cambio de moneda extranjera y tasas de interés que pueden afectar lo^t^ultadq^
de la Compañía o el valor de los instrumentos financieros que esta posea. El objetivo de .¡'X-'''y
administrar el riesgo de mercado es manejar y controlar las exposiciones al ries^go. (íél"
mercado dentro de parámetros aceptables, cuando el retomo es posible.

5.4 Riesgo operacional

El riesgo operacional es el riesgo de pérdida directa o indirect^sisÍTmá^e una amplia
variedad de causas asociadas con los procesos, el personal,
de la Compañía, y con los factores extemos distintos riesgos dé'tó^dez, de
mercado y de crédito como aquellos riesgos que se origitta^de rec^^jmient^I^ales y
regulatorios y de las normas generalmente aceptadas de ipi3)oryí^^AorpoFati|o. Los
riesgos operacionales surgen de todas las operaciones dellagony^lrfjw ^jj

El objetivo de la Compañía es administi^r^í^s^ opera^^í^ a manera de,eo^ibrar la
prevención de pérdidas financieras y ^2^^í®nía con la
efectividad general de costos y de evitar los procedimientos deSbmwrtíue restrinjan la
iniciativa y la creatividad.

La responsabilidad básica por el desarrollo y la implementación de controles para tratar el
riesgo operacional está asignada a la administración superior dentro de cada unidad de
negocios. Esta responsabilidad está respaldada por el desarrollo de normas de la
Compañía para la administración del riesgo operacional en las siguientes áreas:

■  Requerimientos de adecuada segregación de funciones, incluyendo la
autorización independiente de las transacciones.

■  Requerimientos de conciliación y monitoreo de transacciones.
■ Cumplimiento de requerimientos regulatorios y otros requerimientos legales.



Documentación de controles y procedimientos.
Requerimientos de evaluación periódica del riesgo operacionat enfrentado, y la
idoneidad de los controles y procedimientos para abordar los riesgos
identificados.

Requerimientos relacionados con el aporte de las pérdidas operacionales y las
acciones de remediación de propuestas.
Desarrollo de planes de contingencia.
Capacitación y desarrollo profesional.
Normas éticas y de negocios.
Mitigación de riesgos, incluyendo seguros cuando son efectivos.

■O ^
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CONSTRUaORA ECHAVARRIA MOTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

6 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFECTIVO

BANCO DE RESERVAS

BANCO POPULAR DOMINICANO

BANCO SANTA CRUZ

TOTAL

2020

228,714.27

2,350.00

108,766.02

339,830.29

2019

10,000.00

250.00

100.00

438,771.00

449,m.OO

7 CUENTAS POR COBRAR

CONSTRUCTORA ALPACA

CODOM

TOTAL

681,558.00

681,558.00

351,800.00

50,900.00

402,700.00

8 DETALLES DE CUENTA DE COSTOS E INVENTARIO

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS LOCALES

COMPRASEN EL EXTERIOR

MERCANCIA DISPONIBLE PARA LA VENTA

INVENTARIO FINAL

COSTO DE LA MERCANCIA VENDIDA

325,500.00

23,909,007.01

24,234,507.01

2,935,650.00

21,298,857.01

556,863.50

58,133,385.34

58,690,248.84

325,500.00

58,364,748.84

9 PASIVOS:

TSS

INFOTEP

ITBIS

TC

REPUESTOS YSERVICIOS HIDRAUUCOS SALO

TOTAL

^3o 901^^'^

4,592.00

430.00

187,166.50

192,188.50

4,846.48

430.00

5,276.48



11. Impuesto sobre la Renta

La Ley Tributaria requiere que los contribuyentes mantengan sus registros contables en
Pesos Dominicanos (Moneda Local) para fines fiscales. Además, el Articulo 293 de la
Ley Tributaria reconoce las diferencias cambiarias generadas por activos y pasivos
monetarios liquidables en monedas extranjeras como gastos deducibles o ingresos
gravables en la determinación de la renta imponible. Las autoridades impositivas indican
anualmente la tasa de cambio a ser usada para la valuación de sus partidas monetarias en
monedas extranjeras.

La Ley Tributaria de la República Dominicana establece un impuesto corporativo con una
tasa de 27% según la Ley 139-11, art. 297 vigente desde junio 2011 sobre la ganancia
neta imponible; y un impuesto mínimo alternativo de 1% de impuesto sobre los activos.
La base imponible del Impuesto Sobre los Activos es el total de activos tal y como
aparecen en el balance general de fin de año excluyendo las partidas de revaluación y de
impuestos diferidos.

feo

'3o 902b^



Datos de ftecepoón; 1-30-90260-7/IR2/394284479
Fecha Recepción:

2021/04/20

DGII
DIRECCION GENERAI- DE IMPXTESTOS INTERNOS IR-2
DCCLARAaÓM MMD* ANUAL OBLINFUCSTO SOMf LA MNTA Df fOCXIOADii ^

l. DATOS Pe ASOMALES DECLARANTE
i:n)n760; C^ISTFSXTORA&CHMPRMMOTASRL AperkI4o(s)

ilCURJRLK.IC«AtCH«iWHyVMl>lA Mttifio
3iWÍgiisÉ««»n f/i'rfUlf .ihv.4 • • Tipil fVYl.-UArtf*ifNj|iirt V

U. OITCRMINACZÓN OE LA REifTA NETA IMPONERLE O PERDIDA nSCAL
k. INfiRESOS rviana 0« La Casilla Total De Inoreaoa. Anaxoa Petado tb> ■ á, M MB 747 o:

1. IN6RESOS BRUTOS SUJETOS AL PASO DE ANTICIPOS (Vlena Oal Anexo i 1 ■ B I76t119r

1.. ■fNPFtCIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO IVlana Del Anexo R) ■ \ eSf.6/3.4(

'  »|l l .ll ■- 1 1 1 .I IIVO', I..| 1 , V oa
1  r«fM 1. iv 11 'i( INI 1 Nr:v'.-. 1

4 oa
*, Ott

k.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-S) + € 600

RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA T DE LA LEV No. JS2-07 (CaatHaa 1 A •) ■ y
t  l't Ki •!! . '.N' I < KJi S' Vi.' -. ■ |i M. i1 i i u . .l,-k Ai». »<• U f>a

1 - RFHTA NETA IMPON*** ■ '^■SPUES DE LA FÉROlOA V ANTES DE LA ■ M2«47 7.8)
U' l'í 1 • . I l> iK IWV» KMi 'K 1 1 • . • lü on

11- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA V DE LA LEV No. SS2-07 11 nvanae

;n. uQuiOAciúN
12.- IMPUESTO LIOUIOADO (Aplicar 274k A La Casilla 11)
1 l AM |1 Ir •• l'A' ,M .( ' , 1 l ¿2tí,ybitb>
í  r.-f !■ M 1. ,^l • 1 NrlI iAI .. . I 'F - . ,1.. 1 „V1., ¡.J 1) 14

A  i.ktL.;!.- INVI HSK- 1 A; ' ..1 :
-- —c. ■_ l'l l 'll. í • H 1 M l;i.|A l-l \ -.■•■'.I ■ |n

17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BARCARIOS t: «667

18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE «ANANCIA DE CAPITAL M
IS.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR 19

/I

>1 C 1 i 'V s • Ti 4" V-.. - iliJ— 21
J.' sa « ' ' ■ >1 I I 1 1 •' 1 . |i • MI ti- - ' ►MllNMAlíl) OQI

13.. DIFERENCIA A PAGAR ( 12-13-14-1S-1S-17-1B-1S.20-21-22 SI D RSMiRadO Bt PosItlVI» 23 6»63

■

¡, M, ,u A r ■. A. 1 . ; A;i , , ; ... .,,1.1 ̂  ,.,..111.1 ¿1 ,i,ií .fI Iai ¡ L
I- . I r 25 000

)f^ K?i i: V Tn r'^'. 1^ i i) AM'fi i'-ii'- i .t<i mf F;stMl do .intkJpo* nci p.iaflClOÍ) /o

oa

/h

oaJN '' K' '. IM •! MM-'A! 1 M I' • i'- jk i •( i . tljN TAftDlA (Aplíí.H % <.Phro r.iVlli ?3) | fl20
lU 1<S ' ; KC I- lN!.'L M'UA11.4.11; • ,< if r t Ai'» .1.1l'i.j", ^ « vt i»»vt iLu 111».»» i:.>ju' ile .il iliDpw > il» ) i .U)

Hs- TOT4L A PAGAR r3A4-27+2«4-294>30) ■ 31 E0963

12.. SAIOO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO .n
13.. NUEVO SALDO A PAVOR (CapíRm 24-27.20.30.32 Sf £s NMPtIVAl fSI Es Ptttfttvo Vslor A PaoArl a 33 aoQ

1 «oTTPThM V eDmj>Wh)6 V qa« rvi omitido m falwwio fllquno qiic

e»7#eCS66l>91FB8F3»C76eF7E3eeeB4l>#

Doqifwwto» Preeenteóes

FormulRrio

Al • Armo Ssiance Geoeral (Manu^ Comor, AgiQ, HotoM*)

SI - Arme EwWSo d« ftesuttados (n»wf. comer. A90.)

D - Armo Dotes Intonrxatlvos 2003

Di • Artoxo doi Afiexo do Dotes íntomianvos fAONoo Cotogerís t) 2003

i ■ Armo de Petos informativos

C * Aneice Datos Ccmplem#otarlos

G • Aneito da Datos Intonnativos NCF y A)ust«a ftoaews / Nagativea

H1 > Armo Identificación del Bsneftclarfo Hnal

H2 • lW>ew> Identificación def Benaflciano íki^

D2 • DerefTnlr>adón Ajuste Fiscal

^chavj

Impuestos
Internos
RNC:
Impuesto:
Número Declaración:

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

REPORTE DE CUOTAS

1-30-90260-7 CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL
112 - ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
394284479

CUOtA Período Autorización Valor Fecha Vcmto.
1 202105 21043548841-4 17,049.26 2021/06/15
2 202106 21043548842-2 17,049.26 2021/07/15
3 202107 21043548843-0 17,049.26 2021/08/17
4 202108 21043548844-9 17,049.26 2021/09/15
5 202109 21043548845-7 17,049.26 2021/10/15
6 202110 21043548846-5 17,049.26 2021/11/15
7 202111 21043548847-3 17,049.26 2021/12/15



8  202112

9  202201

10 202202

11 202203

12 202204

M7W»e*oe3FEsn9c76SF7Íaeoeew#

21043548848-1

21043548849-0

21043548850-3

21043548851-1

21043548852-0

17,049.26

17,049.26

17,049.26

17,049.26

17,049.26

2022/01/17

2022/02/15

2022/03/15

2022/04/18

2022/05/16

REPUBLICA DOMI.NICANA

MINISTERIO DE HACIENDA

DIREC CIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2021/04/10

Hora: 1«:1S

AITORIZACIÓN DE PAGO

•?r
Impuestos
Internos

Numero del Documento: 394284479-8

Impuesto:

RNC o Cédula:

^echa Ümitt del

Impuesto:

Fecha de la

Autohjación:

Periodo:

Fecha Limite de la

Autonladón:

IR2 - IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

1-30-90260-7 CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL

2021/04/30

2021/04/20

202012

2021/04/30

TOTAL A CANCELAR:

e»7itceaip»»ri»Fiec7aaF7e3«oaa«Da

RD$ 0.00

'/ -O I

ih¿
-< <



Datos de Recepción: 1-30-90260-7/ACT/394287659 Fecha Recepción: 2021/04/20

DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

LIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS ACTIVOS
Tipo Declaración

RNC130902607

Normal v Rectificativa

CONSTRUCTORA ECHAWARRIA MOTA SRL

Nombre

Comercial

Teléfono
5426306

Inicio de la actividad

(AAAAMMDD)

Razónf
Sodai

CONSTRUCTORA ECHWARRIA MOTA

Correo Eléctronico

Ejercicio comercial del
(AAAAMMDD)

Periodo

<»ns»uclQiacoem@igmBl.com
al

(AAAAMMDD)

2Q2012

Inversiones en otras

compañías
No V

1. TOTAL ACTIVOS (Viene de la casilla No, 6 anexo Al; Mancfactura,Comercío,A3ropecuarta,Hoteles y Afines)

MENOS ACTIVOS EXENTOS

= 1 6,496.07857

2.
ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES EXPLOTAOONES AGROPECUARIAS(Caslíla 2.2
del Anexo Al)

+ 2

+ 3

+ 4

+ 5

+ 6

0.00

•go

£S

«I

3. ACTIVOS FUOS Terrenos Rurales (Casilla 2.6 Anexo Al)

4. INVERSIONES EN ACCIONES (Casilla 3.2 Anexo Al)

5. IMPUESTO DIFERIDO O ANTiaPADO (Casilla 4,2 Anexo Al)

6. Acnvos EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HAaENDA

7. TOTAL ACTIVOS EXENTOS (Sumar Casilla 2+3+4+5+6)

g DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS nJOS, EDinCAaONES AGROPECUARIAS
(Valor absoluto casilla 5.2 anexo Al)

9. ACTIVOS FIJOS NETOS Casillas 1-7+8 (Llevar Resultado a la Casilla 34)

ACTIVOS FIJOS: EDinCAClONES CATEGORIA 1 (Viene Casilla 5.1 anexo A2
Bancos y Rnancíeras)

., ACTIVOS FUOS: AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Viene Casilla 5.2
' anexo A2 Bancos y Financieras)

ACTIVOS FUOS; OTROS ACTIVOS FUOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla
■ 5.3 anexo A2 Bancos y Financieras)

ACTIVOS FUOSrOTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (Casilla 5,4 anexo A2
Bancos y Financieras)

10.

0.00

050

^540651

aoo

285.40651

6,210.67156

K 13.

+ 10

+ 11

+ 12

+ 13

14. TOTAL ACTIVOS FIJOS (Sumar casillas 10+11+12+13)

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA l(Casllla 8.1 anexo A2 .
■ Bancos y Financieras)

jg DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FUOS, CATEGORIA 2(Casllla 8.2 anexo A2 .
' Bancos y Financieras)

., DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS, CATEGORIA 3(CasJlla 8.3 anexo A2 .,
■ Bancos y Financieras)

18. ACTIVOS FUOS NETOS (Casillas 14-15-16-17)(Uevar Resultado Casilla 34)

19. TOTAL DE ACTIVOS (viene de la casilla 9 anexo A3 Compañías de Seguros)

MENOS ACTIVOS EXENTOS

20. INVERSIONES EN ACQONES (casilla 1.2 anexo A3 Compañía de Seguros)

0.00

050

0.00

0.00

050

0.00

= 14 0.00

21.
OTROS ACTIVOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTI

seguros)

22. ACTIVOS EXENTOS INVERSIONES BONOS DE HAaENDA

23. TOTAL ACTIVOS EXENTOS(sumar casillas 20+21+22)

24. ACTIVOS RJOS NETOS (Casillas 19-23) (Uevar Resultado a la Casilla 34)

^chai/j

Illa 7.1 ane compañía

■ 24

25. ACTIVOS FUOS; EDIFICACIONES CATEGORIA 1 (Casilla 2.1 anexo Al) + 25

26. ACTIVOS FUOS; AUTOMOVILES Y EQUIPOS CATEGORIA 2 (Casilla 2.3 anexo Al) +26

ACTIVOS FUOS: OTROS ACTIVOS FUOS DEPRECIABLES CATEGORIA 3 (Casilla
2.4 anexo Al)

ACTIVOS nJOS;OTROS ACTIVOS FUOS NO DEPRECIABLES (Casilla 2.5 anexo
^®A1)
29. TOTAL ACTIVOS RJOS (Sumar casillas 25+26+27+28)

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS RJOS, CATEGORIA l(Casllla S.l anexo
•^"•Al)

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS RJOS, CATEGORIA 2(Casl!la 5.3 anexo
Al)

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS. CATEGORIA 3(Casllla 5.4 anexo
"•Al)
33. ACTIVOS RJOS NETOS (Casillas 29-30-31-32)(Uevar Resultado Casilla 34)

34. ACTIVOS IMPONIBLES(Vlene de las Casillas 9,16,24 ó 33 según sector económico)

35. MENOS MONTO DE REVALUACION DE ACTIVOS - 35

MENOS EXCLUSION TEMPORAL DE ACTIVOS CLASIRCADOS DE INVERSION DE

31.

+ 27

+ 28

- 30

• 31

- 32

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

= 29 0.00

= 33

= 34

050

6210.67156

.
CAPITAL INTENSO - 36

-  <U



37. EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES V/O CONTRATOS (ley 11-92, titulo V, - 37
Articulo 406)

38. BASE PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS (Casillas 34-35-36-37) = 38 6,210,671.66

39.IMPUESTOS A LOS ACTIVOS (1% Sobre el monto de ta casilla 38) = 39 62.106.72

40.Crédito Por Impuesto Liquidado del ISR(Vlene de la Casilla 12 Del IR-2) - 40 230.00583

41. DIFERENCIA A PAGAR (Casillas 39-40 si es positivo) (si es negatlvo=0) = 41 080

42. PAGO A CUENTA - 42

43. CREDITOS AUTORIZADOS - 43

44. SALDO A FAVOR = 44 0.00

45. TOTAL A PAGAR (Restar casillas 41-42-43) =45 0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de Juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato
alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la Reí expresión de la verdad.

EC59DA41149206E141FD2E16B6F90E15$

REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS
Fecha: 2021/04/20

Hora: 19:28

AUTORIZACION DE PAGO

Impuestos
Internos

Número del Documento: 21951383027-1

Impuesto:

RNC o Cédula;

Fecha Límite del

Impuesto:

Fecha de la

Autorización:

Periodo:

Fecha Límite de la

Autorización:

ACT - ACTIVOS IMPONIBLES

1-30-90260-7 CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL

2021/10/28

2021/04/20

202106

2021/10/28

TOTAL A CANCELAR:

EC59DA41149206E141FD2E16B6F90E15¥

"V A



REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS
F«cha: 2021/04/20

Hora: iB:28

AUTORIZACION DE PAGO

0 i

Impuestos
Internos

Número del Documento: 394287659-2

Impuesto:

RNC o Cédula:

Fecha Límite del

Impuesto:

Fecha de la

Autorización:

Período:

Fecha Límite de la

Autorización:

ACT - ACTIVOS IMPONIBLES

1-30-90260-7 CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL

2021/04/30

2021/04/20

202012

2021/04/30

Recargos:

Intereses:

TOTAL A CANCELAR:

ECS»DA41149206E14ÍFD2E16B6F90E15$

RD$

RD$

RD$ 0.00

t.chaua

is., "00



DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO A-1
BALANCE GENERAL

I. DATOS PERSONALESJ>ECLARANTE
RÑC/Cédula 130902607 Nombre(s

Periodo ^12

) CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL Apelllcto(s)

t. ACTIVOS MONTOS TOTALES

1.- ACTIVOS CORRIENTES 5,148,964.68

1.1 CAJAS Y BANCOS 339,830.29

1.2 CUENTAS POR COBRAR A CUENTES 681,558.00

1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS 441,708.10

1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

l.S INVENTARIO DE MERCANCIAS 0 PRODUCTOS TERMINADOS 796,991.60

1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0.00

1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.00

1.8 OTROS INVENTARIOS 0.00

1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO

1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2388,^.69
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO

2.- ACTIVOS FIJOS (*) 1302.304.47

2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA I)

2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)

2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2) 1,602,304.47
2.4 OTROS ACTIVOS RJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)

2.S OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)

2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)

2.7 REVALUACION DE ACTIVOS

3.- INVERSIONES o.oo

3.1 DEPOSITOS

3.2 ACCIONES

3.3 OTRAS INVERSIONES

4.- OTROS ACTIVOS 285,406.91

4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES

1.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO 285.406.91

4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES

5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 540,617.49

j.l DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA I)

5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA I)

5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2) 540,61749
5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)

5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES

5.6 PROVISION DE INVENTARIO

5.7 OTRAS PROVISIONES —■ -

S.- TOTAL ACTIVOS 1  ' . 6,496,078.57
[I. PASIVOS Y PATRIMONIO /-:• \ - r

7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO '/ ^ ■' ' • < 7 • 55,401.06
7.1PRESIAMÜS -

7.2 CUENTAS POR PAGAR í/ ^  ̂ y 55.401.08
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR ! í (\j^.
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR \\ r-, -
7,5 COBROS ANTICIPADOS \\ A
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITAUZACION \
B.- ACREEDORES A LARGO PLAZO 3307,246.02
3.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS

3.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 3A07246.02
3.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR - '
3.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES

3,5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
3.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES
3-7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
3.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS

9.- OTROS PASIVOS
10.- PATRIMONIO 2333.43147
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 100,000.00
10.2 RESERVA LEGAL f rhd(/.a.
10.3 SUPERAVIT REVALUACON DE ACTIVOS

10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES L  1,681,556.01
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL ff ̂ "A 85137346
10.6 OTRAS RESERVAS

11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO n 6.496.078.57

C1FA26ED20401D2DEAD4FE80BA148249#

Documentos Requeridos
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DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO B-1
ESTADO DE RESULTADOS

I. DATOS PERSONALES_DECLARANTE
RÑC/Cédula 130902607 Nombre(s) CONS

Periodo 202012

TRUCTORAECHAVARRIAMOTASR. Apellldo(s)

I. INGRESOS MONTOS

24.465,080.03

24.485,080.03

1,667.00

1,667.00

24,486.747.03

22,705.^7.10

271,991.60

236.600.00

33241.60

2,150.00

^7,131.60

397,131.60

156,63428

5,961.53

5.991.53

41,404.06

41.404.06

56,09340

56.093.40

1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS

1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES

1.2 INGRESOS EXPORTACIONES

1.3 DEVOLUCIONES 5/VENTA (-}

1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)

1.5 OTROS INGRESOS

2. INGRESOS FINANCIEROS

2.1 INTERESES PERCIBIOOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS

AUTORIDADES MONETARIAS

2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS

AUTORIDADES MONETARIAS

2.3 POR DIVIDENDOS

2.4 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS

2.5 INTERESES POR PRESTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS

2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECiABLES

3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS

3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS

3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS

4. TOTAL

II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES

5. COSTO DE VENTA

6. GASTOS DE PERSONAL

6,1 SUELDOS Y SALARIOS

6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

6.3 SEGUROS

6.4 APORTACION SEGURIDAD SOCIAL

6.5 APORTEINFOTEP

6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL

6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

7. GASTOS POR TRABAJOS. SUMINISTROS Y SERVICIOS
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FISICAS)

7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)

7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FISICAS Y MORALES)

7.5 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FISICAS)

7.6 SEGURIDAD, MENSAJERIA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS. SUMINISTROS Y SERVICIOS

7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

8. ARRENDAMIENTOS
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FISICAS)

8,2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)

Í.3 OTROS ARRENDAMIENTOS

Í.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

9.1 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)

9,2 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)

9.3 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)

9,4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORII 1)

9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS RJOS (CATEGORIA 2 y 3)
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS

9.7 AMORTIZACION BIENES INTANGIBLES

9.8 AMORTIZACION MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS

9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN
10.1 RELACIONES PUSUCAS

10.2 PUBUCIDAD

10.3 VIAJES

10.4 DONACIONES

10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)

10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION

10.7 PROMOCIONES

10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD

11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS
1.1 PRIMAS DE SEGUROS

11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES

11.4 DESTRUCCION DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGll

12. GASTOS FINANCIEROS

12.1 POR PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES

12.2 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR

12.3 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES



12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

12.5 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS

12.6 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS LOCALES

12.7 POR PRESTAMOS CON PERSONAS FISICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR

12.8 POR RETENCION DE IMPUESTO A LA EMISION DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
[.0015)

12.9 POR PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES

12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS

13. GASTOS EXTRAORDINARIOS 0.00

13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES

13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL

13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES

13.4 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS
-

13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

13.7 PROVISION DE INVENTARIO
■ - ■

13.8 OTRAS PROVISIONES

14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL E3ERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA 851373.46

15. TOTAL 24,488.747.03

00621CEFOB|:AE35A69942126D30AFFA4$
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E - Anexo Datos Complementarios

Hl - Anexo Identificación del Beneficiario Final

H2 • Anexo Identificación del Beneficiario Final

G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / NegaHvos

J • Anexo de Datos Informativos
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DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO D
DATOS INFORMATIVOS

I. DATOS PERSONALES^ECLARANTE
^NC/CéduIs 130902607 Nombre(s) CON

Peiiodo 202012

SmiCTORAECm/ARRlAMQTASW. Apellldo(s)

[. EMPRESA

1. No. DE FUNCIONARIOS 2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD$

3. No. DE EMPLEADOS 4.SUELDO PROMEDIO ANUAL

ti. LOCAL
5. SUPERFICIE TOTAL (M2) 6. No. DE LOCALES PROPIOS

7. No. ESTABLECIMIENTOS 8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD$

[II. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FUO
A) DE USO PROPIO Cateaoria 2 Cateooría 3

). Balance Iniaai (Viene casilla I6 dei formulario "0" año anterior) 1,396.21162

OXO 0.0010. Ajuste fiscal (Ver D-2)

11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones) 4,765.50

800.000.0012. Retiros

13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12) 602,978.12 o.oc

14. Depreciación 150.74453 o.oc

15. Adición no depredada (50% de las adiciones del periodo ) 4,765.50

16. Costo fiscal al flnal del periodo (Casillas 13-14+15) 456.999.09 o.oc

Bl EN ARRENDAMIENTO
17. Balance Inicia! (Viene de la casilla 24 formulario "0" año anterior)
18. Ajuste flscal (Ver formularlo D-2 )

19. Adiciones Imponibles (50% de las adiciones )

20. Retiros

21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20) 0.00 O.OC

22. Depreciación 0.00 0.00

23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)

24. Total Costo flscal al fina' del período (Casillas 21-22 +23) 0.00 o.oc

C1 ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07
25. Balance tnicial (Viene de la casilla 32 formulai to 'D" año anterior) 0.00 o.oc

26. Ajuste flscal (Ver formulario D-2 ) 0.00 o.oc

27. Adiciones Imponibles (50% de tas adiciones) 0.00 o.oc

28. Retiros 0.00 o.oc

29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28) 0.00 o.oc

30. Depreciación 0.00 o.oc

31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año) 0.00 o.oc

32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31 ) 0.00 o.oc

33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32) 456,999.091 0.00

p"ipo de Inventarlo (l=Peric>dico, 2=Perpetuo, 3=Otros)

tv. COSTO DE VENTA
34. Inventarlo Inicial + 325.500.0G

35- Compras Locales del Ejercicio +

36. Compras en el Exterior del Ejercicio V
37. ITBIS llevado al Costo 4- ' (-y ' ^ V- 1 /■ . , , ' c V
38. Inventarlo Flnal . VV" ' 796.991.60

22,705,627.1039- Costo de Venta «:

COSTO VENTA (MANUFACTURA) !
10. Inventarlo Inicial Materia Prima >-
11. Inventarlo Inicial Productos en Proceso \ '+-

42. Compras Materia Prima Local /x r. ! ■
43. Compras Materia Prima Exterior + íK /
44. Sueldos y Salarlos
45. Depreciación +

46. Otros Gastos indirectos + _

17. Inventarlo Rnal Materia Prima
-

48. Inventarlo Flnal Productos en Proceso
-

49. Costos de Producción = 050
30. Inventarlo Inicial Productos Terminados +

51. Inventarlo Rnal Productos Terminados -

52. Costos de Venta = — ■— O.OC

O7S3871314B719E476B989B30E36OODB#

Documentos Requeridos

I  Nombre Anexo
Al - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)

Bl • Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)

E - Anexo Datos Complementarlos

H1 - Anexo Identificación del Beneficiarlo Final



H2 - Anexo Identlficacton del Benenclarlo Rnal

G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos
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f j 1 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DI1 ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Cat«gorí« 1)-ANEXO IR2

kRb FISCAL 2CG012
tNC 130902607 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA ECHAUNVQA MOTA SRL

1. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL
1. Balance micial aoo

2 Ajuste físcal 0.00

3. Balance inicial ajustado 0.00

4. Retiros después de ajuste
5. Base depreciable 0.00

6. Depreciación

7. Costo Fiscal Final del Renodo 0.00

n. DETALLE DE ACTIVO FUO

AJLDQUISICIONES Pwiia (AAAAMMDO) Valor Beee dopredaWa
Propordon no

Doprodade
Oopraciacicn

Coste final

Período(vator -
depreciación)

1 000

2 oco

3 000

4 0.00

S 0.00

e 000

7 O.OO

B 000

9 000

10 0.00

SUB-TOTAL OJ» 0.00 OOO 0.00 0.00

BJtEJORAS CAPITALtZABLfS Facha (AAAAMMDD) Valor Bm depreciable Propordon no
Depredada Oeprodadon

Cesto final

Període(valor -
depreciación)

1 0.00

2 0.00

3 0.00

4 000

5 000

B O.OO
7

OOO
8

000
9

000
10

000

SUB-TOTAL OI» aoo 000 000 0.00

C.KTIMOS Padre (AAAAMMDO) Valor Baso d^redaMe Propordon no
Depredoda Daprodaden

Costo final

Periodo(valor -
depreciación)

1
0.00

•>

1

1

000

0.00

000

OOO
6

000
7

000
8

0.00
9

0.00
10

0.00
SUB-TOTAL aoo O.OO 000 OOO 0.00

Nota; Sumar la casilla 6 "Depreciación* .'Depreciación de Adguisiclortes* más y las 'Mejoras Capitallzat>les" TOTAl
000 0.00

Documentos Requeriilos

¡  Nombre Anexo

o - Anexo Datos Informativo*

Al • Anexo Balance Ganeral (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)

81 - Anexo Estado de Aesulcados (Hanuf, Comer, Agro.)

E - Anexo Datos Comptementarlos

Hl - Anexo Identificación del Beneñciario Final

H2 - Anexo Identificación del Beneficiano Final

G - Anexo de Datos Informativos NCP y Ajustes Positivos / Negativos

} • Anexo de Datos Informativos
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DGII
\ño

Fiscal

RNC

202012

130902607

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

Razón
Social CONSTRlXrrORAECHAVARRlAMOTASRL

D2

1.- Total Activos Cregistrados ej» Hbros al inicio det ejercicio)
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido
4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)
¥■- Costo del Terrenos (Valor en Libros)
6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)
7.- Costo Edificio (Valor en Llt>ros)
8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Ubres)
9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Ulyos)
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Ubros)
11.- Costo Activos FIJOS Categoría 3 (Valor en Ubros )

4
u

2  112.• Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Afrendamientos, por su Valor en Ubros)
I13.-

fe
¿6
17.

18.
19

20.
21.
22.
^23.
124.
'2Sj
26.

-

••

Costos Activos FIJOS Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Ubros)
A (Valor en Libros)

Costo Fiscal Cat^orl_a_l_
Costo Fiscal Categoría 2
_Costo Fiscal Activo en Construcción^

• ̂ osto Fiscal Cat^oria 3
 Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamiento^

- Costo Fiscai Categoría 3 (Oados^n AiTendannentMj_
- Costo Fiscai Terrenos _ _ _
- Costo Fiscal de las Acciones
• Reeyalüació de Activos
- Mejoras en Propiedades Arrendadas
- Costo Fiscajjle Otros_Áctivo
- ^Idos Activos Fiscales

;27.- Totai Pasivos (registrados en libros ai Inicio del ejercicio}
28.- Impuesto sobre la Renta Diferido
^29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales]
30.-_Otros_Pasívos
:3Í.- Saldo de los Pasivos
32.- Patrimonio Fiscai (casilla 26-31)i
33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49j
^34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las ^sillas 32 y 33)

_¿5;;^A|ust^lsca^atnmonla^got^ntaJ^^ustad^)^a74í^^
36.- Activos no Monetarios (valor fisca]}^
37.- Inventarlo

38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 151
tí al 39,- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)^ 5 40,- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)

41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Prendamientos) (Viene de
Ja_ casilla 19)

•2eí
S O

42 - Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de
la casilla 20)

» .43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de ia casilla 21)
j" jul 44,- Costo nscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la
Pu casilla 24) ^
iS S ,45,- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)

46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)
47,- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)
48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Vlerw de la casilla
L2i)_

Monto

794297.33
0.00

0.00
0.00

0.00

Oi»

-000
0.00

ox»

0.00

0.00
O.TO

794297.33
0.00

44» Distríb^de Ajuste

.V

tchapí49.- Total Activos no monetarios

Documentos Requeridos

Nombre Anexo

01 - Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1)

D - Anexo Datos Informativos

Al - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)

B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)

E - Anexo Datos Complementarlos

H1 • Anexo Identificación del Beneficlarío Final

H2 - Anexo Identiñcaclon del Beneflciarío Rnal

: • Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos

^ • Anexo de Datos Informativos



DGII
: DIREC:< ION (ÍENERAI. de IMPI estos internos ANEXO E
I OATOS COMPLEMENTARIOS

1. DATOS PERSONALES DECLARANTE _ _
RNC/CMi^a Í3(MH6C7 Nombreísj CONSTT^tOtWéOW^ l»0«Hiao(5l

1. PERDIDAS DE AROS ANTERIORES

«) Ano de la Perdida
ü; Perdida al Inicio 0«i

f^rioOO
:) Indice de Inflación (°m)

d) CaniiOaO Ajuete Por
Infiecidn (Catiuat B c C)

ei Pendida Ajustada Pon
Inflación (Casillas B » D)

f) Periodos por
Compertsar

g) Ardida a Compensar
(casillas e/F)

nj Renta Neta Imponible
Antas de la Perdioafvienc

1) % déla Renta Meta
Imponible

j| Limite de Perdida a
Compensar (casillas n i

kj Perdida Compensapic
^nodo (valor menor

1) Perdida Endiente oe
Compensar (casillas E -

G)

oa aa QtX oa oa

o« 0.0C oa oa oa

OiX aa oa oa oa

oa aa oa oa oa

OK aa oa oa OiU

B TOTAL > OOC OW oa oa oa oa

B.DISTRIBUCIÓN OE LOS BENEFICIOS
■ » uiviutnurjL. '■ ■ ■ — -

JilLiCACES r.O DISTBISJIDA

TOTAL-- > oa

L. SALDO OE PERDIDAS OE CAPITAL
PI-PLiUiPLit ( API!Al Pi-r..i)tliIF l-F COMPEN'sAa 06 ElERCICIOS ANTERIORES
ÜAr.AMCÜ -c CAt|Ti_ e:epcici0 OUE se COMPENSAN ' ■

j.M.OÜ OE Pf-I-ICA DL c.r-P)'At A COMPENSAR CM eiEPCICiOS FUTUROS "

J. INQKESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS
•1- u -L j n-rt .n; ,i-,,ií acui e total Je os ingresos cctmo aparece en su Estadp de Resultados)

♦ Bt.48B.r4ra

GANANCIAS Di BiEseC OEPRECIABlES EN LIBROS . oa
DIVIDENDOS ■ oa
NTEREseSEXENTOS " '

MENOS INGRESOS 0 PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES nSOLIS (Sumar casillas 16*17-HflAH) aa
vOSTO DE VENTA Comis.jnes, ventas de Bienes de Terceros o por Márgenes regulados por el Gsbdo) 22.7C6Í271C

- 1 7B1.1199}

05SA»D3«20eP«lS8A««SP024Ce3a7H8t

Documanto* Raquarldo»

¡  Nombre Anexo |
H1 - Antea IdantificaOon MI e«n«nci*na Pind

H2 - Arwae Idanliftaoon d«< Bancftciano Final

C - Antxo de OiCBt ¡nformadvos NCF y «Jusae Poemvw / Negadvee

J - Ar>no de DatM (nformativos

^ohai^a
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DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXO G
AJUSTES FISCALES

^DÁfOS PERSONALES DECLARANTE _ """"
PNC/CeflLil¿^ 130902607 Nombre(s) CXtNgTRlXrTORAECHWARRWMCTTASRL

Periodo 202012

Apellldo(s)

I. DETALLE DE LOS AJUSTES i MONTOS TOTALES

1.- POSITIVOS 0.a

1.1 IMPUESTOS NO OEOUCIBLES
- - -- -

1.2 EXCESO EN DEPRECIACION

1.3 AJUSTES POR FISCALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES

1.4 EXCESO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PUBLICO

1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO

1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA

1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)

1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES

1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS

1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS

1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL

1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO

1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS

1.16 PASIVO NO SUSTENTADO

1.17 OTROS AJUSTES

2.- NEGATIVOS o.a

2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACION

0.002.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)

2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA
.... .

2.4 OTROS AJUSTES

[I.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES AJUSTES POSITIVOS AJUSTES NEGATIVOS
3.- TOTALES 0.00 O.a

J.l INGRESOS DE OPERACIONES NETOS

3-2 INGRESOS FINANCIEROS

3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

3.4 OTROS INGRESOS

h.S COSTO DE VENTA
1.6 GASTOS DE PERSONAL

1.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS

3.8 ARRENDAMIENTOS

3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS

3.10 GASTOS DE REPRESENTACION

3.11 GASTOS RNANCIEROS

3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS

3.13 OTROS GASTOS /Li; frTfA
573AE1Í9F9BC>4D1E52968C28F0DEC5CS$

Documantos Requeridos

I  Nombre Anexo i
J • Anexo de Datos Informativos

%r
9026^:
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DGII
Periodo 202012

RNC 130902607

DIRECCION GENERAL DE IMPLESTOS INTERNOS
IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO ANEXO H-1
IR2

Razón Social CONSTRUCTORA ECHAVARRIAIiitOTASn.

En caso de no tener cambios en ios datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de
Datos sin Cambios" que se encuentra en ei Anexo H-2.

TELEFONO 1:

^ CALLE
SECTOR

REFERENCIA

CEDULA/ PASAPORTE/
IDENTIFICACION

TRIBUTARIA

(del país de residencia
fiscal).

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

TELEFONO 2: CORREO ELECTRONICO;

DIRECCION

NO. Ed/APTO/LOCAL
MUNICIPIO PROVINCIA

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

NOMBRE O RAZON

SOCIAL

MORTtKCR Ar^)RES ECHAV/

OOMICIUO EN SU PAIS DE RESIDENCIA

FISCAL

(Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio,
provincia)

PARTICIPACION

ACCIONARIA Vo
CARGO EN EL CONSEJO

BENEPICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO
Identlñque las personas risicas que tienen une participación en la persona Jurídica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una caderta de

titularidad, se debe Identificar la(s) persona(s) físlca{s) flnal(es) que tenga una participación directa o Indirectamente igual o mayor al 20% de participación
en la entidad declarante.

CEDULA/
PASAPORTE/

IDENTIFICACION
DOMICILIO EN SU PAIS DE RESIDENCIA

NOMBRE NACIONALIDAD FISCAL
PARTICIPACION

TRIBUTARIA

(del país de
residencia fiscal)

(calle, no., estado o provincia, país)
TELÉFONO

ACCIONARIA $

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

7

8

lí
O30345F3AFF9A39DD8F350BCA03B0713$



Documentos Requeridos

I  Nombre Anexo
H2 - ftí>exo Identificación del Beneficiarlo Final

G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos

J - Artexo de Datos Informativos
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DGII
DIRECC ION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

lOENTinCACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACION DE DATOS - ANEXO IR2
ANEXO H-2

•eriodo

RMC

2ceoi2

i30so2eor Razón Social CONSTRUCTORA ECHAVARRA MOTA SRL

BENEFICIARIO(S) PtNAL(E$} FOR CONTROL EFECTIVO
I<)e()tlñgue ta(s) (>ersona(s) fitica(s) flnal(*s) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior ai 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la

sociedad o entidad jurídica declarante.

NOMBRE NACIONALIDAD OOMICIUO EN SU PAÍS DE RESIOENCU FISCAL ratera PARTICIPAaON(del pate ""*Sía fiscal) NACIONAUOAD (^alle. no., ed./aoto/local, sector, municipio, provincia) TELEFONO ACCIONARIA %

NOMBRE DE LA ACTIVIOAO ECONOMICA
ACnVlDAO ECONOMICA

DESCRIPaÓN DE LA ACTIVIOAO ECON^ICA

NOMBRE COMERaAL CORREO ELECTRONICO

SUCURSALES

TELEFONO DIRECCIÓN
(Cale, ne„ ed./apto/local, sector, municipio, provincia)

ACTUAUZACION DE DATOS SIN CAFOIOS

Para el caso de sociedades que no hayan sufrido rdnguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año. desde su úftima declaración, favor Indique:

Se reitera Información de la Declaración Jurada No: de Fecha:
F9e0A2EFElDB2S9616589321493F93B2S

Doeumanto* R«queridoa

I  Nombre Anexo I
G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativet

] • Anexo de Datos Informativos

■cr

•  '-'.V/A 6 .'V/^VoKC;:<^<:v\
.y.V-'.-i-.-' r-—, y-)



DGII
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS ANEXOJ
DATOS INFORMAnvOS

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE
RNC/Cé£3ula 130902607 Nombre(s) CON

PerloOo 202012

STWCTORAECHAVARRIAMOTASRL A[>ellldo(s)

E. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

1.- FORMATO DE ENVtO 607/L1BRO DE VENTA CANTIDAD MONTO
1.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL 17.00 24,650.114.56

1.2 COMPROBAf-íTE CONSUMIDOR RNAL

1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO

l.A COMPROBANTES NOTA DE CREDITO (■) lEO 245,579.57
1.5 COMPROBANTE REGISTRO UNICO DE INGRESOS
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES 1.00 80.546.04
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES

24.485.080.031.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1 + 1.2 + 1.3-1.4 + 1.S+1.6 + 1.7+1.8)
2.- FORMATO DE ENVtO 606 CANTIDAD MONTO
2.1 COMPROBANTE VALIDO PARA CREDITO FISCAL 157.0C 23.693.16004
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO

2.3 COMPROBANTES NOTA DE CREDHO (•)
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES

2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGIMENES ESPECIALES
2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5) 23.6^160.04
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES

2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES

2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8) O.OO

5C5C7S32FE61BA51EOElB6F28EC«D3«A$

'V A
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1. Cronograma de actividades.
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SAN FRANCISCO DE MACORIS
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tc-nava,.

Kt ^ Modo de Hembra da larsa .Duración Oamánas Fii
6 tdaa

21 Vuelo en eotrepiso y lecho de 3dias vie 19/802 mié 24/8/22
HonnigóD(l:2:4)E-0.l$ macero
OU2"^ 0.25 en amhas dinccioBcs
doble camada (ver detalles en planos).

22 ■1 Maros 7.03 días ÍW1SW22 iBÍé24«22
23 ■5 Summislro y colocación de bloques de 3.67 días huí 5/8'22 vtc 19.'8/22

8' Indas la cómalas llenas acero
O.VS-S' 0.30 m

24 Suministro y colocacióa de bloques de 0.38 días mií 24^.'22 mié 24/8/22
6" en antepecho

25 «t TwBiiaacióB de Techo 7A3dÍBS Bió24«a2 laa S9/22
25 Fino de Techo 1 día jue l.».'22 vie 2/9'22
27 * Zahalela O.I5dias vic2.'9'22 vie 29/22
25 Impermeabilizante en l.ntu Asfáltica 0.6 dias vie 2.'9'22 hin 59/22

5Kg. Poliéstei. Oranulada.
20 * Desagüe lluvial de 2' 0.2S días jue 1.9/22 jue 19/22
3Ó Fraguacbe de elementos de Honnigón 1 día PUó 24.'8'22 jue 25/8/22

i Vigas, columnas, losas de techo y
vuelo)

11 m Termiaación de Sopcrficie 9.28 dias Joe 2S«22 Jae 89/22
■B Pallete en muros 2.96 días jue 25/8/22 mar 30/8/22

Pañete de techo y vuekn 0.32 dias mar 30/8/22 mié 31/8/22
* Cantos y Mochetas l.l5dias mié3l'8/22 jue 19/22

Revestimiento muro frootal con 1.35 dias mar 6/9/22 )ue 8,9/22
cerámica con diseño de piedras (0.20 x
0.40 mis) -(0.40 X 0.60 mts)

36 ■B Pintura l.<«dU.i lia 12/9/22 laar 139/22
37 Suministro y aplicación de pintuta 1.58 dias lun iiíc: mar 13/9/22

acrilica exterior (Similar a la existente)

38" Pasillos de Acceso 3IJ5 dlai lan 1/8/22 mar 139/22
38 * Demolición de baisida existente 0.65 días hm l'8/22 mar 2/8/22
40 * Tenninación de baranda existente 0.8S días vie 2.'9'22 lun 5/9/22
41 Suministro e iostaiaciód de piso de I día lun 5.9/22 mar 69/22

gmuilo .10 X .10 cins en pasarela
(Siinilar a existente)

SljrtíZ 7aoo'22 14a9072 21890*22 : 2eago-22 4«ap'22 l1sop72
■ S 0,L M XJVSOL.MXJVSDLMXjySDLM.XJVSiOiL.MXJVSOlMXJVSOLMXJV

l>o)8clo. mopfojl 1
pMiB:8áb2aiSa2

Tsaa

DtvisMn

Hito

Rsounion

Rsounwn dd ;re)«clo
Tanas extonun

B ititoOIlBmo

Tarea aiadNS

Hito inactivo

1 Resuman inaetivo

1  Tatas manual

SOlo Andón

Memis da rasumen

Rastanan manual

Sólo al comianzD

Sólo fin

Fecha IMla

Taraos crflcas

División cnhca

Prcgrsso

Progreso manual

Póglnaa
v n r .

9.^



co^ava//^.

bncUn_  Modo di Nombr» d» Uraa

0 W9*

ftD)MD: m^n^l 1
F«ciia.-Mb2S«22

Stuniuistio ( iiislshci6a de zócalos de 0.35 días

gratulo en pasarela ISimüor a eaislenle).

Pasamanos de Hierro en pasarela I día
SuininisTro y aplicación de pmlure 0.35 días
industrial en Hierros de pasarla

Suministro y colocscirái de Tecbo en

Dcnglasa en pasarela
MhceUaeas

SuminisiToe instalarióa de rejilla de
aluminio para venlilacióe imchiye
lennjoacióai

Suministro y coiocacióo Vigaa 1.25 diai
Metálicas Tipo H'12". e-.'H". para
sopcfle de Motor

Suministro y cidocacióa de Piaras 0.25 días
Metálicas de 10* ̂  10" x 1 4* pan
anclaje de Vigas Metálicas, incluye
Tornillos

Traslado y bote de escombros 0.2 dias
Limpieza continua y ñsal 1 día

l.85dias

Comiwta»

iiiar69<22

rn

0^6^/22

,31M'22 7 age'22 14ago22 21ago22 28vo22
SO.LMXJVSDLMXJVS.O.LMXJVSOLMXJVSDLMXJ

Taraa

DMdOn

Hito

Reauman

Raaumandal

Tar

y»V9.'22 taiS'9/22

marl.V9/22 mar 13/9/22

jue8;9/22 hin 12/9/22

9*3 éba Jae 1/902 |mIV9/22
O.ldiis mar 13/902 mié 14^22

joa 1/9/22

joet.^ Íiiel'9a2

mi* 14/9/22 mié 14/9/22
mié 14/902 jae 15/9/22

HNd «átomo

Taraa nadlM

Hkilnacdvo

Raiiiman aiacdn

Taaamanui

Sólodtoaaitn

4aap'22
V S O L M X

r

11 ato) 22
i V S.OLÍM X 2 V

MüfiTw da laauman ma

Racuman maul

Sólo al comanzo

Sólo fin

Facha toidto

Taraaaofiicaa

PiD^aaoinanuto

Pégaia}

v^rTtrrrx
/^:c>;oKcr//: ;:.x

y/



Lote 2.

SAN PEDRO DE MACORIS
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_  Modo de NomMe de tarsa

• . tVM

5.17 di»

0.55 di»

0.35 di»

1.65 di»

0.15 días

0.25 di»

Accesibilidad- Obra C1rfl para
inclalacien de iscexores-^lacie de
Joslicia de San Pedro de Macorfs.

Preliminares

Replanteo

bxIracciÓD de Capa Vegetal

Uemobción de muro eudeote

Ocniulición de losa de piso, entrepiso y 0.77 días
lecho

Tni.siado de escombros

Bote de escombros

Mos-lmif alo de Tierra

Lxcavaciúo en Tletra

Traslado de escombros

Bote de escombros

Relleno de Reposición
Hormigón Armado
HormiEÓa Simple (1:3:51 de limpieza
H-7.i)0cms

Zapata de Columnas y Muros IPlaica) 3 di»
Hormigón l:2 -l, H= 60.00 cms doble

carnada (Ver deralles en planos).
Colunmas Hotmigónl 1:2:4) Seccióii
0.35 X 0.35 mis (Ver detalles eo

planos!.

Muros de Hormigón 11:2:41 Sección
H'>0.30 (Ver detalles en pianos M).
Vigas a nivel de Piso y Techo de
seccióa 0.35 x .050 mu. Hormigón
{l:2:4KVer detalles en planos V-l).
Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 3 dús
X 0.30, Horrmgón (1:2:4) (ver detalles
en planos V-21).
Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) 3 días
b'0.25m acero 03 4*^ 0.25 en ambas
direcciones doMe carnada (ver detalles

en pbtKs).

i día

3 din

.3 di»

3 di»

Otwadón Comianzo Fn

41.44 di» lnnldV22 mar 27(9/22

agosto
31/7

aaplisnibre

tan l/S/22

vie 5-'&'22

lun \!^U

hio 1.8/22

mié 3'8/22

vie 5.'&'22

vne 5'8'22

l2.S8diM lana«22

2.94 días lun8.'822

0.35 días mié 24'8'22

0.5 días mié 24'8''22

2.09 di» lun 22.'8/22

13.67 Illas JM 11(8/22

jue 11/8/22

han 8/8/22

hin mm

lun 1/8/22

mar 2/8/22

mié 3/8/22

vie S.'8/22

vie 5/8/22

inc 25(8/22

jue 11/8/22

mié 24.'8/22

tue ZS'R.a:

mié 24/8.'22

mar 36/8/22

vie 12/8/22

vic 12/8/22 mié|7'g/22

mié 17/802 hm22/8/22

mié 17.8/22 hm 22/8/22

jDe25/802 mar 30/802

jue 25/8/22 mar 3<V8/22

jue 25/802 nwr 30/8/22

Facéia; sób 2a«02

TarN

Oivisón

Klb

Resumen

Resumen dM proyedo

Tafees exiefrtee

H HHo externo

Tares inacthia

Htonsctbo

~1 Resumen ineelivo

1  Taras manual

SdlodiaaeáAn

Mormede resienen manual

Resultan manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha Umie

Tareas crScas

P^1

octubre

2/10

I  ProgrMO

Proveso mmal



Modo de Nombre de tarea
O Nree

Pwyecfc. napretll
FdCta: 1* 2e«22

Vuelo en eolrepisu y lecho de
llunnifíón (1:2:4) E^.I5 m acero
Ol.O"^' 0.25 en ambas direcciones

DuracMn

3 di» Íue2Si«22 inv3<V8/22

aoosto
31/7

«aptlambre
.2t«. 2an 4/9

doble carnada leer detalles en planos).

23 ■s Mares 7.09 di» Iu22«12 ■alé 31/8^2
24 aai Suministro y colocactóo de bloques de 3.67 días hBi22'&22 jue 25.'&22

8* todas ta cámaras llenas acero
O.VS"(3 0.20 m

2S •s Suminisrro y colocación de bloques de 0..38 días mariO*-:: mié 31 8.22
6* en anlepecbo

28 ■8 Tcralnaciáe de Teche 18.55(11» ■Ii31«22 aaiél4W22
27 Tino de Techo I día tus mar
28 Zabalela 0.1.5 di» mar mié 14422
2S ImpermeabilÍTanle en l.ona Asfahica 0.6 di» mié 14'9'22 mié 14422

-^K;. Poliésier. Granulada.
30 * UesagOe Plutiel de 2' 0.2S di» hm W^ril hm 124/22
31 Tragux'he de eleoienlos de Hormigón 1 dia aué 3I.-8/22 jue 14/22

(Vigas, columnas, losas de techo y
vuelo)

as as TermieacidB de Scperflcle 13.15 días jec í/9m Bur 28422
* Paflete en muros 5.26 di» pie 1/9/22 jae S.'9'22
■5 Pallete de techo y vuelos 0.32 días ine 8.9'22 pie 8422
■8 ('anios y Móchelas 1.97 di» Íiie8,9'22 lim 124/22

38 ■5 Reveslinuenio muro {rontal con i..<5 días vte 16/9'2: mar 20.4/22

cerámica con disefln de piedras (0.20 a
0.40 mis) -(0.30 X o.eo mts)

37 Platera 1.58 dtes Jee 22/902 vie 23/922
38 * Suministro y ̂ ilicecióa de pututa 1.58 di» |ue 229 22 vie 2.3422

acrilica exienoc (Similar a b exigente)

38 ■s Pasillos de Acceso 37 J7 dias mié 34/22 lee 26422
40 ■6 nemolicióo de muros pare apemra de 1.65 di» mié .3/8/22 vie5822

hueco (2.71 m X 3.00 m)
41 * Resane de apertura de hueco 0.85 di» nué lA/pOl mié 144/22
42 * Summistro e inslalacióa de piso de IdU mié 14422 /ne 15422

granito 30 x .30 cms en pasarela
(Similar a exisrenie)

Tarea

OMaUn

Hto

Raauman

Raawnan dst projaciD

■i HHdaname

Taras nadNa
HtloatacIMi

~l Resumen (lacdm

Tasa manual

Sdtoduneáán

octubre
25« 2/10

't
t

t
Y.

Honne de restañen manual m

Reaianen tnawai r"

SAO el aanieiuD t

SdiDfti ]

FechaWnde s

TaraascrItcaB H

Onieidn ciWoa

ftoyesd
Piogeao mansBl

Págate 2



_  Modo da Nombre da tarea
9 Mea

Dtnción Comienzo Tn

Sumuúsuo e toslaiacióo de zócalos de I día

graniio en pasarela (Similar s exislenic).
jue 15/9/22 vie ¡6/9/21

agosto
31/r

saptlatnbre
28í8 4/9

PasanuDos de Hierro en pasarela
Suministro y aplicación de pintura
Indiuttial en Hierros de pasarela
Suiniuislro y colocación de Teidio en
Dengbss en pasarela

ItlIsceláBeos

Suminisiro e iostalaciófl de rejilla de
aluminio para ventilación l incluye
termuiaciónl

Sumiiuslio y cotocacióo Vigas
Metálicas Tipo H' 12". e-.V8". para
soporte de Motor

Suministro y colocacléo de nacas
Metálicas de 10" x 10* x 1'4' pora
anclaje de Vigas Metálicas, incluye
Tomillos

Traslado y hnie de escmnhros
Limpieza conimua y Imal

IdU miél4.'9'22 pw 15/9/32
0.25 dias vie 23/9/22 hm 26/9/22

2 días mar 209/22 jue 22/9/22

10.75 dfan lulM/22 mu-27/9/22

0.1 diaa hm 269/22 hin 269/22

1.25 dias hm 129/22 mií 149/22

0.25dla8 huil29/22 hml29/22

0.2 días hm 269.22 hm 26922

I día hm 269/22 mar 27/922

ocUbre

269 2/10

Proyacto: mapnftl
Fedm; aáb 20022

Taiaa

División

Hito

Resuman

Rasmnan del proyecto

TaraaaextomBB

■i Hitoazterno

Tarea nadM

Hitoinacavo

~t Resuman éiacOvD

I  Tarea manol

Sótoduraddn

htorme da rasumstt manual

Reeianan manual t

Sólo el comisrao l
Sótoñn 7

Factiallmlto *

ictlBcas

rrorraso manual

PignaS
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Modo de Nombre de tarea Duración Comionzo Fn
Ma :S

Accesibilidad- Obra Civil para
iaslalacien de asceatom- Palada de

JusHcia de Barabooa

34.47 dias inBlAa2 vic 16/922

tas Preiiminares 3.22 dfa* laa 1/8/22 jBc4/8/22
Replanteo 0..t5 días mié 3/8/22 jue 4/8/22
txlraccióa de Capa Vegetal 0.25 dlaa lunl/8'22 lun 1/8/22 !
Lxtraccioo y leplaolacióa de Psima O.ISdias hm i/8/22 lun 1/8/22

Exitncción de árbol y tierra negra de
iardinen redonda

0.2 dlaa hin 1/8C2 lun 1/8/22

Demolición de Jardinera redonda en

parqueo

0.2S días hml'&/22 hiD 1/8/22

DemoLción de acera perimetial 0,17 dlaa hin 1/8/22 inar2/8/22 |
* Corle y demolición de asfalto en

parqueo
0.35 días mar 2/8/22 mar 2/822

■a Demolición de escalinata <5 escalones)
de Granito

0.45 días mar 2/8/22 mar 2/8/22

Traslado de escombros 0.15 dias mié 3/8/22 mié 3/8/22 '
* Bote de escombros 0.25 dias mié 3/8r'22 mié 3/8/22

MovlmkiUo de Tiem 10.88 días jae4W22 vie 19/822
Excavación tm Tierra 1.94 dias jue 4.8'22 Ion 8/8/22
Traslado de escombros O .tJ días )ue 18/822 juelg./«22 ■

"1 Bote de escombros 0..^ dias jue 18/822 vie 19/822
* Relleno de Reposición 1.09 días mié l7'8/22 jue 18/822
* Hormigón Anaado 13.67 dlM laa 8«22 Jim 23/822

Hormigón Simple < i :3:5) de limpieza
H'T.OOcms

1 día lim8'8/22 mar 9/822

•
Zapata de Columnas y Muros (Platea)
Hormigón 1:2:4. H-óO.Wcms doble
carnada (Ver detalles en pUoos).

3 dlaa mar 9/822 vie 12/822

•6 Columnas Homugónt 1.2:4) Sección
0..t5 X O .C^ mis (Ver detalles en
planos).

3 diaa viel2422 mié 17/822

■» Muros de Hmmigón (1:2:4) Sección
E*0..tO (Ver detalles en planos M).

3 dias vie 12/822 mié 17/8/22 !

* Vigas a nivel de Piso y Tecbo de 3 dlaa lun 22/822 jue 25/8/22 ■
secciÓD U..t5 X .050 mis. Hoinugóo
(i:2:4XVer detalles en planos V-l).

aijui'zz 7aoo'22 14ago-22 21 ago-22 28aoo'22 4Mp'22 I1s«(i'22

PrajMKnopniitl
Facfa; Mb 2a«Z2

Taraa

Dtvnión

KMd

Resumen

Resumen del preyedD
Tareas exlemai

■i HiMexIamo

Tarea inactiva

HHo inactivo

~l Resuman nactvo

1  Tareemanot

Sdtoduraddn

'b

'i

1

I

r
Marme de restañen manual

Restañan manual r"

Sdto el comienzo L

SdlolHt 1

FectialMte a

Tareas crllKas H

~l Pmiaeao

ProTseo matuai

Paginat

Sp



7ago72 1430072 21aoo72 2689072 4(ap72 11np'22
SOLMXJVSDLMXJVSO l M X J V SOLMX4VSDLMXJVSO L MX.J V.S

I

_  Modo da Nombre da Urea DuracMn ConiaraD Fin

9 larea
24 mi Vigas a nivel de Dintel de Sercióa 0.35 3 dUs hia22/8^ jue 25/8112

X U..10. llonnigOa (1:2:4) (ver detalles
en planos V-2().

2S >s losa de Tecix> y HonnigAn (1:2:41 3 días lun 22'«'22 jue 25/8/22
E*0.2Jni acero 03'4'Sv 0.25 en ambas

direcciones doble vainada IverdeUUei

en planos).

Vuelo en entrepiso y techo de 3 dias íbd22«?2 joe 25/812
Hormigón 11:2 4)E^.l.i m acero
0I-'2Vi2 0 25 en ambas direcciones

doble carnada (ver detalles en planos).

~zr mi Muras rtSdIns ■MI7W22 vie2CA/22
2t ' «s Suministro y colocación de bloques de 3.67 diaa Bué 17822 hra228'22

!t* (odas la cámuas llenas acero
Oi.'g-fd 0.20 m

2B m- Suministro y colocación de bloques de 0.38 dias fue 25.812 vie 26/8/22
ó" en antepecho

30 ^ TerminaclOB de Techo 7,43 dias s1e2««/22 ■iar«/»/22
31 mi Fino de Techo Idia vie 19.'22 lun 5/9/22

ai Sabalera 0.15 dias hiB5'912 mar 6/9/22
t Impenneabilizante en Lona AsüUfica 0.6 días mar6'9'22 mar 69/22

}Kg. Puliéstei. lireauladi.
DcsagOe Pluvial de 2* 0.25 dias vie2(9'22 vie 29/22

3S' ^ Fniguacbc de elementos de llonmgón 1 día vie 26^12 hm 29/8/22
(Vigas, columnas, losas de lecho y
vuelo)

36 « TenutoacUa de S^serScie MSdtas lm2M(22 vie 99/22
37 mi Pa&ele en muros 2.96 dias hio 29-8.22 jue 1912
38 t PoOcie de (echo suelos 0.32 dias jue 1V 22 jue 1902
30 Canlos y Mochetas l.l5dias jue 1:912 vie 2912
40 mi Revestimiento muro frontal con 1.35 dias jue 8912 vie 99/22

cetimica con diseAo de piedras (0.20 x
0.40 mis) -(0.30 x 0.60 mis)

41 ^ Pintura l,S8diBs tur 13/9/22 1^ 149/22
42" •• Sumuiisiro y aplicación de pintura 1.58 dias mar 13 912 mié 149/22

acrijíca exterior (Similar a la exislenle).

43 Pasllh» de Acceso 31J5 dUs mar 2/B/22 jue 159/22

31|ul72
S D,L M X J V

PtoiMGlK inaiaiifl 1
Fadia: («b 2tWZ2

TaíM

OMMún

t«D

Rwumen M pn>y«eto
Taran «cMmat

W HitDWcMtno

Tamnadn*

HflonadlM}

1 Rswinen inactho

't Tramauif

Sútodtnddn

Intotm d* racunran manual b

Resuman manutf f

sao al ojmiana» C

SdlD»i 1

Facha Hmla «

Taancrficn fli

PfmtncriBca

Pioyaao
Praoraso manuaf



MedD de Nombre «IttWN
O tarea

Ouredón ComíaniD

-158"

se

PruteLt). mxaoilt
Facía: •lb2S«/22

Uemulicióo de lanada exsleiile 0.65 días

TemuoacióR de bañada existente 0.85 días

Suministro c in.slalacinn de piso de I día
granito .*0 x .U) cms en pasarela
(Sutulir a exislenlel

Suministro e iostaUcióa de zócalos de 0.25 días

granito en pasarela | Sirmlar a exisleole).

mar 2/8/22

mar 6/9/22

mar 6/9/22

mió 3/8/22

mar 6/9/22

mií 7/9/22

JIM "O 7*072 14aoo72 21 agD72 2Baoo'22 4 sm>72
S.O 1. M X JVSDLMXJVSDLMXJVS01MXJVS0I.MXJVS0LMJÍ

11 «*'22
VSOLMXJVS

Pasamanos de Hierro en pasarela
Suministro y aplicación de pintura
lodusnial en Hierros de pasarela
Sununislro y colocacióa de Techo en
Deoglass en pasarela

Mhcdlscos

Suministro e instalación de rejilla de
alumituo para ventilación (incluye
lemunacióo)

Suministro y colocactún Vigas
MvtslicasTipoH *12'.e~.l'8".para
soporte de Motor
.Sumlnisiro y colocación de Placan
Metálicas de 10* x 10' x l''4* para
anclaje de Vigas Metálicas, incluye
Tomillo.!

Traslado y bote de escombros
I.impieTa cootimia y final

mié 719/22 jua 8i9/22

r6t9/22 iBÍé7/9i72Idia

0.25 días miél4.'9a2 jne 15^/22

1.85 ihas 0x9.922

9.83 dlan vlr2922 rte 169/22

0.1 días ioei5<922 jne 15/922

125 días Via 2/922 mar 69/22

).2Sd¡as vie 2/922 vie 2/922

0.2 días jue 15/922 jiielS/9/22
Idiá {1x15/922 vie 16/922

DMMón

ree

Rotumon

Raaianan (M pro nodo

rttoeitarno

Tarea nacliva

HIIDlnac«K)

RasiaiMo nactáro

Taaa manual

SótodreacUo

s

Merma do reaumen manual i

Raawnan manid

Sólo el coniloiuu I

Sóloléi

Facha Italia

T Tmr trtacaa l

OhMéncrIlEa

novaao

Praipaao manual

Pi^3

.fv//



2. Listado de cantidades fir
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Lote 1.

SAN FRANCISCO DE MACORIS

<^COZM
CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA



OBRA: Accesibilidad* Obra Civil para Instalación de ascensores* Palacio de Justicia

de San Francisco de Macorís.

UBiC.: Provincia Duaita. Solicitado por:

Pr^aradoper:

Pan. Descripción Und. CanL PU Valor (RD$) Subtotal

1.00 Preliminares

1.01 Replanteo pu 1.00 *

1.02 Extracción de Capa Vegetal m3 3.49 *

1.03 Extracción y replantación de Palma pa 1.00 *

1.04 Traslado de escombros m3 4,54
-

1.05 Bote de escombros viaje 2.00 *

Sul>*total RD$

2.00 iMovimIento de Tierra

2.01 Excavación en Tierra m3 34.85
-

2.02 Traslado de escombros pu 1.00 *

2.03 Bote de escombros viajes 4.00 *

2.04 Relleno de Reposición m3 15.86 -

Sub-total RD$

3.00 Hormigón Amado

3.01 Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H-7.00 cms m3 1.50 *

3.02
Zapata de Columr>a& y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H^ 60.00
cms doble carnada (Ver detalles en planos). m3 10.46

-

3.03
Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles
en planos). m3 4.93

-

3.04
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en
planos M). m3 4.70

-

3.05
Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts.
Hormigón (1:2:4)(Ver detalles en plartos V*1). rrf3 4.15

-

3.06
Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30. Hormigón (1:2:4)
(ver detalles en planos V-2)). m3 1.95

- te
3.07

Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero 03/4'@ 0.25
en ambas direcciones doble carnada (ver detalles en plarras). m3 1.70

-

3.08

Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero
01/2'@ 0.25 en ambas direcciones doble carnada (ver detalles
en plar>os).

m3 1.10
•

Sub-total RD$

4.00 Muros

4.01
Suministro y colocación de bloques de 6* todas la cámaras llenas
acero 03/8*@ 0.20 m

m2 47.27
-

4.02 Suministro y cdocación de bloques de 6' en antepecho m2 5.25
-

Sub-total R0$



OBRA: Accesibilidad- Obra Civii para instalación de ascensores- Palacio de Justicia

de San Francisco de Macorís.

UBIC.: Previneta Duat1«.

FECHA:

SollclUdo por:

Proparotfo por:

Part Descripción Und. CanL PU VMor (RD$) Subtotai

5.00 Terminación de Techo

5.01 Fino de Techo m2 8.83 .

5.02 Zabaleta m 13.12
-

5.03 impermeabilizante en Lona AsfáltíGa SKg, Políéster. Granulada. m2 10.60
-

5.04 Desagüe Pluvial de 2* ud 1.D0
-

5.05
Fraguache de elementos de Hormigón (Vigas, columnas, losas
de techo y vuelo) m2 71.50

-

Sub-totai RD$

6.00 Terminación de Superficie

6,01 Pañete en muros m2 183.94 .

6.02 Pañete de techo y vuelos m2 11.27 .

6.03 Cantos y Mochetas m 148.00 -

6.04
Revestimiento muro frontai con cerámica con diseño de piedras
(0.20 X 0.40 mts) -(0.30 x 0.60 mts) m2 14.62

-

Sub-totai RD$

7.00 Pintura

7.01
Suministro y aplicación de pintura acrilica exterior (igual a la
existente) m2 187.30

-

Sub-totai RD$

8.00 Pasiiios de Acceso

8.01 Demolición de baranda existente ud 2.00 .

8.02 Terminación de baranda existente ud 2.00

8.03
Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en
pasajera (Similar al existente) m2 7.32

-

8.04
Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela
(Similar a existente). m 9.00

-

K'J—-

8.05 Pasamanos de Hierro en pasarela p2 54.23 .

8.06
Suministro y aplicación de pintura Industrial en Hierros de
pasarela pu 1.00

-

8.07 Suministro y colocación de Techo en Denglass en pasarela m2 43.72 .

Sub-totai RD»

9.00 Misceláneos

9.01
Suministro e instalación de rejilla de aluminio para ventilación
(incluye terminación) ud 1.00

•

9.02
Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H-12". e=3/8". para
soporte de Motor pl 17,78

-



^c^ava/.

^iO-90Vo^

OBRA: Accesibilidad' Obra Ciwl para instalación de ascensores- Palacio de Jusdcla

de San Francisco de Macoris.

UBIC.: Provincia Duarta. Solicitado por;

Preparado per:

Pan Descripción Und. Cant PU Valor (RD$) Subtotai

9.03
Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10' x 10' x 1/4'
para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tomillos ud 4.00

-

9.04 Traslado y bote de escombros viajes 1.00
-

<^lhr\FJA A'/XN
NO^A;,



OBRA; AcceaibHkIad- Obra Civil para Instalación de ascensores- Palacio de Justicia

de San Francisco de Macorís. fecha:

UBIC.: PrüvInelaDuMt*. SolWUdo por:

Preparado por:

Part. Descripción Und. CanL PU Valor (ROI) SubtotM

9.05 Limpieza continua y final pe 1.00
•

Sub-total ROS

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) RD$

10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% RD$

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% RD$

10.03 T ransporte 2.50% RD$

SUB-TOTAL ROS

SUB-TOTAL GRAVMIO RD$

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% ROS

10.04 UBIS {18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% RD$

10.05 Seguro Social y Contra erccidentes 4.50% RDS

10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción 1.00% RD$

10.07 CODIA 0,10% RDS

10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% RDS

10.09 Equipo de Seguridad y Protección Personal 2.00% RDS

SUB-TOTAL {RD$) 1 ROS

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS {RD$) ROS

10.10 Imprevistos 5.00% RDS

ItOTAL GENERAL (RD$) _RDS _ . 1



Lote 2.
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^onava/,-

^ ;jo.9oVo5

OBRA; Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia
de San Pedro de Macoris.

UBIC.: Provincia San P«dro da Macoris. Solicitado por:

Praparado por:

Pwt Descripción Und Gmá. PU VMor (RDS)

1.00 Preliminares

1.01 Replanteo pu 1.00 -

1.02 Eidracción de Capa Vegetal mS 2.30 -

1.03 Demolición de muro existente m2 34.61 -

1.04 Demolición de losa de piso, entrepiso y techo m2 7.16 -

1.05 Traslado de escombros m3 7.50
-

1.06 Bote de escombros viaje 2.00 -

SutMottf RD$

2.00 Movimiento de Tierra

2.01 Excavación en Tierra m3 39.90 -

2.02 Traslado de escombros pu 1.00 -

2.03 Bote de escombros vi^es 4.00 -

2.04 Relleno de Reposición m3 29.45 -

ftidi-total RDS

3.00 Hormidón Armado

3.01 Hormigón Simple (1:3:5) de limpieza H=7.00cms m3 1.50
-

3.02
Zapata de Columrtas y Muros (Platea) Hormigón 1:2:4, H= 60.00
cms doble carnada (Ver detalles en oíanos).

m3 10.46
•

3.03
Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver detalles
en planos).

m3 5.52
-

3.04
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección EsO.30 (Ver detalles en
planos M).

m3 5.59
-

3.05
Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x .050 mts.
Hormigón (1:2:4XVer detalles en planos V-1). m3 4.15

-

3.06
Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30, Hormi^ (1:2:4)
(ver detalles en pianos V-2)). m3 1.95

-

3.07
Losa de Techo y Hormlgt^ (1:2:4) E=0.25m acero 03/4*@ 0.25
en ambas direcciones doble carnada (ver detalles en (hartos). m3 1.70

-

A
3.06

Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero
01/2*@ 0.25 en ambas direcdortes doble carnada (ver detalles
en planos).

m3 1.10
•

\V •.'1,
\

''

Sub-total RDS -<

4.00 Muros

4.01
Suministro y colocación de bloques de 6* todas la cámaras llenas
acero 03/6'® 0.20 m m2 80.78

-

4.02 Suministro y colocación de bloques de 6* en antepecho m2 5.25
-

8iil>4a(al ROS

.oNC;-S,;



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia
de San Pedro de Macoris.

UBIC.; Provincia San P*erod« Macoris.
SelicHado por:

Preparado por:

Part Daicripción Und. Cant PU Valer (RDS) SuMcM

S.OO Terminad^ de Techo

5.01 Fino de Tedio m2 8.63 -

5.02 Zabaleta m 13.12 .

5.03 Impermeabilizante en Lona Asfólüca SKg, PoKéster. Granulada. m2 10.60
-

5.04 Desagüe Ruvial de 2* üd 1.00 -

5.05
Fraguache de elementos de Hormigón <Vigas. columnas, losas
de techo y vuelo) m2 71.50

-

Sul>4ota} R0$

6.00 Terminación de Superficie

6.01 Pañete en muros m2 195.00 -

6.02 Pañete de techo y vuelos m2 11.27 -

6.03 Cantos y Mochetas m 148.00 .

6.04
Revestimiento muro frontal con cerámica con diseno de piedras
(0.20 X 0.40 mts) -{0.30 x 0.60 mts) m2 15.71

-

SulMotal ROS

7.00 Pintura

7.01
Suministro y aplicación de phtura acrflica exterior (Igual a la
existente).

m2 190.52
-

Sub-totsi RDS

8.00 Pasillos de Acceso

8.01 Demolición de muros para apertura de hueco (2.71 m x 3.00 m] ud 2.00
-

8.02 Resane de apertura de hueco ud 2.00 -

7^

8.03
Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en
pasarela (similar al existente) m2 7.32

-

8.04
Suministro e instalación de zócalos de granito en pasarela
(Similar al existente). m 9.00

-
1  ̂ ̂

8.05 Pasamanos de Hierro en pasarela P2 54.23 .

8.06
Suministro y aplicación de pintura Industrial en Hierros de
sasareia PU 1.00

-

V. (O

8.07 Suministro y colocación de Techo en Oenglass en pasarela m2 43.72 -
\

Sub-tofeal RDS

9.00 Misceláneos

9.01
Suministro e instalación de rejilla de akanlnlo para vendlactón
incluye terminación) ud 1.00

-

9.02
Suministro y colocación Vigas Metálicas Tipo H«12*, e=3/8*, para
soporte de Motor pl 17,78

-

9.03
Suministro y colocación de Placas Metálicas de 10' x 10' x 1/4'
para anclaje de Vigas Metálicas, incluye Tomillos ud 4.00

-

07

-vi



susu

130-

OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para instalación de ascensores-Palacio de Justicia

de San Pedro de Macorís.

UBIC.: Provincia San Psdfo de Macoría.

FECHA

Solicitado por:

Preparado por:

Pan Oescr^Kión Un± Cmt PU Vidor (Itt») Subtotai

9.04 Traslado y bote de escombros viajes 1.00 -

9.05 Limpieza continua y final pa 1.00 -

Sub-total R0$



OBRA: Accesibilidad- Obra Civil para Instalación de ascensores-Palacio de Justicia
de San Pedro de Macorls. FECHA:

UBK.: Provincia San Podro do Macorio. Solicitado por;

Preparado por:

Pwt Descripción Und. CwiL PU Vaior (ROS) SiMoM

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (ROS) RDS

10.00 GASTOS INDIRECTOS

10,01 Dirección técnica y responsabilidad 10.00% RD$

10.02 Gastos administrativos y de obra 3.00% RD$

10.03 Transporte 2.50% RDS

SUB-TOTAL RDS

SUB-TOTAL GRAVADO ROS

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% RDS

10.04 ITBiS (18% del 10% del totai Norma 07-2007) 18.00% RDS

10.05 Seguro Social y Contra accidentes 4.50% RDS

10,06 Ley de pensión yjubiiación obreros de la construcción 1.00% RDS

10.07 CODIA 0.10% RDS

10.08 Equipos de Saiud e Higiene 1.00% RDS

10.09 Equipo de Seguridad y Protección Personal 2.00% RDS

SUB-TOTAL (RDS) ¡ i RDS

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (fU)S) RDS

10.10 Imprevistos 5.00% RDS

¡TOTAL GENERAL (RD$) RM
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^c^ava/,-

OBRA: Accesibilidad- Obra Ci\di pare instaladdn de ascensores- Palacio de Justicia
de Barebona ^cha:

UBIC.: Provecto BareboM. .

Preparado por:

Part DeecftMiAa UimL Cwt PU Valor (lum

1.00 Preliminares

1,01 Replanteo pu 1.00 -

1.02 Extracción de Capa Vegetal m3 3.49 .

1.03 Extracck^ y r^lantaclón de Palma pa 1.00 .

1.04 Extracción de ártx}l y tierra negra de jardir>efa redcmda pa 1.00 -

1,05 Demolición de Jardinera redonda en parqueo ud 1.00 .

1.06 Demolición de acera perrmetral m3 9.00 .

1.07 Corte y demolición de asfalto en parqueo m2 10.00 .

1.08 Demolición de escalinata (S escalones) de Granito ud 5.00 .

1.09 Traslado de esrximbros m3 4.54
-

1.10 Bote de escombros viaje 2.00 -

Sub^otal RDS

2.00 Movimiento de Tierra

2.01 Excavación en Tierra m3 34.85 -

2.02 Traslado de escombros pu 1.00 -

2.03 Bote de escombros viajes 4.00 . /f-
2.04 Rellerto de Reposición m3 33.41

-

Sub-total

3.00 Hormigón Armado
"1^

i
3.01 Hormigón Simple (1;3:5) de limpieza H=7.00 cms m3 1.50 .

3.02
Zapata de Columnas y Muros (Platea) Honriigón 1:2:4, H= 60.00
cms doble camada (Ver detalles en planos). m3 10.46

-

^ -
3.03

Columnas Hormigón (1:2:4) Sección 0.35 x 0.35 mts (Ver
detaües en planos). m3 6.67

-

3.04
Muros de Hormigón (1:2:4) Sección E=0.30 (Ver detalles en
planos M). m3 9.56

•

3.05
Vigas a nivel de Piso y Techo de sección 0.35 x ,050 mb.
Hormigón (1:2:4){Ver detalles en planos V-1). m3 4.15

-

3.06
Vigas a nivel de Dintel de Sección 0.35 x 0.30. Hormón (1:2:4)
(ver detalles en planos V-2)). m3 1.95

-

3.07
Losa de Techo y Hormigón (1:2:4) E=0.25m acero 03/4*@ 0.25
en ambas direcciones doble camada (ver detaBes en planos). m3 1.70

-

3.08

Vuelo en entrepiso y techo de Hormigón (1:2:4) E=0.15 m acero
01/2'@ 0.25 en ambas direcciones doble camada (ver detalles
en planos).

m3 1.10
-

Sub-total
lU»

4.00 Muros

4.01
Suministro y colocación de bloques de 8' todas la cámaras
lenas acero 03/8'@ 0.20 m m2 50.78

-

4.02 Suministro y colocación de bloques de 6" en antepecho m2 5.25
-

Sub-totai
ROS

J c.

'jgo,



MRA: Accesibifklad- Obra Civil para instalación de ascensores- Palacio de Justicia
de Barahona

%

s¡^ ;30-90^^5

UBK.; ProviReli Barahona.
SolicRado por;

Ptaparado por:

Pan. Und. cant PU VMar IROn SublaM

5.00 Terminación de Techo

5.01 Fino de Techo m2 8.83 -

5,02 Zabaleta m 13.12 -

5.03 Impermeabilizante en Lona Astática 5Kg. Poiiéster, Granulada. m2 10.60
-

5.04 Desagüe Pluvial de 2" ud 1.00 -

5.05
Fraguache de elemer»tos de Hormigón (Nflgas. colwnnas, losas
de techo y vuelo) m2 71,60

SiA4etal ROS

6.00 Terminación de Superficie

6.01 PaAete en muros m2 163.94 -

6.02 Pañete de techo y vuelos m2 1127 -

6.03 Cantos y Mochetas m 148.00 -

6.04
Revestimiento muro frontal con cerámica con disefto de piedras
(0.20 X 0.40 mts) -(0.30 x 0.60 mts) m2 18.52

-

Sub4otal ROS

7.00 Pintura V

7.01
Suministro y aplicación de pintura acrílca exterior (Similar a la
existente). m2 197.40

-

Sub-totai w» lUr-^

6.00 Pasillos de Acceso

[1

8.01 Demolición de baranda existente ud 3.00 .

8.02 Terminación de baranda existente ud 3.00 .

8.03
Suministro e instalación de piso de granito 30 x 30 cms en
pasarela (Similar a existente) m2 7.32

-

•v;

8.04
Suministro e instalación de zócalos de ̂aníto en pasarela
(Simiar a existente). m 9.00

-

8.05 Pasamanos de Hierro en pasarela P2 54.23 .

806
Suministro y aplicacx^ de pintura Indusbral en Hierros de
pasarela pu 1.00

-

8.07 Suministro y colocación de Tect» en Derrgiass en pasarela m2 43.72 -

Sub-toM ROS

9.00 Miscetóneos

9.01
Suministro e instalación de rejila de aiuminio para ventHadón
Cmduye terminación) ud 1.00

-

9.02
Suministro y colocaciOn Vigas Metálicas Tpo H=12". e=3/8*,
para soporte de Motor pl 17.78

-

9.03
Suministro y colocación de Placas Metálicas de ICfx 10'x 1/4*
para andaje de Vigas Metálicas, incluye Tomillos ud 4.00

-

9.04 Traslado y bote de escombros v^jes 1.00 -

9.05 Limpieza continua y final pa 1.00 -

8iib4otal ROS

'..e Nür

/••VX'



^o^ava/,-

TOTAL GENERAL (RD$)

OBRA.

UBtC.

AccBSlbüdad- Obra CMI irara instalación de ascensores- Palacio de Justicia
de Barahona

Pro<4ncia Barahona.
SoNcttaiio por;

Praparsdo por:

PECHA

RM. DaacftBdóu UBd. Cara. PU Valer (RDS) BiMerai

1 8UB-T0TAL GENERAL COSTOS OStECTOS (KM) RDS

10.00 GASTOS INDIRECTOS

10.01 Dirección técnica y responsabidad 10.00% RDS

10.02 Gastos adminisbativos y de obra 3.00% RDS

10.03 Transporte 2.50% RDS

8UB-T0TAL RDS

SUB-TOTAL GRAVADO RDS

BASE Bi^ONIBLE DE MPUESTOB 10.00% RDS

10.04 ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% RDS

10.05 Seguro Soda! y Contra accidentes 4.50% RDS

10.06 Ley de pensión y jubilación obreros de la cortstrucción 1.00% RDS

10.07 CODIA 0.10% RDS

10.08 Equipos de Salud e Higiene 1.00% RDS

10.09 Equipo de Seguridad y Protección Personal 2.00% RDS

jSUB-TOTAL (ROS) ¡ j RDS

SUB-TOTAL GENERAL COSTOS MDRECTOS (KD$) ROS - i

10.10 Imprevistos 5.00% RDS [
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"AÑO DE LA TRANSPARENCIA. DIGNIDA E INSTITUCIONALIDAD CODIANA"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de ta presente CERTIFICAMOS. que el señor(a)
MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa portador(a)
de la Cédula de Identidad Electoral No. 22300359563 , es miembro del

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA),
registrado(a) con ta Colegiatura No. 26002, Exequátur No. 531 , de
fecha 31/08/2011 de profesión INGENIERO CIVIL.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 1 días
mes de Junio del año 2022. V W ' ̂

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGR. JUAN A. VILLAR G.

Colegiatura 7844

Secretario General CODIA

1"

-) P.O.''':

ING. DOLORES NUÑEZ

Colegiatura 9320

Presidente CODIA

Powingo

httpsJ/codiaenlínea.com/Home/Print
1/1
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^ COZM
Santo Domingo, República Dominicana

22 de Abril, 2016

CERTIFICACION

Por la presente CERTIFICAMOS que el ING. MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE, Cédula de

Identidad no. 223-00359S6-3 ha participado junto con nosotros, en calidad de DIRECTOR DE OBRA, en la

ejecución y terminación de los trabajos en el proyecto "COLOCACION DE LINEA DE IMPULSION DE 20"

ACERO, DESDE EL CAMPO DE POZOZ DE LECHERIA HACIA EL CAMPO DE POZOS LOS MONTONES, HATO

NUEVO", el cual ha sido ejecutado por la empresa en el año 2016.

El ING. MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE, siempre ha dado muestras de compromiso y

responsabilidad en la ejecución de las labores bajo su cargo, así como también un alto nivel de iniciativa

propia y dedicación, resultando evidente su integridad de carácter, compromiso con los objetivos

marcados, alto grado de motivación y gran capacidad de trabajo en equipo.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada a los 22 días del mes de Abril del 2016.

Atentamente,

fc. «éwSrIm Veras Rosario

Ene. Administrativa

CONSTRl CTOR.A bCHAVARRIA MOTA, S.R.L (COEM)
Av. República de Colombia, esq. Calle Dr. Sucre Perer Ramírez. Plaza Vértices, local no. 302-

T.: ÍÍ09.722.0586



^COZM
Santo Domingo, República Dominicana

23 de Febrero, 2016

CERTIFICACION

Por la presente CERTIFICAMOS que el ING. MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE, Cédula de

Identidad no. 223-00359S6-3 ha participado junto con nosotros, en calidad de DIRECTOR DE OBRA, en la

ejecución y terminación de los trabajos en el proyecto "VISTA EL LAGO Y RIO ARRIBA", el cual ha sido

ejecutado por la empresa en el año 2016.

El ING. MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE, siempre ha dado muestras de compromiso y

responsabilidad en la ejecución de las labores bajo su cargo, así como también un alto nivel de iniciativa

propia y dedicación, resultando evidente su integridad de carácter, compromiso con los objetivos

marcados, alto grado de motivación y gran capacidad de trabajo en equipo.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada a los 23 días del mes de Febrero del 2016.

Atentamente,

fc. ffíWérlíIí Veras Rosario

Ene. Administrativa

CONSTRUCmRA ECHAVARRIA MOTA, S.R.LÍCOEM)
Av. República de Colombia, esq. Calle Dr. .Sucre F^ercz Ramírez. Plaza Vórtices, local no. 302-

T.; 800-722.0586



^CQZM
Santo Domingo, República Dominicana

22 de Abril, 2016

CERTIFICACIÓN

Por la presente CERTIFICAMOS que el IN6. MORTIMER ANDRES ECHAVARRiA MOQUETE, Cédula de

Identidad no. 223-0035956-3 ha participado junto con nosotros, en calidad de DIRECTOR DE OBRA, en la

ejecución y terminación de los trabajos en el proyecto "COLOCACION DE LINEA DE IMPULSION DE 20"

ACERO, DESDE EL CAMPO DÉ POZOZ DE LECHERIA HACIA EL CAMPO DE POZOS LOS MONTONES, HATO

NUEVO'^ el cual ha sido ejecutado por la empresa en el año 2016.

El ING. MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE, siempre ha dado muestras de compromiso y

responsabilidad en la ejecución de las labores bajo su cargo, así como también un alto nivel de iniciativa

propia y dedicación, resultando evidente su integridad de carácter, compromiso con los objetivos
marcados, alto grado de motivación y gran capacidad de trabajo en equipo.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada a los 22 días del mes de Abril del 2016.

Atentamente,

Veras Rosario

Bnc. Administrativo ''n ̂  \

CONSTRIÍCTOR.A FC HAVARKIA MOTA. S.R.L (COLM)
Av. República de ( olombia. esq. Calle Dr. Sucre Pere? Ramírez, Plaza Vértices, local no. 302-

T.: 809.722.0586



# CQZM
Santo Domingo, República Dominicana

14 de Agosto, 2018

CERTIFICACIÓN

Por la presente CERTIFICAMOS que el ING, MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE, Cédula de

Identidad no. 223-003S956-3 ha participado junto con nosotros, en calidad de DIRECTOR DE OBRA, en la

ejecución y terminación de los trabajos en el proyecto "CONSTRUCCION OFICINA PRINCIPAL Y ALMA

CEN DE REPUESTOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS SALO , el cual ha sido ejecutado por la empresa en
el año 2016.

El ING. MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE, siempre ha dado muestras de compromiso y
responsabilidad en la ejecución de las labores bajo su cargo, así como también un alto nivel de iniciativa

propia y dedicación, resultando evidente su integridad de carácter, compromiso con los objetivos
marcados, alto grado de motivación y gran capacidad de trabajo en equipo.

La presente se expide a solicitud de la parte interesada a los 14 días del mes de Agosto del 2018.

Atentamente,

íc. ffíftrérím Veras Rosario
Ene. Admfn/'strot/va

CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA. S.K.L iCOEM)
Av. República de C olomhia, esq. Calle Dr. Sucre Perez Ramirez. Plaza Vértices, local no. 302-

T.: 809.722.0586



MINISTERIO DE EDUCACION

Unidad Fiscalizadora del Programa Nacional de Edificaciones Escolares

"Año del Desarrollo Agrt^orestal"

Informe de Recepción de Ceñiros Educativos Terminados

Nombre de Proyecto BASICA SABANA LARGA Fecho 5-Sep-17

Ubicación del Proyecto
COMENDADOR/PROV. ELIAS

RIÑA
No. Soiteo 2DO.

Nombre del Cordrotbto
Ing. Moríimer Andrés
Echavarria Moquete

institución Supervlsora

Ministerio de Obras

Públicas y
Comunicaciones

(MOPC)' ■

Fiscolizodores
ing. Teófíia Vllia/Canofis

Silvestre
iem. Marino Fuello Controlo 0239-2013

DATOS DE EDIF CACiONES

Descripción Observaciones Terminación

Módufot de Ai^os Estándar Ninguna observación Correcto

Modulo de Aulos Inicial Ninguna observación íT^
Comedor / Cocina Ninguna observación { L-^
Deposito de Basura No Aplica *"^5^ ^^1 ^  No Apilca
Area Deportiva sin Gradas Ninguna observación ^  Correcto

Áreo Exterior Ninguna observación^ n

Área Ctvica Ninguna observaci^ ¿V ^ II

Asta Bandera (Bose y Tope) Ninguna observ3c//n«t ÍS \\ "

Tarja en Bronce Ninguna observaJLoc C, ji H

Cisterna / Caseta de Bomba Ninguna observaclt|n|^ ' ' fj
Tinaco Ninguna observaclw ^ // H

Uaves de Jardín Ninguna obsefvaciok\ * /y II

Carpeta asfóKica 3mm en tectio Ninguna observación

Trompa de Grosa Ninguna observación ^
Registros (C.l.) Ninguna observación

H  '

Cámara Séptica Ninguna observación "// .
,  -

Verja Perlmetroi Ninguna observación

DESCRIPCION
«Ciruoo UTAUtOCAMIlM flfCHfOAPO OBSERVACIONES.

Puertos en Generol / Correcto '\ ^

Puertas en Cob. De Baños /

Ventanas en General ✓

Protectores /

Calidad del Pañete ✓

Calidad de la Pintura / "

Revestimiento de Cerámico ✓

Plalond en B<^os /

Pisos y Zócalos ✓

DESCRtPCiON

MODULO DE AUi A INICIAL

ACinAOO IHAtAKOCAMSIiU nCHAlAOC OBSERVACIONES ' '

Puertas en General ✓ correcto

Puertos en Cob. De Baños ✓ /' >/ ■ ■ ■

Ventanas en GenercB ✓

Protectores ✓

Colldod del Pañete ✓

Calidad de la Pintura ✓

Revestimiento de Cerámica ✓

C loséis y Tromoitos Internos ✓

Pisos y Zócalos ✓
II

■ -'"íl
■>l



COMEDOR/COaÑA
DSScesraoN

OBSERVACIONES

rúenos en Genarcd Correcto
VemorKis en General

Proteclorei

Cdkiod del róñele

Candod de lo Pintura

Reveslímienlo Meseta

ReveiHnwn» Bdeiler

Pitos y Zocoles

BAÑOS
OE&CttPCtON

SSERV ACIONES

Puertas en Cabinas Correcto

VenlorK»

Protecknci

Cdldod del Pañete

Calidad de lo Pintura

Reveitimlenlú de CerdnVca

InstoMcíón de Lovomanot

initaíacton de Inodoros

Iniloiaclórt de Orlnotes

Desande

Vertedero

Modulo de Autae

Aula Inicial

Comedor

Area Deportiva

Area Exterior

instalaciones Sanitarias

DATOS DESCRIPTIVOS

Área administrativa 3 Aulas Baños. BLOQUEBIOQÜE Bl. 1 Nivel. Depósito +
B2.1 Nivel. 3 Aulas. Remodeiacíón la Escuela Existente. Luego de Corregir las
observaciones realizadas en fecha 17/03/2017,23/05/2017 y 18/08/2017.-

2 Aulas Iniciales -f Cocina + Area de luego Baños

Cocina-Comedor Tipo li. Baños-Vestidor.
i

1 Cancha sin Gradas.

Área de Recreación, Plaza Cívica, Parqueos, Rampa de Discapacitado, Verja Perlmétri^
X . en.-

A--

1 Pozo Tubular, 1 Pozos Filtrante + Cisterna + Caseta

INSTAUCIONES ELECTRICAS

luminorlos

Tomacorrientes E Interruptores

Paneles Diitríbuclón

Acometida Elóctríco

Instaladas

Inifoiodot

Instolado

Instalada

Postes / Lómparos

Bomba de Aguo

Tramformador

Otros

Instalodos

Instolado

Instolodo

Transformador

N

Ing. Mortímer Andrés
Edrsva.^la M(^uete/Contrato-

023í'-2013

I \ [' \\\

An). Rudabel HémAndez Ing. Víctor de la Rosa

Contratista Directora de Fiscalización del

Pr^rama Nacional de Edificaciones

Escolares

Coordinador Ministerio de

Obras Públicas V

Comunicaciones (MOPC)



□.EXPERIENCIA PERSONA
FISICA Y/O JURIDICA
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1. Demostrar mínimo (05)

años de experiencia de la em
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" II

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-04-2022

Fecha; 03 DE JUNIO DE 2022

Nombre del Oferente: CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA SRL

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos 10 años.

Título del proyecto

Valor total del

proyecto del que
ha sido

responsable el
contratista

Período

del

contrato

Fecha de

comienzo

% del

proyecto
completado

órgano de
contratación y

lugar

Titular principal (P)
o Subcontratista

(S)

¿Certificación
definitiva

expedida? -Sí
-Aún No

(contratos en
curso)-No

A) Nacionales

Proyecto

Circunvalación La

Romana

RD$ 75.354.232.56 6 Meses 28 Agosto

2013

100% Constructora

Polanco SAS.

Titular Principal SI

Reconstrucción de

Calles del Municipio

de "El Estrecho",

Provincia Puerto

Plata

ROS 28.800.625.43 12 Meses 12 Mayo

2015

100%

n
CEIZTUR Titular Principal Sí

Proyecto Carretera

Michas - Sabana de

la Mar

RD$60.345.400.32

/ e> 201S'.¿\
100% '"Constructora

IRKUS

Subcontratísta SI

Proyecto Vista El

Lago y Rio Arriba RD$15.388.458.12// ^4 Me^TAX
rtEnero ̂  \\
Vipie ^ ipoo% ISECOM Subcontratista Sí

o f tfjní.jlH o>¡

/UR.02.2014

^30 902Í)^'
"o,■ / .<.r/y r

• 'S
VkJ o n,.

\. ':S n-^rA^K-''^
3 V. V

-iv

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



Página 2 de 3

Colocación Línea De

Impulsión 020"

Acero, Desde El

Campo De Pozos De

Lechería Hacia El

Campo De Pozos

Los Montones. Hato

Nuevo, Municipio Los

Alcarrizos, Santo

domingo Oeste (
Gerencia Noroeste )

Saneamiento de ta

Cañada en Arrozal y

sus Obras

Colaterales

Reconstrucción

Tramo de Carretera

Loma Los Ángeles,
Guaco, Autopista

Duarte, Senderos de

la Fe, Santo Cerro,

Provincia La Vega

RD$ 38,419,448.51 18 Meses

RD$11.325,843.25

RD$61,990,258.97

21 Meses

6 Meses

Febrero

2016

Marzo

2017

11 Junio

2018

100%

100%

100%

Dialcro Ingeniería

y Estrategia

Mesigal

Construcciones

CEI2TUR

Subcontratista

Subcontratista

Titular Principal

Sí

Sí

Sí

Desvió Línea De

Impulsión De 42"

Acero En El Tramo

De La Sub-Estación

De 345kw Dei

Campo De Pozo La

Joya, El Cabreto,

Santo Domingo
Este

RD$ 15,672.193.10 14 Meses

AJR.02.2014

100% infero Ingeniería

Cotpategia
Subcontratista Sí

DISTRIBUCIÓN V COPIAS
Original 1 • Expediente de Compras

-> ^
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Construcción de

Cuarenta (40) Aulas
Móviles para Centros

de Jornada

Extendida

RD$32.825,944.46 2020 JUNIO

2020

100% Constructora

Laugama. SRL
Subcontratista Sí

Remodeíación de

Oficinas

Administrativas

RD$ 19.934,002.12 2019-2020 Octubre

2019

100% inversiones

Fagemex. S.R.L.
Titular Principal Sf

Construcción de una

Nave RD$ 22,546,335.99 2019-2020 Enero

2019

100% Madison Import.

SRL

Titular Principal SI

Ampliación de Silos

Metálicos y

Construcción de las

Nuevas Oficinas

Administrativas

RD$32,345.250.44 2017 AGOSTO

2017

100% Peñalba

Agroíndustrial

Titular principal Sí

Centro de Formación

de CESTUR, San

Isidro

RD$30.247,313.58 2017 ENERO

2017

100% TERMINACIONES

AVANZADAS

SUBCONTRATISTA SI

Escuela Básica

Sabana Larga
RD$57,663,795.00 2013-2017 MARZO

2013

100% MINISTERIO DE

EDUCACION

TITULAR

PRINCIPAL

SI

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en.

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)

Firma

Sello

AJR.02.2014

folios adjuntos.

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS

Ono'nal 1 • Expediente de Compras



CONSTRUCTORA POLANCO. 3. A. S.
(COPOSAS)

CERTIFICACION

Mediante la presente certificamos que CONSTRUCTORA ECHAVARRIA
MOTA con el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) 1-30-90260-7 Realizo
trabajos con nosotros en el proyecto Circunvalación Romana en calidad de Sub-
Contraiista desde el 28 de Agosto del 2013 hasta el 16 de Febrero del 2014 Realizando
trabajos en la construcción de vías, movimiento de tierras y obras de arle por un monto
Total de RDS 75,354,232.56.

Emitimos estas certificación dando fe del buen desempeño y la calidad del
trabajo realizado por esta empresa en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional a
los Veinticinco (25) Días del mes de Abril del Año Dos Mil Catorce (2014).

Ing. Ramón Villaman
Gerente

c

Pedro Gregorio Martírrez No. 11. Los Restauradores • Tel.: 809-334-1404 • Fax: 809-334-1406
E-mail: info@coposas.com • Santo Domirrgo, R. D. • RNC: 1-22-01195-1



COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE

RNC;4-3003308-1

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Veintiocho
días del mes de Abril del año Dos Mil Dieciséis (2016), como consecuencia de la terminación de los trabajos — —
obra denominada RECONSTRUCCION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE "EL ESTRECHO,
PROVINCIA PUERTO PLATA", y al reunirse en el lugar de ejecución de dicha obra.

Por una parte la empresa CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L. entidad poseedora del Registro
Nacional de Contribuyente (RNC) No 130-90260-7, sociedad comercial organizada y existente de conformidad
con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio social y asiento principal en la Avenida República de
Colombia, Esquina Dr. Sucre Pérez Ra«¿=:s?íasí«;Vcrtice 1, Local 302.C, Altos de Arroyo Hondo, Santo
Domingo, R.D., debidamente rcpres6iJÍ^^Qha^|jScí5^MortÍmcr Andrés Echavnnía Moquete dominicano,
mayor de edad, ingeniero, portad^^Ya Cédula cWld^dad y Electoral No. 223-0035956-3, domiciliado y
residente en la ciudad de Santo cmp^a coní^j^ ejecutora de los trabajos de la mencionada obra, y
por la otra parte;

El Ing. ELIZABETH M PE
Identidad y Electoral No. 001 -
Nacional., actuando cii representa
TURISTICAS.

ví'M COMITÉ

mayor de edad, Portador de ta Cédula Personal de
sidencía en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito
ÜTOR DE INFRAESTiniCTURAS DE ZONAS

De común acuerdo LAS PARTES proceden a efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los trabajos de la
mencionada obra, ejecutada en su totalidad conforme al Contrato Original y su Adcnda, Planos, Pliegos de
Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación que sirven de base p.nra el llamado a Licitación
celebrada en fecha 15 de abril del 2015, cuya apertura de las Ofertas Técnicas y Económicas, se verificó en fecha
22 de abril del 2015, autorizada y adjudicada mediante Resolución contenida en el Acta No. 036-2015, de la
Comisión Evaluadora de fecha 30 de abril del 2015, medíante la cual fue declarada Ganadora y en consecuencia
se le Adjudico dicha obra, y se ha concluido a un costo total de RD$28,800,625.43 según constan en la
documentación contenida en el expediente relativo a la Licitación de referencia.

De común acuerdo LAS PARTES proceden a efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los trabajos de la
mencionada obra, ejecutados en un todo de acuerdo al Contrato y su Adenda, siiscriin en fecha 12 del mes de
Mayo del 2015, según constan en la documentación contenida en el expediente de dicho proyecto.

Habiéndose cumplido el plazo de garantía de anticipo o avance inicial del Conirnin de la obra, por lo que
corresponde devolver a ¡a empresa contratista los fondos retenidos conforme ;il Certificado de Garantía
Correspond ¡ente.-

En prueba de conformidad suscriben las partes la presente ACTA en tre,S<,(3) Ofigí-^ales de un mismo tenor y
efecto, en el lugar y fecha señalados en cabeza de la presente acta. •

ík'

Mortini

Por e

(á
Ííig. Ellzabcíh M, Ppí4lta BVito

Ave. Luperón Esq. Cayetano ei»nriM.éh.-3er. Piso. Tel.: 809-221-4660. Ext.; 3034 • Fax' 809 rao
Santo Dominio. R. D. • cel«uresectur.gov.do 809-669-1920



"

COM5Tt?UCTO<?A

IRKUS
ILM.C 190-2690M

Santo Domingo

02 de Febrero del 2016

A:

Quien Pueda Interesar

RER: Proyecto Carretera Miche

Asunto: Referencia Empresa Constructora Echavarria Mota S.R.U

Distinguido Señores:

Mediante la presente certificamos que ia empresa Constructora

Nn contribuyentes RNCNo. 1-30-90260-7, Suministro servicios de movimiento de tierra y obras civiles
por un monto de RD$60,345,400.32, en el proyecto carretera miches-Sabana de
la mar. satisfactoriamente para nuestra empresa, en el periodo comprendido
entre el 15 de julio del 2015 al 12 de enero del 2016.

Sin Otro Particular por el momento,

Atentamente,

Ing. juan Víctor Arámboles Méndez
Gerente Ingeniera

;roiOR4/^

M-JMOW

&

Unicentro Plaza, Abraham Lincoln esq. 27 de Febrero (2do piso), Suite #23, Ens. Rlantini, Santo Domingo, D.N
Tel.: 809-563-7676 Fax.: 809-563-7979 -E-Mail: info@irkus.com.do



I
ISECON

T#i «09 550.36*1

C«í .a29 4C^5SS9

Moil ?r'9í«>»«r;0'?fe5iK*>'^5Hí:T>m

RNC. 151-37952*1

La Romana, Repúbiíca Dominicana

27 de Julio, 2021

CERTIFICACIÓN

Por la presente CERTIFICAMOS que la empresa CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SRL, inscrita

en el registro nacional de contribuyentes RNC. 1-30-90260-7, ha participado junto con nosotros, en

calidad de SUB-CONTRATISTA, en los trabajos de sistema de agua potable y alcantarillado sanitario
"PROYECTO VISTA EL LAGO Y RIO ARRIBA" en la provincia de La Romana, el cual ha sido ejecutado
por la empresa en el periodo de Enero 2016 - Marzo 2017, por un monto total de RD$1S488,458.12

La presente se expide a solicitud de la parte interesada.

Atentamente,

BueiaWstíj No. éiscof líVB • la Romono, R*psS>í>co C^vrvftoivj;,



^1.1lALCR
INGENIERIA Y ESTRATEGIA

02 de diciembre del 2020

Santo Domingo de Guzmán. D. N.

CERTIFICACION

Certificamos por medio de la presente y hacemos constar que hemos recibido de

manera satisfactoria los trabajos realizados por el Sub-Contratista CONSTRUCTORA

ECHAVARRIA MOTA (COEM). S.R.L. con RNC 1-30-90260-7 los cuales

corresponden a trabajos de movimiento de tierras, excavaciones, rellenos y la

instalación de tuberías de pvc en diferentes diámetros, en el proyecto

COLOCACION LINEA DE IMPULSION 02a' ACERO, DESDE EL CAMPO DE POZOS DE

LECHERIA HACIA EL CAMPO DE POZOS LOS MONTONES, HATO NUEVO, MUNICIPIO

LOS ALCARRIZOS, SANTODOMINGO OESTE ( Gerencia Noroeste ) comprendido en

el p^odo (febrero 2016 a Agosto 2017). Btos trabajos estuvieron valorados en

aproximadamente RD$38,419,448.51 (treinta y ocho millones cuatrocientos

diesinueve mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos dominicanos con 51/100

centavos).

Atentamente,

íímundo

GerénteGeneral

tALCR
!NGFNIER;AV ESTRATEGIA

RNC: 1-30-9084S-1
S«n1o Ooim<\90. O N

9,chay¿

Calle Pablo Pumarol, #25,

Los Prados. Santo Domingo, D.N.

infog)d iaicro.com

dialcro(ggmail,com
829-433-8266



m
INGENIERIA Y ESTRATEGIA

23 de marzo 2020

Santo Domingo, D.N.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICACION

Por medio de la presente certificamos que la empresa Constructora Echavarría

Mota, S.R.L (COEM), debidamente identificada con el RNC No. 1-30-90260-7 y

representada por el ing. Mortimer Echavarría, Codia No. 26002 han sido nuestros

contratistas en distintos proyectos mediante una iguala establecida desde el año 2015,

ofreciéndonos los servicios de construcción e instalación de varios proyectos

relacionados al área de acueductos y obras civiles.

Por medio de esta vía nos complace recomendar en forma amplia a dicha empresa, ya

que cumplen con todas las leyes de la República Dominicana, además de todos los

pormenores y requisitos que conlleva cada proyecto.

Esta certificación se expide a solicitud de la parte interesada. A los 23 días del meí

marzo del año 2020.

Sin más por el momento

Atentamente.

^ohay¿

mundo Abreu

.NGLNiLR.A T tSTRATtUW

RNC: 1-30-9084S-1

$«n(o Oomtnoo. D.N

Calle Pablo Pumarol No. 25, Los Prados, Santo Domingo, D.N.
Tel.: 829-433-8266 - info@dlalcro.com



MESIGAL
CONSTRUCCIONES S.R.L

RNC 1-31-04488-3

07 de Diciembre de 2020

Santo Domingo, D.N.

ACTA DE RECEPCION FINAL DE OBRAS

Por medio de la presente acta certificamos que hemos recibido de manera satisfactoria de la
empresa CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, SRL, R.N.C.1-30-90260-7, los servicios ofrecidos
por Limpieza y Saneamiento de Cañadas, Demoliciones y Movimiento de Tierras, Colocación de
Tuberías de Drenaje y Construcción Muros de HA., como sub-contratista de obra civil en el
proyecto "Saneamiento de la Cañada en Arrozal y sus Obras Colaterales", desde el 20 de Marzo
2017 hasta el 15 de Diciembre de 2018, ascendiente a un monto de ONCE MILLONES
TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 46/100
(RDSll,325,843.25).

Luego de las observaciones de lugar se procede a dar por concluido el proceso de rece
obra y se firma la presenta ACTA FINAL en señal de conformidad.

Dado a solicitud de la parte interesada a los Siete (07) días del mes de diciembre del a
Veinte (2020).

(S)

/•Vno, R.y

Ing. Guillermo Galaer Méndez

Gerente

iiri ovi3-:),34-o.joj Oei 829-4 lü-91i^9



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONASfWl^TI¿/^¿>^
■/' '

RNC:4-3003308.1

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

V  olEn la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Naciona!, Capital de la República Dominicana, a los Once (I
mes de Diciembre del año Dos Mil Diez y Ocho (2018), como consecuencia de la terminación de los trabas de-^ do —
la obra denominada "RECONSTRUCCION TRAMO CARRETERA TRAMO CARRETE^
LOMA LOS ANGELES, GUACO'AUTOPISTA DUARTE, SENDEROS DE LA FE, SANTO
CERRO, PROVINCIA LA VEGA", y al reunirse en el lugar de ejecución de dicha obra.

Por una parte la CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA, S.R.L., entidad social constituida de acuerdo a
las leyes de la República Dominicana, con su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-30-90260-7 y
Registro de Proveedor del Estado (RPE) No. 30652, con su domicilio social y asiento principal en la Avenida
República de Colombia, esq. Calle Dr. Sucre Pérez Ramírez, Plaza Vértices, Local No. 302-C, Altos de Arroyo
Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente representada por su Gerente, el señor MORTIMER
ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE, dominicano, mayor de edad, soltero, ingeniero, titular de la Cédula de
Identidad y Electoral No. 223-0035956-3, y CODIA No. 26002, domiciliado y residente en Santo Domingo,
Distrito Nacional, empresa ejecutora de los trabajos de la mencionada obra, y por la otra parte;

La ING. ELIZABETH PERALTA BRITO, dominicano(a), mayor de edad, Portador de la Cédula Personal
de identidad y Electoral No.OO 1-0056599-3, con domicilio y residencia en esta ciudad de Santo Domingo,
Distrito Nacional, actuando en representación del COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE
ZONAS TURISTICAS.

De común acuerdo LAS PARTES proceden a efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de los trabajos de la
mencionada obra, ejecutada en su totalidad confonne al Contrato Original y sus Adendas, Píanos, Pliegos de
Condiciones, Especificaciones Técnicas y demás documentación que sirven de base para el llamado a Licitación
celebrada en fecha 16 de mayo del 2018, cuya apertura de las Ofertas Técnicas y Económicas, se verificó en fecha
23 de mayo del 2018 y 28 de mayo del 2018, autorizada y adjudicada mediante Resolución contenida en el Acta
No. 15-2018, de la Comisión Evaluadora de fecha 30 de mayo del 2018, medíag^siría^^uc declarada Ganadora
y en consecuencia se le Adjudico dicha obra, la cual se ha concluido 61,990,258.97,
según constan en la documentación contenida en el expediente relativo ívífl<J>nación de rájlrdSua.
De común acuerdo LAS PARTES proceden a efectuar la RECEP
mencionada obra, ejecutados en un todo de acuerdo al Contrato, Eni
de Junio del 2018 (Contrato base), 6 de diciembre del 2018 (Enmien
constan en la documentación contenida en el expedierjíe-d^5plKho proy

Habiéndose cumplido el plazo de garantía de an
corresponde devolver a la empresa contratista los
Correspondlente.-

ance mici

"retenidos

trabajos de la
s en fecha 1 1
denda), según

obra, por lo que
Ificado de Garantía

En prueba de conformidad suscriben las partes la presente ACTA en tres (3) Originales de un mismo tenor y
efecto, en el lugar y jecha-señal^^s en cabeza de la presente acta.

^Por.énGp
Sr. Mort arría Moquete Ing^Hzabcth Peralts

Por El CEI2TÜR-"

Germosón, Ser. Piso. Tel.: 809-221-4660, Ext.: 3034 • Fax: 809-689-1929
Santo Domingo, R. D. * celztur@s0ctur.gov.do



^.1lALCR
INGENIERIA Y ESTRATEGIA

02 de diciembre del 2020

Santo Domingo de Guzmán, D. N.

CERTIFICACION

Certificamos por medio de lo presente y hacemos constar que hemos recibido de

manera satisfactoria los trabajos realizados por el Sub-Contratista CONSTRUCTORA

ECHAVARRIA MOTA (COEM), S.R.L. con RNC 1-30-90260-7 los cuales

corresponden a trabajos de movimiento de tierras, excavaciones, rellenos y la

instalación de tuberías de pvc en diferentes diámetros, en el proyecto DESVIO LINEA

DE IMPULSION DE 42' ACERO EN EL TRAMO DE LA SUB-ESTACION DE 345KW DEL

CAMPO DE POZO LA JOYA, EL CABRETO, SANTO DOMINGO ESTE [Departamento

Estejcomprendido en el periodo (junio 2019 a Agosto 2020). Estos trabajos estuvieron

valorados en aproximadamente RD$15,ó72,193.1 (quince millones seiscientos

setenca y dos mil ciento noventa y tres pesos dominicanos con 01 /100 centavos).

Atentamente,

r^¡mundo,0faz A.

GerénteGeneral

.V

iNÚ¿N>ER.A t fcSTiUVTEOA

RNC:1-30-9084S-1

Santo Do'n<n90. O M

"T"

Calle Pablo Pumarol, 025,

Los Prados. Santo Domingo, O.N.

infogWiaicfo.com

dialcrogigmaii.com
^ 829-433-8266



_jL

Constructora

Laugama
miembro del Grjpo Lauqania

A QUIEN PUEDA INTERESAR

CERTIFICACION.

MOW P° " "T"' '^^'CAMOS que los «abajos de construccidn "AULASMOVILES , para Cratros de Jomada Extendida en República Dominicana, el cual
CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA. SRL, con R^MC No.

nLTS;mÍ;: ^ sabslaoonamente por nuestra emprasa en

r  *' ^ ■■"•eresada, a los veinte ySiete (27) días del mes de Noviembre, del año Dos Mü Veinte (2020).
Atentamente,

Ing. Qoirson K. Ya¿fllwisario G,
Director de Obras
Constructora Laugama, S R.L.

AAMV/mjcv

ichai'^

í/30 902Í)^'2

A« 27 de Pebfero #233,6" Piso. Edificio Conjmtnas Pepín Santo Oomineo. Reo Domimcana.
Tel (009) 5A¿-3973 [ Fa* 1009) 472-2830 | www laugama com

RNC 1-01-73051-1



19 Agosto, 2020.

CERTIFICACION

A: Quien pueda interesar.

Certificamos por el presente medio que la empresa/ Razón Social Qj^nstractora EcbavarrÍA
Mota. S.R.L.. CUYO Registro Nacwnal de Contríbuvente no. 1-30-90280-7 ha realizado los
correspondientes a la "remodelación de oficinas administrativas" el pasado 09 de Marzo del
2020, dicha obra fue valorada en RD$ 19, 934,002.12 y la misma ha sido recibida conforme.

Atentamente,

Lic. Marib»

Gerente

aldez

^£RS/n

OO 902í>^

Av. 27 de Febrero #233,3er PJso Edificio Corominas Pepín, Santo Domingo, República. Dominicana, Tel.; 809.544.3973 / Fax 809.3810036
RNC1-30-43561-8



Madison
Import

rr^embro del Grupo Laugama

01 Octubre, 2020.

CERTIFICAaON

A: Quien pueda interesar.

Certífícamos mediante la expedición del presente documento que hemos recibido en fecha 15 de
Septiembre del año 2018 conformes y satisfactoriamente de la Constructora Echavarría Mota.

S.R.L. RNC no. I'3O'9026O'7 los trabajos relacionados a la Construcción de una Nave, el mismo se

encuentra valorado por un monto de RDS 22^546^35.99.

Atentamente.

MarítzalSoto

Encargada de Importaciones

ichapj

Av. 27 de Febrero #233,6'* Piso, Edificio Corominas Pepín. Santo Domingo, Rep. Dominicana.
Tel(809)5Wi-3973 | Fax(809)472-1913 1 wvvw.iaugamacom

RNC 1-30-10599-5



Penolba
AGROINDUSTRIAL. S.Rl.

12 de Febrero 2018

Santiago

República Dominica

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes para informarles que la empresa
CONSTRUaORA ECHEVARRÍA MOTA, S.R.L (COEM), empresa constituida bajo tas leyes de la República
Dominicana, con No. RNC 1-30-90260-7, representada por el Sr. Mortimer Echavarría, dominicano,
mayor de edad, soltero, portador de cédula de identidad y electoral No. 223-C03B956-3 domiciliado y
residente en la ciudad de Santo Domingo, se encargó de la ejecución de los trabajos de construcción
de la obra "AMPLIACION EN LOS SILOS METÁLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVAS OFICINAS

ADMINISTRATIVAS" en las instalaciones de Penalba Agroindustrial en el Municipio de Navarrete,

Provincia de Santiago.

De este modo la empresa CONSTRUaORA ECHEVARRÍA MOTA, S.R.L (COEM) ejecutó el
monto equivalente TREINTA Y DOS MILLONES TREOENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSOENTOS
ONCUENTA CON 44/100 PESOS DOMINICANOS (RD$ 32,345,250.44) desde el 25 de agosto del 2017 al

27 de enero del 2018.

Sin otro particular,

Manaury Molina
Penalloa
AGROINDUSTRIAL. S.R.L.

RNC; 1.10.64478.7 Rtg. ««re.; 00183-2008

Km. 7 1 /2, Autopisia Navcrrefe • Esperanzo • Tels.: 809.616.8888 • 809.467.3883 • 80?.806.8338
É-moil: orrozpenaibc@gfrail.com • RNC: l .10.64478.7 * Reg. //ercontll; 001 83-2008



Jl

Señores:

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Proyecto:
Centro de Formación de CESTUR, San Isidro

Saludos codiales:

TERMINACIONES

AVANZA DZ^S
RNC. 1-30-77847-7

Santo Domingo, R. D.
Noviembre 26.2017.-,.. ,

<?•

Por medio de la presente nos dirigimos a usted para informarles que la
empresa CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA (COEM), empresa
constituida bajo las leyes de la República Dominicana, y cuyo RNC es 1-30-
90260-7, representada por el señor Mortimer Echavarria, dominicano, mayor de
edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 223-0035956-3
domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, se encargo de la
ejecución de los trabajos de construcción de la obra "Acondicionamiento de la
Escuela de Formación CESTUR, San Isidro" en la provincia de Santo Domingo.

De este modo la empresa CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA
(COEM) ejecuto el monto equivalente a VEINTITRES MILLONES
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
DOMINICANOS (RD$23,895,540.00) de una obra cuyo concluida la ejecución
ascendió a un tota! de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y

SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE CON 58/100 (RD$30,247,313.58) según
establecido por el contrato de ejecución y adenda de dicho proyecto.-

Sin otro particular, se despide

Atentamente

Gerente General

I r-ii-

Catie Luis F Thornen #1 'O , Suite 503
T. 809.952.5147 • F. 80S.565.3649

t.avanz3Cias@gfnaii.con



«M'fitf MN< » IM I A

Rfiruni.rcA noMrNicANA

r.l>UCACI<:>N

trMPAD DKnSCAl IJWI IÓN HH fROliRAMA NA< lONAI. DE EDIFICACIONFA ESCCMARCS

'^ño de Ca ((Vi.Tci/r</ári(5ri de (a SegundadJifimentetria'

#̂
■:1í

l!F-PNEE#t597-2020

Santo Domingo. D.N.
22 de septiembre del 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Asunto: CERTIFICACION

Carta de Recepción Defínitiva de Obra

De acuerdo a la Certificación de Inspección y Recepción de Obras emitida por esta Unidad
Fiscalización de fecha 05-septiembre-20l7 y que reposan en nuestros archivos, se encuent^^
avalado el Contratista Ing. Mortimer Andrés Echavarría Moquete, portador de la cédula
223-0035956-3, atendió con las observaciones indicadas en las Evaluaciones de Ejecución de
Obra y Control de Calidad, correspondiente a la construcción del Centro Educativo ^'Básica
Sabana Larga", ubicada en Comendador, Provincia Elias Piña, R.D., del 2do. Sorteo de Obra,
cumpliendo así con los requisitos técnicos y de terminación.

Sin otro particular, le saluda

Muy Atentamente,

:

ING. mÍlTON TORRE!
Coordinador General Unidad de Fistíalización
Programa Nacional de Edificaciones Escolares

MT/yc

Av. Máximo CWm«e No. 2. D.N. Rcp. Doni Tcl 809- 688-9700. www.mmistefiodee<lucacion.gob.do



2. Personal Propuesto con (02)

años de experiencia con título

y preferible una maestría.

, --o
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CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA
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No. DCPEDIENTE

CP-CPJ-04-2022

Consejo del Poder Judicial

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

2 de junio de 2022

Página 1 de 2

1. Cargo propuesto: Director de Proyecto

2. Nombre de la firma: Constructora Echavarrfa-Mota, SRL (COEM)

3. Nombre del individuo: Mortimer Andrés Echavarría Moquete

4. Fecha de nacimiento: 30 de Noviembre de 1987 Nacionalidad: Dominicana

5. Educación:

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Politécnica Universidad de Puerto Rico (PUPR)

Grado Obtenido: Ingeniero Civril Año: 2009
Grado Obtenido: Master in Engineering Año: 2014
Management

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) 26002

7. Otras especialidades

Curso Autocad Bidimensional (20)
Curso Autocad Civil (3D)
Presupuesto de Edificaciones
Microsoft office (Excel, Word, Power Point, etc)
Presupuesto de Carreteras

ETABS: Diseño y Análisis de estructuras

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:
República Dominicana

9. Idiomas

Español Nativo (bueno)

Ingles Avanzado (bueno)

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Marel S.A.

Ingeniería en Armonía S.A.
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Morrison Consulting

/UR.10.2012

ochava

ÍJ30 DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras



10. Historia Laboral

Página 2 de 2

Desde: 2014 Hasta; Actualidad

Desde: 2013

Desde: 2013

Desde: 2008

Hasta; 2014

Hasta; 2013

Hasta: 2012

Empresa: Constructora
Echavarría Mota S.R.L

(COEM)
Empresa: Constructora IRKUS
Empresa; Momba
Empresa: Constnjctora
Polanco (COPOSA)

Cargo Desempeñado: Dirección de Proyectos

Cargo Desempeñado: Director de Proyecto
Cargo Desempeñado: Director de Proyecto
Cargo Desempeñado; Encargado de
Cubicaciones

1. Detalle de las actividades

asignadas:

Planificación Estratégica

Negociación

Análisis de Costos

Valorización, Costos de Obra

Cubicaciones de subcontratistas

Cuantíficación de materiales

Supervisión de proyecto

12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran ta

capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Escuela Básica Sabana LargaNombre de la tarea o proyecto:

Año: 2013-2017

Lugar: Comendador, Ellas Piña

Contratante: Ministerio de Educación

Principales características del proyecto: Construcción de

Escuela Básica Sabana Larga.

Actividades desempeñadas: Supervisar y dirigir el proyecto para el

cumplimiento de todas las actividades de manera correcta.

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currfcuío
describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier
declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la
cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Fecha: 02/06/2022

RRIA MOQUETE

[Firma del individuo o del representante autorizado del individu

Nombre completo del representante autorizado; MORT

/UR,10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras
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No. EXPEDIENTE

CP-CPJ.04-2022

Consejo del Poder Judicial

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Currículum Vitae

(Máximo 3 páginas ̂  3 páginas de anexos)

Función Prevista en el Contrato: Director de Proyecto

1. Apellidos: Echevarría Moquete.

2. Nombre: Mortimer Andrés.

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 30 de Noviembre de 1987, Santo Domingo.

4. Nacionalidad: Dominicano.

5. Estado Civil: Soltero.

6. Formación: Ingeniero Civil

02 de junio de 2022

Página 1 de 3

Instituciones Fecha Titulación

Politécnica Universidad de

Puerto Rico (PUPR)
2014

Master in Engineeríng
Management

Instituto Tecnológico de Santo
Domingo (INTEC)

2009 Ingeniero Civil

7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico; C/ Francisco Prats Ramírez #809, Edificio

Andalucía I, E! Millón, Santo Domingo, D.N. 19,

a.echavarria 13@gmail.com.

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma Nivel Leído "Eiaolado Escrito

Español Lengua Matema 5 5 5

Ingles 5 5 5

/UR.10.2012 DisnuBuaóN
Orlctnai 1 - Expediente de Compras



Página 2 de 3

9. Afiliación a organisnDos profesionales: Colegio Dominicanos de Ingenieros,

Arquitectos y Agrimensores. (CODIA) 26002

10. Función actual: Gerente General

11. Otras competencias:

Curso Autocad Bidimensional (20)
Curso Autocad Civil (30)
Presupuesto de Edificaciones
Microsoft office (Excel, Word, Power Point, etc)
Presupuesto de Carreteras
ETABS: Oiseño y Análisis de estructuras

Instituto Tecnológico de Santo Oomingo (INTEC)
Marel S.A.

Ingeniería en Armonía S.A.
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)
Morrison Consulting

12. Años de experiencia profesional: 12 Años

13. Cualificaciones Principales: Liderazgo, Gerencia Estratégica, Finanzas e Ingeniería

Financiera, Trabajo bajo Presión.

14. Experiencia específica en países no industrializados:

País
Fecha

Título y breve descripción del

proyecto
De (mes/año) a (mes/año)

15. Experiencia Profesional:

De (Junio/2008) a

(Diciembre/2012)

Santo Domingo.
D.N

Empresa/

Organización
Constructora Polanco

(COPOSA)

Cargo

Encargado de
Cubicaciones

Descripción del trabajo

Presupuestos: elaboración de
presupuestos de proyectos
civiles y propuestas de trabajo,

Cübicaciones/administradón

contractual: área gerencial de
proyectos, revisión de

volúmenes y servicios

ejecutados, valorizaciones de

obras, evaluación de

resultados de proyectos.

Asistente de ingeniería: diseño
de secciones y evaluaciÁ^n de
volúmenes de ingeniería,
diseño de soluciones de

ingeniería a problemas de
terrerK}s.

/UR.10.2012 PISTBIBUaÓN
Original ! - Expediente de Compras
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De Febrero/2013 a

Julío/2013

Uvero AKo Momba Director de

Proyecto

(OÜTSOU

RSING-

COEM)

Presupuesto, Análisis de
Costos. Negociación,

Valorización, Costos y
Dirección de Obra

De Agosto/2013 a

Marzo/2014

Santiago Constructora IRKUS Director de

Proyecto

(OUTSOU

RSING-

COEM)

Planificación Estratégica,
Negociación, Análisis de
Costos, Valorización, Costos y
Obra.

De Abríl/2014 a

Actualidad

Santo Domingo Constructora Echavarrla

Mota S.R.L (COEM)
Gerente

General

Dirección de Proyectos.

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Ing. Rafac! Polanco (Presidente Constructora Poianco) 809-224-6097

Ing. Rigoberto Rosa (Gerente General Constructora Poianco) 809-756-1256

Firma:

AJR.10.2012 PgTRtBUCtáN

Original t - Expediente de Compras
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO
rUNOAOO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

Lq Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por los atribuciones que le
han sido conferidos otorga a:

lllorííin^r J^hüwniü Wl^aueíe'  r:.

EL DIPLOMA DE:

fn (je ni ere
En reconocimiento de los.mérifos alcanzados duronte el período de estudios cursado en esta Institución
y habiendo cornprobadp el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de la misma.

Firmado y selladó en Santo bomin'g'o, Distrito Nacional, Capital de la República Dom
I

hoydía_3l de -• C\C^f>5^0 rlnl 2009
mrcana,

ciinüCTOR(A} ejecuTtvo

*eüE,Tii«t>oi/Man» /y. 7/7
lieteO No,_7._.rouono.

zaaw



THE BOARD OFTRUSTEES OFTHE UNÍVERSITY

UPON RECOMMENDATION OFTHE FACULTY

HEREBY CONFERS UPON

Movíimtv JV. Ucliamirría
c

THE DEGREE OF

áster in ííngineermg Management

IN RECOGNITION OFTHE COMPLETION OFTHE PRESCRIBED

PROGRAM OF STUDY WITH ALLTHE HONORS,
RIGHTS AND PRIVILEGES THERETO APPERTAINING.

GíVEN UNDERTHE SEAL OFTHE UNIVERSITY AT

San Juan, Puerto Rico, this twenty-sixth day of June, 2014.

CHAIRM O OF TRUSTEES



E.PERSONAL PROPUESTO

INGENIERO RESIDENTE

(INGENIERO/ARQUI
TECTO)
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^COZM
CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA



1. Presentar Carnet y certifi

cación del CODIA al día.

^COZM
CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA
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6/1/22, 11:43AM https://cocliaenlinea.com/Home/Print

CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CAlLE PADRE eilLINI No.

CIUDAOCCKOMA!

CAELt CCM>AAPARTA£>0 ISI4

SAMO rxy,«iNf&o, re pubuca dominicana

£ iTiii • wwwíoáii.ot^d^n

f-M 401-00941 2

W SW J78 0038

"AÑO DE LA TRANSPARENCIA, DIGNIDA E INSTITUCIONALIDAD CODIANA"

"CERTÍFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CERTIFICAMOS, que el señor(a)
JANELL VARGAS AÑIL aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa portador(a) de la Cédula de
Identidad Electoral No. 05601701831 , es miembro del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la
Colegiatura No. 32649, Exequátur No. 187 , de fecha 08/06/2015

de profesión ARQUITECTO.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para ios fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacionai, Capitai de la República Dominicana a los 1 días del

mes de Junio del año 2022.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de ta fecha de emisión.

AGR. JUAN A. VILLAR G.

Colegiatura 7844

ING. DOLORES NUNEZ
Li'¿ t.

Colegiatura 9320
^ OOPresidente CODIA //•^ r

11
. QJ

<r- C

Secretarlo General CODIA

2£mingo

https;//codiaenHnea.com/Home/Print
1/1



2. 02 años de experiencia

mínimo.

#CO=M
CONSTRUCTORA ECHAVARRIA MOTA
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No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-04.2022

Consejo del Poder Judicial

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

02 de Junio de 2022

Página 1 de 2

1. Cargo propuesto: Arquitecto Residente

2. Nombre de la firma; Constructora Echavarria Mota, SRL

3. Nombre del Individuo: Janeii Vargas Añil

4. Fecha de nacimiento: 25 de Julio de 1992 Nacionalidad: Dominicana - Estadounidense

5. Educación:

Universidad Iberoamericana (UNIBE)
Universidad Pontificia Madre y Maestra (PUCMM)
junto a Universidad La Coruña. España

Grado Obtenido: Arquitectura
Grado Obtenido: Master en Diseño

Arquitectónico - Concentración
Arquitectura de alojamientos Turísticos

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) 32649

Año: 2013

Año: 2014

7. Otras especialidades

Curso de AutoCAD 2D

Curso de 3ds Studío Max

Curso- taller de sheetrock

Revil Architecture

Diseño de bares y restaurantes
Curso de presupuesto de obras
Curso de Vray 3d
Diplomado 'Supervisión de obras de Edificación'
Diplomado de 'Diseño de Interiores"

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:
República Dominicana

9. Idiomas

Español Nativo (bueno)

Ingles Nativo (bueno)

/UR 10-2012

Punto de Fuga Arquitectos
Punto de Fuga Arquitectos
Punto de Fuga Arquitectos
Punto de Fuga Arquitectos
Escuela de diseño de Altos de Chavon

Punto de Fuga Arquitectos
Punto de Fuga Arquitectos
MATCH TALENT

MATCH TALENT

\ ís V,

DISTRIBUCIÓN

Oilginat 1 - Expediente de Con^s



10. Historia Laboral

Página 2 de 2

Desde: 2020 Hasta: 2021 Empresa: Grinvirant Group,
SRL

Desde: 2019 Hasta; 2020 Empresa: Plan Nacional de
manejo integral de Residuos
Sólidos

Desde: 2018 Hasta: 2018 Empresa: Dirección general de
Programas Especiales de la
Presidencia (DIGEPEP)

Desde: 2015 Hasta: 2015 Empresa: Constructora López-
Morel _ METAL ACD_
INMOBILIARIA ACD

Desde: 2012 Hasta: 2014 Empresa: Grupo Corporativo
New Horizons

Desde: 2010 Hasta: 2020 Empresa: Arquitecta
Independiente

Cargo Desempeñado: Arquitecta Residente

Cargo Desempeñado: Diseño Arquitectónico

Cargo Desempeñado: Arquitecta de Diseño

Cargo Desempeñado: Arquitecta de Diseño y
Residente

Cargo Desempeñado: Arquitecta de Diseño y
Residente

Cargo Desempeñado: Arquitecta de Diseño y
Residente

11. Detalle de las actividades 12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la
asignadas: capacidad para ejecutar las tareas asignadas:

Planificación Estratégica

Negociación

Nombre de la tarea o proyecto: Proyecto Finca en San Francisco

de Macoris

Cuantlficadón de materiales Año: 2020

Supervisión de proyecto Lugar: San Francisco de Macoris

Diseño arquitectóni(X7
Contratante: Grinvirant Grooup. S.R.L

Levantamiento arquitectónico
Principales características del proyecto: Obra civil, techos de

madera, counter de bar en madera, techo decorativo en madera, obra civil

y terminaciones en general.

Actividades desempeñadas: Levantamiento arquitectónico,

arquitectónico, ejecución y supervisión en obra. /il cT
-i

13. Certificación;

Yo, el abajo firmante, certifico que. según mí mejor conocimiento y mi entender, este curríi^ó'-
describe correctamente mi petsao^^mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier"-^-""
declaración voluntariamojí^^^fete^^OT^ incluida puede conducir a mi descalificación o ta
cancetectóixje mi trabao^éi fuera coflft^do.

FeCTwr02rrDh«©/2022

Nombre completo del representan^

/UR.10.2012

: MORTIMER ANDRES ECHAVARRIA MOQUETE

DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras
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No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-04-2022

Consejo del Poder Judicial

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

(Máximo 3 páginas * 3 páginas de an

02 de Junio de 2022

Página 1 de 4

Función Prevista en el Contrato: Arquitecto Residente

1. Apellidos: Vargas Añil.

2. Nombre: Janell.

3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 25 de Julio de 1992, Bronx, New York, U.S.A.

4. Nacionalidad: Dominicana - Estadounidense.

5. Estado Civil: Soltero.

6. Formación: Arquitecto Residente

Instituciones Fecha Titulación

Universidad Pontificia Madre y
Maestra (PUCMM) junto a
Universidad La Coruña, España

2014

Master en Diseño Arquitectónico -
Concentración Arquitectura de
aloiamientos Turísticos

Universidad Iberoamericana

(UNIBE)
2013 Arquitecta

7. Dirección, teléfono, fax. correo electrónico: C/ Freddy Prestol Castillo, Ensanche

Piantini, Santo Domingo, D.N. Tel. (829) 928-2350, janellvargas@hotmail.com.

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto) V  '-cpir"

Idioma Nivel Leido Hablado Escrito

Español Lengua Matema 5 5 5

Ingles 5 5 5

/UR.10.2012
Original 1 - Expediente de Compras



Página 2 de 4

9. Afiliación a organismos profesionales: Colegio Dominicanos de Ingenieros

Arquitectos y Agrimensores. (CODIA) 32649

10. Función actual: Unidad de Aseguramiento de la Calidad Académica

11. Otras competencias:

Curso de AutoCAD 20

Curso de 3ds Studio Max

Curso* taller de sheetrock

Revit Architecture

Diseño de bares y restaurantes
Curso de presupuesto de obras
Curso de Vray 3d
Diplomado "Supervisión de obras de Edificación'
Diplomado de "Diseño de Interiores'

Punto de Fuga Arquitectos
Punto de Fuga Arquitectos
Punto de Fuga Arquitectos
Punto de Fuga Arquitectos
Escuela de diseño de Altos de Chavon

Punto de Fuga Arquitectos
Punto de Fuga Arquitectos
MATCH TALENT

MATCH TALENT

12. Años de experiencia profesional: 7 Años

13. Cualificaciones Principales: Liderazgo, Gerencia Estratégica, Finanzas e Ingeniería

Financiera, Trabajo bajo Presión.

14. Experiencia específica en países no industrializados:

País
Fecha

De (mes/año) a (mes/año)

Título y breve descripción del

proyecto

15. Experiencia Profesional:

'\Vn'A

Fecha Lugar
Empresa/

Organización
Cargo

V' .' ■' >

Descripción de! trabajó^ i
Desde; 2020

Hasta: 2021
Santo Domingo.
D.N

Grinvirant Group. SRL Diseño y
Supervisión
Arquitectónico

Diseño y supervisión
arquitectónico.

Desde: 2019
Hasta: 2020

Santo Domingo,
D.N

Flan Nacional de manejo
integral de Residuos
Sólidos

Diseño

Arquitectónico
Diseño arquitectónico.

Desde; 2018
Hasta: 2018

Santo Domingo,
D.N

Dirección general de
Programas Especiales de
la Presidencia (DIGEPEP)

Arquitecta de
Diseño

Diseño arquitectónico.

Desde: 2015
Hasta: 2015

Santo Domingo.
D.N

Constructora López-Morel
_ METAL ACD
INMOBILIARIA ACD

Arquitecta de
Diseño y
Residente

Diseño arquitectónico y
supervisión en obra.

A "

/UR.10.2012 DISTBIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras

CO^—
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Desde; 2012

Hasta: 2014

Desde: 2010

Hasta: 2020

Santo Domingo,
D.N

Santo Domingo.

D.N

Gnjpo Corporativo New

Horizons

Arquitecta Indenpendiente

Arquitecta de

Diseño y
Residente

Arquitecta de

Diseño y

Residente

Diseño arquitectónico y
supervisión en obra.

2010 Ampliación Nave

Munne - Ubicación: San

Francisco de Macorfs, RD.

2012 Diseño y ejecución
de Stand bar móvil para
ferias - Ubicación: San

Francisco de Macorís, Rep.
Dom.

2013 Diseño

Arquitectónico, interiorismo y
supervisión del proyecto;
Alkavuu Bar, San Francisco

de Macorís, RD.

2014 Remodelación de

vivienda para la familia

Alcántara. Arroyo Hondo.
Santo Domingo, RD.

2015 Remodeiadón de

Interior de varios

apartamentos en el sector de

Piantini, Santo Domingo, DN.

2015 Reconstrucción de

fachada para Munne, Santo

Domingo, RD.

2016. Diseño Arquitectónico
de villa turística en complejo
playa nueva romana,

Romar^, RD

2018. Diseño Arquitectónico

y supervisión de Parque

Ecotown en Santo Oomir>go,
RD

2018. Diseño de

elación (interior y
Exterior) y Ejecución de
Centro Medico Oriental en

Santo Domingo Este, RD

2018. Diseño de

remodelación y Ejecudón de

Blue Courier ubicado en

Plaza Capuchinos, Santo

Domingo. DN.

/UR.10.2012 DISTWBUaáN

Original 1 - Expediente de Compras
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2019. Diseño de Vitfa y
Ejecución, ubicada en San
Juan de la Maguana. RD.

2020. Remodelación de

fachada para Blue Courier,

Sucursal la fe. Santo

Domingo. DN.

2020. Diseño y ejecución de
oficinas de abogados en

plaza Biltmore, Santo

Domingo. DN

16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Ing. Luis Vérgez 809-714-0900

Firma:

Sello

/UR.10.2012 OISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expedíante de Compras



El Título Propio de la Universidade da Coruña

"Máster en Diseño Arquitectónico"
Especialidad en Arquitectura de Alojamientos Turísticos

y en su nombre el Director hace constar que

//

formó parte de la IX Promoción 2014-2015 de los estudios
correspondientes al Máster en Diseño Arquitectónico,

por lo que se le otorga el presente

Diploma
A Coruña, 11 de abril de 2015

UímTIRSIDADE DA CORUÑA

La interesada: El Director del Máster:

—

El Secr ítario del Departamento
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Universidad Nacional
Pedro Henríaue/ Ureña
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Facultad de Arquitectura y Artes
Certifica que:

Janell Vargas

Participó en el taller:

"Diseño Innovador de Productos con Bambú Laminado"

Con un total de 60 horas teóricas /j prácticas de trabajo académico.
Dado en la ciudad de Santo Domingo. los 19 días del mes de agosto de 2017

^4 -4
Arq. Ornar Rancier

Decano Facultad de Arquitectura y Alies

ríeda
N. Fondo Especial para el
\X)esarrollo Agropecuario
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TAiWAN

Shyh-Shiun LIn
Gerente Proyectos ICDF

CON U APOYO M

Internationai Cooperalíon and
Development Fund
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Otorga el presente

CERTIFICADO A:

JANELL VARGAS AÑIC
Por haber participado

satisfactoriamente el curso de;

_ SHEETROCK

Arq. José ©mar Pérez
Instructor

Entregado el Día 19 de 05 del 2014
Santo Domingo, República Domincana

Arq Hugo Fernández
V.P. Académico
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atchTalent
NOW DISCOVER YOUR STRENGTH

)

OTORGA EL PRESENTE

CERTIFICADO
A  JANELL VARGAS

POR SU PARTICiPAClON EN EL DIPLOMADO

SUPERVISIÓN constructiva
EN OBRAS DE EDIFICACION

DADO EN SANTO DOMINGO. MARZO 2013,

ING EDGAR OTEFAN
Facililaoon

ING KOVALSKI HURST
Facilitador

OSCAR GUZMAN
Match Talent





atchTalent
NOW, DISCOVER YOUR STREK6TH

OTORGA EL PRESENTE

CERTIFICADO

A  JANELL VARGAS AÑIL
POR SU PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO

DISEÑO DE INTERIORES
D(//

DADO EN SANTO DOMINGO. ABRIL 2013.

OSCAR GU2MAN

Match Talent
ARO. NAíLA RODRIGUEZ. MAI

Facilitadora



ALTOS DE CHAVON LA ESCUELA DE DISEÑO
Afiliiida a r<jr%t/ii> The .\eu yhudl l'.r ¡h-íihh

Fl PR"SENT[ CFíTifiCA QUE

Janell Vargas

HA PAnC'?A:X; <\rroRlAí-AFNT" EN N Cv.'PSO Dt

Diseño Bares v Restaurantes

REAllZADO PC'R ;A r'.CjFlA üt :?.5ENO OUíAN't Fl -"ROGRAMA

Educación Continua

NÚMERO DF HORA:- ri f ha I jGa:

9  20-1-2016 Santo Domingo
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Universidad Iberoamericana

UNIBb

EscucIcX de Arquitectura

Otorga el presente

CERTIFICADO

a Jánell Vargas

por su participación en el

Congreso/Taller ARQ-TUR Caribe
UNIBE Cap Cana

desde del ̂  al 13 de noviembre

Dado en República Dominicana
a los trece días del mes de novieiribre del 2011

3o DoM^

ARQ-TU R
a Vivienda Iropical Avanígardc

Arq. Angelo F^all

Universidad Piloto de

Colombia

ü
UiimsMarf

*"rttrrfitn«Mi

-Afq. Charley Gi Cranvorka

Universidad de Guyana
Arq. Vendan Ben

Universidad Iberoamericana

mi
Arq. Alberto N^rini

Universidad Ventas

V.
V [ R I T A S

Arq. Darwin Marrero

Universidad de Puerto Rico

TSÜ
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t:.N(.'UliNTRO NACIONAL DE ESCUELAS Y I ACUl- TADES DE ARQl'ITEC11 R A

OTORGA EL PRESENTE CERTIFICADO

JaJ V.r
participado w el p ENEFA del 14 al 16 de Noviembre del 2008,xí, ̂  \ ¡JniversideA Católica Nordestana {lJCNE)y San Francisco de Macorís, Rep. Dom.

Jf-

ra. Arq. Taniini AsilIsMi; Estévez
Dii'pciora ir^*ue(a de Arq.

ARQUlTEGrrURA - PAISAJE IDEMTIDAD
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Universidad Iberoamericana UNIBE
Escuela de Diseño de Interiores

Otorga el presente

CERTIFICADO
Janell Vargas Añil

por su participación en la

IV JORNADA
.DISEÑO DE
'interiores
DISEÑANDO HOTELES

Desde el 5 al 8 de Julio

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana,
a los ocho días del mes de Julio de 2011

Mañón

de Intertores UNIBEDirec

i



Santo Domingo,
13 de agosto 2021

CERTIFICADO DE TRABAJO

Conste por el presente que certificamos que la Arq. Janell Vargas Añil con cédula

056-0170183-1, ha trabajado en nuestra empresa GRINVIRANT GROUP, SRL

( RNC: 1-31-51955-5), desarrollando proyectos en ebanistería, ocupando el cargo

de terminaciones en acabado de puertas, techos, pisos y terminación de mobiliario

en madera en los diferentes proyectos de nuestros clientes .

En todo este tiempo de labor ha demostrado eficiencia, puntualidad, honestidad y

responsabilidad en todos los asuntos referentes el cargo que desempeña.

Se expide el presente documento para los fines que el interesado crea

conveniente.

Atentamente.

' o •



3. Presentar título

Universitario.

CONSTRUCTOPA ECHAVARRIA MOTA
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UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

facultad de Cicadas Humanas
"EC Consejo Académico,

en virtud de Cas disposiciones íe^aíes videntes Ce otorga a

Janell largas Mi
eCpresente EipComa de:

Irquitrcta

Tor fiaber cumpCído con ios requisitos estipulados
por esta Universidad.

c

yirmado y sedado en Santo Eomingo,
(Distrito 9{aciona[, Capitaíde la H^epúbíica Dominicana,

de 20Ü

eauitro

RCGiSTTMM un a Ito U520 / ^tlUO 7
OainROKflEOSTROKTinJlOStti. 3



4. Presentar Título de

Maestría (preferiblemente)

v,chau^

M
CONSTRUCTORA ECHAVARRÍA MOTA
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CATÚt,

Janell Vargas Añil

Ha cumplido todos los requisitos exigidos por la

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para el grado d

MAGISTER EN DISEÑO ARQUITECTONICO
CONCENTRACIÓN: ARQUITECTURA DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

En virtud de lo cual se expide el presente Título que firmo y sello en la ciudad

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el día

veinticuatro de enero del año dos mil quince.

ElRectw


